



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(2ας Μαΐου 2018)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τροποποίηση (2^η) Τ.Π. έτους 2018 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊστάμενη Τμ. Προγρ/σμού).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Έγκριση Έκθεσης 4^{ου} τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Ορισμός νέας κατηγορίας η οποία αφορά την χρέωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1^η) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. και έγκριση εκτέλεσης των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Δελφών». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων» του Δήμου Δελφών από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μαργώνης, αν. προϊστάμενος Τμ. Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ).
10. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα WIFI for Europe (WiFi4EU). (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μαργώνης, αν. προϊστάμενος Τμ. Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ).
11. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
12. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΛΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
18. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 10/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ»

- και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
19. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 11/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Τριταίας» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 21. Εξέταση της από 16/4/2018 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 22. Εξέταση της από 16/4/2018 ένστασης της αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΔ. ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 23. Εξέταση της από 26/3/2018 ένστασης της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» κατά της αρ. πρωτ. 4718/9.3.2018 κοινοποίησης και κατά του από 7.2.2018 Πίνακα Διαχωρισμού Εργασιών του έργου. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 24. Εξέταση της από 22.3.2018 όχλησης της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το 2^ο Ποδηλατικό Αγώνα 'ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΚΟΣ – ΣΙΡΚΟΥΙ' . (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης (Μάχη Ντρέμισσας) Δ.Ε. Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ιστορικής εκδήλωσης στη θέση Αγ. Τριάδα στην Τ.Κ. Καλοσκοπής. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 28. Έγκριση δαπάνης για την αθλητική εκδήλωση «19^{ος} Ευχίδειος Άθλος Πλαταιές – Δελφοί 107,5 χλμ». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη συνδιοργάνωσης ποδηλατικής εκδήλωσης του αθλητικού συλλόγου «Πηνειός» στην Τ.Κ. Γραβιάς & Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 30. Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης των δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018 από το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκδήλωσης στο Κρόκι, Παλαιοπαναγιά Παρνασσού στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση του εορτασμού της επετείου της ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8^{ης} Μαΐου 1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκδήλωσης στο Εκκλησάκι του Αγ.Λουκά Πολυδρόσου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εορταστικών εκδηλώσεων Μαΐου στην Τ.Κ. Χρισσού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «5^η Ρουμελιώτικη Κουζίνα 2018» στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
 36. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου Β'θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

37. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
38. Τροποποίηση της αριθ. 427/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικ/ση μέλους της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)
40. Έγκριση τροποποίησης μισθωτηρίου συμφωνητικού ακινήτου Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
41. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
42. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων οικονομικά αδύναμων προσώπων. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
43. Λήψη απόφασης μοριοδότησης κριτηρίων για εγγραφές βρεφών-νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
44. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Δελφών και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος).
45. Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
46. Έγκριση εργασιών βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών και δασικών οδών, διάνοιξης νέων δρόμων και κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας ως συνοδά έργα της εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις "Κουρμούτσι - Καρδάρα" , "Πυραμίδα - Χελώνα" και "Σκοτωμένοι - Βαθειά - Γωνιά"». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
47. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις «Νεραϊδολάκωμα» και «Μεγάλο Πλάι». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
48. Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιχθύων, δυναμικότητας 310τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρ. στη θέση «Νότια Όρμου Βερεσέ» κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
49. Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιχθύων, δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρ. στη θέση « Όρμος Βερεσέ» κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
50. Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο REVES DAYS για το χρονικό διάστημα 10-13 Ιουνίου ε.ε. (Εισηγήτρια: (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
51. Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως αρωγός στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό» στις 14 Μαΐου ε.ε. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμ. Οικ/κών Επιστημών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
52. Έγκριση χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «ΚΡΟΚΙ ΔΕΛΦΩΝ» ως οικιστική πύκνωση. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
53. Λήψη απόφασης του Δήμου Δελφών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
54. Λήψη απόφασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με την «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

1.

Τροποποίηση (2^η) Τ.Π. έτους 2018 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).

«...»

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 05/2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 05^{ης}/25.04.2018 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΘΕΜΑ 01^ο: 2^η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών.

Στην Άμφισσα σήμερα, **25.04.2018** ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (08) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (08) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας
3. Τσονάκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου
4. Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας
5. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών
6. Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας
7. Γεωργίου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς
8. Ανδρεοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλίας, κι η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελισάβετ Κοτσάνου- Ρομβοτσάνου.

Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **πρώτο (01^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

1. Το άρθρο 62 του Ν. 3852/07.06.2010.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 7463/25.04.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, η οποία αναφέρει τα εξής:

«...»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Σχετ.:

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ώστε να συμπεριληφθούν οι παρακάτω Υπηρεσίες,
α/α

Περιγραφή

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€)

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 24.400,00
2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, 7.500,00
3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΔΕΛΦΩΝ, 4.900,00
4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, 4.500,00

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 4.900,00

Επιπλέον προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2017)» προϋπολογισμού 4.000,00€ σε 12.000,00€, ώστε να είναι δυνατή οι κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Δήμου.

Επιπλέον προτείνεται να γίνει ενοποίηση των παρακάτω έργων ως εξής:

Το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ» προϋπολογισμού 20.000,00€ με το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ» προϋπολογισμού 7.000,00, να ενοποιηθούν σε έργο με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**» συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00€.

Το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 7.260,00€, το έργο με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ» προϋπολογισμού 7.000,00€ και το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΗ» Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» προϋπολογισμού 4.000,00€, να ενοποιηθούν σε έργο με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» προϋπολογισμού 24.800,00€.

Το έργο με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ» προϋπολογισμού 4.000,00€ και το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΒΑΡΓΙΑΝΗ» προϋπολογισμού 4.000,00€, να ενοποιηθούν σε έργο με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.».

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τα παραπάνω

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

2.Η παρούσα θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/25.04.2018.

.....

2.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018.

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

3.

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 6/89/23.03.2018 απόφασή του περί «Λήψεως απόφασης για την εκχώρηση της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές» (ΑΔΑ Ψ9ΙΧΩ9Θ-9Ν9) ενέκρινε την εκχώρηση του ακατανέμητου ποσού της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 ύψους 48.100,00€ κατά 50%-50% ήτοι 24.050,00€ στην Α/βάθμια και 24.050,00€ στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή, για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων που εκτελούνται από τις Σχολικές Επιτροπές.

Επίσης σύμφωνα με την παρ 3 περιπτ α του άρθρου 158 του ν. 3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν, μεταξύ άλλων, έκτακτες επιχορηγήσεις-αποδόσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

Για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό εγγράφηκε πίστωση ποσού 48.100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.001 του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσεως με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων».

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι

Την έγκριση και την διάθεση πίστωσης 48.100,00€ σε βάρος του Κ.Α 00-6731.001 με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων».

Για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό εκδόθηκε η αριθμ. Γ 13/18-4-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

4.

Έγκριση Έκθεσης 4^{ου} τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

«...»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 149/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 11^{ης}/17.04.2018 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών**

ΘΕΜΑ 09^ο: Έκθεση 4^{ου} τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **17.04.2018**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6827/13.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος
2. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος
3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος
4. Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος
5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος
6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος
3. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **ένατο (09^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

2.Την από 06.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών η οποία αναφέρει τα εξής:

«...»

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση 4^{ου} Τριμήνου του Έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α93/14.7.2014 ορίζονται τα εξής:

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συν-οδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση.

Με την αριθ. 02/24/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΛ889Θ-ΚΝ3) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 326/31206/04.03.2017 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερ. Ελλάδας (ΑΔΑ : 608ΩΟΡ10-ΘΓ6).

Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σε σχέση με τα βασικά μεγέθη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

Στο σκέλος των Εσόδων βεβαιώθηκαν 22.835.889,93 ευρώ από 40.424.865,34 ευρώ προϋπολογισθέντα (εκ των οποίων 5.359.139,23 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους) , δηλαδή ποσοστό 56,49 % συνολικά επί των προϋπολογισθέντων (ή 65,10% εκτός του χρηματικού υπολοίπου) και εισπράχθηκαν 18.432.675,62 ευρώ δηλ. 80,72% επί των βεβαιωθέντων ή 23.791.814,85 ευρώ δηλ. το 58,71% επί των προϋπολογισθέντων συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου.

Στο σκέλος των Δαπανών δεσμεύθηκε το 46,87% επί των Προϋπολογισθέντων, ενώ τιμολογήθηκε το 58,46%, εντάλθηκε το 46,87% και πληρώθηκε το 46,87%.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών, υποβάλλει πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 4^{ου} τριμήνου του έτους 2017.

και εισηγούμαστε

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 4^{ου} τριμήνου 2017 και την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τους πίνακες (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης):

Πίνακας 01: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων **4^{ου} τριμήνου** του έτους 2017.

Πίνακας 02: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών **4^{ου} τριμήνου** του έτους 2017.

Πίνακας 03: Στοιχεία ισολογισμού **4^{ου} τριμήνου** του έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών.

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/17.04.2018.

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντ	%	Εισπραχθέντ	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10853216,52	10312168,78	0,950149	10065147,06	0,927388	0,976046
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	488220,56	561103,45	1,149283	487627,41	0,998785	0,869051
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	51100	49972,28	0,977931	49972,28	0,977931	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2622000	2293975,83	0,874895	2124974,19	0,81044	0,926328
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	471894,72	464236,27	0,983771	459705,73	0,97417	0,990241
5	Φόροι και εισφορές	264350	269936,37	1,021132	269922,87	1,021081	0,99995
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6626530,37	6369675,65	0,961238	6369675,65	0,961238	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	329120,87	303268,93	0,921452	303268,93	0,921452	1
1	Έκτακτα έσοδα	15035844,32	3719746,15	0,247392	3667158,19	0,243894	0,985862
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	##### #	0	##### #	##### #
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5088343,84	2129603,27	0,418526	2129603,27	0,418526	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9527972,07	1121919,6	0,11775	1121919,6	0,11775	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5000	5000	1	5000	1	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	391142,27	440787,14	1,126923	388199,18	0,992476	0,880695
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23386,14	22436,14	0,959378	22436,14	0,959378	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1841130,81	1921585,59	1,043699	1407304,6	0,76437	0,732366
21	Τακτικά έσοδα	1838650,25	1919105,03	1,043758	1404824,04	0,764052	0,73202
22	Έκτακτα έσοδα	2480,56	2480,56	1	2480,56	1	1
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3943420,46	3912571,77	0,992177	646506,07	0,163946	0,165238
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	##### #	0	##### #	##### #
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3943420,46	3912571,77	0,992177	646506,07	0,163946	0,165238

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3492114	2969817,64	0,850435	2646559,7	0,757867	0,891152
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3380614	2876381,3	0,850846	2563661,26	0,758342	0,89128
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	111500	93436,34	0,837994	82898,44	0,743484	0,887218
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5359139,23					

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντ	Πληρωθέντ	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	16574464,23	12952053,2	0,781446	14862548,58	0,8967137	12952053,2	12952053,2	0,7814463	0,8714557
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6273613,37	5419695,03	0,863887	5620130,64	0,8958363	5419695,03	5419695,03	0,8638873	0,9643361
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1498035,82	808076,27	0,539424	920829,04	0,6146909	808076,27	808076,27	0,5394239	0,877553
62	Παροχές τρίτων	2851444,74	2219940,69	0,778532	3468864,7	1,2165288	2219940,69	2219940,69	0,7785319	0,6399617
63	Φόροι - τέλη	186075	168421,15	0,905125	169276,19	0,9097202	168421,15	168421,15	0,9051251	0,9949488
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	900903,52	644547,86	0,715446	678478,73	0,7531092	644547,86	644547,86	0,715446	0,9499898
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	624331,69	619039,92	0,991524	619039,92	0,9915241	619039,92	619039,92	0,9915241	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1561415,82	964005,28	0,617392	1276551,46	0,8175602	964005,28	964005,28	0,6173918	0,7551637
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2648144,27	2090616	0,789465	2091616	0,7898422	2090616	2090616	0,7894645	0,9995219
68	Λοιπά Έξοδα	30500	17711	0,580689	17761,9	0,5823574	17711	17711	0,5806885	0,9971343

7	Επενδύσεις	12713143,9 9	1272337,6	0,10008	1469524,65	0,115591	1272337,6	1272337,6	0,100080 5	0,865815 8
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1114634,16	503447,01	0,45167	658298,94	0,590596 4	503447,01	503447,01	0,451670 2	0,764769 6
73	Έργα	10610367,3 7	633334,28	0,05969	674747,83	0,063593 3	633334,28	633334,28	0,059690 1	0,938623 7
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	933108,46	101056,31	0,10830 1	101977,88	0,109288 3	101056,31	101056,31	0,108300 7	0,990963
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	55034	34500	0,62688 5	34500	0,626885 2	34500	34500	0,626885 2	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	11168239,9 7	4770920,22	0,42718 6	7360531,56	0,659059 2	4770920,2 2	4770920,22	0,427186 4	0,648176
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1277767,64	823039,42	0,64412 3	1155063,05	0,903969 6	823039,42	823039,42	0,644122 9	0,712549 3
82	Αποδόσεις	3366005,53	2692287,36	0,79984 6	2697581,94	0,801419 3	2692287,3 6	2692287,36	0,799846 4	0,998037 3
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	3795019,82	1255593,44	0,33085 3	3507886,57	0,924339 5	1255593,4 4	1255593,44	0,330852 9	0,357934 4
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2729446,98	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0 !
9	Αποθεματικό	69017,15								
	Σύνολα δαπανών	40524865,3 4	18995311		23692604,7 9		18995311	18995311,0 2		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Προμηθευτές	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

5.

Ορισμός νέας κατηγορίας η οποία αφορά την χρέωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

»...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 11
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 146/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 11^{ης}/17.04.2018 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών**

ΘΕΜΑ 06^ο: Ορισμός νέας κατηγορίας η οποία αφορά την χρέωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών.

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **17.04.2018**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6827/13.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος
2. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος
3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος
4. Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος
5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος
6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος
3. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **έκτο (06^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

2.Την από 30.03.2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου με θέμα «Ορισμός νέας κατηγορίας η οποία αφορά την χρέωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών.», η οποία αναφέρει τα εξής:

«...»

ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας κατηγορίας η οποία αφορά την χρέωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών.

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό παρά της ΔΕΗ και εξευρίζεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δραχμών»

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε

κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ' αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθεί ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ' ό λαμβάνονται, εφ' όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχα υπηρεσία υπέρ των τελών ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους».

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.3 του Ν.2539/1997 οι συνιστώμενοι νέοι δήμοι και οι κοινότητες δύνανται να επιβάλλουν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ανταποδοτικό τέλος διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών.

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας και μέχρις επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες:

- δύο (2) για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές

- και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.

Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλάσιου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος συντελεστής τέλους καθαριότητας και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες νομισματικές μονάδες για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας το εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75)

Για στεγασμένους χώρους με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας και του πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητας χώρου.

Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.

Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του τριάνκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με το αριθ. 50329/19.12.2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η προβλεπόμενη απαλλαγή ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον ΟΤΑ η μη χρήση του ακινήτου. Νομολογιακά έχει κριθεί ότι η έννοια της μη χρήσης των ακινήτων, αναφέρεται σε ακίνητα που είναι κενά και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καθ' οιοδήποτε τρόπο (ΣτΕ 3963/2004), αποκλείοντας έτσι τις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι (π.χ. στέγαση μηχανημάτων, οικιακών συσκευών, επίπλων κ.λ.π.). Συνεπώς ένα ακίνητο δύναται να χρησιμοποιείται για τους ανωτέρω, ενδεικτικά, αναφερόμενους λόγους ενώ στερείται ηλεκτροδότησης και ως εκ τούτου καθίσταται άνευ σημασίας η διενέργεια ελέγχου κατόπιν αυτοψίας από τον Δήμο, με σκοπό τη διακρίβωση χρήσης του ακινήτου για παρελθόντα χρόνο της ημερομηνίας διενέργειας αυτού.

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητας και

φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας έπειτα από προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Το τέλος μπορεί επίσης να επιβάλλεται και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και στις περιοχές αυτές (Εγκ. Υπ.Εσωτ. 77150/4-9-1969). Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει αφ' ενός μεν να προβλέπει ρητά την επιβολή του τέλους στα ακίνητα εκτός σχεδίου, αφ' ετέρου δε να διαπιστώνει την ανάγκη επέκτασης της υπηρεσίας καθαριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας που ισχύουν σήμερα είναι αυτά τα οποία είχαν επιβληθεί από τους Καποδιστριακούς Δήμους συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που αφορά το κόστος διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 332/2014 απόφαση Δ.Σ. και προέβλεπαν σε όλους τους Δήμους δύο συντελεστές, ένας για τις οικίες και ένας αυξημένος για χώρους άλλης χρήσης όπως καταστήματα κλπ.

Όπως γίνεται αντιληπτό είναι επιτακτική η ανάγκη για τον ορισμό μιας ακόμη κατηγορίας (τρίτης), που θα αφορά όλους τους αποθηκευτικούς χώρους (ηλεκτροδοτούμενους και μη) και ο οποίος θα ανέρχεται στο 20% του ανώτερου συντελεστή (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου) που ισχύει στην κάθε Δημοτική Ενότητα και είναι ο συντελεστής ο οποίος έχει επιβληθεί στα καταστήματα.

Ως αποθηκευτικοί χώροι νοούνται αυτοί που θα ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και αφορούν χώρους βοηθητικής χρήσης και όχι κύριας επαγγελματικής πράγμα που θα αποδεικνύεται ύστερα από την προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών όπως συμβόλαια, Ε9, άδεια οικοδομής κλπ.

Ο συντελεστής αυτός ορίζεται για να μην χρεώνονται οι ιδιοκτήτες αποθηκών – βοηθητικών χώρων ως ιδιοκτήτες επαγγελματικής στέγης, αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό ακινήτων, θα επηρεάσει κατ' ελάχιστο τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την ανταποδοτικότητα του τέλους.

Σε συνέχεια όλων τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των τελών και ότι δύνανται να επιβάλλονται διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών,

Εισηγούμαι

1. Στον ορισμό μίας ακόμη κατηγορίας (τρίτης), που θα αφορά όλους τους αποθηκευτικούς χώρους (ηλεκτροδοτούμενους και μη) και η οποία ανέρχεται στο 20% του ανώτερου συντελεστή που ισχύει στην κάθε Δημοτική Ενότητα και είναι ο συντελεστής ο οποίος έχει επιβληθεί στα καταστήματα (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου).

Ως αποθηκευτικοί χώροι νοούνται αυτοί που θα ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και αφορούν χώρους βοηθητικής χρήσης και όχι κύριας επαγγελματικής πράγμα που θα αποδεικνύεται ύστερα από την προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών όπως συμβόλαια, Ε9, άδεια οικοδομής κλπ.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από την αρχή του έτους 2018 διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθεί ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ' ό λαμβάνονται, εφ' όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ των τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Τον ορισμό μίας ακόμη κατηγορίας (τρίτης), που θα αφορά όλους τους αποθηκευτικούς χώρους (ηλεκτροδοτούμενους και μη) και η οποία ανέρχεται στο 20% του ανώτερου συντελεστή που ισχύει στην κάθε Δημοτική Ενότητα και είναι ο συντελεστής ο οποίος έχει επιβληθεί στα καταστήματα (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου).

Ως αποθηκευτικοί χώροι νοούνται αυτοί που θα ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και αφορούν χώρους βοηθητικής χρήσης και όχι κύριας επαγγελματικής πράγμα που θα αποδεικνύεται ύστερα από την προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών όπως συμβόλαια, Ε9, άδεια οικοδομής κλπ.

2. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από την αρχή του έτους 2018 διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθεί ως αρχομένη από της ενάρξεως του

οικονομικού έτους, καθ' ό λαμβάνονται, εφ' όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους».

3.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/17.04.2018.

.....

6.
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τμήμα εσόδων, περιουσίας & κληροδοτημάτων της Δ/σης μας με το αριθμ. πρωτ. 450/5-1-2018 έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για παράβολα άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν στο Δήμο από τις εταιρείες ΒΑΓΕΝΟΣ Γ.-ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ε. Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΣ Ν.-ΤΑΛΑΝΤΗΣ Π. Ο.Ε. καθότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 9 (ΑΔΑ ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π) η παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα του Δήμου, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Επιπλέον το Αυτοτελές Τμήμα Εμπορίου, Επιχ/σεων & Απασχ/σης με τα αριθμ. πρωτ. 30222 & 30353/20-12-2017 έγγραφά του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, για το προαναφερθέν λόγο, ζητάει την επιστροφή παραβόλων για άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής στην κα Αλίκη Παπανικολάου του Ιωάννη και στον κύριο Μωραϊτή Σταύρο του Νικολάου.

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 300,00 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ
ΒΑΓΕΝΟΣ Γ.-ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ε. Ο.Ε.	Εκ παραδρομής χρέωση	215/17-1-2017	75,00€	75,00€
ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΣ Ν.-ΤΑΛΑΝΤΗΣ Π. Ο.Ε.	Εκ παραδρομής χρέωση	739/20-2-2017	75,00€	75,00€
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	Εκ παραδρομής χρέωση	17/26-1-2017	75,00€	75,00€
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Εκ παραδρομής χρέωση	393/22-2-2017	75,00€	75,00€

.....

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τμήμα εσόδων, περιουσίας & κληροδοτημάτων της Δ/σης μας με το αριθμ. πρωτ. 30388/19-12-2017 έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ στην κα Σαιτη Ασημούλα καθότι εκ παραδρομής για ακίνητο ιδιοκτησίας της επιβλήθηκε το ανωτέρω τέλος και πρόστιμο αυτού με την παλιά αντικειμενική αξία χρέωσης ζώνης ακινήτου αντί της νέας αξίας με αποτέλεσμα να χρεωθεί επιπλέον ποσό σε αυτήν.

Επιπλέον το ανωτέρω αναφερόμενο τμήμα με το από 26/3/2018 υπηρεσιακό έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει τη επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για επιβληθέντα Δημοτικά Τέλη Φωτισμού και Καθαριότητας για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο-αποθήκη ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Φαναρά που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Άμφισσας, στην τοποθεσία ΞΗΡΟΚΑΜΙΝΟΣ καθότι δεν είναι νόμιμη η είσπραξη Δ.Τ. Φωτισμού και Καθαριότητας για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα.

Τέλος το τμήμα Ταμείου της Δ/σης μας με το αριθμ. πρωτ. 3191/20-2-2018 έγγραφό του με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά ζητάει την επιστροφή του ποσού των 57,05 ευρώ στον κ. Αθανάσιο Σουλιώτη του Γεωργίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, καθότι για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό εισπράχθηκε δύο (2) φορές και επομένως πρέπει να επιστραφεί το ένα (1).

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 560,91 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ
ΣΑΙΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	Εκ παραδρομής χρέωση	2932/6-9-2017	608,96€	344,96€
ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Εκ παραδρομής χρέωση	ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ	158,90€	158,90€
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Εκ παραδρομής χρέωση	5975/18-12-2017 & 311/22-12-2017	114,10€	57,05€

.....

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τμήμα ταμείου της Δ/σης μας με το αριθμ. πρωτ. 7213/23-4-2018 έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσού 8.191,44 ευρώ στην εταιρεία ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε. για οφειλή της προς το Δήμο προερχόμενη από ΤΑΠ-Δημοτικά Τέλη-Δημοτικό Φόρο το οποίο κατατέθηκε εκ παραδρομής δύο (2) φορές στο λογαριασμό του Δήμου μας από την εταιρεία στις 29-12-2017 και στις 09-01-2018 και ως εκ τούτου θα πρέπει να της επιστραφούν σε αυτή.

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 8.191,44 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	Εκ παραδρομής κατάθεση ποσού 2 φορές στο λογαριασμό του Δήμου	6089/29-12-2017 και 95/30-1-2018	16.382,88€	8.191,44€

.....

7.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1^η) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας παραθέτουμε την υπ' αριθμ. 23/2018 απόφαση «1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, στην οποία:

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

- στον ΚΑ 10-6117.002 «Υποστήριξη για την είσπραξη λιμενικών τελών» κατά 4500,00 €
 - στον ΚΑ 30-6262.003 «Καθαρισμός κοινόχρηστων και παρτεριών ζώνης λιμένα Γαλαξιδίου » κατά 3000,00 €
 - στον Κ.Α. 30-7322.001 «Ανάπλαση πλατειών εντός ζώνης λιμένα Γαλαξιδίου » κατά 3500,00 €
- ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 €

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

- στον ΚΑ 10-6041 «Τακτικές αποδοχές» κατά 4000,00 €
 - στον ΚΑ 30-6262.001 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» κατά 1000,00 €
 - στον ΚΑ 30-6262.002 «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων» κατά 1000,00 €
 - στον ΚΑ 30-6262.004 « Εργασίες σιδηροκατασκευών» κατά 1000,00 €
 - στον ΚΑ 30-6654.001 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» κατά 1000,00 €
 - στον ΚΑ 30-6654.002 «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» κατά 1000,00 €
 - στον ΚΑ 30-6662.002 « Προμήθεια πίλλαρ για την χζ λιμένα Γαλαξιδίου» κατά 2000,00 €
- ΣΥΝΟΛΟ -11.000,00 €

Παρακαλούμε όπως συζητηθεί και εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.

.....

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΠΡΑΞΗ 23/2018

Από το Πρακτικό 07/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου

ΘΕΜΑ: 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Στο Γαλαξίδι σήμερα Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 και στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου στο Κατάστημα Δ.Κ. Γαλαξιδίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από την 116/19-4-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καραδήμα Αικατερίνη
2. Μαρκεζίνης Σάββας
3. Μπαρλιακός Σπυρίδων
4. Χαλδεάκης Ηλίας (αναπλ. Μέλος)
5. Ιωάννου Νικόλαος (εκπρ. Γ'Λ/Τ Γαλαξιδίου)
- 6.
- 7.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καμμένου Αθηνά
2. Παρασκευάς Αθανάσιος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δ.Σ ότι πρέπει να προβούμε στην 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικ. έτους και συγκεκριμένα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 21/4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ : 23
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 2.304,53

Α/Α	Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
-----	----------------	--	--------------------	-------------	--	-----------------

Τακτικός Προϋπολογισμός

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

1	10-6117.002	Υποστηρίξη για την εισπραξη λιμενικών τελών				4.500,00
2	30-6262.003	Καθαρισμός κοινόχρηστων και παρτεριών Ζώνης Λιμένος Γαλαξιδίου				3.000,00
3	30-7322.001	Αναπλάση πλατειών εντός Ζώνης Λιμένα Γαλαξιδίου				3.500,00
						11.000,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

4	10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				-4.000,00
5	30-6262.001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων				-1.000,00
6	30-6262.002	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων				-1.000,00
7	30-6262.004	Εργασίες σιδηροκατασκευών				-1.000,00
8	30-6654.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού				-1.000,00
9	30-6654.002	Προμήθεια υλικών υδρευσης				-1.000,00
10	30-6662.002	Προμήθεια πύλων για τη ΧΖ Λιμένα Γαλαξιδίου				-2.000,00
						-11.000,00

Α/Α	Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
Σύνολα Τακτικός Προϋπολογισμός						

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :	2.304,53

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

ΑΡΧΙΚΟ	2.304,53
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	
ΕΣΟΔΑ (+) :	0,00
ΕΣΟΔΑ (-) :	0,00
ΕΞΟΔΑ (+) :	11.000,00
ΕΞΟΔΑ (-) :	-11.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
(+/-) :	
ΤΕΛΙΚΟ	2.304,53
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :	

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και τον προϋπολογισμό 2017, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
4. Την υπ' αριθμ. 08/2018 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Γαλαξιδίου, «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ: 605146511Π-858)
5. Την υπ' αριθμ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Γαλαξιδίου, «Τροποποίηση της 08/2018 απόφασης «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ: 6ΥΠ646511Π-Z26)
6. Την υπ' αριθμ. 63/2018 απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: 780ΘΩ9Θ-ΕΚΨ).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 528/35650/29-3-2018 (109/11-4-2018) επικύρωση της Αποκ.Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΤΦ1ΟΡ10-Β4Γ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου οικ. έτους 2018 όπως αναλυτικά επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση.

Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2018

.....

8.

Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. και έγκριση εκτέλεσης των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Δελφών».

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

9.

Υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων» του Δήμου Δελφών από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μαργώνης, αν. προϊστάμενος Τμ. Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ).

10.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα WIFI for Europe (WiFi4EU). (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μαργώνης, αν. προϊστάμενος Τμ. Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ).

11.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.121/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.115,53
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.650,80
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	14.766,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	90,59
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.675,74
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	14.766,33

Εισηγούμεστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

12.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ.

(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.123/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	271,59
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.818,84
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	16.090,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	503,51
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.586,92
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	16.090,43

Εισηγούμεστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

13.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.122/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαΐδη ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	765,28
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.168,27
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	1.933,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	34,44
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.900,06
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	1.933,55

Εισηγούμεστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

14.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.125/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Αθανασίου Δεδουσόπουλου ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.196,03
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	24.196,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.482,93
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.713,10
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	24.196,03

Εισηγούμαστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

15.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΛΑ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.124/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.869,85
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	2.869,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,72
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.869,13
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	2.869,85

Εισηγούμεστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

16.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.120/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Κων/νου και Καλλιρόης Παπαβιέρου

ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9,84
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.683,45
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	3.693,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.169,07
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	524,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.693,29

Εισηγούμεστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

17.

Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΣΕΒΒΑ.

(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθμ.119/2018 απόφασή της προέλεγε τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα ο οποίος παρουσιάζει τα εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3,41
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	332,03
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	335,44
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7,01
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	328,43
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	335,44

Εισηγούμεστε τον έλεγχο του ανωτέρω απολογισμού.

18.

Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 10/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊστάμενη Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ
Α.Μ.:	10/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	5.000,00€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:	Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΑΣ:	ΔΤΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη του θέματος εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας και αφορά εργασίες ανακατασκευής της υπάρχουσας επενδεδυμένης τάφρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο στην Τ.Κ. Ελαιώνα, από τη θέση "μεγάλη Βρύση" και ως οικία Ζάρα, με πλάτος από 1,30μ έως 1,50μ και μήκους 130,00μ περίπου.

Ειδικότερα, θα γίνει κοπή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη κατά μήκος της τάφρου και θα καθαιρεθεί η ασφαλτος και το σκυρόδεμα όπου ακόμα χρειασθεί προκειμένου το νέο σκυρόδεμα του πυθμένα να έχει πάχος τουλάχιστον 15εκ. Επίσης θα κατασκευασθεί χυτό κράσπεδο σε απόσταση 30εκ από την τομή και το υπόλοιπο τμήμα αφού γεμίσει με 3Α και σκυρόδεμα θα διαμορφωθεί ως πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική στάθμη του σκυροδέματος να βρίσκεται χαμηλότερα από την στέψη του κράσπεδου κατά 8-10εκ. προκειμένου να είναι έτοιμο για μελλοντική πλακόστρωση.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα:

1. Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ»**, προϋπολογισμού 5.000,00€, με Α.Μ. 10/2018, καθώς και

2. Την υλοποίηση του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ»**. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι δύναται λόγω προϋπολογισμού να εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

19.
Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 11/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Τριταίας» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

20.

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ».

(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
Α.Μ.: 19/14
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΡΓΟΥ: 26.849,55€ (με ΦΠΑ 23%).
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 22.016,63€ (με ΦΠΑ 23%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : Από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2015 του Δήμου Δελφών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του έργου ήταν :

Η επισκευή του Χανίου Γραβιάς , πιο συγκεκριμένα έγινε η αποκατάσταση του εξωτερικού τοίχου που είχε καταστραφεί και επικαλύφθηκαν όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των ωμοπλίνθων με ακρυλικό σιλικονούχο υλικό με σκοπό την υγραμονωσή τους.

Τέλος το έργο ολοκληρώθηκε με τις παρακάτω εργασίες

α/α	Εκτελεσθείσες Εργασίες	μον. μετρ.	Ποσότητα Αριθμητικώς
	<u>1^η ΟΜΑΔΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>		
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗ ή ΛΙΘΟΔΟΜΗ	M3	2,00
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ	M3	25,71
3	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ	M2	42,00
	<u>2^η ΟΜΑΔΑ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u>		
1	ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΩΝ 150 KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΥΟ ΟΡΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ	M3	2,00
2	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ (ΗΜΙΕΜΠΛΕΚΤΩΝ) ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ	M2	4,00
3	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΩΜΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ	M3	28,16
4	ΠΡΕΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΣΕΝΑΖ) ΑΠΟ ΠΕΛΕΚΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ	M3	1,12
5	ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΟΙΛΑ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ , ΝΤΑΜΩΤΗ , ΕΝ ΞΗΡΩ.	M2	42
6	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟ ή ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ (SILANE – SILOXANE) ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΑΣΤΑΡΙ) ΕΠΙ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	M2	684,22

	<u>ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. 437/2016 (ΑΔΑ : ΩΕΩΜΩ9Θ-ΗΛΕ)</u>		
1	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ	M3	1,575

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ' αρ. απόφασης 30/14-02-18 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

21.
Εξέταση της από 16/4/2018 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ».
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετ.: 1) Η αρ. πρωτ. οικ.6087/28-3-2018 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών
2) Η από 16-4-2018 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 6913/16-4-2018)

Σύντομο ιστορικό εργολαβίας - διαφωνίας

Με την αρ. πρωτ 2593/29-07-2010 Εργολαβική Σύμβαση, ποσού 146.802,80€ (χωρίς ΦΠΑ) ο Δήμος Γραβιάς ανέθεσε την εκτέλεση του έργου του θέματος στην κοινοπραξία (Κ/Ξ) Ε.Δ.Ε «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ», με συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών που έληγε την 27/10/2010, για την οποία δεν ζητήθηκε και δεν δόθηκε παράταση.

Για το έργο έχει εγκριθεί με την αρ. 102/15-10-2010 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Γραβιάς ο 1ος ΑΠΕ, 181.475,02€ με ΦΠΑ και έχουν εγκριθεί και πληρωθεί ο 1ος, 2ος & 3ος λογαριασμός του έργου. Από τον 3ο και τελευταίο λογαριασμό, που εγκρίθηκε την 27/10/2010, φαίνεται ότι έχει εκτελεστεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκεκριμένων εργασιών της σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ και το έργο φέρεται να ολοκληρώθηκε το αργότερο μέχρι 27/10/2010.

Μέχρι την 31/12/2010 κύριος του έργου ήταν ο πρώην Δήμος Γραβιάς και Δ.Υ. η ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας, από δε την 1/1/2011 κύριος του έργου κατέστη ο Δήμος Δελφών ως καθολικός διάδοχος και Δ.Υ. η Δ.Τ.Υ. του, η οποία εν προκειμένω έλαβε γνώση της ύπαρξης του έργου περί τα τέλη Ιουλίου 2017 και παρέλαβε το φάκελό του με το αρ. πρωτ.16897/24-7-2017 έγγραφο της Δ.Ε. Γραβιάς.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περαίωσης και παραλαβής του έργου η Δ.Τ.Υ. με την αρ. πρωτ. οικ. 25226/26-10-2017 (τροποποίηση της αρ. πρωτ. 22620/29-09-2017 προγενέστερης) απόφασή της όρισε νέους επιβλέποντες για το έργο (ο προηγούμενος επιβλέπων συνταξιοδοτήθηκε ήδη από το έτος 2011).

Στο φάκελο του έργου δεν βρέθηκαν αναλυτικές τμηματικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ με τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια και λοιπά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, ζητήθηκαν από την ανάδοχο κ/ξία και τον πρώην επιβλέποντα, που όμως δήλωσαν πως δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο για το έργο. Για το λόγο αυτό η Δ.Τ.Υ. με την αρ. πρωτ. 2382/31-1-2018 απόφασή της ανέθεσε επιπλέον στους νέους επιβλέποντες τα καθήκοντα της τεχνικής επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008 για την διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και τον επανέλεγχο των επιμετρήσεων.

Με την αρ. πρωτ. 3857/27-2-2018 έκθεση της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών- επανελέγχου επιμετρήσεων, προσδιορίστηκαν επιμέρους εγκεκριμένες εργασίες του 1ου ΑΠΕ του έργου που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί και αποτελούν ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Την 27-2-2018 οι επιβλέποντες μηχανικοί συνέταξαν Τεχνική Έκθεση για την περαίωση του έργου (αρ. πρωτ. 3860/27-2-2018) στην οποία διαπιστώνονται αφενός η ύπαρξη επιμέρους εγκεκριμένων εργασιών του έργου που παρουσιάζουν ελαττώματα, τα οποία κρίνονται ως επουσιώδη και λόγω της δυσανάλογα μεγάλης δαπάνης για την αποκατάστασή τους προτείνεται οι αντίστοιχες εργασίες να πληρωθούν με μείωση της αμοιβής του αναδόχου και αφετέρου η ύπαρξη επιμέρους εγκεκριμένων εργασιών του έργου που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε από τους επιβλέποντες αναλυτική του έργου – ΠΠΑΕ, βασιζόμενη στην έκθεση διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών – επανέλεγχου επιμετρήσεων, η οποία και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 6087/28-3-2018 απόφαση της Δ.Τ.Υ.

Η απόφαση αυτή επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον κ. Ανδρέα Πρασά την 30η Μαρτίου 2018, σύμφωνα με την έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή κ. Δημητρίου Ρίζου με αρ. 9972 Β'. Η από 16/4/2018 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας κατά της αρ. πρωτ. 6087/28-3-2018 απόφασης της Δ.Τ.Υ. υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός των 15 ημερών που ορίζει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3669/08 (οι 14/4/2018 και 15/4/2018 είναι εξαιρετές από το νόμο) και πρέπει να εξεταστεί.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η ενιστάμενη προβάλλει τους κατωτέρω λόγους ακυρώσεως της απόφασης έγκρισης της αναλυτικής επιμετρήσεως -ΠΠΑΕ του έργου:

1. ΚΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
2. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Με τους προβαλλόμενους λόγους ο ανάδοχος ισχυρίζεται αφενός ότι η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών – Επανελέγχου Επιμετρήσεων είναι μη νόμιμη διότι συγκροτήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι από την Προϊσταμένη Αρχή που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την συγκρότησή

της και επομένως η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη αφού βασίζεται στην έκθεση που συνέταξε η μη νομίμως συγκροτηθείσα επιτροπή.

Αφετέρου ισχυρίζεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών – Επανελέγχου Επιμετρήσεων είναι μη νόμιμη, αφού τα μέλη που την απαρτίζουν είναι οι επιβλέποντες του έργου και ως εκ τούτου η επιτροπή ταυτίζεται με την Δ.Υ., ενώ για να έχει νόημα η συγκρότησής της και να διασφαλίζεται ένα *minimum* αντικειμενικότητας θα έπρεπε να περιλαμβάνει ως μέλη στελέχη που δεν εντάσσονται στην Δ.Υ. Επομένως η έκθεση της επιτροπής με αυτή την σύνθεση είναι παράνομη όπως και η προσβαλλόμενη απόφαση που την υιοθετεί στο σύνολό της και την εγκρίνει.

Από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008 που ορίζουν ότι: «Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση».

Συνάγεται ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία αν παραστεί ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών να προβαίνει σε αυτοψία του έργου, ορίζοντας προς τούτο κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, που προφανώς μπορούν να ανήκουν στο προσωπικό της και οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να συντάξουν σχετική έκθεση. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι την αρμοδιότητα (και μάλιστα αποκλειστική) ορισμού του τεχνικού υπαλλήλου ή της επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για την διενέργεια της αυτοψίας του έργου την έχει η Προϊσταμένη Αρχή. Επίσης από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα διενεργήσουν την αυτοψία δεν πρέπει να ανήκουν στο προσωπικό της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας και επομένως τίθεται κώλυμα συμμετοχής των επιβλεπόντων του έργου.

Η Δ.Τ.Υ. ελέγχοντας τα στοιχεία του φακέλου του έργου διαπίστωσε την ανάγκη επανελέγχου των επιμετρήσεων και προέβη αρμοδίως και νομίμως στον ορισμό της επιτροπής από κατάλληλους τεχνικούς υπαλλήλους της, που εν προκειμένω είναι οι επιβλέποντες του έργου, για την διενέργεια αυτοψίας και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Η συγκρότηση της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών από υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. είναι απολύτως νόμιμη και η συνταχθείσα σχετική έκθεση ασφαλώς και αφορά σε πράξη της, που εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα και εξουσία να προβαίνει σε αυτοψία του έργου. Κανένα δε θέμα αντικειμενικότητας του επανελέγχου δεν τίθεται λόγω συγκρότησης της επιτροπής από τους επιβλέποντες του έργου, αφού αυτοί έχουν προσφάτως οριστεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του και καμία συμμετοχή δεν είχαν στην επίβλεψη κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και ελέγχου των επιμετρήσεων και των λογαριασμών που έχουν στην έγκριση. Τέλος καμία προϋπόθεση δεν θέτει ο νόμος σχετικά με την ειδικότητα των τεχνικών υπαλλήλων, ώστε αυτοί να θεωρούνται κατάλληλοι για την διενέργεια της αυτοψίας, αρκεί να διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου αντικειμένου, που ήταν ο επανελέγχος των επιμετρήσεων του έργου, γνώσεις και εμπειρία που ασφαλώς και διαθέτει η κ. Σ. Λαχανά, Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, με δεκαπενταετή εμπειρία σε υπηρεσίες τεχνικού αντικειμένου.

Εξάλλου και επικουρικός, ο ορισμός της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών του έργου με το αρ. πρωτ. 2382/31-1-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ., που αποτελεί διοικητική πράξη της, κοινοποιήθηκε νομίμως στον ανάδοχο την 5/2/2018, όπως προκύπτει από το αρ. ΝΝ060095601GR αποδεικτικό ΕΛΤΑ, την οποία και δεν προσέβαλε στη οριζόμενη από την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 δεκαπενθήμερη προθεσμία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο η συγκρότηση όσο και η σύνθεση της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών του έργου είναι απολύτως νόμιμη, όπως και η προσβαλλόμενη απόφαση που βασίζεται στην σχετική έκθεση της ως άνω επιτροπής και για το λόγο αυτό **οι προβαλλόμενοι 1 & 2 λόγοι ακύρωσής της πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι και απαράδεκτοι.**

3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
4. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5. ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.

Με τους προβαλλόμενους λόγους ο ανάδοχος ισχυρίζεται αφενός ότι, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, αφού με αυτή ανακαλούνται οι επιμετρήσεις που συνοδεύουν τους 1^ο, 2^ο και 3^ο ρητώς εγκεκριμένους λογαριασμούς του έργου μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε επτά χρόνια μετά την έγκριση και πληρωμή τους και ως εκ τούτου παράνομα, αφού ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται εύλογος.

Αφετέρου ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι, με την έκθεση της επιτροπής και την προσβαλλόμενη πράξη που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτήν μη νομίμως περικόπτονται αφανείς εργασίες, αφού η ίδια η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν έχει δυνατότητα να τις επιμετρήσει. Επιπροσθέτως, μη νομίμως περικόπτονται τόσο οι εμφανείς όσο και προδήλως οι

αφανείς εργασίες του έργου, αφού η επιτροπή ομολογεί ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει τις φθορές που επήλθαν λόγω του χρόνου και της χρήσης του χώρου ή μεταγενέστερων παρεμβάσεων που έγιναν στα επτά και πλέον χρόνια που μεσολάβησαν από την εκτέλεση των εργασιών μέχρι σήμερα. Οι εργασίες κατά τον ανάδοχο εκτελέστηκαν και για το λόγο αυτό πληρώθηκαν, οι οποίες δε διαπιστώσεις περί μη εκτέλεσης εργασιών οφείλονται στην φθορά του χρόνου και στην χρήση του χώρου και όχι στην μη εκτέλεσή τους.

Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη στο σύνολό της και οπωσδήποτε ως προς τις περικοπτόμενες αφανείς εργασίες που περιλαμβάνονται στους 2α και 2β πίνακες.

Σύμφωνα με την απόφαση ΣΤΕ 251/2017 (επταμελές τμήμα ΣΤ'), σκέψη 9 «...**η Διοίκηση διατηρεί την εξουσία ακόμη και μετά την ρητή έγκριση λογαριασμού, να προβεί σε νέο έλεγχο αυτού και εν συνεχεία να αρνηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει πιστοποιηθέντα ποσά ή να αναζητήσει ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του λογαριασμού, αν μετά από επανέλεγχο αυτού διαπιστωθεί ότι τα ποσά αυτά δεν οφείλονται για οποιονδήποτε λόγο, στον ανάδοχο (πρβλ. και ΣΤΕ 582/2010, 450/2012). Νομίμως δε η Διοίκηση αφαιρεί από επόμενο λογαριασμό ποσά, τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως ή μη νομίμως βάσει προηγούμενων λογαριασμών, εφόσον, βεβαίως, όσον αφορά την αφαίρεση αυτή, δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις χρόνος παραγραφής της αξίωσης του κυρίου του έργου προς αναζήτηση τέτοιων ποσών, ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως ήδη καταβληθέντων...**»

Συνάγεται ότι:

Η διοίκηση διατηρεί την εξουσία να προβαίνει σε επανέλεγχο επιμετρήσεων και λογαριασμών ενός έργου ακόμα και ρητώς εγκεκριμένων χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό (τουλάχιστον μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου) και να αναζητεί ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που δεν οφείλονται για οποιοδήποτε λόγο στον ανάδοχο, αφαιρώντας τα από επόμενο λογαριασμό, εφόσον δεν έχει παραγραφεί η αξίωση του κυρίου του έργου προς αναζήτηση τέτοιων ποσών.

Εν προκειμένω

Στο φάκελο του έργου δεν βρέθηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 52 του Ν. 3669/2008 αναλυτικές τμηματικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ με τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια και λοιπά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, ζητήθηκαν από την ανάδοχο κ/ξία και τον πρώην επιβλέποντα, που όμως δήλωσαν πως δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο για το έργο. Οι «επιμετρήσεις» στις οποίες αναφέρεται ο ανάδοχος είναι οι ανακεφαλαιωτικοί συνοπτικοί πίνακες εργασιών που συνοδεύουν κάθε λογαριασμό προκειμένου να πληρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008.

Η Δ.Τ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περαίωσης και παραλαβής του έργου, νομίμως διενήργησε αυτοψία για την διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και τον επανέλεγχο των επιμετρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008, ορίζοντας προς τούτο επιτροπή κατάλληλων τεχνικών υπαλλήλων.

Από τον επανέλεγχο των επιμετρήσεων που διενήργησε η επιτροπή προέκυψαν περικοπές των ποσοτήτων εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και πληρωθεί με τον 1^ο, 2^ο και 3^ο λογαριασμό του έργου (να σημειωθεί ότι με τους τρεις αυτούς λογαριασμούς πιστοποιήθηκε και πληρώθηκε το σύνολο των ποσοτήτων όλων των εγκεκριμένων εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου). Οι περικοπές αυτές αφορούν σε περικοπές ποσοτήτων τόσο εργασιών που μπορούσαν να επιμετρηθούν κατά το χρόνο διενέργειας της αυτοψίας (εμφανείς εργασίες) όσο και εργασιών που δεν μπορούσαν να επιμετρηθούν (αφανείς εργασίες, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις).

Οι περικοπές στην πρώτη ομάδα εργασιών έγινε σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποίησε η επιτροπή στο φυσικό αντικείμενο της κάθε εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την όποια φθορά του χρόνου ή από την χρήση του χώρου, όπως απαράδεκτα ισχυρίζεται ο ανάδοχος. Είναι αστείο για παράδειγμα να ισχυρίζεται ότι η μη διαπίστωση της εκτέλεσης και ο μηδενισμός της επιμετρούμενης ποσότητας για την εμφανή εργασία «Κατασκευή νέας κρήνης από οπλισμένο σκυρόδεμα και τσιμεντόπλινθους» αποδίδεται στην φθορά του χρόνου και στην χρήση του χώρου, αφού η εργασία εκτελέστηκε και για τον λόγο αυτό άλλωστε πιστοποιήθηκε και πληρώθηκε ή ότι ο περιορισμός της πιστοποιηθείσας ποσότητας της εμφανούς εργασίας «Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00μ με μάρμαρο Καβάλας» στο συνολικό μήκος των σκαλοπατιών του χώρου αποδίδεται στην φθορά του χρόνου και στην χρήση αυτού.

Σχετικά με την δεύτερη ομάδα εργασιών η επιτροπή ασφαλώς δεν είχε την δυνατότητα να διενεργήσει αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Διέθετε όμως πλήρη τοπογραφική αποτύπωση και φωτογραφικό υλικό της προϋφιστάμενης κατάστασης και τα αναλυτικά σχέδια της προς υλοποίηση μελέτης του έργου. Έτσι έκανε δεκτές τις ήδη πιστοποιηθείσες ποσότητες εργασιών που τεχνικά προκύπτει ότι εκτελέστηκαν ελλείψει οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Περιέκοψε όμως τις ήδη πιστοποιηθείσες ποσότητες εργασιών που εκτελέστηκαν στο μέτρο που αυτές ξεπερνούσαν το φυσικό αντικείμενο του έργου. Για παράδειγμα περιόρισε την πιστοποιηθείσα ποσότητα της εργασίας «καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων» και της εργασίας «καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα» στην ποσότητα που αφορά στο φυσικό αντικείμενο της κάθε εργασίας, σύμφωνα με την προμέτρηση των εργασιών από την μελέτη με βάση την τοπογραφική αποτύπωση της προϋφιστάμενης κατάστασης.

Η αδυναμία αναλυτικής επιμέτρησης των πραγματικά εκτελεσμένων ποσοτήτων των αφανών εργασιών δεν συνεπάγεται και αδυναμία διαπίστωσης από την επιτροπή της μη εκτέλεσης τέτοιων εργασιών. Έτσι για παράδειγμα η επιτροπή διαπίστωσε την μη εκτέλεση και μηδένισε τις πιστοποιηθείσες ποσότητες των εργασιών που αφορούσαν την τοποθέτηση των «γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων» του δικτύου Ύδρευσης – Άρδευσης, καθώς από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δεν κατασκευάστηκε το προβλεπόμενο από την μελέτη δίκτυο υπό πίεση για την υδροδότηση των σχεδιασμένων επιμέρους στάσεων άρδευσης (δεν κατασκευάστηκαν) και των δύο νέων κρινών (δεν κατασκευάστηκαν), που απαιτούσε την τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων, το δίκτυο άρδευσης δε που κατασκευάστηκε είναι χαμηλής πίεσεως και υλοποιείται με πλαστικούς σωλήνες 6 atm, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της εγκατάστασης στο ένα και μοναδικό κεντρικό φρεάτιο διανομής που κατασκευάστηκε.

Με βάση τα παραπάνω νομίμως διενεργήθηκε ο επανέλεγχος των επιμετρήσεων του έργου και νομίμως και σωστά περικόπηκαν με την έκθεση αυτοψίας της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών οι ποσότητες των πιστοποιημένων και πληρωμένων εργασιών με τους 1^ο , 2^ο & 3^ο λογαριασμούς του έργου και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση που βασίζεται στην προαναφερθείσα έκθεση είναι απολύτως νόμιμη και οι 3^ο_ς, 4^ο_ς & 5^ο_ς **προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσής της πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι και απαράδεκτοι.**

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την απόρριψη της παρούσας ένστασης στο σύνολό της.

22.

Εξέταση της από 16/4/2018 ένστασης της αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΔ. ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετ.: 1) Η αρ. πρωτ. οικ.6094/28-3-2018 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών

2) Η από 16-4-2018 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 6907/16-4-2018)

Σύντομο ιστορικό εργολαβίας - διαφωνίας

Με την αρ. Πρωτ. 984/30-3-2010 Σύμβαση, ποσού 128.370,82€ (με ΦΠΑ), ο τέως Δήμος Γραβιάς ανέθεσε την εκτέλεση του έργου του θέματος στην ανάδοχο κοινοπραξία (Κ/Ξ) Ε.Δ.Ε «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ», με αρχική συμβατική προθεσμία για την περάτωση του έργου ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, η οποία παρατάθηκε ως την 31/1/2011, χωρίς αναθεώρηση μετά την 1-10-2010 με την αρ. 122/15-12-2010 απόφαση του Δ.Σ. Γραβιάς.

Για το έργο έχει εγκριθεί με την αρ. 117/15-12-2010 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Γραβιάς ο 1ος ΑΠΕ, 130.750,61€ με ΦΠΑ και έχουν εγκριθεί και πληρωθεί ο 1ος και 2ος λογαριασμός του έργου. Από τον 2ο και τελευταίο λογαριασμό, που εγκρίθηκε την 22/12/2010, φαίνεται ότι έχει εκτελεστεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκεκριμένων εργασιών της σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ και το έργο φέρεται να ολοκληρώθηκε το αργότερο μέχρι 22/12/2010.

Μέχρι την 31/12/2010 κύριος του έργου ήταν ο πρώην Δήμος Γραβιάς και Δ.Υ. η ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας, από δε την 1/1/2011 κύριος του έργου κατέστη ο Δήμος Δελφών ως καθολικός διάδοχος και Δ.Υ. η Δ.Τ.Υ. του, η οποία εν προκειμένω έλαβε γνώση της ύπαρξης του έργου περί τα τέλη Ιουλίου 2017 και παρέλαβε το φάκελό του με το αρ. πρωτ. 16897/24-7-2017 έγγραφο της Δ.Ε. Γραβιάς.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περαίωσης και παραλαβής του έργου η Δ.Τ.Υ. με την αρ. πρωτ. οικ. 22615/29-9-2017 απόφασή της όρισε νέους επιβλέποντες για το έργο (ο προηγούμενος επιβλέπων συνταξιοδοτήθηκε ήδη από το έτος 2011).

Στο φάκελο του έργου δεν βρέθηκαν αναλυτικές τμηματικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ με τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια και λοιπά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, ζητήθηκαν από την ανάδοχο κ/ξία και τον πρώην επιβλέποντα, που όμως δήλωσαν πως δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο για το έργο. Για το λόγο αυτό η Δ.Τ.Υ. με την αρ. πρωτ. 2380/31-1-2018 απόφασή της ανέθεσε επιπλέον στους νέους επιβλέποντες τα καθήκοντα της τεχνικής επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008 για την διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και τον επανέλεγχο των επιμετρήσεων.

Με την αρ. πρωτ. 3894/27-2-2018 έκθεση της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών- επανελέγχου επιμετρήσεων, προσδιορίστηκαν επιμέρους εγκεκριμένες εργασίες του 1ου ΑΠΕ του έργου που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί και αποτελούν ανεκτέλεστο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Την 27-2-2018 οι επιβλέποντες μηχανικοί συνέταξαν Τεχνική Έκθεση για την περαίωση του έργου (αρ. πρωτ. 3895/27-2-2018) στην οποία διαπιστώνονται αφενός η ύπαρξη επιμέρους εγκεκριμένων εργασιών του έργου που παρουσιάζουν ελαττώματα, τα οποία κρίνονται ως επουσιώδη και λόγω της δυσανάλογα μεγάλης δαπάνης για την αποκατάστασή τους προτείνεται οι αντίστοιχες εργασίες να πληρωθούν με μείωση της αμοιβής του αναδόχου και αφετέρου η ύπαρξη επιμέρους εγκεκριμένων εργασιών του έργου που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή ολοκληρωθεί με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε από τους επιβλέποντες αναλυτική του έργου – ΠΠΑΕ, βασιζόμενη στην έκθεση διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών – επανέλεγχου επιμετρήσεων, η οποία και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 6094/28-3-2018 απόφαση της Δ.Τ.Υ.

Η απόφαση αυτή επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στον κ. Ανδρέα Πρασά την 30η Μαρτίου 2018, σύμφωνα με την έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή κ. Δημητρίου Ρίζου με αρ. 9971 Β'. Η από 16/4/2018 ένσταση της αναδόχου κοινοπραξίας κατά της αρ. πρωτ. 6094/28-3-2018 απόφασης της Δ.Τ.Υ. υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός των 15 ημερών που ορίζει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3669/08 (οι 14/4/2018 και 15/4/2018 είναι εξαιρετές από το νόμο) και πρέπει να εξεταστεί.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η ενιστάμενη προβάλλει τους κατωτέρω λόγους ακυρώσεως της απόφασης έγκρισης της αναλυτικής επιμέτρησης -ΠΠΑΕ του έργου:

6. ΚΑΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
7. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Με τους προβαλλόμενους λόγους ο ανάδοχος ισχυρίζεται αφενός ότι η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών – Επανελέγχου Επιμετρήσεων είναι μη νόμιμη διότι συγκροτήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι από την Προϊσταμένη Αρχή που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την συγκρότησή

της και επομένως η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη αφού βασίζεται στην έκθεση που συνέταξε η μη νομίμως συγκροτηθείσα επιτροπή.

Αφετέρου ισχυρίζεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών – Επανελέγχου Επιμετρήσεων είναι μη νόμιμη, αφού τα μέλη που την απαρτίζουν είναι οι επιβλέποντες του έργου και ως εκ τούτου η επιτροπή ταυτίζεται με την Δ.Υ., ενώ για να έχει νόημα η συγκρότησής της και να διασφαλίζεται ένα minimum αντικειμενικότητας θα έπρεπε να περιλαμβάνει ως μέλη στελέχη που δεν εντάσσονται στην Δ.Υ. Επομένως η έκθεση της επιτροπής με αυτή την σύνθεση είναι παράνομη όπως και η προσβαλλόμενη απόφαση που την υιοθετεί στο σύνολό της και την εγκρίνει.

Από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008 που ορίζουν ότι: «Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση».

Συνάγεται ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία αν παραστεί ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών να προβαίνει σε αυτοψία του έργου, ορίζοντας προς τούτο κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, που προφανώς μπορούν να ανήκουν στο προσωπικό της και οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να συντάξουν σχετική έκθεση. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι την αρμοδιότητα (και μάλιστα αποκλειστική) ορισμού του τεχνικού υπαλλήλου ή της επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για την διενέργεια της αυτοψίας του έργου την έχει η Προϊσταμένη Αρχή. Επίσης από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι τεχνικοί υπάλληλοι που θα διενεργήσουν την αυτοψία δεν πρέπει να ανήκουν στο προσωπικό της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας και επομένως τίθεται κώλυμα συμμετοχής των επιβλεπόντων του έργου.

Η Δ.Τ.Υ. ελέγχοντας τα στοιχεία του φακέλου του έργου διαπίστωσε την ανάγκη επανελέγχου των επιμετρήσεων και προέβη αρμοδίως και νομίμως στον ορισμό της επιτροπής από κατάλληλους τεχνικούς υπαλλήλους της, που εν προκειμένω είναι οι επιβλέποντες του έργου, για την διενέργεια αυτοψίας και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Η συγκρότηση της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών από υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. είναι απολύτως νόμιμη και η συνταχθείσα σχετική έκθεση ασφαλώς και αφορά σε πράξη της, που εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα και εξουσία να προβαίνει σε αυτοψία του έργου. Κανένα δε θέμα αντικειμενικότητας του επανελέγχου δεν τίθεται λόγω συγκρότησης της επιτροπής από τους επιβλέποντες του έργου αφού αυτοί έχουν προσφάτως οριστεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του και καμία συμμετοχή δεν είχαν στην επίβλεψη κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και ελέγχου των επιμετρήσεων και των λογαριασμών που έχουν ήδη εγκριθεί.

Εξάλλου και επικουρικώς, ο ορισμός της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών του έργου με το αρ. πρωτ. 2380/31-1-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ., που αποτελεί διοικητική πράξη της, κοινοποιήθηκε νομίμως στον ανάδοχο την 5/2/2018, όπως προκύπτει από το αρ. ΝΝ060095601GR αποδεικτικό ΕΛΤΑ, την οποία και δεν προσέβαλε στη οριζόμενη από την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 δεκαπενθήμερη προθεσμία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τόσο η συγκρότηση όσο και η σύνθεση της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών του έργου είναι απολύτως νόμιμη, όπως και η προσβαλλόμενη απόφαση που βασίζεται στην σχετική έκθεση της ως άνω επιτροπής και για το λόγο αυτό **οι προβαλλόμενοι 1 & 2 λόγοι ακύρωσής της πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι και απαράδεκτοι.**

8. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
9. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10. ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.

Με τους προβαλλόμενους λόγους ο ανάδοχος ισχυρίζεται αφενός ότι, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, αφού με αυτή ανακαλούνται οι επιμετρήσεις που συνοδεύουν τους 1ο και 2ο ρητώς εγκεκριμένους λογαριασμούς του έργου μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε επτά χρόνια μετά την έγκριση και πληρωμή τους και ως εκ τούτου παράνομα, αφού ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται εύλογος.

Αφετέρου ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι, με την έκθεση της επιτροπής και την προσβαλλόμενη πράξη που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτήν μη νομίμως περικόπτονται αφανείς εργασίες, αφού η ίδια η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν έχει δυνατότητα να τις επιμετρήσει. Επιπροσθέτως, μη νομίμως περικόπτονται τόσο οι εμφανείς όσο και προδήλως οι αφανείς εργασίες του έργου, αφού η επιτροπή ομολογεί ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει τις φθορές που επήλθαν λόγω του χρόνου και της χρήσης του κτιρίου ή μεταγενέστερων παρεμβάσεων που έγιναν στα επτά και πλέον χρόνια που μεσολάβησαν από την εκτέλεση των εργασιών μέχρι σήμερα. Οι εργασίες κατά τον ανάδοχο εκτελέστηκαν και για το λόγο αυτό πληρώθηκαν, οι όποιες δε διαπιστώσεις περί μη εκτέλεσης εργασιών οφείλονται στην φθορά του χρόνου και στην χρήση του κτιρίου και όχι στην μη εκτέλεσή τους.

Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη στο σύνολό της και οπωσδήποτε ως προς τις περικοπτόμενες αφανείς εργασίες που περιλαμβάνονται στους 2α και 2β πίνακες.

Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 251/2017 (επταμελές τμήμα Στ'), σκέψη 9 «...**η Διοίκηση διατηρεί την εξουσία ακόμη και μετά την ρητή έγκριση λογαριασμού, να προβεί σε νέο έλεγχο αυτού και εν συνεχεία να αρνηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει πιστοποιηθέντα ποσά ή να αναζητήσει ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του λογαριασμού, αν μετά από επανέλεγχο αυτού διαπιστωθεί ότι τα ποσά αυτά δεν οφείλονται για οποιονδήποτε λόγο, στον ανάδοχο (πρβλ. και ΣτΕ 582/2010, 450/2012). Νομίμως δε η Διοίκηση αφαιρεί από επόμενο λογαριασμό ποσά, τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί αχρεωστήτως ή μη νομίμως βάσει προηγούμενων λογαριασμών, εφόσον, βεβαίως, όσον αφορά την αφαίρεση αυτή, δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις χρόνος παραγραφής της αξίωσης του κυρίου του έργου προς αναζήτηση τέτοιων ποσών, ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως ήδη καταβληθέντων...**»

Συνάγεται ότι:

Η διοίκηση διατηρεί την εξουσία να προβαίνει σε επανέλεγχο επιμετρήσεων και λογαριασμών ενός έργου ακόμα και ρητώς εγκεκριμένων χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό (τουλάχιστον μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου) και να αναζητεί ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που δεν οφείλονται για οποιοδήποτε λόγο στον ανάδοχο, αφαιρώντας τα από επόμενο λογαριασμό, εφόσον δεν έχει παραγραφεί η αξίωση του κυρίου του έργου προς αναζήτηση τέτοιων ποσών.

Εν προκειμένω

Στο φάκελο του έργου δεν βρέθηκαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 52 του Ν. 3669/2008 αναλυτικές τμηματικές επιμετρήσεις και ΠΠΑΕ με τα αντίστοιχα επιμετρητικά σχέδια και λοιπά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, ζητήθηκαν από την ανάδοχο κ/ζία και τον πρώην επιβλέποντα, που όμως δήλωσαν πως δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο για το έργο. Οι «επιμετρήσεις» στις οποίες αναφέρεται ο ανάδοχος είναι οι ανακεφαλαιωτικοί συνοπτικοί πίνακες εργασιών που συνοδεύουν κάθε λογαριασμό προκειμένου να πληρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008.

Η Δ.Τ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία περαίωσης και παραλαβής του έργου, νομίμως διενήργησε αυτοψία για την διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και τον επανέλεγχο των επιμετρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008, ορίζοντας προς τούτο επιτροπή κατάλληλων τεχνικών υπαλλήλων.

Από τον επανέλεγχο των επιμετρήσεων που διενήργησε η επιτροπή προέκυψαν περικοπές των ποσοτήτων εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και πληρωθεί με τον 1^ο και 2^ο λογαριασμό του έργου (να σημειωθεί ότι με τον 1^ο και 2^ο λογαριασμό πιστοποιήθηκε και πληρώθηκε το σύνολο των ποσοτήτων όλων των εγκεκριμένων εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου). Οι περικοπές αυτές αφορούν σε περικοπές ποσοτήτων τόσο εργασιών που μπορούσαν να επιμετρηθούν κατά το χρόνο διενέργειας της αυτοψίας (εμφανείς εργασίες) όσο και εργασιών που δεν μπορούσαν να επιμετρηθούν (αφανείς εργασίες, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις).

Οι περικοπές στην πρώτη ομάδα εργασιών έγινε σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποίησε η επιτροπή στο φυσικό αντικείμενο της κάθε εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την όποια φθορά του χρόνου ή από την χρήση του κτιρίου, όπως απαράδεκτα ισχυρίζεται ο ανάδοχος. Είναι αστείο για παράδειγμα να ισχυρίζεται ότι η μη διαπίστωση της εκτέλεσης και ο μηδενισμός της επιμετρούμενης ποσότητας για την εμφανή εργασία «τοποθέτηση ασφαλτόπανου» στην στέγη του γυμναστηρίου αποδίδεται στην φθορά του χρόνου και στην χρήση του κτιρίου, αφού η εργασία εκτελέστηκε και για τον λόγο αυτό άλλωστε πιστοποιήθηκε και πληρώθηκε ή ότι ο περιορισμός της πιστοποιηθείσας ποσότητας της εμφανούς εργασίας «Τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου» στην συνολική επιφάνεια του δαπέδου της αίθουσας καλαθοσφαίρισης αποδίδεται στην φθορά του χρόνου και στην χρήση του κτιρίου.

Σχετικά με την δεύτερη ομάδα εργασιών η επιτροπή ασφαλώς δεν είχε την δυνατότητα να διενεργήσει αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Για το λόγο αυτό έκανε δεκτές τις ήδη πιστοποιηθείσες ποσότητες εργασιών που τεχνικά προκύπτει ότι εκτελέστηκαν ελλείψει οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Περιέκοψε όμως τις ήδη πιστοποιηθείσες ποσότητες εργασιών που εκτελέστηκαν στο μέτρο που αυτές ξεπερνούσαν το φυσικό αντικείμενο του έργου. Για παράδειγμα περιόρισε την πιστοποιηθείσα ποσότητα της εργασίας «αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών επιστρώσεων» στην ποσότητα που αφορά στο φυσικό αντικείμενο της εργασίας, ήτοι την συνολική επιφάνεια του δαπέδου της αίθουσας καλαθοσφαίρισης, όπως αυτή προέκυψε από την σχετική επιμέτρηση, αφού αφαιρέθηκε η επιφάνεια που καταλάμβανε η προϋφιστάμενη κερκίδα από σκυρόδεμα. Επίσης περιορίστηκε η πιστοποιηθείσα ποσότητα της εργασίας «Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα», που αφορά στην καθαίρεση της προϋφιστάμενης κερκίδας, στον όγκο που τεχνικά σύμφωνα με τις διαστάσεις του κτιρίου, τον διαθέσιμο χώρο και τις σχετικές μαρτυρίες μπορούσε να είχε η συγκεκριμένη κατασκευή.

Η αδυναμία αναλυτικής επιμέτρησης των πραγματικά εκτελεσμένων ποσοτήτων των αφανών εργασιών δεν συνεπάγεται και αδυναμία διαπίστωσης από την επιτροπή της μη εκτέλεσης τέτοιων εργασιών. Έτσι για παράδειγμα η επιτροπή διαπίστωσε την μη εκτέλεση και μηδένισε τις πιστοποιηθείσες ποσότητες της εργασίας «Καθαίρεση επιχρισμάτων» συνεκτιμώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία (η υφιστάμενη εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη με υλικά της δεκαετίας του 1970 και θα είχε αποξηλωθεί και ανακατασκευαστεί με σύγχρονα υλικά αν

είχε γίνει η καθαίρεση των επιχρισμάτων, κάτω από τους νέους χρωματισμούς των εσωτερικών χώρων αποκαλύπτεται ο παλαιός χρωματισμός των επιχρισμάτων, που δεν θα υπήρχε αν τα επιχρίσματα είχαν καθαριθεί και ανακατασκευαστεί), την σχετική μαρτυρία των καθηγητών του σχολείου αλλά και την μη προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου από τον ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Προφανώς η περικοπή αυτή δεν έχει καμία σχέση με φθορά που επήλθε λόγω του χρόνου και της χρήσης του κτιρίου.

Με βάση τα παραπάνω νομίμως διενεργήθηκε ο επανέλεγχος των επιμετρήσεων του έργου και νομίμως και σωστά περικόπηκαν με την έκθεση αυτοψίας της επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών οι ποσότητες των πιστοποιημένων και πληρωμένων εργασιών με τους 1^ο & 2^ο λογαριασμούς του έργου και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση που βασίζεται στην προαναφερθείσα έκθεση είναι απολύτως νόμιμη και οι 3^οs, 4^οs & 5^οs **προβαλλόμενοι λόγοι ακύρωσής της πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι και απαράδεκτοι.**

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την απόρριψη της παρούσας ένστασης στο σύνολό της.

23.

Εξέταση της από 26/3/2018 ένστασης της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» κατά της αρ. πρωτ. 4718/9.3.2018 κοινοποίησης και κατά του από 7.2.2018 Πίνακα Διαχωρισμού Εργασιών του έργου.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ.:

- 1) Ο από 7-3-2018 Πίνακας Διαχωρισμού Εργασιών της παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
- 2) Το αρ. πρωτ. 4718/9-3-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο ο Πίνακας Διαχωρισμού Εργασιών
- 3) Η από 26-3-2018 (αρ. Πρωτ. Δ. Δελφών 5881/26-3-2018 ένσταση της αναδόχου από 26-3-2018 ένστασης της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Σύντομο ιστορικό εργολαβίας - διαφωνίας

Την 29-11-2013 υπογράφηκε η αρ. πρωτ. οικ. 35825/29-11-2013 εργολαβική σύμβαση του έργου, συνολικού ποσού 1.023.689,86€ άνευ ΦΠΑ και ολική συμβατική προθεσμία δέκα οκτώ (18) μηνών συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου με ευθύνη του αναδόχου, ήτοι ως την 1/6/2015.

Στο άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), καθορίζεται ότι η Εργολαβία μπορεί να θεωρηθεί περατωθείσα κατά τις διατάξεις του Ν. 3669/08, μόνο μετά το πέρας με επιτυχία της δοκιμαστικής λειτουργίας του.

Στο άρθρο 10 της ΕΣΥ καθορίζεται αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών κατασκευής του έργου σε διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης (αποκλειστική τμηματική προθεσμία κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/08), ενώ για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου καθορίζεται διάστημα τριών (3) μηνών.

Σχετικά με την αναθεώρηση τιμών στο άρθρο 13 της ΕΣΥ καθορίζεται ότι η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν.3669/08. Οι κατ' αποκοπή τιμές των αναφερομένων στο τιμολόγιο και προϋπολογισμό προσφοράς μονάδων του έργου αναθεωρούνται με ενιαίο συντελεστή για την κάθε μία κατ' αποκοπή τιμή. Ο ενιαίος αυτός συντελεστής της κάθε κατ' αποκοπή τιμής προκύπτει από τους συντελεστές αναθεώρησης και το οριζόμενο για τον κάθε συντελεστή ποσοστό όπως αυτά φαίνονται στο έντυπο του τιμολογίου προσφοράς.

Μετά από 4 διαδοχικές παρατάσεις η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει παραταθεί με αναθεώρηση μέχρι την 13/12/2017 (αρ. 61/20-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. Δελφών). Επομένως η αποκλειστική τμηματική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει παραταθεί με αναθεώρηση μέχρι την 13/9/2017(η προθεσμία αφορά εκάστη των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα).

Την 11/9/2017 η ανάδοχος υπέβαλε νέο αίτημα παράτασης εργασιών ως την 30/6/2018. Το αίτημα αυτό εξετάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στην συνεδρίαση της 18-12-2017 και λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 29706/14-12-2017 Εισήγησης της Δ.Τ.Υ. και την αρ.πρωτ. 4957/8-12-2017 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία με την αρ. 532/18.12.2017 απόφασή του την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ», υποέργου 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ», κατά 199 ημέρες, ήτοι από 14-12-2017 ως 30-6-2018. Η παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να χορηγηθεί με αναθεώρηση ως την 6-12-2017 (13-9-2017 + 84 ημέρες) και χωρίς αναθεώρηση από την 7-12-2017 ως την 1-4-2018 και για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας χωρίς αναθεώρηση από την 2-4-2018 ως την 30-6-2018.

Την 8-1-2018 η ανάδοχος υπέβαλε στην Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με το οποίο επανέρχεται στο από 11-9-2017 αίτημα παράτασης και ζητεί την χορήγηση συνολικής παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 356 ημέρες από την λήξη της προηγούμενης παράτασης (13-12-2017), ήτοι ως την 9-12-2018 με την νόμιμη αναθεώρηση.

Το αίτημα παράτασης επανεξετάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14.2.2018 και λήφθηκε η αρ. 34/14.2.2018 απόφαση με την οποία ανακλήθηκε η αρ. 532/18.12.2017 προγενέστερη απόφαση και χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 199 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30.6.2018, χωρίς αναθεώρηση μετά την 26/3/2018. Αντιστοίχως για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία κατασκευής του έργου παράταση κατά 199 ημέρες, ήτοι μέχρι την 1/4/2018, χωρίς αναθεώρηση μετά την 26.12.2017.

Η Δ.Τ.Υ με το αρ. πρωτ. 4230/5-3-2018 έγγραφό της κάλεσε τον ανάδοχο για την κατ' αντιπαράσταση κατάρτιση του πίνακα διαχωρισμού εργασιών, που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σε περίπτωση χορήγησης παράτασης χωρίς αναθεώρηση, ο οποίος και δεν προσήλθε.

Την 7.3.2018 η Δ.Τ.Υ. κατάρτισε μονομερώς τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών του έργου και τον κοινοποίησε στον ανάδοχο με το αρ. πρωτ. 4718/9-3-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ., το οποίο παρελήφθη αυθημερόν από τον ανάδοχο.

Κατά του αρ. πρωτ. 4718/9-3-2018 εγγράφου της Δ.Τ.Υ. και του από 7.3.2018 πίνακα διαχωρισμού εργασιών ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την εξεταζόμενη ένσταση, δηλαδή εντός των 15 ημερών που ορίζει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3669/08 (οι 24/3/2018 και 25/3/2018 είναι εξαιρέτες από το νόμο) και πρέπει να εξεταστεί.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η ενιστάμενη προβάλλει τους κατωτέρω λόγους ακύρωσης του από 7.3.2018 πίνακα διαχωρισμού εργασιών και της αρ. πρωτ. 4718/9-3-2018 κοινοποίησης στον ανάδοχο αυτού:

Α. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι αποτελεί παράλειψη της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών να καταρτίσει τον προβλεπόμενο από την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 πίνακα διαχωρισμού εργασιών πριν την εισήγησή της στην Προϊσταμένη Αρχή για παράταση προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση», παράλειψη η οποία αφενός της στερεί το δικαίωμα της ένστασης κατά του πίνακα διαχωρισμού εργασιών πριν την λήψη από την Προϊσταμένη Αρχή απόφασης για παράταση του έργου και αφετέρου αποτελεί παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας λήψης της αρ. 34/2018 (έγκριση παράτασης του έργου) απόφασης του Δ.Σ. Δελφών που την καθιστά μη νόμιμη και καταχρηστική και ως εκ τούτου ακυρωτέα και σε κάθε περίπτωση αίολη καθόσον σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης θα πρέπει να ανακληθεί. Επιπλέον η εκ προοιμίου έκδοση της απόφασης παράτασης, ουσιαστικά πλήττει την αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση της Προϊσταμένης Αρχής επί της παρούσας ένστασης, καθόσον με την αποδοχή της ουσιαστικά θα ακυρώσει την ήδη ληφθείσα 34/2018 απόφασή της (Α.1. λόγος).

Επίσης η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι η παράλειψη αυτή της Δ.Τ.Υ. ήταν προσχεδιασμένη προκειμένου να αγνοήσει την άποψη της αναδόχου, καθώς συνέταξε τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών την 7.2.2018 και εκ των υστέρων με το αρ. πρωτ. 4260/5.3.2018 κάλεσε την ανάδοχο για την σύνταξη του εν λόγω πίνακα (όπως καταμαρτυρούν τα προσβαλλόμενα έγγραφα) και εκ του λόγου αυτού η πράξη αυτή της Δ.Τ.Υ. εκδόθηκε κατά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, γεγονός που την καθιστά μη νόμιμη και καταχρηστική και ως εκ τούτου ακυρωτέα.

Επειδή:

- Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «8.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:
α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικείμενου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού, μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του παρόντος».

- Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές.
5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
$$\Delta T_n = T \times [(A_n/A_0) - 1] \times (1 - \sigma)$$

όπου είναι:
 T : η υπόψη τιμή της σύμβασης,
 ΔT_n : η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο n , A_0 : τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή T άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 7, A_n : τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές της αναθεωρητικής περιόδου n , σ : σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου».
- Σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 36 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016: «Κατ' εξαίρεση από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση $\sigma = 1$. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ' τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ' τριμήνου του 2012».
- Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της τυχόν διαφοράς».

Συνάγεται ότι:

Παράταση των προθεσμιών του έργου χορηγείται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Παράταση «με αναθεώρηση» της συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας ενός έργου δίνεται όταν η καθυστέρηση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή του τμήματος αντίστοιχα δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε αντιδιαστολή, παράταση «χωρίς αναθεώρηση» της συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας ενός έργου δίνεται, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για το συμφέρον του έργου, αν η καθυστέρηση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή του τμήματος αντίστοιχα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται και οι σχετικές ποινικές ρήτρες ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης. Επίσης ο Πρ/νος της Δ.Υ., σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού εργασιών, διαχωρίζοντας τις εργασίες σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεστούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές, διαχωρίζοντας περεταίρω τις πρώτες ανά αναθεωρητική περίοδο εντός της οποίας μπορούσε και έπρεπε να εκτελεστούν. Η κατάρτιση του πίνακα διαχωρισμού εργασιών σχετίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.3669/2008, περί αναθεώρησης των τιμών του έργου στην περίπτωση χορήγησης παράτασης χωρίς αναθεώρηση, αλλά επουδενί (καθώς δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις του νόμου) αποτελεί προαπαιτήτηση για την έγκριση των παρατάσεων των προθεσμιών του έργου «χωρίς αναθεώρηση», για την οποία αρκεί να προσδιοριστούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου ή τμήματος αυτού των οποίων η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση πίνακα διαχωρισμού εργασιών κανονικά έπεται της έγκρισης παράτασης χωρίς αναθεώρηση και απαιτείται για την πληρωμή των υπολειπόμενων εργασιών που θα εκτελεστούν σε παραταθείσα προθεσμία χωρίς αναθεώρηση. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και θεωρείται εγκεκριμένος αν ανάδοχος τον συνυπογράψει. Σε περίπτωση που ο

ανάδοχος δεν συμπράξει στην κατάρτιση του πίνακα ή δεν τον υπογράψει, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, ήτοι η Δ.Υ. του τον κοινοποιεί και ο ανάδοχος, όπως και στην περίπτωση που τον υπέγραψε με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Κατά την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης η Π.Α. αποφασίζει για την οριστικοποίηση ή τροποποίηση του πίνακα διαχωρισμού, η εν λόγω δε διαδικασία είναι ανεξάρτητη και ουδεμία σχέση έχει με την διαδικασία έγκρισης των παρατάσεων από την Προϊσταμένη Αρχή.

Εν προκειμένω:

Μετά το από 11/9/2017 αίτημα του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν την παρέλευση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, που ήταν η 13/9/2017 και της συνολικής προθεσμίας περάτωσης που ήταν η 13/12/2017, το Δ.Σ. Δελφών με την αρ. 34/14.2.2018 απόφασή του χορήγησε:

Παράταση 199 ημερών της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου (ολοκλήρωση κατασκευής έργου + 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία) μέχρι 30/6/2018, εκ των οποίων 104 ημέρες με αναθεώρηση (λόγω καθυστέρησης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) και 95 ημέρες χωρίς αναθεώρηση (λόγω καθυστέρησης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου). Κατ' αναλογία, για τις υπολειπόμενες εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου δόθηκε παράταση, της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας, με αναθεώρηση από 14/9/2017 μέχρι την 26/12/2017 και χωρίς αναθεώρηση από 7/12/2017 ως 1/4/2018.

Επομένως με την αρ. 34/14.2.2018 απόφαση του το Δ.Σ. Δελφών μετά από εισήγηση της Δ.Υ. ενέκρινε την παράταση των εργασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση, αφού καθορίστηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες και προσδιορίστηκε η υπαιτιότητα για την καθυστέρησή τους. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο με την προβλεπόμενη τυπική και ουσιαστική διαδικασία και είναι καθόλα νόμιμη, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλων προϋποθέσεων. Συνεπώς ο ανάδοχος αβάσιμα και απαράδεκτα βάλλει κατά της νομιμότητας αυτής, ισχυριζόμενος ότι η παράληψη της Δ.Υ. να κατάρτισε πίνακα διαχωρισμού εργασιών συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας λήψης της. Για όποια δε διαφωνία του δύναται να ασκήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο αίτηση θεραπείας.

Περαιτέρω, εφόσον δόθηκαν παρατάσεις των προθεσμιών του έργου χωρίς αναθεώρηση (ήδη μετά την 26-12-2017 οι υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής του εκτελούνται χωρίς αναθεώρηση), έπρεπε σύμφωνα με το νόμο στη συνέχεια να καταρτιστεί πίνακας διαχωρισμού των υπολειπόμενων εργασιών του έργου για να υπολογιστεί η τελευταία αναθεωρημένη τιμή τους με την οποία αυτές θα συνεχίζουν να πληρώνονται χωρίς αναπροσαρμογή κατά το διάστημα της παράτασης χωρίς αναθεώρηση. Όμως επειδή, για όλες τις συμβάσεις που έχουν δημοπρατηθεί από το Γ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, όπως και η προκειμένη, και μέχρι έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης, δεν υφίσταται αναθεώρηση των τιμών, που παραμένουν σταθερές και ίσες με τις συμβατικές (ο συντελεστής $\sigma=1$ οπότε $\Delta T_v=0$), δεν έχει κανένα νόημα η κατάρτιση του πίνακα διαχωρισμού των εργασιών. Παρόλα αυτά η Δ.Τ.Υ κάλεσε τον ανάδοχο να προσέλθει για την κατ' αντιπαράσταση κατάρτιση του πίνακα διαχωρισμού, αλλά αυτός δεν ανταποκρίθηκε και προέβη σε μονομερή κατάρτιση του πίνακα διαχωρισμού, όπως ορίζει ο νόμος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την εξέταση της παρούσας ένστασης καλείται να κρίνει επί της ορθής σύνταξης του πίνακα διαχωρισμού εργασιών και να αποφασίζει σχετικά, η όποια δε απόφασή του δεν θα έχει καμία επίπτωση στον χρόνο παράτασης του έργου, όπως απαράδεκτα ισχυρίζεται η ανάδοχος.

Ο πίνακας διαχωρισμού εργασιών συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. την 7.3.2018, αφού προηγήθηκε η αρ. πρωτ. 4260/5.3.2018 πρόσκληση του αναδόχου χωρίς ανταπόκριση και του κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 4718/9-3-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. την 9-3-2018. Στον Πίνακα αυτό αναφέρεται ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής η 7/2/2018, που αποτελεί σφάλμα εκ παραδρομής, αντί η 7/3/2018, που είναι και η σωστή. Το γεγονός ότι πρόκειται για εκ παραδρομής σφάλμα στην αναγραφή της ημερομηνίας (7/2/2018) αποδεικνύεται πασιφανώς από τον ίδιο τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών, καθώς σε αυτόν γίνεται σαφής αναφορά σε μεταγενέστερα έγγραφα (στην αρ. 34/14.2.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και στο αρ. πρωτ. 4230/5-3-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ). Παρόλα αυτά και προς πλήρη αποκατάσταση του σφάλματος, η Δ.Τ.Υ. προέβη σε ορθή Επανάληψη του εγγράφου, το οποίο και κοινοποίησε στον ανάδοχο. Επομένως καμία πρόθεση αγνόησης της άποψης του αναδόχου δεν υπήρξε και καμία προσχεδιασμένη παράλειψη της Δ.Τ.Υ. δεν έλαβε χώρα, όπως απαράδεκτα ισχυρίζεται ο ανάδοχος.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε την απόρριψη του Α. προβαλλόμενου λόγου ένστασης

Β. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΘΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης (με αναθεώρηση- χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου) τόσο των εργασιών κατασκευής του έργου όσο και της δοκιμαστικής λειτουργίας, βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προσαλλόμενος Πίνακας Διαχωρισμού, έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα στην απόφαση έγκρισης

της 5^{ης} παράτασης (34/2018 απόφαση) και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της θα έπρεπε να χορηγηθεί παράταση με αναθεώρηση για την κατασκευή του έργου ως την 17.3.2018 (αντί της 26.12.2017) και για την δοκιμαστική λειτουργία ως την 18.6.2018 (αντί της 26.3.2018) (Β.1. Λόγος).

Επίσης η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι όλες οι νέες εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δ2017 και ως εκ τούτου οι υπολειπόμενες εργασίες προς εκτέλεση που περιλαμβάνονται στον πίνακα διαχωρισμού εργασιών οφείλονται σε λάθος της προμέτρησης του 1^{ου} ΑΠΕ και δεν είναι προς εκτέλεση. Το σύνολο δε των ποσοτήτων των άρθρων ΝΤ/8 και ΝΤ/9 του 1^{ου} ΑΠΕ έχουν εκτελεστεί το Δ 2017. Επομένως όλες οι νέες εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ πρέπει να αφαιρεθούν από τον πίνακα διαχωρισμού.

Τέλος και οι συμβατικές εργασίες πρέπει να απαλειφθούν από τον πίνακα διαχωρισμού εργασιών καθώς η καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η δοκιμαστική λειτουργία δε του έργου δεν μπορεί να εκτελεστεί πριν την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων, την υλοποίηση των οποίων φέρει ο κύριος του έργου και ως εκ τούτου ακόμα και αν η κατασκευή του έργου είχε ολοκληρωθεί τον Δ2017 θα ήταν αδύνατη η εκτέλεσή της το Α2018 και επομένως η τμηματική προθεσμία της δοκιμαστικής λειτουργίας θα πρέπει να παραταθεί κατά επαρκές διάστημα για την ικανοποίηση της προαναφερόμενης προϋπόθεσης και να απαλειφθεί από τον πίνακα διαχωρισμού (Β.2. λόγος).

Οι παρατάσεις του έργου έχουν συζητηθεί κατ' επανάληψη στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Δελφών και έχουν ληφθεί οι αρ. 34/2018 (5^η παράταση) και 115/11.04.2018 (6^η παράταση) αποφάσεις, η ανάδοχος δε μπορεί να εκφράσει τις οποίες αντιρρήσεις της προσφεύγοντας κατά των αποφάσεων αυτών. Επισημαίνεται επίσης ότι στην συζήτηση του Δ.Σ. για την 6^η παράταση ο πρόεδρος της αναδόχου δήλωσε ρητά και κατηγορηματικά ότι αποκλειστικά υπεύθυνη για την καθυστέρηση κατασκευής του έργου είναι η εταιρεία του. Επομένως ανεπίτρεπτα η ανάδοχος επ' ευκαιρία της κατάρτισης Πίνακα Διαχωρισμού Εργασιών βάλλει κατά των αποφάσεων παράτασης του έργου.

Ο ισχυρισμός της αναδόχου ότι όλες οι νέες εργασίες του 1^{ου} ΑΠΕ έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δ τρίμηνο του 2017 δεν ευσταθεί, καθώς ακόμα και σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί πρόσθετα τμήματα δικτύου που η κατασκευή τους προβλέπεται στον 1^ο ΑΠΕ του έργου. Ο πίνακας διαχωρισμού εργασιών συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες του 1^{ου} ΑΠΕ (που αποτελεί προμέτρηση εργασιών) και τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών ως την 26.12.2017 (ημερομηνία παράτασης κατασκευής του έργου με αναθεώρηση). Όμως το έργο έχει σημαντικό ανεκτέλεστο αντικείμενο και δεν είναι δυνατός ο ακριβής καθορισμός των ποσοτήτων των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών τον χρόνο κατάρτισης του πίνακα διαχωρισμού εργασιών, ο οποίος προφανώς και θα διαμορφωθεί οριστικά με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.

Σχετικά με την δοκιμαστική λειτουργία του έργου έπεται χρονικά της ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου και των προβλεπόμενων από τη σύμβαση δοκιμών του δικτύου. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει αδυναμία εκτέλεσης από τον ανάδοχο της δοκιμαστικής λειτουργίας λόγω υπαιτιότητας του κυρίου του έργου προφανώς και θα δοθεί παράταση με αναθεώρηση και στην συνέχεια θα τροποποιηθεί ανάλογα και ο πίνακας διαχωρισμού εργασιών.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε την απόρριψη του Β. προβαλλόμενου λόγου ένστασης

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Εισηγούμαστε την απόρριψη όλων προβαλλόμενων λόγων και της ένστασης στο σύνολό της.

24.

Εξέταση της από 22.3.2018 όχλησης της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ.: 1) Η από 22-3-2018 (αρ. Πρωτ. Δ. Δελφών 5665/22-3-2018 όχληση για την καταβολή δαπάνης αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου.

Σύντομο ιστορικό εργολαβίας - διαφωνίας

Με την αρ. πρωτ. 169374/24-06-2011 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 η πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ», με υποέργο 1 το έργο του θέματος και υποέργο 4 τις «Εργασίες Αρχαιολογικής Επίβλεψης» για την υλοποίησης αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών που θα απαιτούνταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του υποέργου 1.

Την 29-11-2013 υπογράφηκε η αρ. πρωτ. οικ. 35825/29-11-2013 εργολαβική σύμβαση του έργου, συνολικού ποσού 1.023.689,86€ άνευ ΦΠΑ και ολική συμβατική προθεσμία δέκα οκτώ (18) μηνών συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου με ευθύνη του αναδόχου, ήτοι ως την 1/6/2015.

Οι προσλήψεις του προσωπικού για την αρχαιολογική επίβλεψη του έργου (υποέργο 4) από την Ι'ΕΠΚΑ πραγματοποιήθηκαν την 25-8-2014 και είχαν διάρκεια 12 μηνών, ήτοι ως την 24-8-2015.

Στο διάστημα της παρουσίας του προσωπικού της αρχαιολογικής επίβλεψης στο έργο δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των εκσκαφών του με αποτέλεσμα να πρέπει να διεξαχθούν εκ νέου όλες οι ενέργειες για την επαναπρόσληψη προσωπικού αρχαιολογικής επίβλεψης (τροποποίηση απόφασης ένταξης, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Ι'ΕΠΚΑ, απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού για αυτεπιστασία στο έργο, Προκήρυξη θέσεων από Ι'ΕΠΚΑ, πρόσληψη κ.λ.π.), γεγονός που θα προκαλούσε σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Επιπροσθέτως οι εκσκαφές που κατά κύριο λόγο απέμεναν για εκτέλεση αφορούσαν αυτές της τοποθέτησης των φρεατίων και της θεμελίωσης του αντλιοστασίου, δηλαδή εκσκαφές σε σημεία που είχαν ξανασκαφθεί στο παρελθόν και δεν αναμενόταν ανεύρεση αρχαιοτήτων και η ανάγκη για διενέργεια σωστικής ανασκαφής, παρά μόνο η αρχαιολογική παρακολούθηση των σκαπτικών εργασιών.

Ο ανάδοχος με το από 5.4.2016 (αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 7900/5-4-2016) έγγραφό του ανέλαβε να καλύψει την δαπάνη παρουσίας αρχαιολόγου στο έργο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας με το αρ. πρωτ. 113062/69029/1720/8-4-2016 έγγραφό της δήλωσε την αδυναμία της να διαθέσει υπάλληλο προκειμένου να επιβλέπει τις προαναφερόμενες εργασίες και αποδέχθηκε την πρόσληψη υποδεικνυόμενου από αυτήν αρχαιολόγου για την επίβλεψη αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη σχετική δαπάνη, θα τηρήσει τις διαδικασίες που ορίζει η εργατική νομοθεσία και θα καταθέσει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας την αναγγελία πρόσληψης.

Η Δ.Τ.Υ. με το αρ. πρωτ. 8285/8-4-2016 έγγραφό της διαβίβασε το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων στον ανάδοχο, ο οποίος προχώρησε στην πρόσληψη της υποδεικνυόμενης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων αρχαιολόγου την 12/4/2016 και στην συνέχιση των εργασιών του έργου.

Με την από 22/3/2018 όχλησή του ο ανάδοχος ζητά από τον Δήμο Δελφών να του καταβάλει την δαπάνης μισθοδοσίας της αρχαιολόγου που προσέλαβε, η οποία ανέρχεται σε 10.901,08€.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02 και της αρ. 3785/22.06.2010 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού προκύπτουν τα εξής:

Οι αρχαιολογικές εργασίες (αρχαιολογική παρακολούθηση, σωστικές ανασκαφές, λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων) κατά την διάρκεια εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου γίνονται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και η χρηματοδότησή τους βαρύνει εξολοκλήρου τον κύριο του έργου. Σε περίπτωση τεχνικού έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, οι δαπάνες των αρχαιολογικών εργασιών χρηματοδοτούνται, με τη μορφή αυτοτελούς υποέργου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί το τεχνικό έργο. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο του έργου να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των αρχαιολογικών εργασιών από άλλους πόρους. Σε καμία όμως περίπτωση στα συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα ΕΣΠΑ οι απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες και η δαπάνη τους δεν μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο συμβατικό αντικείμενο του έργου και στον προϋπολογισμό του.

Εν προκειμένω η αρχαιολογική επίβλεψη από την 12/4/2016 ως την 18/10/2017 του έργου του θέματος, που αφορά σε έργο ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο συμβατικό αντικείμενο του έργου μέσω συμπληρωματικής σύμβασης και ο ανάδοχος να πληρωθεί την δαπάνη της, την οποία επιβαρύνθηκε, από τις πιστώσεις του έργου. Εφόσον όμως η

αρχαιολογική επίβλεψη του έργου δεν δύναται εκ του νόμου να αποτελεί τμήμα του συμβατικού αντικειμένου, αλλά και δεν σχετίζεται με τις όποιες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο ανάδοχος δεν μπορεί να αναζητήσει την δαπάνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008, ως θετική ζημία την οποία υπέστη συνεπεία της υπερημερίας του κυρίου του έργου να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή της, για την οποία ήταν εκ του νόμου υπόχρεος (ήτοι ως δαπάνη με την οποία επιβαρύνθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου).

Ακόμα όμως και αν κάποιος έκανε δεκτό ότι η δαπάνη αυτή, την οποία επιβαρύνθηκε ο ανάδοχος, συνιστά θετική ζημία του αναδόχου συνεπεία υπερημερίας του κυρίου του έργου, για να αξιώσει ο ανάδοχος την προβλεπόμενη εκ του νόμου σχετική αποζημίωση πρέπει να υποβάλει έγγραφη όχληση. Το ύψος της θετικής ζημιάς προσδιορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της όχλησης μέχρι την άρση της υπερημερίας του κυρίου του έργου. Εν προκειμένω η από 22/3/2018 μόνη όχληση του αναδόχου περί καταβολής της δαπάνης αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου (μισθοδοσία αρχαιολόγου) υποβλήθηκε μετά την λύση της σύμβασης απασχόλησης της αρχαιολόγου (αποχώρησε οικειοθελώς την 18/10/2017) και επομένως σε χρόνο που δεν υφίσταται η σχετική επιβάρυνση για τον ανάδοχο και ως εκ τούτου η εν λόγω όχληση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Εξάλλου και επικουρικώς μετά την από 24/8/2015 λήξη των συμβάσεων του προσωπικού του υποέργου 4 «Αρχαιολογική επίβλεψη» δημιουργήθηκε κενό στην αρχαιολογική επίβλεψη του έργου. Ενόψει του κινδύνου σημαντικής καθυστέρησης στην πορεία του έργου, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας επαναπρόσληψης προσωπικού, ο ανάδοχος αυτοβούλως δήλωσε στο από 5/4/2016 έγγραφό του την πρόθεση κάλυψης της δαπάνης πρόσληψης αρχαιολόγου για την αρχαιολογική επίβλεψη του έργου, χωρίς να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση για αναζήτηση αυτής της δαπάνης στο μέλλον. Μετά δε την από 8/4/2016 σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας, όχι απλώς κάλυψε την χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης αλλά προσέλαβε ο ίδιος την αρχαιολόγο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αναλαμβάνοντας την εκ του νόμου υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει την μισθοδοσία της υπαλλήλου του, προφανώς με βούληση να επιβαρυνθεί την εν λόγω δαπάνη συνεκτιμώντας το συμφέρον του έργου και του ιδίου, βούληση όμως την οποία μετέβαλε στην συνέχεια υποβάλλοντας την εξεταζόμενη όχληση. Απαράδεκτα λοιπόν αναζητά εκ των υστερών δαπάνη που πρόθυμα και αυτοβούλως ανέλαβε, για την οποία παρεμπιπτόντως δεν υπάρχει νομότυπος τρόπος να του αποδοθεί, αλλά και απαράδεκτο είναι και το ύψος της δαπάνης που αξιώνει και το οποίο διαμορφώθηκε μετά από δική του επιλογή και ανατιολόγητα να προσλάβει την αρχαιολόγο με σύμβαση αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου να επιβαρυνθεί το δεκάμηνο διάστημα απουσίας της λόγω εγκυμοσύνης και λοχείας.

Ύστερα από τα παραπάνω κατά την άποψή μας η από 22/3/2018 όχληση του αναδόχου δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα και για όλους τους παραπάνω λόγους το αίτημα του αναδόχου για την καταβολή της δαπάνης αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου για το διάστημα από την 12/4/2016 ως την 18/10/2017 πρέπει να απορριφθεί.

25.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το 2^ο Ποδηλατικό Αγώνα 'ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΚΟΣ – ΣΙΡΚΟΥΙ' (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Δήμος Δελφών, επιθυμώντας να επιτελέσει το στοιχειώδες καθήκον του προς τη μνήμη του άδικα και πρόωρα χαμένου νεαρού πρωταθλητή μας Σπύρου Ντόκου, αλλά και να ωθήσει τα νέα παιδιά του τόπου μας να στραφούν συνειδητά στην ποδηλασία και ευρύτερα στον αθλητισμό, διοργανώνει τον 2^ο ποδηλατικό αγώνα «Σπύρος Ντόκος-Σιρκούι Άμφισσας» την Κυριακή 27 Μαΐου στην πόλη της Άμφισσας σε συνεργασία με τον ποδηλατικό σύλλογο "Ζεϋς".

Για τη διοργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα παρακαλώ να εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1.200,00 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018, και Κ.Α. 15-6472 με τίτλο: «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων». Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την προμήθεια επάθλων και την παροχή γεύματος στους αθλητές και τους συνοδούς τους.

26.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης (Μάχη Ντρέμισσας) Δ.Ε. Καλλιέων.

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό στην Δημοτική Ενότητα Καλλιέων πραγματοποιείται από το Δήμο σε συνεργασία με τους Τοπικούς Πολιτιστικούς φορείς της Τοπικής Κοινότητας η εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου **«Μάχη Ντρέμισσας»** στη θέση Μνήματα Τοπικής Κοινότητας Πανουργιάς.

Για το τρέχον έτος έχει προγραμματισθεί για την 10-6-2018.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

- Επιμνημόσυνη δέηση
- Κατάθεση στεφανιών
- Εκφώνηση πανηγυρικού
- Φιλοξενία

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους **3.030,00 €**, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με Κ.Α.: 00-6443 και τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών δαπανών, δεξιώσεων και τοπικών Εορτών».

27.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ιστορικής εκδήλωσης στη θέση Αγ. Τριάδα στην Τ.Κ. Καλοσκοπής.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής έχει καθιερωθεί να τελείται κάθε χρόνο, κατά το διήμερο του θρησκευτικού εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, τοπική εκδήλωση ιστορικής μνήμης, σε ανάμνηση της θυσίας των 33 Ελλήνων, Ρώσων και Ισραηλιτών μαχητών που σκοτώθηκαν σε ενέδρα των Γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων, την 5/1/1944, στη θέση «Αγία Τριάδα» περιφέρειας Τ.Κ. Καλοσκοπής

Η εκδήλωση διεξάγεται με την πρέπουσα τιμή και λαμπρότητα που αρμόζει στη θυσία των φονευθέντων μαχητών της Εθνικής Αντίστασης. Η διοργάνωση γίνεται από τον Δήμο Δελφών, την Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής και τη συνεργασία του Συλλόγου Καλοσκοπιτών «Η Αγία Τριάς». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Θεία Λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών, ομιλίες και γεύματα. Για την ανωτέρω εκδήλωση θα απαιτηθούν έξοδα για γεύματα, λουλούδια και εκτυπώσεις προσκλήσεων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1.600,00 € η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με Κ.Α.: 00-6443 και τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

28.

Έγκριση δαπάνης για την αθλητική εκδήλωση «19^{ος} Ευχίδειος Άθλος Πλαταιές – Δελφοί 107,5 χλμ».

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Φέτος θα πραγματοποιηθεί ο 19^{ος} Ευχίδειος άθλος Πλαταιές – Δελφοί 107,5χλμ . Η παρούσα αφορά τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης, στις 12 Μαΐου, η οποία θα συνδιοργανωθεί με τον Ελληνικό Όμιλο Τριάθλου και Αθλητών Μεγάλης Διάρκειας “Ο Ευχίδας”. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο των Πλαταιών και ο τερματισμός στους Δελφούς. Είναι η 19^η χρονιά διοργάνωσης του αγώνα ο οποίος έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως και βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, με αυξημένες συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εικοσιπέντε (25) συνεχόμενα χρόνια, στα πλαίσια της εκδήλωσης, πραγματοποιείται η αφή του Δελφικού φωτός- Υπεραποστάσεων. Αυτό το πολιτιστικό γεγονός γινόταν στο αρχαίο στάδιο Δελφών, και τα τελευταία χρόνια, λόγω μη έγκρισης του αιτήματος από την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων γίνεται στον αύλειο χώρο του Μουσείου Σικελιανού.

Στα πλαίσια της ανωτέρω εκδήλωσης θα απαιτηθεί γεύμα για τους συμμετέχοντες και τους επισήμους.

Παρακαλούμε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 940,00€, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, έτους 2018 και Κ.Α. 15-6472 με τίτλο : «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων» για το παραπάνω σκοπό.

29.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη συνδιοργάνωσης ποδηλατικής εκδήλωσης του αθλητικού συλλόγου «Πηνειός» στην Τ.Κ. Γραβιάς & Τ.Κ. Δελφών.

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος «ΠΗΝΕΙΟΣ» που εδρεύει στη Λάρισα με την αριθ. 556/14-11-2017 επιστολή του προς τη Δ.Ε. Γραβιάς, μας ενημερώνει ότι στις 19-5-2018 ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ποδηλατική εκδήλωση με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Τεμπών, το Δήμο Δελφών και με την υποστήριξη του Σωματίου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος "Δρυάς", της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, του ΕΚΑΒ Κεντρικής Ελλάδας, του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Δομοκού, του Δήμου Λαμιέων και της Δ.Ε. Γραβιάς. Η ποδηλατική αυτή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και συνδέει την ιστορία, τη μυθολογία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στόχος είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση του αθλητικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού τουρισμού στη χώρα μας και παράλληλα η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και η ανάπτυξη της ποδηλασίας αφενός και αφετέρου, η τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που εμπλέκονται και η ανάδειξη των πολιτιστικών, ιστορικών στοιχείων και τοπικών προϊόντων.

Η ποδηλατική αυτή εκδήλωση είναι διαδρομής μήκους 230 χιλιομέτρων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τη μυθολογία και περνάει μέσα από πόλεις προβάλλοντας την ιστορία του κάθε τόπου. Ξεκινάει από την κοιλάδα των Τεμπών Λάρισας και τερματίζει στους Δελφούς - Μαντείο των Δελφών (Ομφαλό της γής).

Η ποδηλατική αυτή πομπή θα περάσει μέσα από την Τοπική Κοινότητα Γραβιάς και θα σταματήσει μπροστά στον ιστορικό χώρο του Χανιού της Γραβιάς. Η Γραβιά θα είναι η πέμπτη (5^η) στάση των ποδηλατών, όπου θα γίνει μικρή υδροδοσία και ανεφοδιασμός αυτών. Εκεί εκπρόσωπος του Δήμου Δελφών θα υποδεχθεί την πομπή απευθύνοντας έναν χαιρετισμό και ευχόμενος καλό κατευόδιο στους αθλητές. Η Δημοτική Ενότητα Γραβιάς μέσω του Δήμου Δελφών θα αναλάβει τον μπουφέ του ανεφοδιασμού των ποδηλατών οι οποίοι συνολικά αριθμούν περί τα 150 άτομα. Ομοίως εδέσματα θα προσφερθούν και στον τερματισμό στην Τ.Κ. Δελφών.

Για τον ανωτέρω σκοπό απαιτείται δαπάνη 640,00€ που θα περιλαμβάνει προσφορά ατομικών χυμών, νερών και γλυκών για τους συμμετέχοντες αθλητές.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 640,00€, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, έτους 2018 και Κ.Α. 15-6472 με τίτλο : «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων» για το παραπάνω σκοπό.

30.

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης των δράσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018 από το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου.

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τον φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου, όπως κάθε χρόνο, θα συμμετάσχει στον εορτασμό με την εκδήλωση που προγραμματίζεται για το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 19:45 στο Παρθεναγωγείο Γαλαξιδίου και ομιλήτρια την Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, κα Ελένη Μπενέκη. Για την εν λόγω εκδήλωση θα απαιτηθούν δαπάνες φιλοξενίας, διαμονής σε ξενοδοχείο και διατροφής της ομιλήτριας, προσκλήσεων.

Το ύψος της δαπάνης θα είναι **80,00 €** και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με **Κ.Α.: 00-6441** και τίτλο **«Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις»** και παρακαλούμε το σώμα για την διάθεση πίστωσης.

31.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκδήλωσης στο Κρόκι, Παλαιοπαναγιά Παρνασσού στην Τ.Κ. Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Τοπική Κοινότητα Δελφών κάθε χρόνο διοργανώνει εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του εξωκκλησίου της Αγίας Τριάδας στην θέση Παλαιοπαναγιά Παρνασσού. Η εκδήλωση ξεκίνησε να πραγματοποιείται από την τότε κοινότητα και τους κατοίκους κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου και έχει καθιερωθεί ως τοπική εορτή.

Το σκεπτικό της εκδήλωσης η οποία διεξάγεται αδιαλείπτως τα τελευταία 80 χρόνια, έχει να κάνει τόσο με το εορτασμό της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης όσο και με το γεγονός της έναρξης των αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών των τότε κατοίκων του χωριού στο όρος Παρνασσός κατά την διάρκεια του θέρους. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα απαιτηθεί προσφορά εδεσμάτων, αναψυκτικών και οίνου στους επισκέπτες.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1.200,00 € η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με Κ.Α.: 00-6443 και τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση του εορτασμού της επετείου της ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8^{ης} Μαΐου 1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς διοργανώνεται και τελείται κάθε έτος, το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Μαΐου, ο εορτασμός της επετείου της ιστορικής μάχης του Χανίου της Γραβιάς της 8^{ης} Μαΐου 1821, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως Τοπική Εθνική Εορτή με το Β.Δ. 475/15.7.1962 (ΦΕΚ 120/Α' / 4.8.1962).

Λόγω της μεγάλης σημασίας του ιστορικού αυτού γεγονότος πανελληνίας εμβέλειας και σύμφωνα με τα ανέκαθεν ισχύοντα, η διοργάνωση των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων γίνεται σε συνεργασία από κοινού από τον Δήμο Δελφών και την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας με τη λαμπρότητα και την αίγλη που αρμόζει, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος.

Τη φετινή περίοδο 2018 οι εορταστικές εκδηλώσεις θα είναι 3ήμερες και θα διαρκέσουν από την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 μέχρι και την Κυριακή 13 Μαΐου 2018. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλέπονται αθλητικοί αγώνες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μουσική συναυλία, ομιλίες για τη σημασία του ιστορικού αυτού γεγονότος, αναπαράσταση της μάχης στο χώρο του Χανίου και κλείνουν την Κυριακή 13 Μαΐου με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του ήρωα Οδυσσέως Ανδρούτσου, προσκλητήριο υπερασπιστών, πανηγυρικό της ημέρας, απαγγελία ποιημάτων, κατάθεση στεφάνων, Εθνικό Ύμνο, παρελάσεις και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά τμήματα μαθητών σχολικών μονάδων και ιστορικών – πολιτιστικών Συλλόγων με την υποστήριξη φιλαρμονικών και παρουσία επισήμων – εκπροσώπων της Εκκλησίας, διαφόρων κρατικών αρχών, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώσεων- συνδέσμων εφέδρων και αποστράτων αξιωματικών Στρατού και Αεροπορίας, και πλήθους κόσμου.

Για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων απαιτούνται δαπάνες, οι οποίες επιμερίζονται μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, όπως γίνεται κάθε χρόνο, θα αναλάβει τις παρακάτω απαιτούμενες δαπάνες:

1) Εκτύπωση προσκλήσεων, 2) Προμήθεια στεφάνων, 3) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη, & 4) Προμήθεια φωτιστικών εφέ για την αναπαράσταση της μάχης του Χανίου.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα απαιτηθούν έπαθλα και έπαινοι, στεφάνια – δάφνες, λουλούδια για τον στολισμό του ιστορικού χώρου του μνημείου, φωτιστικά εφέ, ενοικίαση παραδοσιακών στολών, τραπεζοκαθισμάτων – ομπρελών, φιλοξενία και παράθεση γεύματος σε επισήμους – προσκεκλημένους, προμήθεια εδεσμάτων, αναψυκτικών, νερών, μεταφορά συμμετεχόντων.

Παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση της πίστωσης για το σκοπό αυτό. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.500,00 ευρώ (η οποία είναι ίδια με την περσινή χρονιά) και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018 με Κ.Α.00-6443 και τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα - 33100

Τηλ.: 2265350059-34

FAX: 2265350056

E-mail: s.vasiliadou@delphi.gov.gr

s.tsigka@delphi.gov.gr

Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής
μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8^{ης} Μαΐου
1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς
(Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών)

ΚΑ: 00-6443

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (το Χάνι της Γραβιάς)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.500,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
1.	Τεχνική Έκθεση
2.	Τεχνικές Προδιαγραφές
4.	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ

ΓΕΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα - 33100

Τηλ.: 2265350059-34

FAX: 2265350056

E-mail: s.vasiliadou@delphi.gov.gr

s.tsigka@delphi.gov.gr

*Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής
μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8^{ης} Μαΐου
1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς
(Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών)*

ΚΑ: 00-6443

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016. Η παρούσα αφορά τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της ιστορικής μάχης της Γραβιάς της 8^{ης} Μαΐου 1821 στην τοπική Κοινότητα Γραβιάς.

Τη φετινή περίοδο 2018 οι εορταστικές εκδηλώσεις θα είναι 3ήμερες και θα διαρκέσουν από την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 μέχρι και την Κυριακή 13 Μαΐου 2018. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλέπονται αθλητικοί αγώνες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μουσική συναυλία, ομιλίες για τη σημασία του ιστορικού αυτού γεγονότος, αναπαράσταση της μάχης στο χώρο του Χανίου και κλείνουν την Κυριακή 13 Μαΐου με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του ήρωα Οδυσσέως Ανδρούτσου, προσκλητήριο υπερασπιστών, πανηγυρικό της ημέρας, απαγγελία ποιημάτων, κατάθεση στεφάνων, Εθνικό

Ύμνο, παρελάσεις και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά τμήματα μαθητών σχολικών μονάδων και ιστορικών – πολιτιστικών Συλλόγων με την υποστήριξη φιλαρμονικών και παρουσία επισήμων – εκπροσώπων της Εκκλησίας, διαφόρων κρατικών αρχών, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώσεων- συνδέσμων εφέδρων και αποστράτων αξιωματικών Στρατού και Αεροπορίας, και πλήθους κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης θα απαιτηθεί η προμήθεια επάθλων – επαίνων, στεφάνων, φυτών, λουλουδιών για το στολισμό του ιστορικού χώρου, φωτιστικά – εφέ, ενοικίαση παραδοσιακών στολών, τραπεζοκαθισμάτων, παράθεση γεύματος και φιλοξενία, προμήθεια εδεσμάτων, αναψυκτικών, νερών και μίσθωση μεταφορικού μέσου για μεταφορά φιλαρμονικής, χορευτικών, και αθλητικών ομάδων.

Η δαπάνη για την παραπάνω εκδήλωση έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **11.500,00 ευρώ (€)** με Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 100% από ιδίους πόρους του Δήμου Δελφών και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Δελφών και στον **Κ.Α 00-6443**.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αμφισσα, 26/04/2018

**Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς
Τμήματος Παιδείας – Διά Βίου
Μάθησης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς &
Τουρισμού**

Σωτηρία Τσίγκα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αμφισσα, 26/04/2018

**Η Αν. Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας –
Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς &
Τουρισμού**

Σπυριδούλα Βασιλειάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ

ΓΕΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα - 33100

Τηλ.: 2265350059 - 34

FAX: 2265350056

E-mail: s.vasiliadou@delphi.gov.gr

s.tsigka@delphi.gov.gr

*Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής
μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8^{ης} Μαΐου
1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς
(Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών)*

ΚΑ: 00-6443

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τριήμερο εκδηλώσεων 11,12 και 13 Μαΐου 2018.

Α. Παρασκευή 11 Μαΐου.

1. Αθλητικοί αγώνες. Συμμετοχή 150 αθλητών. Έπαθλα – έπαινοι αθλητών : 25 τεμ.
2. Μεταφορά αθλητών από Άμφισσα προς Γραβιά και από χωριά της Δ.Ε. Γραβιάς προς Γραβιά καθώς και επιστροφή αυτών στις έδρες τους (Μίσθωση 1 λεωφορείου).

3. Συνανλία από το Μουσικό Γυμνάσιο Λαμίας. Μεταφορά από Λαμία 100 άτομα και επιστροφή αυτών Λαμία. (Μίσθωση 2 λεωφορείων).
4. Αναψυκτικά- χυμοί – νερά- σουβλάκια για 100 άτομα Μουσικού Γυμνασίου Λαμίας.
5. Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων – ομπρελών: 1000 καθίσματα, 30 τραπεζία & 10 ομπρέλες (Αφορά διάστημα 3 ημερών: 11, 12 & 13 /5/2018).

Β. Σάββατο 12 Μαΐου .

1. Φιλοξενία επισήμων προσκεκλημένων.
2. Φωτιστικά- εφέ για αναπαράσταση της μάχης Χανίου Γραβιάς 8/5/1821.
3. Ενοικίαση εθνικών παραδοσιακών στολών – φορεσιών (Για 70 άτομα. Οι στολές θα χρησιμοποιηθούν κατά την αναπαράσταση αλλά και την επόμενη ημέρα παρέλαση- χοροί 13/5/2018).
4. Παράθεση γεύματος 60 ατόμων επισήμων- προσκεκλημένων.

Γ. Κυριακή 13 Μαΐου.

1. Προμήθεια στεφανιών (25) – δαφνών, φυτών, λουλουδιών για στολισμό ιστορικού χώρου
2. Μεταφορικά φιλαρμονικών – χορευτικών συγκροτημάτων (Μίσθωση 2 λεωφορείων).
3. Κρουσάν, αναψυκτικά, νερά για επισήμους, φιλαρμονικές, εκπροσώπους συλλόγων και χορευτικά συγκροτήματα που θα παρασταθούν.
4. Παράθεση γεύματος 120 ατόμων επισήμων- προσκεκλημένων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Άμφισσα, 26/04/2018

**Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς
Τμήματος Παιδείας – Διά Βίου
Μάθησης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς &
Τουρισμού**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άμφισσα, 26/04/2018

**Η Αν. Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας –
Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς &
Τουρισμού**

Σωτηρία Τσίγκα

Σπυριδούλα Βασιλειάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα - 33100

Τηλ.: 2265350059 -34

FAX: 2265350056

E-mail: s.vasiliadou@delphi.gov.gr

s.tsigka@delphi.gov.gr

*Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής
μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8^{ης} Μαΐου
1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς
(Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών)*

ΚΑ: 00-6443

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV		ΔΑΠΑΝΗ
1	Έπαθλα – έπαινοι	18512200-3		241,94
2	Προμήθεια στεφανιών – δαφνών, φυτών, λουλουδιών για στολισμό ιστορικού χώρου μνημείου και Χανίου Γραβιάς	03451000-6		645,16
3	Φωτιστικά- εφέ	45310000-3		241,94
4	Ενοικίαση εθνικών παραδοσιακών στολών - φορεσιών	18300000-2		1.209,68
5	Ενοικίαση τραπέζοκαθισμάτων -ομπρελών	39143210-1		1.451,61
6	Φιλοξενία & παράθεση γευμάτων σε επισήμους-προσκεκλημένους	15894300-4		3.387,10
7	Προμήθεια εδεσμάτων, αναψυκτικών, νερών για φιλαρμονικές, χορευτικά τμήματα, διαφόρους συλλόγους και μαθητές σχολείων.	15982000-5		1.129,03
8	Μεταφορικά αθλητών, μουσικών ομάδων, φιλαρμονικών – χορευτικών συγκροτημάτων συλλόγων	60172000-4		967,74
			ΣΥΝΟΛΟ	9.274,20
			ΦΠΑ 24%	2.225,80
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.500,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Αμφισσα, 26/04/2018
 Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς
 Τμήματος Παιδείας – Διά Βίου
 Μάθησης, Πολιτισμού,

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Αμφισσα, 26/04/2018
 Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
 Τμήματος Παιδείας – Διά Βίου
 Μάθησης, Πολιτισμού,

**Αθλητισμού, Νέας Γενιάς &
Τουρισμού**

Σωτηρία Τσίγκα

**Αθλητισμού, Νέας Γενιάς &
Τουρισμού**

Σπυριδούλα Βασιλειάδου

33.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκδήλωσης στο Εκκλησάκι του Αγ.Λουκά Πολυδρόσου.

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην Τ.Κ.Πολυδρόσου θα πραγματοποιηθεί θρησκευτική εορτή στο Εκκλησάκι του Αγίου Λουκά της Δ.Ε. Παρνασσού στις 3-5-2018. Στα πλαίσια της εορτής αυτής θα γίνουν παραδοσιακοί αγώνες δρόμου από μαθητές καθώς και σφαιροβολίες ανδρών. Χορευτικά σύνολα θα πάρουν μέρος και στην όλη δράση θα συμμετάσχει ο σύλλογος γυναικών και το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Θα ακολουθήσει δεξίωση για τους επισήμους και τους αθλητές.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 640,00 € ,το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με Κ.Α.: 00-6443 και τίτλο: «Έξοδα Πολιτιστικών δαπανών, δεξιώσεων και τοπικών Εορτών». για κύπελα, μετάλλια και γεύμα

34.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εορταστικών εκδηλώσεων Μαΐου στην Τ.Κ. Χρισσού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Χρισσού το μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις: α) ο εορτασμός του Αγ. Νικολάου εν Βουνένοις στο ιστορικό βυζαντινό εκκλησάκι στον ελαιώνα Χρισσού ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου και β) η επιμνημόσυνη δέηση, στη θέση «Πασχάλι», στις 13 Μαΐου, για τους εκτελεσθέντες αγωνιστές κατά την περίοδο της κατοχής 1941-1944. Για τις ανωτέρω εορταστικές εκδηλώσεις θα απαιτηθούν είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστείου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 400,00 € η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με Κ.Α.: 00-6443 και τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».

35.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «5^η Ρουμελιώτικη Κουζίνα 2018» στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου.

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στις 5 και 6 Μαΐου 2018 και για 5^η συνεχή χρονιά, στο Γαλαξίδι, με την πρωτοβουλία της Τουριστικής Σχολής Γαλαξιδίου (ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) θα πραγματοποιηθεί η 5η ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 2018 έχουμε προϋπολογίσει τα εξής:

Ηχητική κάλυψη	200,00
Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο	150,00
Προμήθεια Τροφίμων (Λαχανικά, λάδι κλπ)	1500,00
Προμήθεια Τροφίμων (κρεατικά)	1200,00
Ενοικίαση Τραπεζοκαθισμάτων (Catering)	500,00
Προμήθεια χαρτικών	250,00
Γεύματα	400,00
Διαμονή	200,00
Μετάλλια -έπαθλα	400,00
Υπηρεσίες –διοργάνωσης συνεδρίων & εμπορικών	700,00
Σύνολο	5500,00

Το ύψος της δαπάνης θα είναι 5.500,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2018, με **Κ.Α.: 15-6471** και τίτλο «**Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων**» και παρακαλούμε το σώμα για τη διάθεση πίστωσης.

36.

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αρ. 311/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών, είχε ορισθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αριστείδης Παπαλάιος, ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Δελφών.

Παρακαλούμε για την αντικατάστασή του, λόγω παραιτήσεώς του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.

37.

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής.
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 23639/30.09.2016 αίτηση του κ. Ανάργυρου Ζωμένου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αιτήσεως, παρακαλούμε για την τροποποίηση της υπ' αρ. 427/19.10.2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών και την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους κ. Ανάργυρου Ζωμένου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών.

38.

Τροποποίηση της αριθ. 427/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικ/ση μέλους της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής».

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 23639/30.09.2016 αίτηση του κ. Ανάργυρου Ζωμένου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αιτήσεως, παρακαλούμε για την τροποποίηση της υπ' αρ. 427/19.10.2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών και την αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Ανάργυρου Ζωμένου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών.

39.

Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.
(Εισηγητής: κ Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το αρ.πρωτ:Ν1.3/1887-07-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας προτείνεται ο κ.Παπούλιας Νικόλαος, Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας ως αντικαταστάσης του αναπληρωματικού μέλους της Δ.Ε.Π κ. Μήταλα Θεόδωρου, πρώην Διευθυντή του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου.

Με το αρ.πρωτ:73/5-12-2017 έγγραφο της Ε.Λ.Μ.Ε Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ,προτείνεται ο κ.Πανταζής Σπυρίδων ως αντικαταστάτης του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής, κ.Δερβένη Αναστάσιου, πρώην εκπροσώπου της Ε.Λ.Μ.Ε.

Με έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Άμφισσας προτείνεται η κ.Σανιδά Παρασκευή ως αντικαταστάτρια του τακτικού μέλους κ.Φουσέκη Νικόλαου, πρώην μέλους του Συλλόγου.

Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

40.

Έγκριση τροποποίησης μισθωτηρίου συμφωνητικού ακινήτου Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ.
Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

41.

Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ.
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

42.

Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων οικονομικά αδύναμων προσώπων.
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

A.

Στην Υπηρεσία μας, ο Α. Λ. υπέβαλε αίτημα, με αριθ. Πρωτ. 6533/05-04-2018 με το οποίο ζητά την κάλυψη της δαπάνης ταφής του Λ.Π., ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 42 ετών στις 25/03/2018 στην Αθήνα στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, από το Δήμο καθώς ο θανών ήταν άπορος και ανασφάλιστος και δεν είχε στενούς συγγενείς.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4483/17:

«Οι δαπάνες για ταφή και ανακομιδή των οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής μπορούν να καλυφθούν από το δήμο ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήμου, από την περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πραγματοποιείται η ταφή ή ανακομιδή, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο, που υπάρχει στην Υπηρεσία μας (αλλά δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων), ο θανών Λ.Π. όσο βρισκόταν εν ζωή ήταν σε πλήρη οικονομική αδυναμία, καθώς ήταν άνεργος και ανασφάλιστος.

Για τους παραπάνω λόγους συνεπώς

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Η δαπάνη της ταφής του να καλυφθεί από το Δήμο.

Τα έξοδα για την ταφή του θανόντα ανέρχονται στο ποσό των 1.200,00 (χιλίων διακοσίων) ευρώ. Το χρηματικό ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε. 006739.018 οικον. έτους 2018, που αφορά την κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδυνάμου προσώπου. Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου κας Κ.Ε.

.....

B.

Στην Υπηρεσία μας ο Σ. Ν., πρόεδρος της Τ.Κ. Ελαιώνα, κάτοικος Άμφισσας, υπέβαλε αίτημα με αριθ. πρωτ. 6396/2018, με το οποίο ζητά την κάλυψη της δαπάνης ταφής του Π.Α., ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία ...62.. ετών στις 30/03/2018 στον Ελαιώνα, από το Δήμο καθώς ο θανών ήταν άπορος και ανασφάλιστος.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4483/17:

«Οι δαπάνες για ταφή και ανακομιδή των οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής μπορούν να καλυφθούν από το δήμο ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικών πιστώσεων του δήμου, από την περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πραγματοποιείται η ταφή ή ανακομιδή, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου και εφόσον υποβληθεί δήλωση των οικείων του θανόντος περί αδυναμίας κάλυψης της σχετικής δαπάνης ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται ή δεν ανευρίσκονται οικείοι του θανόντος που μπορούν να αναλάβουν τη δαπάνη.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στον υπηρεσιακό φάκελο (αλλά δεν δημοσιοποιούνται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων), ο θανών Π.Α. όσο βρισκόταν εν ζωή ήταν σε πλήρη οικονομική αδυναμία, καθώς ήταν άνεργος και ανασφάλιστος. Για τους παραπάνω λόγους συνεπώς

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Η δαπάνη της ταφής του να καλυφθεί από το Δήμο.

Τα έξοδα για την ταφή του θανόντα ανέρχονται στο ποσό των 1.200,00 (χιλίων διακοσίων) ευρώ. Το χρηματικό ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α.Ε. 006739.018 οικον. έτους 2018, που αφορά την κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντα οικονομικά αδυνάμου προσώπου. Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου κας Κ.Ε.

.....

43.

Λήψη απόφασης μοριοδότησης κριτηρίων για εγγραφές βρεφών-νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών.

(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης μοριοδότησης κριτηρίων για την επιλογή βρεφών-νηπίων στους Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών», σύμφωνα με την αριθμ. 41087/29-11-2017 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/05-12-2017,τ.Β΄) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»

Η μοριοδότηση των κριτηρίων για την επιλογή των ωφελομένων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ		
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ	ΜΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ		
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ	Εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση	100
	Εργαζόμενοι με μερική απασχόληση	80
ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ	Άνεργοι και οι δύο γονείς	50
	Άνεργος ο ένας γονέας	30
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ		
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	Μονογονεϊκή οικογένεια λόγω θανάτου γονέα (χηρεία)	30
	Μονογονεϊκή οικογένεια (άγαμες μητέρες, διαζύγιο ή διάσταση)	20
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ	Γονείς ή παιδιά στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω	40
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ	Οικογένεια με τρία ή περισσότερα παιδιά	30
ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ	Με αδελφό /η φιλοξενούμενο/η στο Σταθμό	50
ΑΛΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ		
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ	Γονέας φοιτητής ή στρατευμένος, γονείς όπου ο ένας ή και οι δύο εργάζονται εκτός δήμου κ.λ.π.	40

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ		
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ	Από 0 έως 12.000,00 €	80
	Από 12.000,00 € έως 20.000,00 €	60
	Από 20.000,00 € έως 30.000,00 €	40

	Από 30.000,00 € έως 40.000,00 €	20
	Από 40.000,00 € και άνω	0

Για την υλοποίηση των παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης μοριοδότησης κριτηρίων για την επιλογή βρεφών -νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, βάσει της αριθμ. 41087/29-11-2017 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/05-12-2017,τ.Β΄)«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

44.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Δελφών και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνονται για την ανωτέρω επιτροπή οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΚΚΑΝΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
2	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ	ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

με αναπληρωματικά μέλη:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΒΑΚΡΑΚΗΣ	ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΠΟΖΑΣ	ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΛΙΑΡΑΚΗΣ	ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

45.

Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας.

(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο πρώην Δήμος Γραβιάς, του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο Δήμος Δελφών, έχει εκμισθώσει το δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας, βάσει του με αριθμό 3811/17-11-2008 συμφωνητικού μίσθωσης, στην κ. Κότσια Λελούδα του Ιωάννη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο-αναψυκτήριο-ψητοποιαλείο), με διάρκεια μίσθωσης 12 ετών (9 + 3 έτη), αντί ετησίου μισθώματος 5.700 €.

Η μισθώτρια, υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 6886/16-4-2018 αίτησή της και ζητάει παράταση της μείωσης του μισθώματος κατά 20%, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει ως επακόλουθο τη σοβαρή μείωση των εσόδων της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη με αριθμό 180/22-5-2017 απόφασή του, είχε εγκρίνει την ανανέωση της μείωσης για την περίοδο 1/6/2017 έως 31/5/2018 σε ποσοστό 20% επί του αρχικά καθορισθέντος ετησίου μισθώματος των 5.700 €, ήτοι κατά 1.140 € ετησίως και διαμόρφωσε το μίσθωμα για την περίοδο αυτή στο ποσό των 4.560 €.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 § 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) όπου αναφέρεται *«Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι Δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1^η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες»*
2. Τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας που πλήττουν σοβαρά τις μικρές επιχειρήσεις

Εισηγούμεστε

Την έγκριση της ανανέωσης, για το διάστημα από 1/6/2018 μέχρι 31/5/2019, της μείωσης του αρχικά καθορισθέντος ετησίου μισθώματος των 5.700 € σε ποσοστό 20%, ήτοι κατά 1.140 € ετησίως και διαμόρφωση αυτού σε 4.560 € ετησίως, όπως τούτο είχε εγκριθεί με τη με αριθμό 180/22-5-2017 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι του με αριθμό 3811/17-11-2008 συμφωνητικού μίσθωσης του δημοτικού κτιρίου (πλατείας) στην Τ.Κ. Μαριολάτας του Δήμου Δελφών.

46.

Έγκριση εργασιών βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών και δασικών οδών, διάνοιξης νέων δρόμων και κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας ως συνοδά έργα της εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις "Κουρμούτσι - Καρδάρα", "Πυραμίδα - Χελώνα" και "Σκοτωμένοι - Βαθειά - Γωνιά».

(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

«...Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Αριθ.Αποφ 3/5/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/10-4-2018 της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «για τις Εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών και δασικών οδών, διάνοιξης νέων δρόμων και κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας ως συνοδά έργα της εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις "Κουρμούτσι - Καρδάρα", "Πυραμίδα - Χελώνα" και "Σκοτωμένοι - Βαθειά - Γωνιά».

Στη Δεσφίνα, σήμερα 10^η Απριλίου έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, ύστερα από την 6622/10-04-2018 έκτακτη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαραλάμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία τα μέλη:

Παρόντα

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος
2. Κούτουλας Γεώργιος
3. Σίδερης Χαράλαμπος

Απόντα

- Χλεμπογιάννη Αγαθή
Μολέ Φανή
(νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών κ. Νεκτάριος Αθ. Μίχος, καθώς και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών κ. Ιωάννης Κουμπογιάνος.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας κ. Χαράλαμπος Καλλιακούδας ζήτησε από το συμβούλιο να κρίνει αν γίνεται δεκτό το έκτακτο της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006 και του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί με τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Δελφών κ. Νεκτάριο Μίχο ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο συμβούλιο τα εξής:

Όπως γνωρίζετε ο πρώην Δήμος Δεσφίνας κατά το έτος 2010, δυνάμει των υπ' αριθμ 8.746/29-12-2010 (τροποποίηση 9.198/28-12-2015) και 8.747/29-12-2010 (τροποποίηση 9.199/28-12-2015) συμβολαίων έχει καταρτίσει με τις εταιρίες με την επωνυμία «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμβάσεις μίσθωσης με τις οποίες εκμίσθωσε στις ως άνω εταιρείες τις αναφερόμενες στα ως άνω συμβόλαια εκτάσεις. Ο σκοπός των μισθώσεων αυτών είναι η εγκατάσταση πάρκων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια.

Δεδομένου ότι θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες εγκατάστασης των Αιολικών Σταθμών και πρώτα απ' όλα θα κατασκευασθεί το οδικό δίκτυο πρόσβασης πρέπει να ληφθεί απόφαση για την συναίνεση και συγκατάθεσή μας ως προς την τροποποίηση της οδοποιίας. Η κατασκευή αυτή των νέων δρόμων καθώς και η βελτίωση των υφιστάμενων αποτυπώνεται πλήρως στα από Δ/βριο 2014 σχέδια με αριθμούς 10.1 & 11.201 και θέμα οριζοντιογραφία έργου (κύριον και συνοδών) υπογεγραμμένα από του κ. Φωτίου Γ. (περιβαλλοντολόγο) και του κ. Αν. Δεληγιάννη (Πολ. Μηχανικού) τα οποία συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των

με αρ. πρωτ: 686/31267/01-12-2016 & 1913/75463/27-04-2016 αποφάσεων εγκρίσεων και τροποποιήσεις περιβαλλοντικών όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε τα δύο παραπάνω σχέδια στο Συμβούλιο και εξήγησε ότι η οδοποιία που θα κατασκευασθεί με έξοδα και μέριμνα της Εταιρείας, είναι προς το συμφέρον όλων των κατοίκων της Δεσφίνας γιατί θα χρησιμοποιείται από αυτούς και η γρήγορη κατασκευή τους θα συμβάλει την ταχύτερη υλοποίηση και λειτουργία των Αιολικών Πάρκων όπου τα έσοδα και η ωφέλεια όλων μας θα είναι ως γνωστόν πολλαπλά. Η οδοποιία περιλαμβάνεται στα συμβόλαια μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ & VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. Η απόφασή μας αφορά τα δημοτικά κτήματα που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία και τυχόν ιδιοκτησίες, που πιθανόν προκύψουν στο μέλλον, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα άρθρα 20 & 21 των συμβολαίων, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι ανήκουν σε ιδιώτες των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς σεβόμαστε.

Η απόφασή μας ισχύει υπό τον όρο ότι η οδοποιία θα αποδοθεί αμέσως μετά την κατασκευή της στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη κοινή χρήση.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τα σχετικά έγγραφα,

Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/2006

Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για τις εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών και δασικών οδών, διάνοιξης νέων δρόμων και κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας ως συνοδά έργα της εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις "Κουρμούτσι - Καρδάρα", "Πυραμίδα - Χελώνα" και "Σκοτωμένοι - Βαθειά - Γωνιά"».

Είναι προφανές ότι ισχύει ότι αναφέρεται στα μισθωτήρια στο σύνολό τους.

Η απόφασή μας ισχύει υπό τον όρο ότι η οδοποιία θα αποδοθεί αμέσως μετά την κατασκευή της στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη κοινή χρήση.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης από την Εταιρεία, όπως είχε προφορικά συμφωνηθεί, το Τοπικό Συμβούλιο προτείνει συνάντηση όλων των φορέων και κατοίκων Δεσφίνας, ώστε να πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την Εταιρεία, πάνω σε θέματα που αφορούν το έργο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/5/2018

47.

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις «Νεραϊδολάκωμα» και «Μεγάλο Πλάι».

(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

«....Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Αριθ.Αποφ 2/4/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/28-3-2018 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «για εκμίσθωση ακινήτων ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις Νεραϊδολάκωμα και Μεγάλο Πλάι».

Στη Δεσφίνα, σήμερα 28^η Μαρτίου έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, ύστερα από την 5789/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαραλάμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα όλα τα μέλη:

Παρόντα

1. Καλλιακούδας Χαραλάμπος
2. Κούτουλας Γεώργιος
3. Χλεμπογιάννη Αγαθή

Απόντα

- Σίδηρης Χαραλάμπος
Μολέ Φανή
(νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας Δήμου Δελφών εισηγούμενος το δσεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε οι εταιρείες WIND και VODAFONE που εκμίσθωναν ακίνητα της Δ. Ε Δεσφίνας στις θέσεις Νεραϊδολάκωμα έκτασης 180 τμ και Μεγάλο Πλάι Σομαλιές έκτασης 500 τμ αντίστοιχα για την τοποθέτηση κεραιών τηλεφωνίας, συγχωνεύτηκαν σε νέα εταιρεία με την επωνυμία VICTUS Α.Ε.

Η ανωτέρω εταιρεία με έγγραφο προς το Δήμο Δελφών, που έλαβε αριθ.πρωτ:4852/12-03-2018 μεταξύ των άλλων αναφέρει τα κατωτέρω:

.....Όπως ήδη γνωρίζετε, η εταιρεία VODAFONE / WIND διατηρούν συμφωνητικά μίσθωσης χώρου στις κτηματικές περιφέρειες του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιθυμούμε να επαναπροσδιοριστούν από κοινού οι όροι της μεταξύ του Δήμου Δελφών και των παροχών συνεργασίας, και ως εκ τούτου προτείνουμε σύμφωνα και με τη συνημμένη επιστολή μας τα ακόλουθα:

Ακολουθεί πίνακας με την ακριβή περιγραφή της θέσης στην οποία συνεργαζόμαστε, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου σας:

WIND

1)ΣΤΑΘΜΟΣ WIND 222-NEPAIDOLAKOMA & NEW VODAFONE SITE (1899-NERAIDOLAKOMA): θέση «Νεραϊδολάκωμα» 500 τ.μ., Πλησίον Δεσφίνας, Δ.Ε Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών.

VODAFONE

1)ΣΤΑΘΜΟΣ VODAFONE 6232-DESFINA FOKIDAS & NEW WIND SITE (2663-DESFINA FOKIDAS) θέση:»ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ» 500 τμ. Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών.....

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να υπογραφούν τα σχετικά συμφωνητικά μίσθωσης με το Δήμο σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θετική απόκριση του Δημοτικού Συμβουλίου με απόφασή του στην επόμενη συνεδρίασή του, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο να εκπροσωπήσει το Δήμο για την λύση των παλαιών και την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Ευελπιστώντας στη συνέχιση μίας επιτυχημένης συνεργασίας, επωφελοούς και για τα δύο μέρη, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση.....

Τα δύο ακίνητα εντοπίστηκαν (συντεταγμένες, τοπογραφικά διαγράμματα κ.λ.π) και καταχωρήθηκαν στο Ε9 του Δήμου, ως αυτοτελή ακίνητα.

Προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών να αποφασίσει και να προβεί στην εκμίσθωση των ακινήτων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων πρέπει να λάβουμε απόφαση για την ως άνω εκμίσθωση.

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τα σχετικά έγγραφα, τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81,

Το Ν. 2238/1994 και το Ν.3220/2004

Τις διατάξεις του άρθρου 192, του Ν. 3463/2006

Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75, του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για την εκμίσθωση ακινήτων της ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις Νεραϊδολάκωμα και Μεγάλο Πλάι, για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία VICTUS σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται την εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/4/2018

.....

48.

Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιχθύων, δυναμικότητας 310τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρ. στη θέση «Νότια Όρμου Βερεσέ» κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας GOLDEN FISH FARM A.E.

(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

49.

Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιχθύων, δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρ. στη θέση « Όρμος Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας GOLDEN FISH FARM Α.Ε.

(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

50.

Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο REVES DAYS για το χρονικό διάστημα 10-13 Ιουνίου ε.ε.

(Εισηγήτρια: (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων και Περιφερειών για την Κοινωνική Οικονομία φέρνει σε επαφή τοπικές αρχές και φορείς της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών εταιρικών σχέσεων, τη χάραξη κοινών πολιτικών για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ιδρυμένο το 1996, το REVES απαρτίζεται από 80 οργανισμούς πανευρωπαϊκά (μέλη του δικτύου είναι πόλεις, επαρχίες, περιφέρειες εργασίας) και κατανέμει τις δράσεις του πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: α. lobbying, β. διοργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γ. ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Ειδικότερα, αναπτύσσει:

- δράσεις πρόνοιας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών
- έργα τοπικής ανάπτυξης της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
- προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, πράσινης επιχειρηματικότητας, πολιτικής συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών διοικητικής ανάπτυξης αλλά και τον τακτικό διάλογο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τα μέλη του δικτύου δύνανται αφενός να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει. Ειδικότερα, οι βασικοί του στόχοι είναι οι εξής:

- ενίσχυση του διαλόγου με ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις με σκοπό την προώθηση των αρχών της κοινωνικής οικονομίας
- ανάπτυξη κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στους τομείς της ένταξης και της ενίσχυσης τοπικών κοινοτήτων
- εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας
- συμμετοχή στη χάραξη πρωτοπόρων πολιτικών προτάσεων και στη διάδοσή τους
- δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση
- επιδίωξη των προαναφερόμενων στόχων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την προώθηση εδαφικής συνοχής, διεθνούς αλληλεγγύης, πολιτικών ισότητας και συνεργασίας Βορρά-Νότου

Ενδεικτικό παράδειγμα δράσης του δικτύου συνιστά το «Πρόγραμμα Χρηματοδότησης», που συγκεντρώνει τους μεγαλύτερους κοινωνικούς επενδυτές στην Ευρώπη ώστε να αυξηθούν οι δημόσιες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργειών, πραγματοποιείται συνέδριο με την επωνυμία REVES DAYS το διάστημα 11-13 Ιουνίου στην Φλωρεντία, στο οποίο θα μετέχουν Δήμοι που προωθούν το μοντέλο συνεργασίας με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μεταξύ άλλων από την Ελλάδα θα μετέχουν οι Δήμοι Αθηναίων, Καρδίτσας και Ηγουμενίτσας. Παρακαλώ να εγκρίνετε την μετακίνηση της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελισάβετ Κοτσάνου- Ρομβοτσάνου για το διάστημα 10 – 13 Ιουνίου 2018 και τη διάθεση πίστωσης ποσού 890€ το οποίο θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 00-6421 Οδοιπορικά Έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

51.

Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως αρωγός στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό» στις 14 Μαΐου ε.ε. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμ. Οικ/κών Επιστημών.

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).

52.

Έγκριση χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «ΚΡΟΚΙ ΔΕΛΦΩΝ» ως οικιστική πύκνωση.
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

53.

Λήψη απόφασης του Δήμου Δελφών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

54.

Λήψη απόφασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με την «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).