



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(30 Απριλίου 2015)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ΕΣΠΑ, από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη.
2. Λήψη απόφασης περί υποβολής υποψηφιότητας για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τα Τοπικά Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών κατά τα άρθρα 83 και 84 του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
4. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος προς το Δασαρχείο τροποποίησης των όρων υλοτομίας για το έτος 2015. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
5. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης & 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983 (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», υποέργου 1 της ομώνυμης πράξης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
7. Έγκριση 4ου ΑΠΕ & 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ», υποέργου 1 της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» MIS 384523. . (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πολιτιστική εκδήλωση Πρωτομαγιάς στην Τ.Κ. Καστελλίων της Δ.Ε. Γραβιάς. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης παραλίας Αγίου Μηνά της Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)

1.

**Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ΕΣΠΑ, από τον Περιφερειάρχη
κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη.**

2.

Λήψη απόφασης περί υποβολής υποψηφιότητας για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ο οποίος δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλει στην προσέγγιση των λαών της Ευρώπης, είναι μια κοινοτική δράση για την ανάδειξη του πλούτου της ποικιλομορφίας, των κοινών πτυχών των ευρωπαϊκών πολιτισμών και τη βελτίωση της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

Ο εν λόγω θεσμός καθιερώθηκε, κατόπιν πρότασης της Μελίνας Μερκούρη, από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 1985, ως διακυβερνητική πρωτοβουλία. Η κοινοτική δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες, γνωρίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες. Η χώρα μας έχει ήδη φιλοξενήσει τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης τρεις (3) φορές (Αθήνα 1985, Θεσσαλονίκη 1997 και Πάτρα 2006).

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι στις ανακηρυχθείσες πόλεις από το 2010 και μετά απονέμεται βραβείο «προς τιμήν της Μελίνας Μερκούρη», ύψους 1.500.000€. Κάθε έτος δύο πόλεις από διαφορετικό κράτος μέλος της Ε.Ε., δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο.

Ο διαγωνισμός για τη φιλοξενία του θεσμού ξεκινάει έξι (6) έτη νωρίτερα, ώστε οι πόλεις να διαθέτουν επαρκή χρόνο να προετοιμαστούν πριν την έναρξη του έτους εορτασμού. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τον θεσμό το 2021, μαζί με τη Ρουμανία και μία πόλη από τις υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε χώρες, η οποία θα γνωστοποιηθεί το 2017.

Η επίδραση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στην πόλη ή περιοχή που τον αναλαμβάνει έχει προεκτάσεις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές. Ο τίτλος της ΠΠΕ εκτοξεύει από μόνος του την πολιτιστική παραγωγή μιας πόλης, ενώ οι τοπικοί πολιτιστικοί οργανισμοί βελτιώνουν τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες τους. Προωθείται επίσης η κοινωνική συνοχή και ο διαπολιτισμικός διάλογος. Σε οικονομικό επίπεδο θα αναφέραμε την αύξηση των τουριστικών ροών, την χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης και τις διάφορες αλυσιδωτές επιδράσεις στους περισσότερους τομείς της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμος Δελφών διαθέτει τεράστια πνευματική και ιστορική βάση ώστε να αποτελέσει ισόβια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ωστόσο, η κληρονομιά από μόνη της δεν είναι αρκετή ώστε να κερδίσεις έναν τέτοιο τίτλο. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί κίνητρο και επιβράβευση μιας σύγχρονης και συντονισμένης διαδικασίας αλλαγής της εικόνας μιας πόλης ή ολόκληρης περιφέρειας προς τον «έξω» κόσμο.

Αυτήν την αλλαγή οραματιζόμαστε να κάνουμε. Οι Δελφοί, που αποτελούν ένα διαχρονικό σύμβολο πολιτισμού πρέπει να μπουν στον χάρτη του σύγχρονου πολιτιστικού και δημιουργικού γίγνεσθαι. Η Τοπική Κοινότητα Δελφών ομόφωνα διατύπωσε την επιθυμία διεκδίκησης της Π.Π.Ε. Εμείς ως Δημοτική Αρχή του μοναδικού τόπου των Δελφών θα επιχειρήσουμε να δράσουμε την ευκαιρία που δίνεται μέσω αυτού του θεσμού. Βεβαίως, προσδοκούμε την ανταπόκριση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην πρόκληση αυτή. Εκπέμπουμε σύνθημα ομοψυχίας και συντονισμένης δράσης. Μόνο ένα τέτοιο κλίμα θα κάνει πραγματικότητα αυτό που μοιάζει με όνειρο.

Εισηγούμαστε την έναρξη της διαδικασίας διεκδίκησης του τίτλου *Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021* για τους Δελφούς και το Δήμο Δελφών με την στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία θα απευθύνουμε αμέσως αίτημα στήριξης. Προτείνουμε την σύσταση μίας ομάδας εργασίας με Απόφαση Δημάρχου, με αρμοδιότητες την επιδίωξη του συγκεκριμένου στόχου. Προτείνουμε επίσης να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταρτιστεί ένας πλήρης και ανταγωνιστικός φάκελος για την υποψηφιότητά μας, έως την καταληκτική ημερομηνία της 23^{ης} Οκτωβρίου 2015.

3.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς τα Τοπικά Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών κατά τα άρθρα 83 και 84 του Ν.3852/2010.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ. 6 του Ν.3852/2010, καθώς και τις δυνατότητες καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Δήμου Δελφών που θα προκύψουν από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων του Δήμου, καλείται να αποφασίσει:

Τη μεταβίβαση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων προς τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και προς τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δελφών:

1. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας (από την επενδυτική Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου) στα πλαίσια του ανωτάτου ορίου που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε έτος (άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.3852/2010).

Για το 2016 προτείνονται να διατεθούν από την Σ.Α.Τ.Α. επενδύσεων:

- Δ.Κ. Άμφισσας 15.000,00 ευρώ.
- Δ.Κ. Ιτέας 10.000,00 ευρώ.
- Τ.Κ. Δελφών, Δ.Κ. Γαλαξιδίου και Δ.Κ. Δεσφίνας από 5.000,00 ευρώ σε καθεμία.
- Λοιπές Τοπικές Κοινότητες: α) μέχρι 300 κατοίκων 1.000,00 ευρώ, β) μέχρι 500 κατοίκων 2.000,00 ευρώ, γ) μέχρι 1.000 κατοίκων 3.000,00 ευρώ και δ) άνω των 1.000 κατοίκων 4.000,00 ευρώ

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο εύρος που διατίθεται σε κάθε Κοινότητα (άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.3852/2010).

Για το 2016 προτείνεται να διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου (κωδικός: ΚΑ 15-6471) και να καθοριστεί ανώτατο ύψος για κάθε Κοινότητα ως κατωτέρω:

A/A	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (με πληθυσμιακά κριτήρια)	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (με πληθυσμιακά κριτήρια)	ΠΟΣΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤ.
1	Άμφισσας	20.000,00	Άμφισσα	8.900,00	Αγία Ευθυμία	700,00			
					Άγιος Γεώργιος	350,00			
					Άγιος Κωνσταντίνος	300,00			
					Δροσοχώρι	300,00			
					Ελαιώνας	550,00			
					Προσήλιο	300,00			
					Σερνικάκι	600,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	20.000,00		8.900,00		3.100,00		32.000,00	
2	Γαλαξιδίου	7.500,00	Γαλαξίδι	2.750,00	Άγιοι Πάντες	550,00			
					Βουνιχώρα	650,00			
					Πεντεόρια	450,00			

	ΣΥΝΟΛΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	7.500,00		2.750,00		1.650,00		11.900,00	
3	Γραβιάς	3.500,00			Αποστολιά	300,00			
					Βάργιανη	300,00			
					Γραβιά	1.000,00			
					Καλοσκοπή	600,00			
					Καστέλλια	750,00			
					Μαριολάτα	600,00			
					Οινοχώρι	300,00			
					Σκλήθρο	300,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΑΒΙΑΣ	3.500,00				4.150,00		7.650,00	
4	Δελφών	6.500,00			Δελφοί	1.500,00			
					Χρυσσό	1.100,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΦΩΝ	6.500,00				2.600,00		9.100,00	
5	Δεσφίνας	3.000,00	Δεσφίνα	2.700,00					
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ	3.000,00		2.700,00				5.700,00	
6	Ιτέας	10.000,00	Ιτέας	5.700,00	Κίρρα	1.900,00			
					Τριταία	350,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΤΕΑΣ	10.000,00		5.700,00		2.250,00		17.950,00	
7	Καλλιέων	3.000,00			Αθανάσιος Διάκος	750,00			

					Καστριώτισσα	350,00			
					Μαυρολιθάρι	700,00			
					Μουσουνίτσα	400,00			
					Πανουργιάς	400,00			
					Πυράς	300,00			
					Στρώμη	350,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΩΝ	3.000,00				3.250,00		6.250,00	
8	Παρνασσού	3.500,00			Επτάλοφος	700,00			
					Λιλαία	550,00			
					Πολύδροσο	1.700,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ	3.500,00				2.950,00		6.450,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	57.000,00		20.050,00		19.950,00	13.000,00	110.000,00	

3. Υποχρεωτική γνωμοδότηση των Συμβουλίων περί της έγκρισης μελετών τεχνικών έργων που αφορούν σε συγκεκριμένη Κοινότητα.
4. Διαγραφή τελών κατ' άρθρο 174 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σε κατοίκους της συγκεκριμένης Κοινότητας από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης και με τη διαδικασία που έως σήμερα εισάγεται αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Μεταβίβαση στα Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων όλων των επιπλέον αρμοδιοτήτων (αποφασιστικών και γνωμοδοτικών) που έχουν διατεθεί στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων κατ' άρθρο 83 του Ν.3852/2010.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά ή επείγοντα, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται κατά τα ανωτέρω.

4.

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος προς το Δασαρχείο τροποποίησης των όρων υλοτομίας για το έτος 2015.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ισχύουσα Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Καυσοξύλευσης:

Αριθ. πρωτ. 538/46955/12.3.2014 Δασαρχείου Άμφισσας (ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΡ10-4ΦΤ)

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 37 του Π.Δ της 19-11-1928 "Περί Διαχείρισης Δασών".

β) Τις διατάξεις των άρθρων 66, 168 παρ. 2 και 177 του Ν.Δ 86/69 " Περὶ Δασικού Κώδικα" .

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.1 του Ν.4138/2013

και του άρθ. 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 2 του Ν.4138/2013.

δ) Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης εξαιτίας της υπερβολικά αυξημένης ζήτησης καυσοξύλων, ώστε και τα δάση να προστατευθούν από έντονες υλοτομίες και οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων της περιοχής, να ικανοποιήσουν κατά το δυνατό, τις ατομικές ανάγκες τους .

ε) Την αριθμ. 288/33698/4/22-2-2012 ισχύουσα μέχρι σήμερα Δ.Α. Διάταξή μας.

στ) Την αριθμ. 271/43287/12-3-2014 εγκριτική διαταγή της Δ/νσης Δασών Ν. Φωκίδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ι. Καταργούμε την αριθμ. 288/33698/4/22-2-2012 Δ.Α. Διάταξή μας (ε) σχετικό, για τους λόγους που αναφέρονται στο (δ) σχετικό.

ΙΙ. Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση (συλλογή – διαμόρφωση και μεταφορά καυσόξυλων) όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της περιφέρειας αρμοδιότητάς μας για δύο (2) συνεχή χρόνια ως εξής:

α) Χρόνος καυσοξύλευσης : Ορίζονται τα χρονικά διαστήματα από **1η Απριλίου μέχρι 31η Μαΐου** και από **1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Οκτωβρίου** κάθε χρόνου, από δε τις αποψιλώσεις που διενεργούνται από μεταλλευτικές κλπ. εταιρείες όλο το έτος. Σε κάθε περίπτωση η καυσοξύλευση θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακών και εξαιρέσιμων από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

β) Τόπος καυσοξύλευσης: Για κάθε ενδιαφερόμενο ορίζεται το δάσος της μόνιμης κατοικίας του, εκτός από τις θέσεις όπου ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις υλοτομιών.

Δύναται όμως να διατίθενται καυσόξυλα και στους μόνιμους κατοίκους άλλων κοινοτήτων της περιφέρειας μας που δεν υπάρχουν δάση ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν, αφού καλυφθούν οι ανάγκες των ντόπιων και κατόπιν σχετικής αίτησης. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μαυρολιθαρίου και Σκλήθρου θα ικανοποιούν τις ανάγκες του σε καυσόξυλα από τα Κοινοτικά τους δάση και σε περίπτωση αδυναμίας από τα δημόσια.

γ) Τρόπος καυσοξύλευσης: Η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των μόνιμων κατοίκων και Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς μας θα πραγματοποιείται από καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά , σάπια, κουφαλερά και γενικά άχρηστα στις τέχνες, ιστάμενα ή κατακείμενα δέντρα και από υπολείμματα υλοτομιών, από τις αποψιλώσεις που διενεργούν οι μεταλλευτικές κλπ. Εταιρίες, ή άλλα έκτακτα γεγονότα και ύστερα από την έκδοση απόφασης απόληψης ως έκτακτης κάρπωσης και διάθεσης αυτών προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

δ) Ποσότητα καυσόξυλων: Κάθε οικογένεια των Κοινοτήτων της Περιφέρειας μας θα προμηθεύεται μέχρι τέσσερις (4,00) τόννους καυσόξυλων το χρόνο, πλην των Κοινοτήτων Επταλόφου - Σκλήθρου - Οινόχωριου - Καλοσκοπής - Στρόμης - Πανουργιά - Πυράς – Μαυρολιθαρίου – Καστριώτισσας - Αθαν. Διάκου - Μουσουνίτσας οι οποίες θα προμηθεύονται μέχρι πέντε (5,00) τόννους το χρόνο. Οι δε περιοδικά παραχειμάζοντες ένα (1,00) τόννο.

ε) Διαδικασία υποβολής αιτήσεων: Αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Δασαρχείο Άμφισσας και στα Δασονομεία Γραβιάς και Ιτέας, από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο.

Οι αιτήσεις αφού ελεγχθούν για την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων θα κατατάσσονται σε κατηγορίες και η ικανοποίηση των αιτημάτων θα γίνεται κατά προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και λοιπά. Σε περίπτωση καταγγελιών ή αμφιβολιών, ο αιτών φέρει την ευθύνη των στοιχείων που δήλωσε.

Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων αιτούντων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη κατάλληλων προς υλοτομία δασικών ειδών.

στ) Ρύθμιση Διαδικασίας διάθεσης καυσοξύλων: Η διάθεση των καυσοξύλων θα γίνεται κατόπιν:

1ο Χορήγησης έγκρισης υλοτομίας – απόληψης καυσοξύλων από τον αρμόδιο **Δασονόμο** και θα έχει ισχύ για καθορισμένο χρονικό διάστημα και

2ο Χορήγησης δελτίου μεταφοράς καυσοξύλων από την θέση συλλογής στη θέση αποθήκευσης από τον αρμόδιο **Δασοφύλακα**,

τα οποία θα αποτελούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την υλοτομία και μεταφορά.

Ο κάθε δικαιούχος στον οποίο έχει εγκριθεί η χορήγηση καυσοξύλων, είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει τον έλεγχο στα αρμόδια δασικά όργανα, της υλοτομηθείσας – συλλεχθείσας ξυλείας στο χώρο αποθήκευσης.

ζ) Η υλοτομία – απόληψη καυσοξύλων δύναται να διακοπεί, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα προς υλοτομία δασικά είδη ή έχουν προκληθεί ζημιές στο δάσος, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Απαγορεύουμε την πώληση ή με οποιονδήποτε τρόπο τη διάθεση του δικαιούμενου ποσού καυσοξύλων του καθενός προς τρίτους.

ΙV. Η ισχύ της παρούσας αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση της και **λήγει στις 31-12-2015.**

V. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία και κάθε φιλόνομο πολίτη.

VI. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ' εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ 86/69 "Περί Δασικού Κώδικα" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**Η Δασάρχης Άμφισσας κ.α.α.
Νικολέττα Τομαρά
Δασοπόνος**

.....
Μετά τα ανωτέρω προτείνω:

Να εισηγηθεί ο Δήμος στο Δασαρχείο Άμφισσας την τροποποίηση της προαναφερόμενης Δασικής Ρυθμιστικής Διάταξης που αναφέρεται στην ποσότητα καυσοξύλων ανά οικογένεια το χρόνο, προσαρμοσμένης ανάλογα με τις ανάγκες των Τοπικών Κοινοτήτων ορεινές (Γ' Ζώνη), ημιορεινές (Β' Ζώνη) και πεδινές (Α' Ζώνη).

5.

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης & 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 812.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 424.260,46 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 47,82%

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ):

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.680,21 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Έχοντας υπ' όψη :

- 1) Την υπ' αριθμ. 4044/26-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΗ-ΣΣ6) Απόφαση ένταξης της πράξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
- 2) Την υπ' αριθμ. 14907/27-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΠΩΩ9Θ-ΝΗΘ / ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002074411 2014-05-28) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 424.260,46 ευρώ (με ΦΠΑ)
- 3) Την υπ' αριθμ. 13/2013 μελέτη , η οποία συντάχθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως από την ΔΤΥ του Δήμου Δελφών και τα συμβατικά τεύχη αυτής
- 4) Την υπ' αριθμ. 246/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩ9Θ-9ΑΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί έγκρισης της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου
- 5) Την υπ' αριθμ. 65/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ9Θ-ΔΝ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου.
- 6) Το από 18-7-2014 έγγραφο του αναδόχου του έργου περί ενημέρωσης προόδου εργασιών
- 7) Το υπ' αριθμ. 20520/4-8-14 έγγραφό μας περί πρόοδο εργασιών του έργου , στο οποίο δίνεται εντολή στον ανάδοχο όπως αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών έως την σύνταξη και έγκριση του ΑΠΕ
- 8) Την υπ' αριθμ. 390/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΠΜΩ9Θ-ΡΥΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών περί τροποποίηση της υπ' αριθμ. 334/2014

Απόφασής του , με την οποία γίνεται τροποποίηση της ΣΑΤΑ 2014 και εγγράφεται νέο έργο με τίτλο «"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ" (Συμπληρωματική σύμβαση)» καθώς επίσης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού

- 9) Την υπ' αριθμ. 1328/26-3-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας υπό προϋποθέσεις ως ακολούθως: «*Η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας αφορά μόνο στις εργασίες της αρχικής σύμβασης, που αντιστοιχούν σε δαπάνη ύψους 424.260,46 € με ΦΠΑ (344.927,60 € χωρίς ΦΠΑ) στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, ήτοι σε ισοζύγιο με την σύμβαση.*

Εκτός των ανωτέρω δαπανών, στον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνεται και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση που αφορά σε δαπάνη ύψους 91.680,21 € με ΦΠΑ (74.536,76 € χωρίς ΦΠΑ).

Οι εργασίες της 1ης Σ.Σ. απαιτείται μεν να εκτελεσθούν, εφόσον (σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας) κατέστησαν αναγκαίες για τη λειτουργικότητα και ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, όμως η δαπάνη τους δεν εξετάζεται ως προς την επιλεξιμότητά τους, αφού αυτές θα καλυφθούν από πόρους του τελικού δικαιούχου. (ΣΑΤΑ).

Σας τονίζουμε ότι επειδή βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, απαιτείται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ολοκλήρωση της πράξης μέχρι τις 31-12-2015, με δεδομένο ότι υπάρχει σημαντική υστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής του έργου. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη συνέχισης της πράξης μετά από τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου την 31-12-2015, οι υπόλοιπες δαπάνες για την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να καλυφθούν αποκλειστικά από πόρους του Δικαιούχου, Δήμου Δελφών.

Επιπρόσθετα, σε μια τέτοια περίπτωση και πριν τις 31/12/2015, η Υπηρεσία μας δύναται να ελέγξει την δυνατότητα του τελικού δικαιούχου να ολοκληρώσει την πράξη και να την καταστήσει λειτουργική, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία μας θα προβεί σε ανάκληση της πράξης και την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης, με ανάκτηση της μέχρι τότε δημόσιας επιχορήγησης.

Επισημαίνεται ότι μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ απαιτείται η αποστολή της απόφασης έγκρισης και η υποβολή τεχνικού δελτίου υποέργου.»

- 10) Την υπ' αριθμ. 7561/1-4-2015 εντολή έναρξης εργασιών προς τον ανάδοχο
11) Το υπ' αριθμ. πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φωκίδας περί έγκρισης της Συμπληρωματικής Σύμβασης

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η στατική αποκατάσταση του κτιρίου και για το λόγο αυτό προβλέπεται η ενίσχυση του κτιρίου με τσιμεντενέσεις , ενίσχυση των λιθοδομών με ινόπλεγμα σε ανόργανη μήτρα , η κατασκευή σενάζ στην στέψη του κτιρίου , η αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων πρεκιών , η αντικατάσταση του φθαρμένου ξύλινου πατώματος και η κατασκευή νέας στέγης . Επίσης για την εξυπηρέτηση των ατόμων ΑΜΕΑ και των αναγκών των επισκεπτών , σύμφωνα με την μελέτη επανάχρησης του κτιρίου , προβλέπεται η προσθήκη ισογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή χώρων υγιεινής . Προϋπόθεση για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι η καθαίρεση των επιχρισμάτων , της στέγης, των πατωμάτων , η αποξήλωση των κουφωμάτων και των σαθρών τμημάτων της τοιχοποιίας από λιθοδομή . Επίσης προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου .

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης οι εργασίες ξεκίνησαν απρόσκοπτα και έγινε όλη η προεργασία ήτοι : καθαίρεση στέγης , καθαίρεση επιχρισμάτων , αποξήλωση κουφωμάτων , αποξήλωση ξύλινων πατωμάτων περιμετρικά των φερόντων τοίχων σε πλάτος 1,00 μέτρου και εκσκαφές περιμετρικά των φερόντων τοίχων σε πλάτος περίπου 1,00 μ. και έγινε όλη η προεργασία εκτέλεσης των τσιμεντενέσεων δηλαδή αρμολόγημα της λιθοδομής , τοποθέτηση σωλήνων έγχυσης του ενέματος και κατασκευάστηκε ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα της ισόγειας προσθήκης . Έγιναν οι τσιμεντενέσεις στην θεμελίωση του κτιρίου και σε ένα ύψος περίπου 1,00 μ. έως 1,30 μ. άνωθεν της θεμελίωσης και διαπιστώθηκε ότι έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των τσιμεντενέσεων .

Με το από 18-7-2014 έγγραφό του ο αναδόχος του έργου ενημέρωσε την υπηρεσία μας για την πρόοδο των εργασιών του έργου και το πρόβλημα που εντοπίστηκε στις ποσότητες των τσιμεντενέσεων που προβλέπονται στην δημοπρατημένη μελέτη , οι οποίες υπολείπονται των πραγματικών που θα απαιτηθούν για την έντεχνη κατασκευή του έργου .

Με το υπ' αριθμ. 20520/4-8-14 έγγραφό μας περί πρόοδο εργασιών του έργου , δόθηκε εντολή στον ανάδοχο όπως αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών έως την σύνταξη και έγκριση του ΑΠΕ του έργου , στον οποίο θα συμπεριληφθούν οι απαιτούμενες ποσότητες των τσιμεντενέσεων για την ολοκλήρωση της εργασίας μέσω συμπληρωματικής σύμβασης .

Δεδομένου ότι οι επιπλέον ποσότητες των τσιμεντενέσεων δεν μπορούσαν να καλυφθούν μόνο από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου , ο Δήμος με την υπ' αριθμ. 390/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΠΜΩ9Θ-ΡΥΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών περί τροποποίηση της υπ' αριθμ. 334/2014 Απόφασής του , έκανε τροποποίηση της ΣΑΤΑ 2014 και εγγράφηκε νέο έργο με τίτλο «"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ" (Συμπληρωματική σύμβαση)» καθώς επίσης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ – ΤΟΥ 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης , όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη , δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου , δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη .

Ο παρόντας ΑΠΕ συντάχθηκε για :

1. Να συμπεριλάβει τις κάτωθι τέσσερις (4) νέες τιμές :

- Α.Τ.1Ν.Τ1 Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών
Σχετικό ΝΑΟΙΚ Α\23.01 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 2301 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την κατασκευή δαπέδου εργασίας και για την προστασία παρακείμενου κτίσματος στο νότιο τμήμα του κτιρίου όπου μεσολαβεί αστράχα με την ιδιοκτησία που γειτνιάζει και δεν είναι δυνατή η κατασκευή κανονικών ικρίωμάτων μιας και αυτά πρέπει να αναρτηθούν από τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου από λιθοδομή και άνω του ύψους του παρακείμενου κτίσματος .

- Α.Τ.1Ν.Τ2 Εφαρμογή υδροβολής
Σχετικό ΝΑΟΙΚ ΝΑ\71.01.02 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 7102 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για τον καθαρισμό της φέρουσας τοικοποιίας από λιθοδομή εσωτερικά του ισόγειου του κτιρίου και την απομάκρυνση αλλεπάλληλων στρώσεων από ασβέστη που είχε επαλειφθεί στους τοίχους δεδομένου ότι από την μελέτη προβλέπεται ότι η λιθοδομή θα αρμολογηθεί και θα είναι εμφανείς (ανεπίχριστη) .

- Α.Τ.1Ν.Τ3 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου
Σχετικό ΟΔΟΝ ΜΝ\504 Κωδ. Αναθ. ΟΔΟΝ ΜΝ\504 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να είναι δυνατή η προσέγγιση του κτιρίου για την εκτέλεση εργασιών

- Α.Τ.1Ν.Τ4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC Φ200
Σχετικό ΑΤΗΕ 8042.2.4 Κωδ. Αναθ. ΗΛΜ 8

Η εργασία απαιτήθηκε για κάλυψη της παροχετευτικότητας των ομβρίων υδάτων , αντικαθιστώντας την προβλεπόμενη από την μελέτη Φ160 , δεδομένου ότι θα

υποδεχτεί και το σύνολο των όμβριων της στέγης τα οποία στην αρχική μελέτη προβλεπόταν να διαχέονται επιφανειακά .

2. Την διάθεση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καλυφθούν εν μέρει οι επί πλέον δαπάνες των διαφόρων ομάδων εργασιών καθώς και η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις νέες εργασίες .

3. Την κατά το δυνατόν τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που έχουν προκύψει μέχρι την παρούσα φάση .

Δ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης καλύπτονται :

Το σύνολο των νέων εργασιών όλων των ομάδων ως εξής:

ΟΜΑΔΑ "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ" ποσό 2.985,74*1,18=3.523,17€

ΟΜΑΔΑ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ" ποσό 483,54*1,18= 570,58€

ΣΥΝΟΛΟ: 4.093,75€

Η κάλυψη της συνολικής επί πλέον δαπάνης εργασιών(με ΓΕ&ΟΕ) που ανέρχεται σε

28.177,92 – 4.093,75€ (δαπάνη νέων εργασιών) = 24.084,17€

Σύνολο χρησιμοποιημένων απροβλέπτων: 28.177,92

Υπόλοιπο απροβλέπτων προς χρήση: 43.507,80€ - 28.177,92 =15.329,88€

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η συμπληρωματική σύμβαση πληροί τα οριζόμενα στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 : «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7.»

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση έχει για εργασίες δαπάνη 54.927,60 ευρώ , για ΓΕ&ΟΕ 18% 9.886,97 ευρώ , για απρόβλεπτα 15% 9.722,19 ευρώ , για αναθεώρηση 0,00 ευρώ και για ΦΠΑ 23% 17.143,45 Ευρώ . Το συνολικό κόστος της Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 91.680,21 ευρώ (με ΦΠΑ) , μικρότερο του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης ήτοι 50% X 424.260,46 = 212.130,23 ευρώ.

Με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση προκύπτει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 74.536,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 91.680,21 ευρώ με ΦΠΑ ή ποσοστό 21,61% της εγκεκριμένης δαπάνης .

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών:

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : Αύξηση κατά 4.029,13€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 2.985,74€) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 45,39%

ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : Αύξηση κατά 18.968,83€ χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 23,56%

ΟΜΑΔΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ : χωρίς μεταβολή , σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : Αύξηση κατά 398,09€ χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 1,71%
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ : χωρίς μεταβολή , σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ : χωρίς μεταβολή , σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗ : χωρίς μεταβολή, σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ : χωρίς μεταβολή, σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ : χωρίς μεταβολή, σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ : χωρίς μεταβολή, σε ισοζύγιο
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΟΜΒΡΙΑ : Αύξηση κατά 483,54€ χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 13,76%

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 424.260,46€ δηλαδή σε ισοζύγιο εκ των οποίων 269.686,36€ για εργασίες , 48.543,54€ για ΓΕ & ΟΕ , 15.329,88€ για απρόβλεπτα , 10.254,94€ για αναθεωρήσεις , 1.112,47€ για απολογιστικά και 79.333,26€ για ΦΠΑ.

Η 1^η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 91.680,21€ εκ των οποίων 54.927,60€ για εργασίες , 9.886,97€ για ΓΕ & ΟΕ , 9.722,19€ για απρόβλεπτα , 0,00€ για αναθεωρήσεις και 17.143,45€ για ΦΠΑ. Η 1^η συμπληρωματική σύμβαση είναι το 21,61% της αρχικής σύμβασης ποσοστό μικρότερο του 50% της αρχικής σύμβασης .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ , της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

6.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», υποέργου 1 της ομώνυμης πράξης.

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΡΓΟ:	«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ»
Α.Μ.:	1/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:	Ιτέας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	1.090.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
ΣΥΜΒΑΣΗ:	484.974,58€ (με ΦΠΑ 23%)
ΕΚΠΤΩΣΗ:	55,51%
ΔΑΠΑΝΗ:	5.914,32€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	2011ΕΠ05680015

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την έναρξη εργασιών του εν θέματι έργου και με την διενέργεια ερευνητικών τομών σε σημεία των πεζοδρομίων από όπου επρόκειτο σύμφωνα με τη μελέτη να διέλθει ο αγωγός ύδρευσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη ανυπέρβλητων τεχνικών δυσκολιών (διελεύσεις αγωγών ΟΚΩ, δένδρων, συνδέσεων αποχέτευσης κλπ) που καθιστούσαν αδύνατη την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης επί των πεζοδρομίων. Η απαίτηση τροποποίησης της μελέτης ώστε η κατασκευή του δικτύου να γίνει επί του οδοστρώματος, οι νέες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτήθηκαν, επέφεραν καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Η ανάδοχος εταιρεία την 6-8-2013 κατέθεσε στην ΔΤΥ αίτηση διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης του έργου, επικαλούμενη τις παραγράφους 2β και 7 του άρθρου 62 του Ν3669/2008, στις οποίες αναφέρεται το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης εάν οι εργασίες μετά την έναρξή τους διακοπούν με διαταγή ή υπαιτιότητα του κυρίου του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από την διακοπή των εργασιών. Με την 268/2013 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διάλυση της σύμβασης του έργου και την επαναδημοπράτησή του με την νέα τροποποιημένη μελέτη. Με την αρ. πρωτ. 31258/21-10-2013 απόφαση του Πρ/νου Δ.Τ.Υ. επήλθε η διάλυση της σύμβασης (Στο Σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό του έργου) .

Η επιτροπή παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη και την υποχρέωσή της, βάσει του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008, μαζί με το πρωτόκολλο παραλαβής να προτείνει και το ποσό των αποζημιώσεων αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης και τεκμαιρόμενου οφέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαπίστωσε ότι:

- Δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία στα πλαίσια της εργολαβίας εκτός από κάποιες μικρού μεγέθους ερευνητικές τομές, για τις οποίες ούτε η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε αποζημίωση.
- Όσον αφορά την παρ. 1α του άρθρου 64, από τον έλεγχο που έγινε δεν βρέθηκαν υλικά να έχουν προσκομισθεί στο έργο ούτε να βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας ούτε να έχει δοθεί εντολή για σχετική ενέργεια.
- Όσον αφορά την παρ. 1β του άρθρου 64, από τον έλεγχο που έγινε σε καταγεγραμμένα στοιχεία του έργου, δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη εγκαταστάσεων.
- Τέλος, όσον αφορά την παρ. 1γ του άρθρου 64, η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου, το χρόνος

αποδέσμευσης του αναδόχου, την ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία, καθώς και το γεγονός ότι, όπως φαίνεται στο σύντομο ιστορικό του έργου, πριν την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα που δεν επέτρεπαν την κατασκευή του έργου και ο ανάδοχος θα μπορούσε να προχωρήσει στην κατασκευή του, υπολογίστηκε ως εξής:

Το 2% του 75% του υπολοίπου της σύμβασης	
Ποσό σύμβασης	394.288,28€
Αξία εκτελεσθέντος έργου	0€
Υπόλοιπο σύμβασης	394.288,28€
75% του υπολοίπου	295.716,21€
Αποζημίωση 2%	5.914,32€

Η δαπάνη αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης και τεκμαιρόμενου οφέλους δεν μπορεί να καλυφθεί από το Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» που είναι ενταγμένο το έργο και θα πρέπει να βαρύνει το Δήμο Δελφών με την εξεύρεση σχετικής πίστωσης.

Επίσης κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3669/2008 των άρθρων 62, 73,74 &75 η επιτροπή παραλαβής προέβη στην διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής της εργολαβίας. Το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής υπεγράφη με επιφύλαξη από τον Εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ», υποέργου 1 της ομώνυμης πράξης.

7.

Έγκριση 4ου ΑΠΕ & 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ», υποέργου1 της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» MIS 384523.

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Πρ/νος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών έχοντας υπ' όψη:

1. Τη μελέτη του έργου με αριθμό 25/2011- (επικαιροποίηση 24-4-2012) προϋπολογισμού 1.066.000,00€ που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
2. Την αρ. πρωτ. 6226/31-12-2012 Απόφαση ένταξης της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας της πράξης: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ**» στο Ε.Π.«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»
3. Τη δημοπράτηση του έργου που πραγματοποιήθηκε την 09-04-2013 με τους όρους που καθορίστηκαν με την 45/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών.
4. Την 104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην τεχνική εταιρεία **Κ/ΣΙΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.» - ΑΝ. ΤΣΕΛΕΣ** με έκπτωση 6,03%.
5. Το αρ. πρωτ. 19306/3-7-2013 εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Δελφών, ποσού 814.657,41€ χωρίς ΦΠΑ.
6. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 Έκδοση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων',
7. Το άρ.4 §1 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών,
8. Το συνημμένο στην παρούσα εισήγηση, 4ο ΑΠΕ του έργου και ειδικότερα τα αναγραφόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση αυτού,
9. Το αρ. πρωτ. 6463/18-12-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης (υπό προϋποθέσεις) για την τροποποίηση σύμβασης του έργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Οι προϋποθέσεις που τίθενται αφορούν τον τρόπο εγγραφή της αξίας ασφάλτου στον ΑΠΕ του έργου και προτείνεται ο διαχωρισμός της από τα απολογιστικά του έργου, γεγονός που λήφθηκε υπόψη από την Υπηρεσία μας στην τελική σύνταξη του 4ου ΑΠΕ.
10. Το 1/- -2015 πρακτικό του Περιφερειακού Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και το 1ο θέμα του περί έγκρισης ανάλωσης επί έλασσον δαπανών που περιλαμβάνονται στον 4 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
11. Το γεγονός ότι με τον 4ος Α.Π.Ε. του έργου δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
12. Ο 4ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για:
 1. Να συμπεριλάβει τις κάτωθι δώδεκα (12) Νέες Τιμές:
 - Την Ν.Τ.20, συντήρηση και επισκευή ταμπλό μπάσκετας καλαθοσφαίρισης, (Σχετ. ΝΑΟΙΚ Α\72.71 κωδ. Αναθ. ΟΙΚ7231 100%).
Η εργασία απαιτήθηκε για την ασφάλεια των παιδιών ύστερα από την διοικητική παραλαβή για χρήση του γηπέδου μπάσκετ.
 - Την Ν.Τ.21, χαλύβδινα εκτονούμενα βύσματα πακτώσεως, (Σχετ. ΝΑΟΙΚ Ν\38.30)

Η εργασία απαιτήθηκε για την στερέωση των ιστών φωτισμού σε σημεία του έργου που ήταν αδύνατη η κατασκευή βάσης στερέωσης (πλάκα Υλαίθου)

- Την Ν.Τ.22, Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10cm, (ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2 κωδ. Αναθ. ΗΛΜ8 100%).
- Την Ν.Τ. 23, Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, με σώμα ανύψωσης 10cm, (ΝΑΠΡΣ Η08.3.2.1 κωδ. Αναθ. ΗΛΜ8 100%).
- Την Ν.Τ.24, Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 6atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ20mm, (ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 κωδ. Αναθ. ΗΛΜ8 100%).
- Την Ν.Τ.25, σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος, (ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 κωδ. Αναθ. ΗΛΜ8 100%).

- Τις Ν.Τ.26, χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, (ΝΑΠΡΣ Α09.2 κωδ. Αναθ. ΠΡΣ 2111 100%)

Οι Ν.Τ.22 ως Ν.Τ.26 απαιτήθηκαν λόγω της αδυναμίας εγκατάστασης χλοοτάπητα στα μικρά και αβαθή παρτέρια (επί πλάκας Υλαίθου ως επί το πλείστον) με αποτέλεσμα αντ'αυτού την επιλογή φύτευσης φυτών χωματοκάλυψης τα οποία απαιτούν διαφορετικό σύστημα άρδευσης.

- Την Ν.Τ.27, σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από σπλισμένο σκυρόδεμα, (ΝΑΟΙΚ Α\32.15 κωδ. Αναθ. ΟΙΚ7933.1 100%)

Η εργασία θα απαιτηθεί για τη διαπλάτυνση της γέφυρας

- Την Ν.Τ. 28, μειωτής πίεσης PN 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ1 ¼ in, (ΝΑΠΡΣ Η05.12.4 κωδ. Αναθ. ΗΛΜ11 100%)

Η εργασία απαιτείται γιατί κατά την κατασκευή του συστήματος άρδευσης προέκυψε η ανάγκη για εγκατάσταση ενός επιπλέον από τα προβλεπόμενα μειωτή πίεσης με τις παραπάνω προδιαγραφές.

- Την Ν.Τ.29, κλάδεμα θάμνων, ανανέωση – διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους ως 1,70m, (ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 κωδ. Αναθ. ΠΡΣ5353 100%)

Κατά την σύνταξη της μελέτης του έργου οι εργασίες κλαδέματος των υπαρχόντων θάμνων δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυτήν διότι αυτές τις εργασίες τις αναλαμβάνουν τα συνεργεία του δήμου. Κατά την κατασκευή του έργου στάθηκε αδύνατη η εκτέλεσή της από τα συνεργεία.

- Την Ν.Τ. 30, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, (ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 κωδ. Αναθ. ΟΔΟΝ 4120 100%)
Απαιτείται για την βελτίωση της βατότητας των γύρω οδών
- Την Ν.Τ.31, Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. Πάχους (Π.Τ.Π Α265) (ΝΑΟΔΟ Α\Δ06 κωδ. Αναθ. ΟΔΟΝ 4421B%)
Απαιτείται για την βελτίωση της βατότητας των γύρω οδών

2. Την διάθεση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καλυφθούν εν μέρει οι επί πλέον δαπάνες των διαφόρων ομάδων εργασιών, η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις νέες εργασίες, καθώς και η επί πλέον αξία ασφάλτου.

3. Την κατά το δυνατόν τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που έχουν προκύψει μέχρι την παρούσα φάση

4. Τη χρήση μέρους των επί έλασσον δαπανών

Η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών επιτρέπεται καθόσον ισχύουν οι περιορισμοί της εγκυκλίου Ε.20 (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443 από 26-7-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ

Α. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Έλεγχος 20%:

- Χρήση επί έλασσον έγινε για την κάλυψη μέρους της αύξησης της Ομάδας 2 "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" ως εξής:

1. Από τμήμα των επί έλαττον δαπανών της ομάδας 3 "ΠΡΑΣΙΝΟ", ποσού $212,96€ < 20.040,11 * 1,18 * 20\% = 4.729,47€$
2. Από τμήμα των επί έλαττον δαπανών της ομάδας 5 "ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΡΔΕΥΣΗ", ποσού $4.640,90€ = 19.664,85 * 1,18 * 20\% = 4.640,90€$

Έλεγχος 10%:

- Επιτρέπεται χρήση έως $698.956,35€ * 10\% = 69.895,64€$
- Έγινε χρήση $4853,86€ < 69.895,64€$

Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής Σύμβασης καλύπτεται:

1. Το σύνολο των νέων εργασιών όλων των ομάδων ως εξής:
 - ΟΜΑΔΑ 1 "ΟΔΟΠΟΙΑ" ποσό $6.593,4281,18 = 7.780,23€$
 - ΟΜΑΔΑ 2 "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" ποσό $41.533,32 * 1,18 = 49.009,32€$
 - ΟΜΑΔΑ 3 "ΠΡΑΣΙΝΟ" ποσό $3.943,39 * 1,18 = 4.653,20€$
 - ΟΜΑΔΑ 4 "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ" ποσό $6,122,00€ * 1,18 = 7.223,96€$
 - ΟΜΑΔΑ 5 "ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΡΔΕΥΣΗ" ποσό $2.136,02€ * 1,18 = 2.520,50€$

ΣΥΝΟΛΟ: 71.187,22€

2. Η κάλυψη της συνολικής επί πλέον δαπάνης εργασιών(με ΓΕ&ΟΕ) που ανέρχεται σε $104.103,01€ - 71.187,22€$ (δαπάνη νέων εργασιών) – $4.853,86€$ (χρήση επί έλασσον) = $28.061,93€$

3. Η επί πλέον αξία ασφάλτου που ανέρχεται σε $3.600,59€$

Σύνολο χρησιμοποιημένων απροβλέπτων: $102.849,74$

Υπόλοιπο απροβλέπτων προς χρήση: $104.843,45€ - 102.849,74 = 1.993,71€$

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 4ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών:

ΟΜΑΔΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΑ: Αύξηση κατά $18.345,46€$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $6.593,42€$) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 27,29%

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Αύξηση κατά $67.939,24€$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $41.533,32€$) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 20,20%

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΡΑΣΙΝΟ: Μείωση κατά $180,47€$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $3.943,39€$) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 0,90%

ΟΜΑΔΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: Αύξηση κατά $1.938,19€$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $6.122,00€$) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 1,30%

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΡΔΕΥΣΗ: Μείωση κατά $6.456,53€$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $2.136,02€$) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 32,82%

Επί πλέον αξία ασφάλτου: Αύξηση κατά $3.600,59€$ τα οποία θα αναλωθούν για την πληρωμή της αξίας της ασφάλτου.

Ο 4ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των $998.370,29€$ δηλαδή επί έλασσον από το ποσό του συμφωνητικού ($1.002.028,62€$) εκ των οποίων $811.683,16€$ για εργασίες και $186.687,13€$ για ΦΠΑ.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ & 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ», υποέργου 1 της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» MIS 384523 ο οποίος κλείνει στο ποσό των $998.370,29€$ δηλαδή επί έλασσον από το ποσό του συμφωνητικού ($1.002.028,62€$).

8.

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πολιτιστική εκδήλωση Πρωτομαγιάς στην Τ.Κ. Καστελλίων της Δ.Ε. Γραβιάς.

(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την αριθ. 9/2014 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας έγινε οικονομικός προγραμματισμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2015 και διατέθηκε πίστωση 750,00 € για τον ανωτέρω σκοπό στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων.

Με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2015 θα πραγματοποιηθεί τοπική εκδήλωση για την οποία προτείνεται να διατεθεί από τα παραπάνω το ποσό των 400,00 € για τον σκοπό αυτό. Μετά από το ανωτέρω προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης για έγκριση διάθεσης της ανωτέρω δαπάνης από τον Κ.Α. 15-6471 με τίτλο έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Μαρία Ανδρεοπούλου Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γραβιάς.

9.

Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης παραλίας Αγίου Μηνά της Δ.Ε. Δεσφίνας.

(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«...ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Αριθ.Αποφ 6/8/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/-04-2015 της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

ΘΕΜΑ: « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού-παραλίας στις περιοχές ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ και ΒΑΛΤΟΥ Δεσφίνας» .

Στη Δεσφίνα, σήμερα 24 Απριλίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, ύστερα από την 9077/22-04-2015 έκτακτη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαράλαμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος
2. Κούτουλας Γεώργιος
3. Σίδερης Χαράλαμπος
4. Μέγκου Παναγούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χλεμπογιάννη Αγαθή

(Νόμιμα κλήθηκε δε προσήλθε)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας κ. Χαράλαμπος Καλλιακούδας ζήτησε από το συμβούλιο να κρίνει αν γίνεται δεκτό το έκτακτο της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006 και του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί με τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο συμβούλιο τα εξής:

Δημοσιεύτηκε η [ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 \(ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β'\)](#) για την «απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού» δίνεται η δυνατότητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δελφών, να αξιοποιήσουμε τις παραλίες μας και συγκεκριμένα να δημιουργήσουμε οργανωμένες παραλίες και στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής μας Ενότητας.

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η άσκηση δραστηριοτήτων, που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.α.).

Πιστεύω πως οι καταλληλότερες παραλίες, για τον ανωτέρω σκοπό, είναι οι παραλίες των οικισμών «ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» και «ΒΑΛΤΟΥ» της εδαφικής περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, οι συγκεκριμένες περιοχές τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και ελκύουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερους λουόμενους και παραθεριστές. Παρακαλώ λοιπόν να εκθέσετε τις απόψεις σας ώστε να δρομολογηθούν από πλευράς

Δήμου Δελφών οι κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να λειτουργήσουν στις ακτές «ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» και «ΒΑΛΤΟΥ» οργανωμένες παραλίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης «.....Όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους Δήμους έως και την 31η Μαΐου εκάστου έτους παραχώρησης, εξαιρουμένων των νέων επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001.

Από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Δ/σεων Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας και τους ενδιαφερόμενους.....»

Το λόγο έλαβαν οι Σύμβουλοι του Τοπικού Συμβουλίου όπου συμφώνησαν με το Πρόεδρο με την προϋπόθεση να τηρηθούν από τους πλειοδότες και πρότειναν να δημιουργηθούν οργανωμένες παραλίες και σε άλλες ακτές της Δ.Ε Δεσφίνας.

Συνέχεια του ανωτέρω άρθρου και ενόψει της θερινής περιόδου πρέπει άμεσα να γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε να αξιοποιήσουμε τις παραλίες μας και συγκεκριμένα να δημιουργήσουμε οργανωμένες παραλίες στις περιοχές του Αγίου Μηνά και Βάλτου.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, Την [ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 \(ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β'\)](#).

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Αποδέχεται το έκτακτο της συνεδρίασης και συμφωνεί με το κατεπείγον του θέματος.
2. Γνωμοδοτεί και εισηγείται στα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, τη δημιουργία οργανωμένης παραλίας στην ακτή «ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» και στην ακτή «ΒΑΛΤΟΥ», οι οποίες βρίσκεται εντός της εδαφικής περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, με στόχο την άσκηση δραστηριοτήτων, που θα εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σει ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου). Ειδικότερα να δρομολογηθούν από πλευράς Δήμου Δελφών οι κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να λειτουργήσει στις ακτές «ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» και «ΒΑΛΤΟΥ» οργανωμένες παραλίες σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας.
3. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον και για άλλες παραλίες της Δημοτικής μας Ενότητας να επανέλθουμε με νέα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/8/2015

.....