



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(9^{ης} Δεκεμβρίου 2015)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (15^η αναμόρφωση) (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/σης Προγραμματισμού).
2. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & Αποχέτευσης α) Δ.Ε. Άμφισσας β) Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
3. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
5. Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η/Φ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
6. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
7. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ.ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 175596. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
9. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
10. «Μεταφορά πιστώσεων από έργα που δεν έχουν εκτελεστεί, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
13. Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ' MIS 217092. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
14. Έγκριση 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
15. Έγκριση 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

16. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
17. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
18. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τελικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ ΚΑΙ Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΟΥ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
19. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και τελικού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
21. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΙΤΣΑ» . (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
22. Λήψη απόφασης σχετικά με τον δρόμο Άμφισσας – Βίνιανης, κατόπιν αιτήματος πολιτών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
23. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο θέση ΝΕΡΑΪΔΩΛΑΚΩΜΑ Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
25. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος)
26. Κατανομή της τέταρτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015, συνολικού ποσού 71.520,00€, από τα οποία τα 1.092.28€ θα δοθούν για την δαπάνη του σχολικού τροχονόμου για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2015. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος)
27. Επί αιτήματος ιδιοκτητών Εργατικών Κατοικιών Νο2 αναφορικά με απόδοση Τελών Ακίνητης Περιουσίας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

1.

Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (15^η αναμόρφωση)

(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας Υπόψιν:

1. Την αριθ.πρωτ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος περί Επικύρωση της 20/386/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών-Ορθή Επανάληψη με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2015». (ΑΔΑ: 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ)
2. Την αριθ.335/2014 (ΑΔΑ: ΒΤ2ΘΩ9Θ-ΚΒΜ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
3. Την αριθ.5/2015(ΑΔΑ:ΩΕ7ΚΩ9Θ-ΗΡΥ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
4. Την αριθ. 46 /2015(ΑΔΑ:7ΙΨ9Ω9Θ-Μ05) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
5. Την αριθ. 76 /2015 (ΑΔΑ: Ω274Ω9Θ-Δ5Ξ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
6. Την αριθ. 101/2015 (ΑΔΑ:7ΘΨΤΩ9Θ-ΚΩ0) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 4^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
7. Την αριθ. 134/2015 (ΑΔΑ:ΩΡΦ4Ω9Θ-ΖΘΤ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της Αναμόρφωσης Της 335/2014 απόφασης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
8. Την αριθ. 135/2015 (ΑΔΑ:Ω3Ε6Ω9Θ-ΓΨΣ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 5^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
9. Την αριθ. 183/2015(ΑΔΑ:ΩΕΝΑΩ9Θ-6ΥΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 6^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
10. Την αριθ. 206/2015(ΑΔΑ: ΩΖΔΓΩ9Θ-ΘΛΘ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 7^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
11. Την αριθ. 248 /2015(ΑΔΑ:ΩΦΛΧΩ9Θ-8ΙΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 8^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
12. Την αριθ. 311/2015 (ΑΔΑ: 6ΠΟΑ9Θ-Β1Δ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 9^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
13. Την αριθ. 325/2015 (ΑΔΑ:ΩΤΩΔΩ9Θ-ΦΩΤ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 10^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
14. Την αριθ. 354/2015 (ΑΔΑ: Ω0ΤΛΩ9Θ-Κ3Ν) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 11^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
15. Την αριθ. 369/2015 (ΑΔΑ: 6ΟΝΝΩ9Θ-ΓΚ1) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 12^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
16. Την αριθ.390/2015&391/2015 (ΑΔΑ:Ω1Θ8Ω9Θ-ΟΜΘ&7ΛΑΖΩ9Θ-8ΜΞ) αποφάσεις του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 13^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
17. Την αριθ.427/2015 (ΑΔΑ: 6ΔΨΥΩ9Θ-ΒΛΣ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 14^{ης} Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος 2015
17. το γεγονός ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής προστασίας με το αριθ.πρωτ.οικ.29954/24-11-2015 έγγραφο της αιτείται την αλλαγή τίτλου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΨΑΡΡΟΥ» **με νέο τίτλο** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΧΡΙΣΣΟΥ» χωρίς αλλαγή της πίστωσης στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ-2015 που είναι ενταγμένο.
18. το γεγονός ότι με το αριθ.πρωτ.29824 /19-11-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δελφών Λουκά Αναγνωστόπουλου γνωστοποιήθηκαν οι κατανομές πιστώσεων λόγω εσόδων από τις ΑΠΕ χρονικού διαστήματος 1/4/2014 έως 30/4/2015 ως εξής : α) στην ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ποσόν ύψους #38.117,12# ευρώ β) στην Δ.Κ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ποσόν ύψους #26.436,90# ευρώ β) στην Τ.Κ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ποσόν ύψους # 28.529,19# ευρώ γ) στην ΤΚ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ποσόν ύψους # 13.218,46# ευρώ δ) στην Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ποσόν ύψους # 45.705,98 # ευρώ ε) στην Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ ποσόν ύψους # 2.328,54# ευρώ στ) στην Τ.Κ. ΛΙΛΑΙΑΣ ποσόν ύψους # 2.554,76# ευρώ ζ) στην ΤΚ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ποσόν ύψους # 1.826,59# ευρώ η) στον ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ποσόν ύψους # 39.679,39#ευρω

19. Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ- 2015 ως εξής :

Ποσά σε ευρώ

Έτος ένταξης	Τίτλος έργου/Μελέτης	Αλλαγή τίτλου
201	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΨΑΡΡΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΧΡΙΣΣΟΥ

2. Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΑΠΕ- 2015 ως εξής :

Ποσά σε ευρώ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Νο12			ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/04/2014εως30-4-2015		
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣΤΑΘ ΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟΔΟΣ Η	ΔΙΚΑΙΟΥΧ ΟΣ	ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΝ ΠΟΣΟ	
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.	ΑΕΤΟΣ-ΚΟΚΟΡΑΙΙΚΑ	64.030,99	Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡ ΑΣ	34832,86+ 3284,26= =38.117,12	12.806,19
			Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙ ΩΝ	16.391,94+ 12.137,26= =28.529,19	
	ΤΣΙΤΟΜΗ- ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ	68.846,11	Τ.Κ. ΑΓ.ΠΑΝΤΩ Ν	13.218,46	13.769,22
			Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟ Υ	26.436,90	
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.	ΓΚΙΩΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ	57.132,48	Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ	45.705,98	11.426,50
ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ	ΡΕΜΑ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ	5.476,69	ΤΚ ΛΙΛΑΙΑΣ	2.554,76	1.095,34
			Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦ ΟΥ	1.826,59	
ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ	ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ	2.910,67	Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ	2.328,54	582,13

	ΣΥΝΟΛΑ	198.396,9 4		158.717,55	39.679,39
--	---------------	------------------------	--	-------------------	------------------

4) Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα

5) τα έργα να ενταχθούν- ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2015 όπως προτείνονται

6) να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έργα που απαιτείται

7) την συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία των πινάκων του τεχνικού προγράμματος

2.

Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & Αποχέτευσης α) Δ.Ε. Άμφισσας β) Δ.Ε. Δελφών.

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ.

Α' ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1. Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, με το αριθμ. οικ. 28722/2015/10-11-2015 σε ορθή επανάληψη έγγραφό της, μας διαβίβασε βεβαίωση του προϊσταμένου του Τμήματος Υποδομών του Δήμου, ότι το αριθμ. 78ΒΙ υδρόμετρο του **κ. Καπούρου Δήμου** στον οικισμό Βίνιανης Τ.Κ. Προσηλίου, για το διάστημα από 1-1-2011 έως και 20-5-2014 δεν είχε νερό λόγω βλάβης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την πηγή « Πλατάνι», η οποία αποκαταστάθηκε τον Ιούνιο του έτους 2014 και το αριθμ. πρωτ. 34643/20-11-2013 έγγραφό τους δεν ισχύει καθώς και η έκθεση αυτοψίας που το συνοδεύει, και επομένως το συγκεκριμένο υδρόμετρο, δεν θα πρέπει να χρεωθεί με τέλη ύδρευσης για το ανωτέρω διάστημα.

Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Δελφών, προκύπτει ότι ο ανωτέρω πολίτης με το αριθμ. 74 ΒΙ υδρόμετρο, έχει χρεωθεί (αρ. Βεβαίωσης 237/15-4-2015) με τέλη ύδρευσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014 τα κάτωθι ποσά:

Πάγια ύδρευσης συν συντήρηση υδρομέτρων και δεξαμενών 60,89 € συν 7,27 € (Φ.Π.Α. 13%) συν 1,15 € (ΦΠΑ 23%) ίσον **69,31 €**. Από το συνολικό ποσό των 69,31 € που έχει χρεωθεί, θα αφαιρεθεί το ποσό των παγίων χρεώσεων που αναλογεί για ένα εξάμηνο (από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 2014) το οποίο ανέρχεται σε : 18,63 € / έτος : 2 = 9,32 € /εξάμηνο συν 1,21 € (Φ.Π.Α. 13%) συν 2,5 € (πάγιο υδρομέτρου/εξάμηνο) συν 0,58 € (ΦΠΑ 23%) ίσον **13,61 €**, το οποίο πρέπει να πληρωθεί και, να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 55,70 € (69,31 -13,61 = 55,70).

Ποσό διαγραφής : 55,70 € (με ΦΠΑ).

2. Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, με το αριθμ. οικ. 12119/2015/19-11-2015 έγγραφό της, μας διαβίβασε την από 25-5-2015 αίτηση του **κ. Καραμπά Γεωργίου** με την οποία ζητά την διαγραφή των τελών ύδρευσης του αριθμ. 79 ΒΙ υδρομέτρου στην Βίνιανη καθώς και την Δ.Υ. /18-11-2015 έκθεση αυτοψίας του προϊσταμένου του Τμήματος Υποδομών της ίδιας Δ/σης, ότι το αριθμ. 79ΒΙ υδρόμετρο του αιτούντος πολίτη, στον οικισμό Βίνιανης Τ.Κ. Προσηλίου, από το έτος 2012 έως και 30/4/2015 δεν είχε νερό λόγω βλάβης (βουλώματος) του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την πηγή « Πλατάνι».

Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Δελφών, προκύπτει ότι ο ανωτέρω πολίτης με το αριθμ. 79 ΒΙ υδρόμετρο, έχει χρεωθεί (αρ. Βεβ. 237/15-4-2015 , 654/7-9-2015 και 656/7-9-2015) με τέλη ύδρευσης για τα έτη 2012, 2013, 2014 , έως και 31/5/2015 τα κάτωθι ποσά:

α) Με αρ. Βεβ. 237/15-4-2015: Πάγια ύδρευσης 2012, 2013 & 2014 συν συντήρηση υδρομέτρων και δεξαμενών 60,89 € συν 7,27 € (Φ.Π.Α. 13%) συν 1,15 € (ΦΠΑ 23%) ίσον **69,31 €**.

β) αρ. Βεβ. 654/7-9-2015 : Πάγια ύδρευσης (από 1/1/2015 έως 31/5/2015 ημ. διακοπής) 7,76 € συν 1,01 € (ΦΠΑ13%) συν 12,10 (συντ. υδρομέτρου) συν 2,78 € (ΦΠΑ 23%) ίσον **23,65 €**. Από το ποσό των 23,65 € θα πρέπει να πληρωθούν οι πάγιες χρεώσεις του μηνός Μαΐου 2015 ,οι οποίες ανέρχονται σε : πάγιο ύδρευσης 1,55 € (18,63 : 12 μήνες) συν 0,20 € (ΦΠΑ 13%) συν 0,42 € (συντ. υδρομ. & δεξαμ.) συν 0,10 € (ΦΠΑ 23%) ίσον 2,27 € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των **21,38 €**.(23,65 – 2,27)

Ποσό διαγραφής : 90,69 € με ΦΠΑ (69,31 + 21,38).

Β ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ

2. Η Δ.Ε. Δελφών με την αριθμ. 20934/2014/4-11-2015 σε ορθή επανάληψη εισήγηση ,υπογεγραμμένη από την αρμόδια υπάλληλο και τον Αντιδήμαρχο Δελφών, μας γνωστοποιούν ότι η **κ. Χρυσάνθη Σακελλαρίου του Νικ.** κάτοικος Αθηνών, η οποία διατηρεί οικία στην Τ.Κ. Δελφών επί της οδού Ησαΐα 7 ,με την υπ' αριθμ. 20934/24-7-2014 αίτηση της , ζήτησε να γίνει επανεξέταση των χρεών της από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Σύμφωνα με την από Δ.Υ. /15-06-2013 έκθεση αυτοψίας του κ. Ευσταθίου Καϊλόγιαννου, τέως υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος κ. Νικ. Τσιπούρα, το υδρόμετρο βρέθηκε χαλασμένο.

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, προβλέπουν ότι, « Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω βλάβης, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται με την αξία της ποσότητας του νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους».

Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης , προκύπτει ότι η ανωτέρω χρεώθηκε τέλη ύδρευσης (κατανάλωση 729 m3) με αριθμό βεβαίωσης 921/26-11-2013 και τέλη αποχέτευσης με αριθμό βεβαίωσης 922/26-11-2013 , για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 τα κάτωθι ποσά, ενώ η κατανάλωση του ίδιου υδρομέτρου το προηγούμενο έτος 2011 , ήταν 10,00 m3.

<u>ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</u>	
(Κατανάλωση 729 m3.)	
120 m3 X 0	= 0,00 €
609 m3 X 0,12	= <u>73,08 €</u>
Σύνολο	73,08 €
Φ.Π.Α. 13%	<u>9,50 €</u>
Γενικό Σύνολο	82,58 €

<u>ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</u>	
τα 50 m3 δωρεάν	0,00 €
679 m3 (729 - 50) X 0,29	= <u>196,91 €</u>
Σύνολο	196,91 €
Φ.Π.Α. 23%	<u>45,29 €</u>
Γενικό Σύνολο	242,20 €

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 82,58 € (μετά ΦΠΑ 13%) από την ύδρευση, καθώς και το συνολικό ποσό των 242,20 € (μετά ΦΠΑ 23%) από την αποχέτευση, διότι η κατανάλωση των 10,00 m3 του προηγούμενου έτους 2011 βάσει της οποίας πρέπει να χρεωθεί, περιλαμβάνεται τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση στα δωρεάν m3.

Ποσό διαγραφής από την ύδρευση : 82,58 € με ΦΠΑ 13%.

Ποσό διαγραφής από την αποχέτευση : 242,20 € με ΦΠΑ 23%.

Ποσό διαγραφής : 324,78 € με ΦΠΑ (82,58 + 242,20).

3.

Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14 η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό 1.000.000 € και τρεις μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 € .

Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11 και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και το επισυναπτόμενο Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί:

Α) «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ. Κ ΙΤΕΑΣ»
Προϋπολογισμού :567.000,00 €

- 1) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός
- 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (29/5/2015), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (19/11/2015) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Β) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΙΤΕΑΣ»

Προϋπολογισμού:70.500,00 €

- 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός
- 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (1/5/12), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (4/6/12) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ –ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ » Προϋπολογισμού : 40.985,00 €

- 1) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός
- 2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (31/8/14), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (21/8/15) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Δ) « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ»

Προϋπολογισμού : 25.500,00 €

- 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός
- 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (7/7/14), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (26/7/14) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Ε) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ »

Προϋπολογισμού : 8.000,00 €

- 1) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- 2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του 28/4/14), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (28/4/14) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ.Κ ΙΤΕΑΣ »

Έχοντας υπόψη:

1. Το 16497/7-6/13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Το 16983/10/6/13 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης .
3. Το 17699/18-6/13 έγγραφο του Δ. Δωρίδος.
4. Το 68791/2371/14-6/13 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 .
6. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
7. Το αρθ. 61 του Ν.4257/14-4-14

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:

- 1) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός
- 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Λύτρας Νικόλαος (Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

Καραντζής Διονύσης

Ράλλιου Ασπασία

.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΙΤΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ »

Έχοντας υπόψη:

1. Το 16497/7-6/13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Το 16983/10/6/13 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης .
3. Το 17699/18-6/13 έγγραφο του Δ. Δωρίδος.
4. Το 68791/2371/14-6/13 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 .
6. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
7. Το αρθ. 61 του Ν.4257/14-4-14

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:

- 1) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- 2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Λύτρας Νικόλαος (Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

Καραντζής Διονύσης

Ράλλιου Ασπασία

.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ. Κ ΔΕΛΦΩΝ »

Έχοντας υπόψη:

1. Το 16497/7-6/13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Το 16983/10/6/13 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης .
3. Το 17699/18-6/13 έγγραφο του Δ. Δωρίδος.
4. Το 68791/2371/14-6/13 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 .
6. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
7. Το αρθ. 61 του Ν.4257/14-4-14

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:

- 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός
- 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Λύτρας Νικόλαος (Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

Καραντζής Διονύσης

Ράλλιου Ασπασία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΙΤΕΑΣ »

Έχοντας υπόψη:

1. Το 16497/7-6/13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Το 16983/10/6/13 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης .
3. Το 17699/18-6/13 έγγραφο του Δ. Δωρίδος.
4. Το 68791/2371/14-6/13 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 .
6. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
7. Το αρθ. 61 του Ν.4257/14-4-14

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:

- 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός
- 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Λύτρας Νικόλαος (Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

Καραντζής Διονύσης

Ράλλιου Ασπασία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ »**

Έχοντας υπόψη:

1. Το 16497/7-6/13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Το 16983/10/6/13 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης .
3. Το 17699/18-6/13 έγγραφο του Δ. Δωρίδος.
4. Το 68791/2371/14-6/13 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 .
6. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
7. Το αρθ. 61 του Ν.4257/14-4-14

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:

- 1) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός
- 2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Λύτρας Νικόλαος (Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

Καραντζής Διονύσης

Ράλλιου Ασπασία

.....

4.

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ»

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΡΓΟ:	«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ 25/2011- (επικαιροποίηση 24-4-2012)
Α.Μ.:	Άμφισσας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:	Κ/ξία «Εταιρεία Κ/ΞΙΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.» - ΑΝ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΤΣΕΛΕΣ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	1.066.000,00€
ΣΥΜΒΑΣΗ:	1.002.028,62€ (με ΦΠΑ 23%)
ΕΚΠΤΩΣΗ:	6,03%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΣΑΕΠ 2013ΕΠ05680000
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με τον 5 ^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ):	995.407,24€(με ΦΠΑ 23%)

Με το έργο του θέματος, πραγματοποιήθηκε η ανάπλαση του χώρου αναψυχής της περιοχής Συνοικισμού στην Άμφισσα, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 25/2011 (επικαιροποίηση 24-4-2012) μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών.

Εν συντομία, οι εργασίες που προβλέπονταν και υλοποιήθηκαν, είναι οι εξής:

Πλακόστρωση και διαμόρφωση του χώρου, κατασκευή παρτεριών πρασίνου με αυτόματο πότισμα και φύτευση αυτών, κατασκευή παιδικής χαράς, επισκευή γηπέδου μπάσκετ, διαπλάτυνση της υπάρχουσας γέφυρας, ηλεκτροφωτισμός της περιοχής, τοποθέτηση καθιστικών και περγκόλων.

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ'αρ. 405/29-10-2015 Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΝΦ0Ω9Θ-8ΒΧ), η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστέλλομένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής.

5.

**Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η/Φ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ.**

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η/Φ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ»
Α.Μ.: 32/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΤΕΑΣ – Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ
Επ. Φιλοθέου 9
33200 Άμφισσα
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΡΓΟΥ: 30.650,00€
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30.037,10€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2012

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του έργου ήταν

Η κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Αγίου Ιωάννου στην Τ.Κ. Κίρρας με κυβόλιθους. Συγκεκριμένα έγινε καθαίρεση πεζοδρομίων και εκσκαφή αύλακα κατά μήκος των πεζοδρομίων όπου τοποθετήθηκαν σωληνώσεις και χάλκινος αγωγός γείωσης. Τέλος έγινε ανακατασκευή των πεζοδρομίων με σκυρόδεμα και επίστρωση με κυβόλιθους και πλάκες πεζοδρομίου. Το έργο ολοκληρώθηκε με τις παρακάτω εργασίες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	59,39m ³
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	55,80m ³
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	36,63m ³
4	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15	40,90m ³
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών με κυβόλιθους	329,07m ²
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ	28,29m ²
7	Επισκευή φρεατίου παροχής	10,00Τεμ
8	Ανύψωση καπακιού φρεατίου	8,00Τεμ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		
1	Αγωγός χάλκινος διατομής 25mm ²	291,76m
2	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 75mm	291,76m
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
1	Ξυλότυπος χυτών μικροκατασκευών	27,69m ²

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 229/2015 Απόφασης, πρακτικό 12 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΑΔΑ:7Λ97Ω9Θ-0ΣΓ), η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

6.

Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010).

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΡΓΟ:	«Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Παρνασσού»
Α.Μ.:	18/2010
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:	Παρνασσού
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΣΤΕΓΑΣΗ Α.Τ.Ε. Αθ.Διάκου 98, Ιτέα
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ:	ΣΤΕΓΑΣΗ Α.Τ.Ε. Αθ.Διάκου 98, Ιτέα
ΣΥΜΒΑΣΗ:	363.371,97€ (με ΦΠΑ 23%)
ΕΚΠΤΩΣΗ:	47,11%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Ε.Π.«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρέμβαση που γίνεται με το προαναφερόμενο έργο, αφορά:

- Τ.Κ. Πολυδρόσου:
 - ♦ Αποξήλωση ασφαλοτάπητα τμήματος του κεντρικού δρόμου, κατάλληλη διαμόρφωση υποστρώματος από σκυρόδεμα, τοποθέτηση πέτρινων κρασπέδων και επίστρωση με πλάκες γρανίτη,
 - ♦ Αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρόμων στο αντίστοιχο τμήμα δρόμου,
 - ♦ Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του παραπάνω τμήματος με τοποθέτηση πύλλαρ και ιστών οδοφωτισμού,
 - ♦ Επίστρωση πεζοδρομίων με κυβόλιθους γρανίτη.
- Τ.Κ. Λιλαίας:
 - ♦ Δημιουργία υπόβασης με ασφαλτόστρωση με δύο στρώσεις ασφαλτικού του χώρου των γηπέδων basket και volley,
 - ♦ Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα τύπου SPORTSOL στο χώρο των παραπάνω γηπέδων,
 - ♦ Τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση διαδρόμου που οδηγεί στο γήπεδο basket,
 - ♦ Καθαίρεση περιμετρικών τοίχων από τσιμεντόπλινθες, εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή νέων τοίχων με αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων,
 - ♦ Επένδυση υφιστάμενων τοιχείων από σκυρόδεμα με λίθους αφού προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση,
 - ♦ Κατασκευή στέψης όλων των τοιχείων (και αυτών από αργολιθοδομή και των επενδεδυμένων),
 - ♦ Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από εμποτισμένους κορμούς δένδρων,
 - ♦ Κατασκευή σιδηρών θυρών στις εισόδους του χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων.
- Τ.Κ. Επταλόφου:
 - ♦ Επένδυση υφιστάμενων τοιχείων με λίθους αφού προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση στήριξης ανάλογα με το ύψος,
 - ♦ Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού επί των τοίχων,
 - ♦ Κατασκευή στέψης όλων των προαναφερόμενων τοιχείων.

Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα:

- Τα εγκεκριμένα τεύχη της 18/2010 μελέτης, προϋπ. 687.000,00€ (με ΦΠΑ 23%) που θεωρήθηκε στις 20-05-2013 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
- Η με αρ πρωτ. 1272/16-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΥΝ-Ρ0Ο) Απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου".
- Η απόφαση με αρ. 255/2013/17-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩ9Θ-ΕΚΝ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης.
- Η απόφαση με αρ. 371/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ9Θ-Ψ04) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας.
- Η απόφαση με αρ. 38/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ4Ω9Θ-2Α7) της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δελφών με θέμα: «Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων» με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.050 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 ποσού 363.371,97 €.
- Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Η με αρ. πρωτ. (οικ.) 6376/ 28-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ9Θ-0ΑΗ, ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ001912220 2014-03-10) Σύμβαση κατασκευής έργου.
- Οι διατάξεις των Νόμων 3263/04, 1418/84,2940/01, 2229/94, 3852/10 και των Π.Δ. 609/85, 218/99, 334/00 όπως αυτά συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν έως σήμερα,
- Το υπ'αρ.πρωτ. 30824/02-12-2015 Αίτημα προέγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ,
- Η υπ'αρ.πρωτ. (οικ)30835/02-12-2015 Εισήγηση της υπηρεσίας μας έγκρισης επί έλασσον δαπανών, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Ο παρόντας 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την κατά το δυνατόν τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή και προέρχονται από εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις. Η αυξομείωση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να κατασκευασθεί το έργο έντεχνα και οφείλεται σε αποκλίσεις της προμέτρησης.

Όλες οι μεταβολές που προτείνονται με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ, άρα και οι επί έλασσον δαπάνες, προέρχονται από εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Οι μεταβολές των ομάδων έχουν ως εξής (χωρίς ΓΕ&ΟΕ):

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Συμβατικές εργασίες από 8.215,02€, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 11.045,91€ (αύξηση κατά 5.147,08 € ,ποσοστό 34,46%)

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Συμβατικές εργασίες από 19.970,10 €, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 16.238,74€ (μείωση κατά 6.663,15 € ή κατά 18,68%)

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Συμβατικές εργασίες από 27.027,76€, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 43.560,27€ εκ των οποίων 28.925,08 € για νέες τιμές οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα (αύξηση κατά 32.416,69 € ή κατά 61,17%)

4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Συμβατικές εργασίες από 98.501,00€, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 98.280,54€ εκ των οποίων 2.777,37 € για νέες τιμές οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα (μείωση κατά 423,95 €, ποσοστό 0,22 %)

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Συμβατικές εργασίες από 5.000,55 €, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 4.882,92 € (μείωση κατά 221,94 €, ποσοστό 2,35 %)

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Συμβατικές εργασίες από 43.272,25€, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 43.185,83€ (μείωση κατά 160,05 €, ποσοστό 0,20 %)

7. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Συμβατικές εργασίες από 9.405,00€, στον 2^ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 8.413,62€ (μείωση κατά 1.802,51 €, ποσοστό 10,54 %).

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 337.992,36 € (με ΦΠΑ), μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 363.371,97 € - 337.992,36 € = 25.379,61 € (εκ των οποίων 266.217,25 € για εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 7,44 € για αχρησιμοποίητα Απρόβλεπτα, 8.565,85 € για αναθεωρήσεις και 63.201,82 € για Φ.Π.Α.). Η μείωση οφείλεται στις ποσότητες όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, στην μη διάθεση μέρους των επί ελασσον δαπανών και στη μη διάθεση μέρους των απροβλέπτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε δύο (2) αντίγραφα τον 2^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος και παρακαλούμε να τα θέσετε υπ'όψη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής Απόφασης εφόσον κατά την ημέρα της συνεδρίασης έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ και του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

7.

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ.ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 175596.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 23046/19-11-15 (ΑΔΑ: 7ΥΠΖ4653ΠΓ-ΧΓΑ) Προέγκριση της διαχειριστικής αρχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 969.250,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 570.092,17 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 41,18 %

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ Γ. ΓΩΓΟΣ – ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 23/2011 προϋπολογισμού 969.250,00€ εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή ΔΤΥ Δημήτριο Δήμο.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με την αρ. πρωτ. 3174/09-03-2012 Απόφαση ένταξης του Αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου.

Η δημοπράτηση του πραγματοποιήθηκε την 11-09-2012 με τους όρους που καθορίστηκαν με την 236/2012 (ΑΔΑ:Β4Γ1Ω9Θ-1ΛΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών.

Με την 345/2012 (ΑΔΑ:Β42Ω9Θ-Σ1Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην τεχνική εταιρεία Κ/ΞΙΑ ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,18%.

Στη συνέχεια υπογράφηκε το 13818/17-05-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝ5Ω9Θ-Η52) εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Δελφών, ποσού 463.489,57€ χωρίς ΦΠΑ.

Με την 431/14 (ΑΔΑ: 70ΧΙΩ9Θ-5ΡΑ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Δελφών περί έγκρισης τροποποίησης της μελέτης και το 139571/8290/18-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο του 4/12-12-2014 Πρακτικού (Θέμα 2ο) του Π.Σ.Δ.Ε.Π.Ε. Φωκίδας με το οποίο έγινε αποδεκτή η τροποποίηση της μελέτης, με την οποία το νέο τμήμα που εντάχθηκε στη μελέτη είναι η επίστρωση με κυβόλιθους και μάρμαρο του αρχικού τμήματος του έργου για το οποίο στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η κατασκευή του ηλεκτροφωτισμού. Η ολοκλήρωση του τμήματος αυτού απαιτείται προκειμένου το παραδοτέο έργο να είναι λειτουργικά και τεχνικά ολοκληρωμένο και η τελική ανάπλαση της οδού να είναι καλαίσθητη και να υπάρχει συνέχει των τμημάτων που γίνεται η παρέμβαση.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΑΠΕ

Με το παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο παρόντας 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για:

1. Να συμπεριλάβει τις κάτωθι οχτώ (8) Νέες Τιμές:

Την Ν.Τ.1, προσάυξηση τιμής εκσκαφής-φρεζαρίσματος εντός αστικού ιστού, (Σχετ. ΝΟΔΟ Δ-2.1 & Δ-2Α) κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-1132 100%).

Την Ν.Τ.2, βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους, (Σχετ. ΝΟΔΟ Γ-2.1) κωδ. Αναθ. ΟΔΟ-3211.Β 100%)

Την Ν.Τ.3, Επίστρώσεις με τσιμεντοκονία (Σχετ ΝΟΙΚ 73.36.01 κωδ Αναθ ΟΙΚ-7335 100%).

Την Ν.Τ. 4, Μείωση τιμής ολόσωμων βαθμίδων, μετά τη σχετική έγκριση του μελετητή.

(Σχετ. ΝΟΙΚ 75.51.01Ν κωδ Αναθ. ΟΙΚ-7551 100%).
Την Ν.Τ.5, Τοποθέτηση βλήτρων διαμέτρου Φ12,
(Σχετ ΝΟΔΟ Β-92 κωδ. Αναθ. ΥΔΡ-7025 100%).
Την Ν.Τ.6, Σωλήνες αποχέτευσης Φ315 6atm,
(Σχετ ΝΥΔΡ-12.12.06 κωδ. Αναθ. ΥΔΡ-6711.4 100%).
Την Ν.Τ.7 Ανασήκωση-προσαρμογή χυτοσιδηρών καλυμμάτων,
(Σχετ. ΝΟΔΟ Β66 κωδ. Αναθ. ΟΙΚ-2226 100%)
Την Ν.Τ. 8 Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από HDPE Φ75
(Σχετ ΝΗΛΜ-60.20.40.12 κωδ. Αναθ. ΗΛΜ-5 100%).

2. Την διάθεση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καλυφθούν εν μέρει οι επί πλέον δαπάνες των διαφόρων ομάδων εργασιών και η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις νέες εργασίες.

3. Την κατά το δυνατόν τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που έχουν προκύψει μέχρι την παρούσα φάση

4. Τη χρήση μέρους των επί έλασσον δαπανών
Η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών επιτρέπεται καθόσον ισχύουν οι περιορισμοί της εγκυκλίου Ε.20 (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443 από 26-7-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ

Α. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ

Έλεγχος 20%:

Χρήση επί έλασσον έγινε για την κάλυψη μέρους της αύξησης των υπόλοιπων ομάδων εργασιών ως εξής:

Η 7η ομάδα των Ηλεκτρομηχανολογικών παρουσιάζει μείωση κατά 10.842,91€ άρα $10.842,91/59.752,88=18,15\%$ μείωση (επιτρεπτή).

Οι επί έλασσον δαπάνες καταμετρήθηκαν ως εξής:

Στην 1η ομάδα εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» $1.487,07=7.435,37*20\%$

Στην 2η ομάδα εργασιών «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ» $3.417,69=17.088,44*20\%$

Στην 3η ομάδα εργασιών «ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ» $1.397,90=6.989,49*20\%$

Στην 4η ομάδα εργασιών «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» $2.304,38<230.143,78*20\%$

Στην 5η ομάδα εργασιών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ»

$1.440,74=7.203,70*20\%$

Στην 6η ομάδα εργασιών «ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ» $795,13=3.975,66*20\%$

ΣΥΝΟΛΟ επί έλλατον εργασιών 10.842,91€

Έλεγχος 10%:

Επιτρέπεται χρήση έως $332.589,32\text{€}*10\%=33.258,93\text{€}$

Έγινε χρήση $10.842,91\text{€}<33.258,93\text{€}$ (επιτρεπτό)

Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής Σύμβασης καλύπτεται:

Το σύνολο των νέων εργασιών όλων των ομάδων ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» ποσό $3.811,66*1,18=4.497,76\text{€}$

ΟΜΑΔΑ 4 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» ποσό $30.590,43*1,18= 36.096,71\text{€}$

ΟΜΑΔΑ 5 «ΚΑΤΑΣΚ. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ» ποσό $2.476,58*1,18=2.922,36\text{€}$

ΟΜΑΔΑ 6 «ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ» ποσό $1.534,59\text{€}*1,18=1.810,82\text{€}$

ΟΜΑΔΑ 5 «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» ποσό $2.217,05\text{€} *1,18=2.616,12\text{€}$

ΣΥΝΟΛΟ: $47.943,77\text{€}<58.868,31$

Η κάλυψη της συνολικής επί πλέον δαπάνης εργασιών(με ΓΕ&ΟΕ) που ανέρχεται σε $58.868,31\text{€} - 47.943,77\text{€}$ (δαπάνη νέων εργασιών) = $10.924,54\text{€}$

Σύνολο χρησιμοποιημένων απροβλέπτων: $57.270,53$

Υπόλοιπο απροβλέπτων προς χρήση: $58.868,31-57.270,53=1.597,78\text{€}$

*Το νέο τμήμα που κατασκευάζεται για την ολοκλήρωση του έργου και την λειτουργικότητα αυτού όπως προκύπτει από την 4η ομάδα εργασιών (επενδύσεις - επιστρώσεις) ποσού $8.292,68$ (με έκπτωση και ΓΕ&ΟΕ) καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου ($8.292,68<10.924,54$).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών χωρίς ΓΕ & ΟΕ:

ΟΜΑΔΑ 1. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ»: Αύξηση κατά 11.856,17€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 3.811,66€), ποσοστό 159,46%

ΟΜΑΔΑ 2. «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ» Αύξηση κατά 7.134,56€ (δεν εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες στην ομάδα), ποσοστό 41,75%.

ΟΜΑΔΑ 3. «ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ» Αύξηση κατά 2.322,76€ (δεν εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες στην ομάδα), ποσοστό 33,23%.

ΟΜΑΔΑ 4. «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ»: Αύξηση κατά 21.669,92€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 25.597,75€), ποσοστό 9,42%

ΟΜΑΔΑ 5. «ΚΑΤΑΣΚ. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ»: Αύξηση κατά 6.869,33€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 2.476,58), ποσοστό 95,36%

ΟΜΑΔΑ 6: «ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ»: Αύξηση κατά 9.524,52€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες), 1.534,59€, ποσοστό 239,57%

ΟΜΑΔΑ 7: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»: Μείωση κατά 10.842,91€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 2.217,05), ποσοστό 18,15%

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1. «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ»

ΑΤ 1.4 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα.

Παρουσιάζεται αύξηση της ποσότητας από 44,00m³ σε 293,35m³ επειδή το πάχος του σκυροδέματος όπου έπρεπε να καθαριθεί ήταν μεγάλο, υπήρχαν ακόμη και πολλαπλές στρώσεις. Επίσης για την διατήρηση της απορροής των ομβρίων στην υπάρχουσα κατάσταση (πριν την εκτέλεση του έργου) χρειάστηκε να γίνουν επιπλέον καθαίρεσεις των προβλεπομένων από την προμέτρηση της μελέτης πράγμα που δημιούργησε την διαφορά αυτή.

ΑΤ 1.5 Αποξύλωση κιγκλιδωμάτων.

Παρουσιάζεται αύξηση από 224,00Kgr σε 2.178,22Kgr. Προφανώς λάθος εκτίμηση του μελετητή. Τα κιλά που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση και κατ' επέκταση και στον ΑΠΕ έχουν προκύψει από την πραγματική επιμέτρηση. Άλλωστε από την προμέτρηση της μελέτης στο ΑΤ 5.2 και ΑΤ 5.3 το σύνολο των κιλών των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων που τοποθετούνται σε αντικατάσταση των παλαιών είναι 1940,00 κιλά γεγονός που επιβεβαιώνει το λάθος της προμέτρησης.

ΟΜΑΔΑ 2. «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ»

ΑΤ 2.1 Σκυρόδεμα C10/12. Η τιμή μηδενίζεται γιατί προφανώς στην προμέτρηση είχε μπει μια ενδεικτική ποσότητα και στην πραγματικότητα δεν απαιτήθηκε η χρήση της μιας και όπου έγινε χρήση σκυροδέματος ήταν κατηγορίας C16/20 δεδομένου των απαιτήσεων αντοχής αυτού μιας και στους δρόμους επέμβασης του έργου έχουμε κυκλοφορία και βαρέων οχημάτων.

ΑΤ 2.2 Σκυρόδεμα C16/20. Μείωση της ποσότητας 215,00m³ σε 93,45m³ γιατί αυτή έχει μεταφερθεί στο άρθρο 2.4 (Σκυρόδεμα C16/20 μικρών έργων) επειδή λόγω των συνθηκών, στενότητα δρόμων κλπ ,δεν μπορούσε να διαστρωθεί ποσότητα μεγαλύτερη των 50,00m³ ανά ημέρα (οράτε Α.Τ. 2.2 32.05).

ΑΤ 2.4 Σκυρόδεμα C16/20. Αύξηση από 1,00m³ σε 171,66m³ επειδή λόγω των συνθηκών, στενότητα δρόμων κλπ ,δεν μπορούσε να διαστρωθεί ποσότητα μεγαλύτερη των 50,00m³ ανά ημέρα.

ΟΜΑΔΑ 3. «ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ»

Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις

ΟΜΑΔΑ 4. «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ»

ΑΤ 4.3 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθη πλάκες μαρμάρου. Ποσότητα 2,00m². Ενδεικτική τιμή η οποία μηδενίσθηκε αφού δεν έγινε χρήση αυτής.

ΑΤ 4.8 & 4.9 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους γρανίτη. Μηδενίσθηκαν και οι δύο ποσότητες επειδή στην Ελληνική αγορά δεν υπάρχουν κυβόλιθοι γρανίτη πάχους 10εκ και επί πλέον δεν υπάρχει λευκός γρανίτης. Η επιστρωση έγινε με κυβόλιθους γρανίτη πάχους 5 εκ. (χρήση τιμολογίων ΑΤ 4.6, 4.7)

ΝΤ 3 Βάση οδοστρώσις. Προέκυψε η ανάγκη προκειμένου να δοθούν οι σωστές επικλίσεις και υψόμετρα για την απορροή των ομβρίων πριν την τσιμεντόστρωση ώστε να προκύψει το προβλεπόμενο πάχος σκυροδέματος στις αποκαταστάσεις.

NT 4 Τσιμεντοκονία των 450Kgr τσιμέντου. Στα άρθρα τοποθέτησης των κυβόλιθων (ΑΤ4.6 , 4.7, 4.8 , 4.9) αναγράφεται ότι η τσιμεντοκονία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και στην αρχική μελέτη δεν είχε προβλεφθεί ποσότητα για αυτή την εργασία (αστοχία μελέτης).

NT 5 Μείωση τιμής ολόσωμων βαθμίδων. Προέκυψε προκειμένου να μειωθεί το ύψος της βαθμίδας από 18εκ σε 6εκ.αφού δεν μπορούσε να τοποθετηθεί ύψους 18εκ. Υπάρχει και η συνημμένη σύμφωνη γνώμη του μελετητή για την τροποποίηση αυτή.

ΟΜΑΔΑ 5: «ΚΑΤΑΣΚ. ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ»

ΑΤ 5.3 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα. Έτσι προέκυψε από την ζύγιση τους, προφανώς λανθασμένη εκτίμηση του μελετητή (αντίστοιχα με την αποξύλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων) .

ΟΜΑΔΑ 6: «ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ»

ΑΤ 6.1 Κατασκευή σιδηρών εσχάρων. Έτσι προέκυψε από την ζύγιση τους, απαιτήθηκε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα προκειμένου να γίνει διευθέτηση του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης

ΟΜΑΔΑ 7: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ»

ΑΤ 7.5 & ΑΤ 7.6 Βάση έδρασης στύλου φωτισμού & αγκυρώσεις ιστών φωτισμού. Είναι προφανές ότι επειδή δεν μπορούσε να γίνει αγκύρωση των ιστών σε ορισμένα μέρη στο υπάρχον υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν βάσεις αγκύρωσης, άρα έχουμε στην ουσία μεταφορά ποσοτήτων από το ένα άρθρο στο άλλο.

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 570.092,17 € δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού εκ των οποίων 463.489,57 € για εργασίες και 106.602,60 € για ΦΠΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων"
2. Το άρ.4 §1 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών
3. Τον συνημμένο στην παρούσα εισήγηση, 1ο ΑΠΕ του έργου , 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση αυτού
4. Την υπ' αριθμ. 23046/19-11-2015 Προέγκριση προτεινόμενου 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
5. Το υπ' αριθμ. Πρακτικό Θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φωκίδας περί έγκρισης ανάλωσης επί έλασσον δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ» ο οποίος κλείνει στο ποσό των 570.092,17 € δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού εκ των οποίων 463.489,57 € για εργασίες και 106.602,60 € για ΦΠΑ.

* Η ανωτέρω εισήγηση θα συζητηθεί στο Δ.Σ. εφόσον εγκριθεί η ανάλωση επί έλασσον δαπανών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.

8.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ.: Η από 17-06-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 969.250,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 570.092,17 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 41,18 %

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ Γ. ΓΩΓΟΣ – ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου , φωτοαντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08
2. Την υπ' αριθμ. 3174/9-3-2012 (ΑΔΑ: Β44ΓΒ-613) απόφαση ένταξης της πράξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. Την υπ' αριθμ. 13818/17-05-2013 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Δελφών , ποσού 570.092,17 ευρώ (με ΦΠΑ)
4. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάση του συμφωνητικού είναι 360 ημέρες και έληγε στις 12-05-2014
5. Την υπ' αριθμ. 153/2015 (ΑΔΑ: 7ΛΣ4ω9θ-πν3) απόφαση Δ.Σ. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως τις 30-06-2015
6. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου
7. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 18-06-2015 , με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας 80 ημερών μετά την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
8. Την υπ' αριθμ. 23046/19-11-2015 Προέγκριση προτεινόμενου 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 30004/23-11-15.
9. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω ΑΠΕ του έργου είναι θέμα του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου (9-12-15)
10. Το υπ' αριθμ. 4600/19-10-15 έγγραφο περί Ανειλημμένων Υποχρεώσεων Π.Α.Α. 2014-2020 της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
11. Το υπ' αριθμ. 4543/2-4-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος περί προληπτικού ελέγχου σταδίων υλοποίησης δημοσίων έργων βάσει του οποίου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως χορηγηθεί παράταση του εν λόγω έργου κατά ογδόντα (80) ημέρες από την έγκριση του ΑΠΕ του έργου, ήτοι έως τις 27-02-2016 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν 3669/2008 .

9.

Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 812.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 424.260,46 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 47,82%

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 91.680,21 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Έχοντας υπ' όψη :

- 1) Την υπ' αριθμ. 4044/26-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΗ-ΣΣ6) Απόφαση ένταξης της πράξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
- 2) Την υπ' αριθμ. 14907/27-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΩ9Θ-ΝΗΘ / ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002074411 2014-05-28) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 424.260,46 ευρώ (με ΦΠΑ)
- 3) Την υπ' αριθμ. 13/2013 μελέτη , η οποία συντάχθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως από την ΔΤΥ του Δήμου Δελφών και τα συμβατικά τεύχη αυτής
- 4) Την υπ' αριθμ. 246/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩ9Θ-9ΑΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί έγκρισης της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου
- 5) Την υπ' αριθμ. 65/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ9Θ-ΔΝ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου.
- 6) Το υπ' αριθμ. 2/11-05-2015 Πρακτικό Θέμα 1^ο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φωκίδας περί έγκρισης της Συμπληρωματικής Σύμβασης
- 7) Την υπ' αριθμ. 192/18-05-2015 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΔ9Ω9Θ-ΗΔ4) περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1ου ΠΚΝΤΜΕ
- 8) Την υπ' αριθμ. 14263/11-06-2015 (ΑΔΑ :ΩΡΠΓΩ9Θ-Γ3Ε/ΑΔΑΜ 15ΣΥΜΝ0028571292015-06-18) συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 91.680,21 ευρώ (με ΦΠΑ 23%)
- 9) Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 10) Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06 περί χρήσης την επί έλασσον δαπανών
- 11) Τον συνημμένο στην παρούσα εισήγηση, 2^ο ΑΠΕ του έργου και ειδικότερα τα αναγραφόμενα στην αιτιολογική έκθεση αυτού
- 12) Το γεγονός ότι ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών, την εισαγωγή νέων τιμών, την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών
- 13) Το γεγονός ότι με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης , όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη , δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου , δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη
- 14) Την υπ' αριθμ. διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας

- 15) Το υπ' αριθμ. Πρακτικό Θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Φωκίδας περί ανάλωσης επί έλασσον δαπανών του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υπ' αριθμ. 13/2013 μελέτη του έργου προϋπολογισμού #812.000,00# ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 23%) συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και θεωρήθηκε αρμοδίως από τον Διευθυντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών .

Το έργο με την υπ' αριθμ. 4044/26-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΗ-ΣΣ6) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» στον Άξονα Προτεραιότητας "05 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας" .

Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 24-09-2013 με τους όρους που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 246/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩ9Θ-9ΑΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί έγκρισης της διακήρυξης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου .

Με την υπ' αριθμ. 65/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ9Θ-ΔΝ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών έγινε κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου στην ατομική επιχείρηση του Νικολάου Μουζάκη ΕΔΕ με μέση έκπτωση 47,82% .

Εν συνεχεία υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 14907/27-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΩ9Θ-ΝΗΘ / ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002074411 2014-05-28) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 424.260,46 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) .

Επίσης υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 14263/11-06-2015 (ΑΔΑ :ΩΡΠΓΩ9Θ-Γ3Ε/ΑΔΑΜ 15ΣΥΜΝ0028571292015-06-18) συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 91.680,21 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) .

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η στατική αποκατάσταση του κτιρίου και για το λόγο αυτό προβλέπεται η ενίσχυση του κτιρίου με τσιμεντενέσεις , ενίσχυση των λιθοδομών με ινόπλεγμα σε ανόργανη μήτρα , η κατασκευή σενάζ στην στέψη του κτιρίου , η αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων πρεκιών , η αντικατάσταση του φθαρμένου ξύλινου πατώματος και η κατασκευή νέας στέγης . Επίσης για την εξυπηρέτηση των ατόμων ΑΜΕΑ και των αναγκών των επισκεπτών , σύμφωνα με την μελέτη επανάχρησης του κτιρίου , προβλέπεται η προσθήκη ισογείου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή χώρων υγιεινής . Προϋπόθεση για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών είναι η καθαίρεση των επιχρισμάτων , της στέγης, των πατωμάτων , η αποξήλωση των κουφωμάτων και των σαθρών τμημάτων της τοιχοποιίας από λιθοδομή . Επίσης προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου .

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2^ο ΑΠΕ

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης , όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη , δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου , δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη .

Ο παρόντας ΑΠΕ συντάχθηκε για :

1. Να συμπεριλάβει τις κάτωθι δέκα επτά (17) νέες τιμές :

- Α.Τ.2Ν.Τ1 Δομικά πλέγματα Β500C

Σχετικό ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 3873 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για τον οπλισμό της από σκυρόδεμα υπόβασης του περιβάλλοντος χώρου.

- Α.Τ.2Ν.Τ2 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό d= 2cm

Σχετικό ΝΑΟΙΚ ΝΑ 75.31.02 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 7532 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την κατασκευή της ποδιάς παραθύρων.

- Α.Τ.2Ν.Τ3 Κατασκευή τζακιού, αντίγραφο αυτού που υπήρχε στην οικία Πανουργιά

Σχετικό ΝΑΟΙΚ Ν45.10 Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 4531 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την κατασκευή τζακιού, αντίγραφο αυτού που υπήρχε στην οικία Πανουργιά

- A.T.2N.T4 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8-12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

Σχετικό ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.2 Κωδ. Αναθ. ΠΡΣ5354

Η εργασία απαιτήθηκε για την κοπή μεγάλων δένδρων στον μαντρότοιχο του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.

- A.T. 2N.T5 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8924 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 55 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την τοποθέτηση τους στους Ηλεκτρικούς Πίνακες.

- A.T 2N.T6 Μικροαυτόματος τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10A
Σχετικό ΑΤΗΕ8915.1.2 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 55 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την τοποθέτηση τους στους Ηλεκτρικούς Πίνακες.

- A.T 2N.T7 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός 40A

Σχετικό ΑΤΗΕ8880.1.2 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 53 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την τοποθέτηση τους στους Ηλεκτρικούς Πίνακες.

- A.T 2N.T8 Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς φωνής και δεδομένων αθωράκιστο με συνεστραμμένα ζεύγη (UTP) , 4 ζευγών

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8792.12.1.1 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 48 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε γιατί δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη η τιμολόγηση της καλωδίωσης των ασθενών ρευμάτων.

- A.T 2N.T9 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό διαμέτρου 0,8 mm Φ10X2X0,8
Σχετικό ΑΤΗΕ87978.2.4 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 48 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε γιατί δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη η τιμολόγηση της καλωδίωσης της εγκατάστασης συναγερμού.

- A.T 2N.T10 Ράγα φωτισμού , τριφασική

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8992.1.2 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 50 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε γιατί άλλαξε ο τρόπος τροφοδότησης των φωτιστικών του κτιρίου.

- A.T 2N.T11 Τροφοδοτικό ράγας φωτισμού

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8992.2.2 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 50 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε γιατί άλλαξε ο τρόπος τροφοδότησης των φωτιστικών του κτιρίου.

- A.T 2N.T12 Χαλκοσωλήνας Φ18

Σχετικό ΑΤΗΕ8041.6.1 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 7 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την όδευση των επίτοιχων καλωδιώσεων.

- A.T 2N.T13 Χαλκοσωλήνας Φ54

Σχετικό ΑΤΗΕ8041.11.1 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 7 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την όδευση των επίτοιχων καλωδιώσεων.

- A.T 2N.T14 Υδρόμετρο φλατζωτό διαμ. 2 ½ "

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8132.4 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 11 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

- A.T 2N.T15 Συλλέκτης διανομής ύδρευσης διαμ. 2 ½ "

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8602.17 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 11 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

- A.T 2N.T16 Αφυγραντήρας με ενσωματωμένη αντλία νερού

Σχετικό ΑΤΗΕΝ8924 Κωδ. Αναθ.ΗΛΜ 55 (100%)

Η εργασία απαιτήθηκε για την αφύγρανση του χώρου κάτω από το γυάλινο δάπεδο.

- A.T 2N.T17 Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, τύπου SPOT, IP54

Η εργασία απαιτήθηκε γιατί δεν είχε προβλεφθεί στη μελέτη η τιμολόγηση των φωτιστικών σωμάτων ,που θα τοποθετηθούν για τον εξωτερικό φωτισμό του κτιρίου, στα παράθυρα.

2. Την διάθεση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καλυφθούν εν μέρει οι επί πλέον δαπάνες των διαφόρων ομάδων εργασιών καθώς και η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις νέες εργασίες .

3. Την κατά το δυνατόν τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που έχουν προκύψει μέχρι την παρούσα φάση .

4. Τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών

Η χρησιμοποίηση των επί ελάσσον δαπανών επιτρέπεται καθόσον ισχύουν οι περιορισμοί της εγκυκλίου Ε20 (αριθμ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443 από 26-7-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ

A. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ :

Έλεγχος 20% :

Χρήση επί ελάσσον έγινε για την κάλυψη μέρους της αύξησης της Ομάδας II:

“ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ” ως εξής :

1. Από τμήμα των επι έλλατον δαπανών της Ομάδας III: “ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ” , ποσού : $7.353,21 \text{ €} < 62.238,69 * 1,18 * 20\% = 14.688,33\text{€}$
2. Από τμήμα των επι έλλατον δαπανών της Ομάδας IV: “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ” , ποσού : $1.251,10 \text{ €} < 23.312,93 * 1,18 * 20\% = 5.501,85\text{€}$

Έλεγχος 10% :

Επιτρέπεται χρήση έως : $290.051,99 * 10\% = 29.005,20$

Έγινε χρήση $8.604,31\text{€} < 29.005,20\text{€}$

B. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης καλύπτονται :

1. Το σύνολο των νέων εργασιών όλων των ομάδων ως εξής :

- ΟΜΑΔΑ I “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ” ποσό: $3.318,27 * 1,18 = 3.915,56\text{€}$ -

ΟΜΑΔΑ II “ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ” ποσό: $866,58 * 1,18 = 1.022,56\text{€}$

- ΟΜΑΔΑ IV “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ” ποσό: $572,42 * 1,18 = 675,46\text{€}$

- ΟΜΑΔΑ VII “ΥΔΡΕΥΣΗ” ποσό: $660,48 * 1,18 = 779,37\text{€}$

- ΟΜΑΔΑ VIII “ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ” ποσό: $3.986,60 * 1,18 = 4.704,19\text{€}$

- ΟΜΑΔΑ IX “ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ” ποσό: $283,81 * 1,18 = 334,90\text{€}$

- ΟΜΑΔΑ ΙΑ “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΑ” ποσό: $483,54 * 1,18 = 570,58\text{€}$

ΣΥΝΟΛΟ : **12.002,61 €**

2. Η κάλυψη της συνολικής επί πλέον δαπάνης εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) που ανέρχεται σε: $52.085,77\text{€} - 12.002,61\text{€}$ (δαπάνη νέων εργασιών) – $8.604,31\text{€}$ (χρήση επί ελάσσον) = **31.478,85 €**

Σύνολο χρησιμοποιημένων απροβλέπτων : 43.481,46 €

Υπόλοιπο απροβλέπτων προς χρήση : $43.507,80\text{€} - 43.481,46\text{€} = 26,34\text{€}$

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών :

-ΟΜΑΔΑ I “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ” Αύξηση κατά $1.971,32\text{€}$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $3.318,27\text{€}$) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 22,21%

-ΟΜΑΔΑ II “ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ” Αύξηση κατά $34.972,32\text{€}$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $866,58\text{€}$) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 43,43%

-ΟΜΑΔΑ III “ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ” Μείωση κατά $6.231,53\text{€}$ χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 10,01%

-ΟΜΑΔΑ IV “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ” Μείωση κατά $1.060,25\text{€}$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $572,42\text{€}$) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 4,55%

-ΟΜΑΔΑ V “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ” Αύξηση κατά $3.996,37\text{€}$ χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 14,72%

-ΟΜΑΔΑ VI “ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ” Αύξηση κατά $24,46\text{€}$ χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 3,27%

-ΟΜΑΔΑ VII “ΥΔΡΕΥΣΗ” Αύξηση κατά $786,17\text{€}$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $660,48\text{€}$) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 44,13%

-ΟΜΑΔΑ VIII “ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ” Αύξηση κατά $1.956,64\text{€}$ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες $3.986,60\text{€}$) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 8,64%

-ΟΜΑΔΑ ΙΧ “ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ” Αύξηση κατά 283,82€(εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 283,81€) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 16,64%
-ΟΜΑΔΑ Χ “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ” αμετάβλητο ποσό: 13.313,29€
-ΟΜΑΔΑ ΙΑ “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΑ” Αύξηση κατά 149,38€(εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 483,54€) χωρίς ΓΕ&ΟΕ, ποσοστό 4,25%

Ο 2^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 424.260,46€ δηλαδή σε ισοζύγιο εκ των οποίων 282.655,47€ για εργασίες, 50.877,98€ για ΓΕ&ΟΕ, 26,34€ για απρόβλεπτα , 10.254,94€ για αναθεωρήσεις, 1112,47€ για απολογιστικά και 79.333,26€ για ΦΠΑ.

Η 1^η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 91.680,21€ εκ των οποίων 63.166,74€ για εργασίες , 11.370,02 € για ΓΕ&ΟΕ, 0,00€ για απρόβλεπτα, 0,00 € για αναθεωρήσεις και 17.143,45€ για ΦΠΑ .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & - 2 ^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ο οποίος κλείνει στο ποσό των 424.260,46 ευρώ δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού εκ των οποίων 344.927,20 ευρώ για εργασίες και 79.333,26 ευρώ για ΦΠΑ και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 91.680,21€ δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού της συμπληρωματικής σύμβασης εκ των οποίων 74.536,76 ευρώ για εργασίες ,και 17.143,45 ευρώ για ΦΠΑ .

* Η ανωτέρω εισήγηση θα συζητηθεί στο Δ.Σ. εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας και εγκριθεί η ανάληψη των επί ελάσσον δαπανών από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φωκίδας .

10.

«Μεταφορά πιστώσεων από έργα που δεν έχουν εκτελεστεί, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών»

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

«...ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 09/2015

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 09^{ης}/07.12.2015 συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών**

ΘΕΜΑ 01ο : Μεταφορά πιστώσεων από έργα που δεν έχουν εκτελεστεί, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών.

Στην Άμφισσα σήμερα, **07.12.2015** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος
2. Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας
3. Νάκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου
4. Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας
5. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών
6. Μολιώτης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς

ΑΠΟΝΤΕΣ

6. Ανδρεοπούλου Μαρία,
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλίας και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά.

Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **πρώτο (01^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

- 1.** Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 161 παράγραφος 2 η οποία δεν καταργήθηκε και έχει ως εξής: Κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους επιτρέπεται να διατεθεί ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) από τις πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστημα που απομένει, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

3.Τον κατωτέρω πίνακα για την μεταφορά πιστώσεων από έργα που δεν έχουν εκτελεστεί, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών, που έχει ως εξής:

ΣΑΤΑ 2015

Α/Α ΕΡΓΟΥ	ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗΣ	ΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2015	ΠΙΣΤΩΣΗ
1	2013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΩΔΕΙΩΝ	70-7135.028	1.000,00
2	2012	ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ	15-7311.002	2.600,25
3	2010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ	30-7331.005	2.223,13
4	2012	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΕΛΛΙΩΝΑ	20-7325.006	1.200,00
5	2008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ	30-7311.003	1,00
6	2009	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	30-7323.005	1.047,47
7	2010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΧΩΡΟΥ	30-7413.006	1,00
8	2010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	30-7413.047	1,00
9	2009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	30-7413.036	2.975,00
10	2009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)	30-7413.037	1.142,40
11	2009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	30-7413.038	2.380,00
12	2009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ Δ.ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	30-7413.039	2.975,00
13	2009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)	30-7413.042	1.785,00
14	2013	ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΘΙΑΣ	15-6162.016	2.000,00
15	2010	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ - ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΡΙΣΣΟΥ	30-7413.018	3.000,00
16	2011	ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ	30-7412.007	1.407,37
17	2009	ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ	30-7413.011	1.230,00

18	2009	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΩΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (εκπόνηση μελέτης)	30-7413.013	6.198,00
19	2012	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ	20-7325.003	1,00
20	2013	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ	15-7413.006	2.120,21
21	2013	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ	30-7413.054	750,00
22	2013	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	15-7326.013	7.434,59
23	2014	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ	15-7326.016	16.500,00
24	2014	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ	25-7312.013	627,22
25	2014	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ	30-7311.020	1.000,00
26	2014	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Ο.Τ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ	30-7412.010	5.000,00
27	2014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΣΑΙΑ Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ	15-7135.025	5.500,00
28	2014	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	15-7413.024	9.500,00
29	2015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΓΡΑΒΙΑ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ-ΚΙΡΡΑ-ΔΕΛΦΟΥΣ-ΓΑΛΛΞΙΔΙ)	15-7135.017	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				91599,64

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα για την μεταφορά των πιστώσεων από έργα που δεν έχουν εκτελεστεί, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών.

2.Εισηγείται την λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/07.12.2015.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

11.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ.: Η από 06-11-2015 αίτηση του αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 812.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 424.260,46 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 47,82%

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 91.680,21 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ : 48%

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου , φωτοαντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08
2. Την υπ' αριθμ. 4044/26-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΗ-ΣΣ6) Απόφαση ένταξης της πράξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
3. Την υπ' αριθμ. 14907/27-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΩ9Θ-ΝΗΘ / ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002074411 2014-05-28) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 424.260,46 ευρώ (με ΦΠΑ)
4. Την υπ' αριθμ. 14263/11-06-2015 (ΑΔΑ: ΩΡΠΓΩ9Θ-Γ3Ε / ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ0028571292015-06-18) Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Νικολάου Μουζάκη , ποσού 91.680,21 ευρώ (με ΦΠΑ)
5. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάσει του συμφωνητικού είναι έξι μήνες και λήγει στις 26-11-2014
6. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου
7. Την υπ' αριθμ. 256/15 (ΑΔΑ: 7ΞΓΓΩ9Θ-ΗΦΒ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας έως τις 30-11-2015
8. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 06-11-2015, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 15-12-2015
9. Το γεγονός ότι μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των capital controls υπήρχε για διάστημα 15 ημερών προβληματική εξέλιξη των εργασιών
10. Το γεγονός ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2015 είχαμε συνολικά 22 ημέρες βροχής εκ των οποίων 15 ημέρες εργάσιμες και 7 ημέρες σαββατοκύριακα όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου
11. Την υπ' αριθμ. διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση εργασιών έως) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως χορηγηθεί παράταση προθεσμίας του εν θέματι έργου κατά δεκαπέντε (15) ημέρες ήτοι έως τις 15-12-2015 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008.

*Η ανωτέρω εισήγηση θα συζητηθεί στο Δ.Σ. εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας .

12.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ.: Η από 10-11-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2013 (επικαιροποίηση της 27/2011)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 652.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 385.889,79 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,85 %

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου , φωτοαντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08
2. Την υπ' αριθμ. 3220/20-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ7ΛΗ-ΒΙΕ) απόφαση ένταξης της πράξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
3. Την υπ' αριθμ. 5718/25-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Θ-51Ο) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Δελφών , ποσού 385.889,79 ευρώ (με ΦΠΑ)
4. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάση του συμφωνητικού είναι 210 ημέρες και έληγε στις 23-09-2014
5. Την υπ' αριθμ. 441/15 (ΑΔΑ: ΒΜΒΦΩ9Θ-ΙΜΚ) Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας έως τις 14-11-2015
6. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου
7. Την υπ' αριθμ. 20106/28-08-2015 Απόφαση Διακοπής Εργασιών για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ειδικότερα στην μη πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού του έργου
8. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 10-11-2015, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας έως τις 30-12-2015, επικαλούμενος λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του και ειδικότερα την μη πληρωμή του 4^{ου} λογαριασμού
9. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει πληρωθεί ο 4^{ος} λογαριασμός του έργου
10. Την υπ' αριθμ. διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (παράταση προθεσμίας μέχρι) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως χορηγηθεί παράταση του εν λόγω έργου κατά σαράντα πέντε (47) ημέρες ήτοι έως τις 31-12-2015 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν 3669/2008.

*Η ανωτέρω εισήγηση θα συζητηθεί στο Δ.Σ. εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας .

13.

Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 'ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ' MIS 217092.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Πρ/νος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών έχοντας υπ' όψη:

1. Την μελέτη με αριθμ. 29/2013 και τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» πρ/σμού 407.000,11 (με ΦΠΑ) που θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, και εγκρίθηκε με την αρ. 277/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δελφών (ΒΛ9ΞΩ9Θ-Α1Υ)
2. Την 4η Τροποποίηση της απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με αριθμό πρωτ. 6249/9-12-2014 του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
3. Την δημοπρασία του έργου και την αρ. 66/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δελφών περί εξέτασης των πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωσης του αποτελέσματος στην εταιρεία ΑΡΤ. ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ – Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Ο.Ε που προσέφερε έκπτωση 4%
4. Την αρ. πρωτ. (οικ)14348/20-5-2014 σύμβαση κατασκευής του έργου, ποσού 317.658,61€ άνευ ΦΠΑ
5. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 'Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων',
6. Το άρ.4 §1 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών
7. Την αρ. πρωτ. διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την τροποποίηση της σύμβασης, 3^{ος} ΑΠΕ του υποέργου 2 «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
8. Το γεγονός ότι με τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
9. Την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο
10. Τα επιμέρους στοιχεία αυτού που έχουν ως εξής:

Ο παρόντας 3^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για:

1. Την διάθεση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης προκειμένου να καλυφθούν οι επί πλέον δαπάνες των διαφόρων ομάδων εργασιών.
2. Την κατά το δυνατόν τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που έχουν προκύψει μέχρι την παρούσα φάση

Από απόψεως ποσοτήτων εργασιών και των αντιστοίχων Δαπανών, ο παρόν ΑΠΕ είναι Τακτοποιητικός.

Συγκεκριμένα αφορά αυξήσεις στις εργασίες :

Ομάδα 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: . ΑΤ 1, ΑΤ 4, ΑΤ 5, Ν.Τ.1

Ομάδα 2 ΟΔΟΠΟΙΑ: ΑΤ 34, ΑΤ 35

συγκρινόμενες με τον προηγούμενο 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ.

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ: Στον παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των "επί έλασσον δαπανών" οπότε δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής Σύμβασης καλύπτεται:

1. Το σύνολο των δύο νέων εργασιών ως εξής:
 - ΟΜΑΔΑ 1 "ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ" ποσό 4.053,12 *1,18=4.782,68€
ΣΥΝΟΛΟ: **4.782,68€**
2. Η κάλυψη της συνολικής επί πλέον δαπάνης των εργασιών της σύμβασης (με ΓΕ&ΟΕ) που ανέρχεται σε **20.823,91€**

Σύνολο χρησιμοποιημένων απροβλέπτων: 25.606,59€

Υπόλοιπο απροβλέπτων προς χρήση: 40.207,85€- 20.312,72€ =14.601,26€

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών:

ΟΜΑΔΑ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Αύξηση κατά 7.163,13€ (εμπεριέχεται δαπάνη από τις δύο νέες εργασίες 4.782,68€) με ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 2,88%

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ: Αύξηση κατά 18.443,46€ με ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 97,53%

Ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **317.658,61€** δηλαδή **σε ισοζύγιο** από το ποσό του συμφωνητικού, ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνη για εργασίες.

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» ο οποίος κλείνει στο ποσό των 317.658,61€ ευρώ δηλαδή **σε ισοζύγιο** από το ποσό του συμφωνητικού, ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνη για εργασίες, εφόσον κατά την ημέρα συνεδρίασης έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του 3^{ου} ΑΠΕ από την Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

14.

Έγκριση 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η σύμβαση εκπόνησης της εν θέματι μελέτης υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 10508 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ9Θ-ΘΛΕ), σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 101795/19-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩ0-Χ6Τ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της ΕΥΔΕΠ 'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ' 2007-2013 του ΥΠΕΚΑ.

Η σύμβαση: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες:

Υδραυλικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες και γεωτεχνικές μελέτες, καθώς και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Οι υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εκπονήθηκαν σε δύο στάδια (προμελέτη, οριστική) και οι τοπογραφικές και γεωτεχνικές μελέτες εκπονήθηκαν σε ένα στάδιο (οριστική). Αντικείμενο της μελέτης είναι η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στα πυκνοδομημένα τμήματα του σχεδίου πόλεως του Γαλαξιδίου στον τομέα Γ.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις περιοχές Βυστρήθρα, Γεώτρηση (ανάντι της Ε.Ο.) και Γέφυρα (ανάντι της Ε.Ο.). Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων μέσω κατάλληλων δικτύων και διατάξεων, στα υφιστάμενα αντλιοστάσια και στη συνέχεια στην υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Τόσο τα υφιστάμενα Α/Σ όσο και η υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να ανταπεξέλθουν στο επιπλέον φορτίο από το προτεινόμενο έργο επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου. Με την εγκεκριμένη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Α/Σ στις θέσεις Καλαφάτη και Βυστρήθρα.

Με την 379/2015 (ΑΔΑ: Ω9ΚΙΩ9Θ-87Μ) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών παραλήφθηκαν τα στάδια της Υδραυλικής Οριστικής Μελέτης, Η/Μ Οριστικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης, που είναι και τα τελευταία που προβλέπονταν από τη σύμβαση, ύστερα και από την υπ'αριθμ. πρωτ. 24467/02-10-2015 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της υπηρεσίας μας.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 90.454,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% , επί του οποίου προσεφέρθει από την ανάδοχο σύμπραξη ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 60,91%.

Μετά την έκπτωση, το ποσό του συμφωνητικού ανήλθε στο ποσό των 35.355,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μεταβολές της προεκτιμώμενης αμοιβής βάσει των πραγματικών ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν τόσο από την εγκεκριμένη προμελέτη, όσο και από την οριστική εγκεκριμένη μελέτη, συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} συγκριτικός πίνακας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3316/05 περί "ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις".

Το προτεινόμενο οικονομικό αντικείμενο της μελέτης ανέρχεται σε 28.742,12 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και 35.352,81 ευρώ με το ΦΠΑ 23%, μειωμένο κατά 28.744,00 ευρώ - 28.742,12 ευρώ=1,88 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και παρουσιάζει μεταβολή επί έλασσον κατά 0,0065% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουμε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} συγκριτικού πίνακα .

15.

Έγκριση 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

**ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ"**

**ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: "ΕΠΤΑ Α.Ε. - ΕΠΕΜ Α.Ε. - Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ - "ΧΩΡΟΔΟΜΗ ΟΕ ΤΟΜΑΣ ΓΚΡΕΒΕ - Χ. ΛΕΥΚΙΔΗΣ - Β.
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ" – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ"**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. 627/30-12-2010 σύμβαση μεταξύ του ΣΔΑΝΦ και των ανωτέρω αναφερόμενων μελετητών , ανατέθηκε η σύνταξη της εν θέματι μελέτης με ποσό σύμβασης 591.922,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση 20% .

Κύριος του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Δελφών .

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» και οι παραδοτέες μελέτες είναι οι ακόλουθες :

- Μελέτη ανάλυσης ποιοτικής σύστασης
- Τεχνοοικονομική μελέτη διαστασιολόγησης και καθορισμού των εισερχομένων ρευμάτων στην μονάδα
- Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Τοπογραφική μελέτη
- Γεωλογική μελέτη
- Γεωτεχνική μελέτη
- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Οριστική μελέτη μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
- Οριστική μελέτη ΧΥΤΥ και οδού πρόσβασης
- Μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης – υποβολή φακέλου για χρηματοδότηση
- Τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ .

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης βάσει της σύμβασης ήταν δέκα έξι (16) μήνες και η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ελέγχθηκε , έλαβε αριθμ. μελέτης 39/2012 και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 35769/12-12-2012 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της μελέτης από την Δ.Τ.Υ. Ακολούθως έγινε η 1^η επικαιροποίηση της μελέτης με αριθμ. μελέτης 11/2013 , η 2^η επικαιροποίηση στην οποία έγινε εφαρμογή των νέων ισχυόντων τιμολογίων (ΦΕΚ 363Β'/19-02-2013 "Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας , Υδραυλικών , Λιμενικών , Οικοδομικών , Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας , Υδραυλικών και Λιμενικών") στην οποία οι εργασίες ήταν κατά ομάδες κάθε διακριτού τμήματος του έργου και όχι βάσει ομοειδών εργασιών . Στην φάση αξιολόγησης της πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του έργου από την ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας προέκυψε η ανάγκη της 3^{ης} επικαιροποίησης της μελέτης η οποία έλαβε αριθμ. μελέτης 19/2013. Η μελέτη και οι επικαιροποιήσεις αυτής παρελήφθησαν από τον ΣΔΑΝΦ με τις υπ' αριθμ. 23/2012 , 20/2013 Αποφάσεις του και με την 276/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών εγκρίθηκε και παρελήφθη η 3^η επικαιροποίηση της μελέτης .

Με την υπ' αριθμ. 5061/20-9-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάθηκε η πράξη με τίτλο "ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη" με κωδικό MIS 370720 . Υποέργο -1- της πράξης είναι η παρούσα μελέτη.

Ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3316/05 για να συμπεριληφθούν οι μεταβολές της προεκτιμώμενης αμοιβής βάσει των πραγματικών ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την σύνταξη της μελέτης. Μείωση παρουσιάζουν οι αμοιβές των τοπογραφικών μελετών , των γεωτεχνικών μελετών , της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οριστικής μελέτης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Αύξηση παρουσιάζει η αμοιβή της οριστικής μελέτης του ΧΥΤΥ και της οδού πρόσβασης.

Με τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης ανέρχεται σε 728.057,44 ευρώ με ΦΠΑ 23% ή 591.916,62 ευρώ χωρίς ΦΠΑ μειωμένο κατά 6,62 ευρώ (με ΦΠΑ) από την αρχική σύμβαση ήτοι ποσοστό 0,00091%.

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» .

16.

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΡΓΟ:

«:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Α.Μ.:

2/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΑΘ. ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

ΑΘ. ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ:

72.002,12 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ:

48,10 %

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το έργο του θέματος, έγιναν απαιτούμενες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας.

Εν συντομία, οι εργασίες που εκτελέστηκαν, είναι οι εξής:

1. Αποξήλωση υφιστάμενων παλιών παραθύρων και θυρών.
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης κουφώματα και υαλοπίνακες.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους των θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου καθώς και στα φέροντα στοιχεία από σκυρόδεμα (δοκοί – στύλοι) προς αποφυγή θερμογεφυρών με την χρήση έτοιμου θερμομονωτικού πάνελ, που αποτελείται από άνθυγρη γυψοσανίδα πάχους τουλάχιστον 0,0125m και θερμομονωτική πλάκα διογκωμένου πολυστηρενίου, πάχους τουλάχιστον 0,050m..
3. Χρωματισμούς των επιφανειών γυψοσανίδων,.
4. Αντικατάσταση θυρών με νέες θύρες αλουμινίου.
5. Αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας διανομής θερμού νερού με νέα υψηλής απόδοσης, τοποθέτηση θερμοσταστατικών κεφαλών/βαλβίδων και εγκατάσταση αυτονομίας τριών ζωνών.

Έχοντας υπόψιν :

- Τα εγκεκριμένα τεύχη της 2/2014 μελέτης, προϋπ. 170.633,29€ (με ΦΠΑ 23%) που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
- Την με αρ. πρωτ. 13/09-02/23695/1677 (ΑΔΑ: ΒΛΓ10-91Δ) Απόφαση ένταξης του Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
- Την απόφαση με αρ. 50/2015 (ΑΔΑ:7Κ38Ω9Θ-ΟΘ2) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης.
- Την απόφαση με αρ. πρωτ. 197/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δελφών (ΑΔΑ: 6ΑΥΛΩ9Θ-3ΚΕ) με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας .
- Το γεγονός ότι δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Την με αρ. πρωτ. (οικ.) 24211/30-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΤΗΞΩ9Θ-ΣΥΡ) Σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 72.002,12 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

- Τις διατάξεις των Νόμων 3263/04, 1418/84, 2940/01, 2229/94, 3852/10 και των Π.Δ. 609/85, 218/99, 334/00 όπως αυτά συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν έως σήμερα.
- Την υπ' αριθμ. σύμφωνα γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρόντας 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για

1. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ :

Και πιο συγκεκριμένα τις:

1. NT1. Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΝΟΙΚ 75.11.01, Κωδ.Αν. ΟΙΚ 7511)
2. NT2. Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες (ΝΟΙΚ 61.12, Κωδ.Αν. ΟΙΚ 6116)
3. NT3. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΝΟΙΚ 22.20.01, Κωδ.Αν. ΟΙΚ 2236)
4. NT4. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κινητών υλικών των αιθουσών του Σχολείου (σχΟΙΚ 22.20, Κωδ.Αν. ΟΙΚ 2236)

Οι παραπάνω Νέες Τιμές NT1~NT4, απαιτούνται προκειμένου να καταστεί δυνατή η έντεχνη κατασκευή και ολοκλήρωση του υπόψη έργου.

2. ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

3. ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ

Από απόψεως ποσοτήτων εργασιών και των αντιστοίχων Δαπανών, ο παρόν ΑΠΕ είναι Τακτοποιητικός.

Οι μεταβολές των Ομάδων είναι

ΟΜΑΔΑ 1 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)

Συμβατικές εργασίες από 47.966,48€ στον 1^οΑΠΕ ανέρχονται σε 49.787,01 €
(αύξηση κατά 1.820,53 €, ποσοστό 0,04%)

ΟΜΑΔΑ 2 (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

Η ομάδα 2 παραμένει αμετάβλητη.

Α. Χρήση επί έλλασσον

Δεν γίνεται χρήση των επί έλλασσον δαπανών σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.20 (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443 από 26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν απαιτείται η έγκριση του ΑΠΕ από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο.

Β. Απρόβλεπτα

Από τα απρόβλεπτα της αρχικής Σύμβασης καλύπτεται :

Α. Το σύνολο των νέων εργασιών (με ΓΕ&ΟΕ) της ομάδας 1 (6.138,33*1,18=7.243,23 €) και

Β. Το υπόλοιπο των επί πλέον εργασιών των ομάδων ανέρχεται σε **2.148,22 €**

ήτοι: [1820,53 (1)]*1,18=2.148,22€

(9.391,58-7.243,23 =2.148,35 €)

Σύνολο χρησιμοποιημένων απρόβλεπτων 7.243,23 + 2.148,22= 9.391,45€.

Υπόλοιπο απρόβλεπτων $9.391,58 - 9.391,45 = 0,13\text{€}$.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των Ομάδων εργασιών σε σχέση με την αρχική Σύμβαση :

Ομάδα 1: Από 56.600,45 € σε 65.991,90€ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), ήτοι αύξηση κατά ποσοστό

16,59%

Ομάδα 2: Από 6.010,09 € σε 6.010,09 € (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), αμετάβλητη

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 88.562,61€ , σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (εκ των οποίων 72.001,99€ είναι εργασίες και Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 0,13€ απρόβλεπτα και 16.560,49€ Φ.Π.Α.) .

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} & ΑΠΕ του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

17.

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυρασφάλειας»

Α.Μ.: 6/2015

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ

1. Προϋπολογισμός Έργου: 12.627,00 €

2. Έκπτωση 4,01%

3 Ποσό Σύμβασης : 12.484,50 €

4. Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2015 Κ.Α. 70-7135.005

Α' ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η υπ' αριθμ 6 / 2015 (1η επικ.) μελέτη του έργου προϋπολογισμού 12.627,00 €, συντάχθηκε από τον υπάλληλο της ΔΤΥ του Δήμου Δελφών Γεώργιο Ζαργάνη και θεωρήθηκε στις 24.09.2015 από τον Προϊστάμενο ΔΤΥ Δημήτριο Δήμο.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.005.

Ο τρόπος υλοποίησης του έργου ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 359 / 23.09.2015 (ΑΔΑ 6Ξ3ΧΩ9Θ-ΑΩΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.

Με την υπ' αριθμ. 383 (πρακτικό 29 / 30.09.2015, θέμα 2ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία : ΞΗΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΕ με προσφερόμενο ποσό 10.150,00 € πλέον ΦΠΑ ή 12.484,50 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Στη συνέχεια υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 29406/17-11-2015 (ΑΔΑ: 7Υ4ΓΩ9Θ-ΡΩ3) σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, μεταξύ του Αντιδημάρχου Δήμου Δελφών κου Μίχου και της αναδόχου εταιρείας, συνολικού ποσού 12.484,50 € (ήτοι 10.150,00 € πλέον ΦΠΑ 23%), με συνολική προθεσμία 30 ημέρες.

Β' ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για :

1) Την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Με το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης καλύπτονται επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2372/96 και τον Ν.3621/07.

Με το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης που είναι **1.323,91 €**, καλύπτεται :

Α) Η επί πλέον δαπάνη της ομάδας: 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ήτοι ποσό **1.323,91 €**.

2) **Να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων των διάφορων εργασιών**, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικά (σύμφωνα με τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις), σε σχέση με αυτές που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει μία ομάδα εργασιών και ως εκ τούτου δεν γίνεται ανάλωση επί έλασσον δαπανών και δεν απαιτείται η έγκριση του παρόντος ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών:

1. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αύξηση κατά $10.150,00 - 8.826,09 = 1.323,91$ €, ήτοι ποσοστό αύξησης 15 %, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Ο πρώτος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο εργασιών με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, και κλείνει στο ποσό των 12.484,50 €, εκ των οποίων 10.150,00 € είναι εργασίες και 2.334,50 € για ΦΠΑ.

18.

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τελικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ ΚΑΙ Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΟΥ»

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Αναπληρωτής Πρ/νος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
2. Την αρ. 46/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ: 71Ψ9Ω9Θ-Μ05) περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2015 με την οποία το έργο εγγράφη στο Τεχνικό Πρόγραμμα
3. Την αρ. 264/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ:7Ζ17Ω9Θ-ΖΒΖ) για την υλοποίηση του έργου με απ' ευθείας ανάθεση
4. Την αρ. 322/04.09.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών (ΑΔΑ: 6Λ1ΗΩ9Θ-ΝΒΩ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου με απ' ευθείας ανάθεση από τον ανάδοχο κ. Χρήστο Μασούρα.
5. Την αρ. 3/2014 μελέτη του έργου
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών τρέχοντος έτους 2015 όπου στο Κ.Α. 30-7312.064 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 8.000€ για το έργο.
7. Την αρ. πρωτ. οικ.23644/25-09-2015 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Άμφισσας και του αναδόχου Χρήστο Μασούρα ΕΔΕ, συνολικού ποσού με ΦΠΑ 8.000,00€.
8. Το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών.
9. Την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο
10. Τα επιμέρους στοιχεία αυτού που έχουν ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1^ο ΑΠΕ

Με το παρόντα 1^ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο παρόντας 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει :

Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται:

1. Αυξήσεις εργασιών παρατηρούνται στις εργασίες καθαίρεσης (Α.Τ.1), στην εκσκαφή (Α.Τ.2) και στα ειδικά τεμάχια σωλήνων (Α.Τ. 8)
2. Μείωση εργασιών παρατηρούνται στην εργασία προσαύξησης τιμών εκσκαφών (Α.Τ.4), εγκιβωτισμό σωλήνων (Α.Τ. 5), επίχωσης ορύγματος (Α.Τ. 6), στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων (Α.Τ. 7), ξυλότυποι (Α.Τ. 11), προμήθεια και τοποθέτηση σιδήρου (Α.Τ. 12), σκυροδέματα (Α.Τ. 13)
3. Επίσης δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου οι εξής εργασίες:
 - Η εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες (Α.Τ.3), τα καλύμματα φρεατίων (Α.Τ.14) και οι βαθμίδες από χυτοσίδηρο , διότι κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε πως το έδαφος ήταν γαιώδες καθώς και ότι δεν ήταν απαραίτητη η κατασκευή φρεατίων.

Από απόψεως ποσοτήτων εργασιών και των αντιστοίχων Δαπανών ο παρόν ΑΠΕ είναι Μειωτικός οπότε δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι σύμφωνος με τον Ν. 3669 , άρθρο 57.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οι οικονομικές μεταβολές που επέρχονται **σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση** είναι:

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος 1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ		
1	ΟΔΟΠΟΙΙΑ	5.655,72	3.396,98	μείωση κατά	- 2.258,75	9,58
Αθροισμα δαπάνης Ομάδων		5.655,72	3.396,98	μείωση κατά	- 2.258,75	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		848,36	0,00	μείωση κατά	-848,36	
Δαπάνη με απρόβλεπτα		6.504,08	3.396,98	μείωση κατά	- 3.107,10	
Δαπάνη Φ.Π.Α.		1.495,94	781,30	μείωση κατά	-714,63	ΔΑΠΑΝΩΝ
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ		8.000,00	4.178,28	μείωση κατά	- 3.821,74	-3.821,74

Όπως φαίνεται με τα παραπάνω στοιχεία η προτεινόμενη δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ευρίσκεται μειούμενη σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **3.821,74€**.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 4.178,28 ευρώ (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι επί έλλειπτον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού (8.000,00€).

Κατόπιν τούτων, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

19.

Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και τελικού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Πρ/νος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
2. Την επικαιροποιημένη μελέτη με αριθμ. **45/2012** (1^η επικαιροποίηση στις 19-6-2013) και τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ»** που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Την Απόφαση έναξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 20853/10-10-2013 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου (ΑΔΑ: ΒΛΛ9Β-ΤΗΛ), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.619,29 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού έργου: 2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α:180471 της Σ.Α. Ε082/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
4. Την υπ'αρ. **220/2013** απόφαση του Δ.Σ. Δελφών (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩ9Θ-7ΓΦ) για την έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης κα την έγκριση δημοπράτησης του έργου με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κατ' εφαρμογή του άρθρου 111 παρ. 10 του Ν. 3666/08 και σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.
5. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 6069/17-3-2014 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΑΞΑ), με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
6. Την αρ. **101/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩ9Θ-Κ9Ζ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
7. Τα πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού τα οποία συντάχθηκαν στις 30/6/2014 και 18/7/2014 αντίστοιχα, κατά τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε ο **«ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»** που προσέφερε έκπτωση 33%
8. Την αρ. **236/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών (ΑΔΑ: 6ΕΥΠΩ9Θ-4ΛΓ) με την οποία κυρώθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον κ. **ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ** και το υπ'αρ. πρωτ.: 22297/07-8-2014 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
9. Την αρ. πρ. 2028/173372/10-9-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΕΒ8ΟΡ10-Κ5Ν) περί νομιμοποίησης της ανωτέρω 20/236/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:23125/18-11-2014 (ΑΔΑ:60ΞΛΒ-ΟΨ8) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.
11. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
12. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 37.619,29 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η έκπτωση είναι **33 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
13. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών τρέχοντος έτους 2014 όπου στο **Κ.Α. 35-7322.001** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **37.619,29**, η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
14. Την αρ. **33/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω9Θ-87Ι) περί αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
15. Η αρ. 32/2015 αριθμ. πρωτ. 2484 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΚ3Ω9Θ-Υ0Υ) με τη Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων.
16. Η με αριθμ. **316/19.08.2015** (ΑΔΑ: 78Β2Ω9Θ-2ΥΚ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών περί Έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου του θέματος.

17. Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε ώστε να μηδενιστεί το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών και να οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό των απολογιστικών δαπανών του έργου.
18. Την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
19. Τα επιμέρους στοιχεία αυτού που έχουν ως εξής:

Ο 2ος και Τελικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τον μηδενισμό των απρόβλεπτων δαπανών και το σύνολο των απολογιστικών δαπανών του έργου. Κατά τα λοιπά δεν επήλθε καμιά μεταβολή από τον προηγούμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (αρ. απόφασης Δ.Σ. 316/19.08.2015 (ΑΔΑ: 78Β2Ω9Θ-2ΥΚ)).

Ο παρών 2ος και τελικός Α.Π.Ε. είναι σύμφωνος με τον Ν. 3669 , άρθρο 57.

Όπως φαίνεται με τα παραπάνω στοιχεία η προτεινόμενη δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ευρίσκεται μειούμενη σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 5.431,51 €.

Με τον παρόντα 2^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 20.289,40 ευρώ (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι επί έλλειπτον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 2^ο ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΕ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η επικαιροποιημένη μελέτη με αριθμ. **45/2012** (1^η επικαιροποίηση στις 19-6-2013) και τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ**» που θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

Η Απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 20853/10-10-2013 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου (ΑΔΑ: ΒΛΛ9Β-ΤΗΛ), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 37.619,29 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού έργου: 2010ΣΕ08280000-**Ο.Π.Σ.Α.Α:180471** της Σ.Α. Ε082/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.

Η υπ' αρ. **220/2013** απόφαση του Δ.Σ. Δελφών (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩ9Θ-7ΓΦ) για την έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης κα την έγκριση δημοπράτησης του έργου με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κατ' εφαρμογή του άρθρου 111 παρ. 10 του Ν. 3666/08 και σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Η απόφαση με αριθμό πρωτ.: 6069/17-3-2014 του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΑΞΑ), με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.

Η αρ. **101/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΙΗΩ9Θ-Κ9Ζ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Τα πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού τα οποία συντάχθηκαν στις 30/6/2014 και 18/7/2014 αντίστοιχα, κατά τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε ο «**ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**» που προσέφερε έκπτωση 33%

Η αρ. **236/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών (ΑΔΑ: 6ΕΥΠΩ9Θ-4ΛΓ) με την οποία κυρώθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον κ. **ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ** και το

υπ' αρ. πρωτ.: 22297/07-8-2014 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

Η αρ. πρ. 2028/173372/10-9-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΕΒ8ΟΡ10-Κ5Ν) περί νομιμοποίησης της ανωτέρω 20/236/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση με αριθμό πρωτ.:23125/18-11-2014 (ΑΔΑ:60ΞΛΒ-ΟΨ8) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.

Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.

Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 37.619,29 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η έκπτωση είναι **33 %** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών τρέχοντος έτους 2014 όπου στο **Κ.Α. 35-7322.001** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **37.619,29**, η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η αρ. **33/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ω9Θ-87Ι) περί αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

Η αρ. 32/2015 αριθμ. πρωτ. 2484 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΜΚ3Ω9Θ-Υ0Υ) με τη Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων.

Η με αριθμ. **316/19.08.2015** (ΑΔΑ: 78Β2Ω9Θ-2ΥΚ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών περί Έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου του θέματος.

Το γεγονός ότι ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε ώστε να μηδενιστεί το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών και να οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό των απολογιστικών δαπανών του έργου.

Την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Τα επιμέρους στοιχεία αυτού που έχουν ως εξής:

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2^ο ΑΠΕ

Με το παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο παρόντας 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για:

Ο 2ος και τελικός Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τον μηδενισμό των απρόβλεπτων δαπανών και το σύνολο των απολογιστικών δαπανών του έργου. Κατά τα λοιπά δεν επήλθε καμιά μεταβολή από τον προηγούμενο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (αρ. απόφασης Δ.Σ. 316/19.08.2015 (ΑΔΑ: 78Β2Ω9Θ-2ΥΚ)).

Ο παρών 2ος και τελικός Α.Π.Ε. είναι σύμφωνος με τον Ν. 3669/08 , άρθρο 57.

Όπως φαίνεται με τα παραπάνω στοιχεία η προτεινόμενη δαπάνη εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ευρίσκεται μειούμενη σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 5.431,51 €.

Με τον παρόντα 2^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 20.289,40 ευρώ (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι επί έλλαιπον σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού.

20.

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ».

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ»

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 18.800,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη έχει ως σκοπό την συντήρηση και επέκταση του ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Νικολάου Μάμα στην Τ.Κ. Γαλαξιδίου. Συνολικά θα εγκατασταθούν 16 φωτιστικά, εκ των οποίων τα 11 είναι υφιστάμενα και τα 5 νέα. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την αποξήλωση των 11 υφιστάμενων φωτιστικών, τη συντήρηση τους και την επανατοποθέτησή τους. Επίσης θα προμηθευτούν και θα τοποθετηθούν 5 νέοι επίτοιχοι βραχίονες με μονό φωτιστικό κατ' επέκταση των υφιστάμενων.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται οι αγωγοί, τα καλώδια και τα μικρο-υλικά που χρειάζονται για την σύνδεση των φωτιστικών καθώς και εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου που πρόκειται να προκύψουν. Το έργο είναι προϋπολογισμού 18.800,00€ και η χρηματοδότηση προέρχεται:

1. από τις ΑΠΕ-2015 Δ.Ε. Γαλαξιδίου κατά 16.283,72€
2. από ΣΑΤΑ 2015 κατά 2.516,28€

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης και την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 3 περ. δ' και άρθρο 29 και την αριθ. 35130/739/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που ορίζει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε έργα προϋπολογισμού ως 60.000€.

21.

Καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΙΤΣΑ» .

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη την αρ. 311/2015 (ΑΔΑ: 6ΠΟΑΩ9Θ-Β1Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών περί αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

Εισηγούμεστε

Την υλοποίηση του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΙΤΣΑ**» με προϋπολογισμό 5.000€ και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2015, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 229/1999 άρθρο 1, και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 άρθρο 3 περ. γ' και άρθρο 28 παρ. 1 περ. ε όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο Ν. 4053/2013 άρθρο 35 παρ. 1 και τον 4017/2012 άρθρο 19 παρ. 13.γ, μιας και δεν απαιτείται η σύνταξη τεχνικής μελέτης από την ΔΤΥ.

22.

Λήψη απόφασης σχετικά με τον δρόμο Άμφισσας – Βίνιανης, κατόπιν αιτήματος πολιτών.

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)

“...ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό **9/2015** της Τ.Κ. Προσηλίου

Στο κατάστημα της τοπικής κοινότητας σήμερα Τετάρτη **11-11-2015** και ώρα 17:30μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνάντηση, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.3852/2010 και κατόπιν της αριθμ. **28615/9-11-2015** πρόσκλησης, η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Προσηλίου κ.Αφροδίτη Παπαδήμα με την γραμματέα της Τοπικής Κοινότητας κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλο του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών και την διακίνηση αλληλογραφίας και της ανακοίνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ακολουθούν:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον δρόμο Άμφισσας-Βίνιανης

Η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας είπε πως η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της επικείμενης απόφασης στο προσεχές Δ.Σ του Δήμου Δελφών.

Η εκπρόσωπος της Τ.Κ Προσηλίου έλαβε υπόψη τα εξής:

1.Το με αριθμ. πρωτ. 120/26.01.2015 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προσηλίου στο οποίο αναφέρεται η επικινδυνότητα του δρόμου από Άμφισσα προς τον οικισμό Βίνιανης και την λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 16029/26.06.2015 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών με θέμα "Διενέργεια ελέγχου - αυτοψίας στο δρόμο Άμφισσας - Βίνιανης " σύμφωνα με το οποίο προτείνεται το κλείσιμο της οδού δια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων με την εκτέλεση εργασιών ύψους 700.000,00 ευρώ περίπου.

3. Την από 07/11/2015 Γενική Συνέλευση με την συμμετοχή 100 περίπου δημοτών και κατοίκων που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Γραφείο του οικισμού Βίνιανης, παρουσία του Αντιδημάρχου της Δ.Ε Άμφισσας κ.Αριστείδη Αγγελόπουλου, στην οποία μετά από πολύωρη συζήτηση εκφράστηκε η δυσφορία και η άρνηση των συμμετεχόντων για το κλείσιμο του δρόμου.

4.Το από 07.11.2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα του οικισμού Βίνιανης (το οποίο επισυνάπτεται).

5.Το με αριθμ. πρωτ. 126/10.11.2015 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προσηλίου (το οποίο επισυνάπτεται).

6. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, είναι δρόμος συχνής κυκλοφορίας που εξυπηρετεί καθημερινά τους μόνιμους κατοίκους του οικισμού, τους αγροκτηνοτρόφους που έχουν τα ποίμνια τους και τα κτήματα τους κοντά στον οικισμό, άλλους επαγγελματίες που έχουν τις επιχειρήσεις τους σε αυτή την περιοχή καθώς και την διέλευση οχημάτων των Εταιρειών που εργάζονται εκεί πολλά χρόνια. Είναι δρόμος που το χειμώνα λόγω των χιονοπτώσεων παραμένει ανοιχτός για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω, διότι δεν παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα λόγω του μικρότερου υψομέτρου σε σχέση με το προτεινόμενο δρόμο από "Μουκεχρί" προς Προσήλιο.

Μετά από τα ανωτέρω, η εκπρόσωπος της Τ.Κ Προσηλίου **γνωμοδοτεί**

1.Το με αριθμ. πρωτ. 16029/26.06.2015 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών αναφέρεται στη θέση «ΚΑΡΠΑΚΙ» του δημοτικού δρόμου Άμφισσας – Βίνιανης. Όπως όμως αποδείχθηκε στην Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Βίνιανης στις 07.11.2015 το πρόβλημα δεν είναι στη θέση «ΚΑΡΠΑΚΙ» όπου ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί πτώση λίθων, αλλά στις θέσεις «ΜΥΤΙΚΑΣ» και «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» του ίδιου δρόμου.

Συνεπώς η λύση της στοάς που αναφέρει η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών στο με αριθμ. πρωτ. 16029/26.06.2015 έγγραφό της δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της πτώσης λίθων αφού κατά την Γενική Συνέλευση των κατοίκων είναι **ανύπαρκτο στη θέση «ΚΑΡΠΑΚΙ»**, σύμφωνα και με το με αριθμό πρωτ. 126-10/11/2015 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Δελφών 28.930/11-11-2015) επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προσηλίου. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών να επανέλθει με νέο έγγραφό της που να αφορά τις θέσεις «ΜΥΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» του δρόμου Άμφισσα – Βίνιανη.

2.Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης.

Αριθμός απόφασης 13/2015

.....

23.

Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δ.Ε. Παρνασσού.

(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011:

1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται **με την απόλυτη πλειοψηφία** του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.

2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα), να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων με ίδια μέσα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας και κρίνεται σκόπιμο να περιορίσουμε την παροχή των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων με ίδια μέσα στις Δ.Ε. Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δελφών, Δεσφίνας, Καλλιέων και Γραβιάς και να ανατεθούν οι εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων στην Δ.Ε. Παρνασσού σε ιδιώτη για διάστημα δυόμιση μηνών όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της χειμερινής περιόδου, της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της αυξημένης κίνησης του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού λόγω λειτουργίας του. Επιπλέον, μετά την 20η Δεκεμβρίου 2015 που λήγει η πλειονότητα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας του Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας, το διαθέσιμο προσωπικό του Δήμου θα μειωθεί.

Σημειώνουμε ότι σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών γινόταν ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών σε εργολάβο και σε προηγούμενα έτη λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα).

Ο αριθμός των κάδων, ο μόνιμος πληθυσμός καθώς και η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή απορριμμάτων (τόνοι) ανά Δ.Ε. παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΔΕ	Μόνιμος Πληθυσμός 2011	Κάδοι	Εκτιμώμενη Ετήσια παραγωγή απορριμμάτων (τόνοι)
1	Άμφισσας	8.370	395	4.702
2	Ιτέας	5.888	400	2.836
3	Δεσφίνας	1.988	110	919
4	Καλλιέων	1.673	34	880
5	Παρνασσού	1.968	130	1.228
6	Γαλαξιδίου	2.989	108	1.971
7	Γραβιάς	2.073	120	1.153
8	Δελφών	1.767	135	1.328
	Σύνολο	26.716	1.432	15.017

Ειδικότερα,

α) Όσον αφορά στο διαθέσιμο προσωπικό:

Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι τοποθετημένοι στα τέσσερα (4) Τμήματά της (Τμήμα υποδομών, Τμήμα διαχείρισης οχημάτων, Τμήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου) συνολικά εβδομήντα δύο (72) μόνιμοι υπάλληλοι και τριάντα τέσσερις (34) υπάλληλοι με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας (Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας).

Συγκεκριμένα στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου είναι τοποθετημένοι τριάντα εννέα (39) μόνιμοι υπάλληλοι και τριάντα ένας (31) υπάλληλοι με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

Προϊστάμενος 1

Οδηγοί απορριμματοφόρων: 8 μόνιμοι υπάλληλοι και 3 υπάλληλοι με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας

Οδηγοί λοιπών οχημάτων: 2 μόνιμοι υπάλληλοι

Συνοδοί απορριμματοφόρων (πλήρωμα): 14 μόνιμοι υπάλληλοι και 12 υπάλληλοι με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας

Χειριστές σαρώθρων 2 μόνιμοι υπάλληλοι

Υπάλληλοι καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 11 μόνιμοι υπάλληλοι και 11 υπάλληλοι με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας

Σε μακροχρόνια ασθένεια 1 μόνιμος υπάλληλος

Συνεπώς από τα 39 άτομα, που απασχολούνται στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου, μόνον τα 22 απασχολούνται σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και δη οι οκτώ (8) εξ αυτών ως οδηγοί των απορριμματοφόρων/ΣΜΑ και οι δέκα τέσσερεις (14) ως εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων (πλήρωμα απορριμματοφόρου). Επίσης, τα δέκα πέντε (15) συνολικά άτομα με σύμβαση πεντάμηνης διάρκειας (3 οδηγοί και 12 πλήρωμα απορριμματοφόρου), που απασχολούνται σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων θα πάψουν στην πλειονότητά τους να εργάζονται την 20η Δεκεμβρίου 2015.

β) Όσον αφορά στον διαθέσιμο εξοπλισμό:

Από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού, η υπηρεσία διαθέτει συνολικά δέκα εννέα (19) απορριμματοφόρα και μόνο τα οκτώ (8) είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση (χρησιμοποιούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμου υλικού). Από τα υπόλοιπα έντεκα (11) απορριμματοφόρα τα επτά (7) είναι σε παλαιωμένη κατάσταση και απαιτούν ασύμφορο κόστος επισκευής ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι προς επισκευή.

Από τα οκτώ (8) απορριμματοφόρα, το ένα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών ανακύκλωσης και τα υπόλοιπα επτά (7) για κάλυψη των επτά Δ.Ε. του Δήμου.

Ως εκ τούτου, για την εν λόγω παροχή υπηρεσία θα απαιτηθεί η μίσθωση ενός απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16m³, τύπου πρέσας.

γ) Όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκομιδής:

Το πρόγραμμα αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων στην Δ.Ε. Παρνασσού κατά την χειμερινή περίοδο (και συγκεκριμένα μετά την 20^η Δεκεμβρίου 2015 οπότε και λήγουν οι συμβάσεις πεντάμηνης διάρκειας) θα έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Επταλόφου, Λιλαίας, Πολυδρόσου

Τέσσερεις (4) φορές την εβδομάδα

ΗΜΕΡΑ	ΔΕ	ΤΡ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ
ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΟ/ ΧΛΜ	ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ- ΛΙΛΑΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ -ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ	ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ- ΕΛΑΤΟΣ- ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ- ΛΙΛΑΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ- ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ	-----	ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ- ΕΛΑΤΟΣ- ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ- ΛΙΛΑΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ- ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ	ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ- ΛΙΛΑΙΑ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ- ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ- ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
	120ΧΛΜ	140ΧΛΜ		140ΧΛΜ	120ΧΛΜ

Δρομολόγιο ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ-ΧΥΤΑ Λαμίας-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 100χλμ.

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι τα συνολικά χιλιόμετρα για την εργασία που θα εκτελεστούν για διάστημα ενός (1) μήνα θα είναι περίπου 2.200 km/μήνα.

Ο Δήμος μπορεί για τις μέρες των μεγάλων εορτών να καθορίζει έκτακτο πρόγραμμα πέρα των ανωτέρω, για συγκεκριμένους χώρους και τοποθεσίες, όπου θα υποδεικνύονται από τους υπεύθυνους, κατόπιν συνεννοήσεως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται και την ορθή λειτουργία του συστήματος, το προσωπικό του Αναδόχου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1	Οδηγός Απορριμματοφόρου	Κάτοχοι της απαιτούμενης κατά το νόμο άδειας οδήγησης	1
2	Εργάτης γενικών καθηκόντων	Εργάτες καθαριότητας	2
ΣΥΝΟΛΟ			3

Για την εκτέλεση λοιπόν της εν λόγω υπηρεσίας ο Δήμος απαιτείται να διαθέτει συνολικά μια (1) βάρδια αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων της Δ.Ε. Παρνασσού.

Σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα, για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας ο Δήμος απαιτείται να διαθέτει προσωπικό 3 ατόμων (1 οδηγό και 2 άτομα πλήρωμα), δηλαδή τρία (3) επιπλέον άτομα από τους 22 μόνιμους υπαλλήλους, που διαθέτει σήμερα για τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων.

Οι 22 μόνιμοι υπάλληλοι δηλαδή 8 οδηγοί και 14 πλήρωμα απορριμματοφόρου εργάζονται στα 7 απορριμματοφόρα που συνίστανται σε 2 απορριμματοφόρα στη Δ.Ε. Άμφισσας και από 1 απορριμματοφόρο στις Δ.Ε. Ιτέας, Δεσφίνας, Καλλιέων-Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Δελφών (1 οδηγός και 2 άτομα πλήρωμα για κάθε ένα από τα 7 απορριμματοφόρα οχήματα), ενώ 1 οδηγός χρησιμοποιείται για την καθημερινή μετακίνηση του ΣΜΑ στον ΧΥΤΑ Λαμίας.

δ) Όσον αφορά στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών:

Σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας σε εργολάβο, σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρόγραμμα, το κόστος βάσει της από 26/11/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας θα ανέλθει για διάστημα δυόμιση (2,5) μηνών στο ποσό των 18.697,50€ πλέον ΦΠΑ 23%.

Με βάση τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων της Δ.Ε. Παρνασσού για χρονική περίοδο δυόμιση (2,5) μηνών, σύμφωνα με την από τον 26/11/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών.
2. Η ανάθεση των υπηρεσιών να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

24.

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο θέση ΝΕΡΑΪΔΩΛΑΚΩΜΑ Δ.Ε. Δεσφίνας.
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

«...ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

Αριθ.Αποφ 12/28/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/30-11-2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «Εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Νεραϊδολάκωμα Δ.Ε Δεσφίνας»

Στη Δεσφίνα, σήμερα 30^η Νοεμβρίου έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, ύστερα από την 30001/23-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαράλαμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος
2. Κούτουλας Γεώργιος
3. Χλεμπογιάννη Αγαθή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σίδερης Χαράλαμπος
2. Μέγκου Παναγούλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας Δήμου Δελφών ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία VODAFONE / WIND διατηρεί Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης χώρου στη κτηματική περιφέρεια της Δ.Ε Δεσφίνας του Δήμου Δελφών στις περιοχές Νεραϊδολάκωμα και Μεγάλο Πλάι Σομαλιές.

Σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας πρέπει:

- Να λυθούν τα υφιστάμενα συμβόλαια με τη VODAFONE / WIND και σύναψη νέων συμβολαίων με την εταιρεία VICTUS NETWORKS Α.Ε με εννεαετή (9ετή) διάρκεια.
- Μηνιαία καταβολή του μισθώματος.
- Τιμαριθμική ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος.
- Δικαίωμα Υπομίσθωσης.
- Μίσθωση χώρου 500 τ.μ

Με την 443/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών αποφασίστηκε η εκμίσθωση ακινήτων της ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις Νεραϊδολάκωμα 180 τ.μ και Μεγάλο Πλάι Σομαλιές 500 τ.μ, για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, από την εταιρεία με την επωνυμία VICTUS Α.Ε, σύμφωνα και με την 6/15/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας.

Συνέχεια λοιπόν του ανωτέρω εγγράφου πρέπει να ληφθεί απόφαση για επιπλέον 320 τ.μ στη περιοχή Νεραϊδολάκωμα.

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό ισχύουν τα κάτωθι:

Εμβαδό οικοπέδου Ε (Α-Β-Γ-Δ-Α)=500,00 τ.μ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Κορυφή	X (ΕΓΣΑ' 87)	Y (ΕΓΣΑ' 87)	Απόσταση (μ.)
A	375852.92	4254042.03	ΑΒ=20.00
B	375839.13	4254027.55	ΒΓ=25.00
Γ	375857.24	4254010.31	ΓΔ=20.00
Δ	37587.03	4254024.79	ΔΑ=25.00
A	375852.92	4254042.03	

Εμβαδό:
500.00 τ.μ

Περίμετρος:
90.00 μ

Προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να υπογραφούν τα σχετικά συμφωνητικά μίσθωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θετική απόκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εξουσιοδότηση για την λύση της παλαιάς και η υπογραφή νέας σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις «για την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου που βρίσκονται στη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας.....».

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. του Δήμου Δελφών καλείται να αποφασίσει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω ακίνητο.

Καλείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου.

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους:

1) τα άρθρα 83 & 65 παρ.1 του Ν.3852/10

2) το άρθρο 129 παρ 1β νι του ΔΚΚ

3) το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ

4) την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10

5) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

6) τη γνωμ. 340/99 του ΝΣΚ

7) Το έγγραφο της εταιρείας καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα

8) την εισήγηση του Προέδρου

Έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για την επιπλέον εκμίσθωση 320 τ.μ ακινήτου της ΔΕ Δεσφίνας στη θέση Νεραϊδολάκωμα , για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται την εισήγηση της παρούσας, κατά τα λοιπά ισχύει η 6/15/2014 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/28/2015

.....

25.

Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β' /θμιας Σχολικής Επιτροπής.

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την υπ' αρ. 311/13.10.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών. Μεταξύ των μελών της Επιτροπής, είχε ορισθεί ο κ. Σέργιος Κυριακίδης τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων του Γενικού Λυκείου Άμφισσας, με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο Φουσέκη.

Λόγω αποφοίτησης των παραπάνω αναφερόμενων μαθητών, προτείνεται ο κ. Μιλτιάδης Σκούτας του Δημητρίου-Πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου Σχολικών Κοινοτήτων του Γενικού Λυκείου Άμφισσας ως τακτικό μέλος και ο κ. Παναγιώτης Παπαδήμας του Χρήστου-Αντιπρόεδρος του 15μελούς ως αναπληρωματικό μέλος.

Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη σχετικής απόφασης.

26.

Κατανομή της τέταρτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015, συνολικού ποσού 71.520,00€, από τα οποία τα 1.092.28€ θα δοθούν για την δαπάνη του σχολικού τροχονόμου για το α' και β' εξάμηνο του 2015.

(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

1) το με αριθμ. πρωτ. 41080/23-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ, της Δνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο γνωστοποιεί την διάθεση του ποσού των 71.520,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015.

2) το με αριθμ. πρωτ. 30353/26-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με το οποίο διαβιβάζει το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η κατανομή της Δ' δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015, ποσού 70.427,72 € να γίνει κατ αναλογία, σε ποσοστό 56% ήτοι 39.439,53€ για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντί του ποσοστού του 53% και ποσοστό 44% ήτοι 30.988,19€ για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντί του ποσοστού του 47%.

27.

Επί αιτήματος ιδιοκτητών Εργατικών Κατοικιών Νο2 αναφορικά με απόδοση Τελών Ακίνητης Περιουσίας.

(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 28597 / 9-11-2015 προς το Δ.Σ.

Ο Νόμος 2130/1993 ορίζει τα σχετικά περί ΤΑΠ. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι « ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας των ακινήτων οφείλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο ή στην κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασής του. Τα έντυπα των δηλώσεων χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους από τους δήμους και τις κοινότητες».

Συνεπώς οι ιδιοκτήτες όφειλαν να υποβάλουν αίτηση και να καταβάλουν στην συνέχεια τα αναλογούντα ποσά. Διαφορετικά είναι υπόλογοι όχι μόνον των τελών αλλά και των προστίμων και προσαυξήσεων που προκύπτουν από την καθυστέρηση της καταβολής τους.

Όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση οι αιτούντες είναι ιδιοκτήτες των Εργατικών Κατοικιών Νο 2 στην Άμφισσα, δηλαδή τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα προέκυψαν κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας υπό την εποπτεία και ευθύνη του Ελληνικού Κράτους και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία μεταξύ των άλλων είχε ως κριτήριο αξιολόγησης και το ύψος των εισοδημάτων τους. Στην ουσία πρόκειται για φτωχούς και οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας και σε κάθε περίπτωση για άτομα που ανήκουν στις προστατευόμενες κοινωνικά ομάδες.

Συνεπώς προτείνουμε να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση απαλλαγής τους από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που τους βαρύνουν. Καλό επίσης είναι να προβλεφθεί στη εν λόγω απόφαση και εάν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις συμπολιτών που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο καθεστώς.