



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**(26<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019)**

-----  
**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Έγκριση 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ, MIS 5001154. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
2. Έγκριση και παραλαβή των υπολοίπων υποστηρικτικών μελετών (τελευταίο μέρος 2<sup>ου</sup> Σταδίου), ήτοι της ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την Περιφερειακή Οδό Άμφισσας στο τμήμα Διασταύρωση με Οδό προς Αγία Ευθυμία έως Κάστρο Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
3. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση του Υ/Ε 3 με τίτλο «Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ)» της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας – β' φάση» (MIS 5001154). (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
5. Τροποποίηση (7<sup>η</sup>) Τεχνικού Προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Τροποποίηση της αριθ. 17/265/30.09.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
8. Σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού στα προγράμματα «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σχολικού έτους 2019-2020. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
9. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
10. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικών με το αντικείμενό της κατά το άρθρο 65 παρ.6 του

- N.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018. (Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Λούρμπα, προϊσταμένη Τμ. Εμπορίου).
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Γ.Σ. της ΑΝ.ΦΩ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  12. Συγκρότηση Επιτροπής Μέριμνας Εθνολογικού – Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού κατ' άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 (αντ/ση του άρθρου 70 του Ν.3852/2010). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  13. Κατανομή πίστωσης της Γ' δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2019 συνολικού ποσού 73.040,00€. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  14. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α' /θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολικό έτος 2020-2021. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  15. Μεταβολές σχολικών μονάδων Β' /θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολικό έτος 2020-2021. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  16. Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  17. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  18. Έγκριση και αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  19. Έγκριση και αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
  20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  21. Λύση μισθωτικής σύμβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Δωρεά Αικατερίνης & Ευαγγελίας Γαζή – Καρελά». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).
  22. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 της 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

1.

**Έγκριση 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ, MIS 5001154.**

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ'αρ.πρωτ. οικ.15147/09-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΨ054653Ο7-14Ω) απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ένταξης της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 με α/α ΟΠΣ: 1465 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ),

2. Την υπ'αρ. πρωτ. 5366/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

3. Την 460/2018 (ΑΔΑ: ΨΗΦΤΩ9Θ-ΩΑ4) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο 4<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ»,

4. Την 025/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη αναγκαιότητας υπαγωγής της 4<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

5. Την από 18/01/2019 (4η Τροποποίηση) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5001154.

6. Το γεγονός ότι με τη '2' σχετική Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης του θέματος, επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές:

- παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης έως τις 28/02/2021,

- τροποποίηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης από 8.057.735,38 € σε 8.095.135,38 € και της συνολικής δημόσιας δαπάνης από 8.920.662,96 € σε 8.967.038,96 €, λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού του Υ/Ε 2 με τίτλο: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν.Φωκίδας» κατά 37.400 €.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης και παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησής της και ως εκ τούτου απαιτείται η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦοΔΣΑ Στ.Ελλ. και Δ. Δελφών για την υλοποίηση της Πράξης,

7. Το υπ'αρ.πρωτ. 3202/30-10-2019 έγγραφο του ΦοΔΣΑ με το οποίο μας απεστάλη το σχέδιο της παρούσας 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης του θέματος, καθώς και η υπ'αρ.237/2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΡ4653Σ5-ΓΘΦ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στ.Ελλ. περί:

- ❖ Έγκρισης της 5ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και του Δήμου Δελφών για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ»,
- ❖ Ορισμού του Γενικού Διευθυντή του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ως τακτικό μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ως αναπληρωματικό μέλος αυτής,
- ❖ Εξουσιοδότησης του Προέδρου του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υπογραφή της εν λόγω τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου.

8. Το σχέδιο της 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης του θέματος που συνοδεύει την παρούσα, όπως συντάχθηκε από το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Την έγκριση της 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών, για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ», σύμφωνα με το αιτιολογικό της παρούσας εισήγησης,

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δελφών κ.Παναγιώτη Α.Ταγκαλή για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΤΩΝ  
ΟΤΑ»

**και**

«ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

**για την Πράξη**

**«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ)  
Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ»**

με Κωδικό ΟΠΣ 5001154 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

**η οποία αποτελεί συνέχεια της Πράξης<sup>1</sup>**

**«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ)  
Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Α' ΦΑΣΗ»**

με Κωδικό ΟΠΣ 370720 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

[ΘΗΒΑ, XX/XX/2019]

---

<sup>1</sup> Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

**5<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ<sup>2</sup>**  
**«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**  
**ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)**  
**ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ)**  
**Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ»**  
**με Κωδικό ΟΠΣ 5001154,**  
**στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,**  
**Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»**

Στη Θήβα, σήμερα την **XX/XX/2019**, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ (εφεξής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), που εδρεύει στην Θήβα, με ΑΦΜ 997502361, ΔΟΥ Θηβών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. .... και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**»
2. Του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας, που εδρεύει στην Άμφισσα, ΑΦΜ 998592151, ΔΟΥ Άμφισσας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον .... Δήμαρχο Δελφών και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Φορέας Υλοποίησης - Δικαιούχος**»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909.Β/22.12.2003 ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμό πρωτ. Οικ. 103731/1278/13-5-2004 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
4. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007.
5. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ83/Β/23.1.2009) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)».
6. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 και το άρθρο 225 αυτού.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη σχετική διάταξη λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.
8. Τα άρθρα 225-247 του ν.4555/2018 «.... Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ ...(Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)
10. Την με ΚΑΚ 355385/30-4-2015 ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η. περί καταχώρισης της μετατροπής της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε.
11. Την υπ' αρ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί συγχώνευσης έξι (6) ΦοΔΣΑ, στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

<sup>2</sup> Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ' αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα

12. Την υπ' αρ. πρωτ. 3097/8-10-2015 ανακοίνωση του Γραφείου Μητρώου της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, δυνάμει της οποίας ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ η καταχώριση της υπ' αριθμ. 4523/30-9-2015 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη.
13. Το Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ι 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
14. Την υπουργική απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016 τεύχος Β'), που καθορίζει τη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου
15. Την με αριθμό 05/26/27.07.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΟΕΣΟ-ΒΦΦ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, με την οποία ορίζεται ως Δικαιούχος της ως άνω πράξης ο Δήμος Δελφών και αποφασίζει την υπογραφή της από 30592/11.11.11 προγραμματικής σύμβασης
16. Την με αριθμό 276/03.08.2011(ΑΔΑ: 4ΑΧ5Ω9Θ-1ΤΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, με την οποία ορίζεται ως Δικαιούχος της ως άνω πράξης ο Δήμος Δελφών και αποφασίζει την υπογραφή της από 30592/11-11-11 προγραμματικής σύμβασης
17. Το με αριθ. πρωτ. 9618/15-10-2008 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ειδικής Διαχειριστική Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
18. Το με αριθ. πρωτ. 3646/31.10.2011 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
19. Το με αριθ. πρωτ. 48189/11.10.2011 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ε' Κλιμάκιο με το οποίο κοινοποιείται η υπ' αριθ. 480/2011 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ε.Σ. ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της από 30592/11.11.11 προγραμματικής σύμβασης
20. Το γεγονός ότι υπεγράφη η από 30592/11.11.11 προγραμματική σύμβαση μετά την πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω πράξης.
21. Την αριθ. 343/2012 (ΑΔΑ: Β45ΝΩ9Θ-Ξ98) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών που αφορά την «1<sup>η</sup> Τροποποίηση προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας».
22. Την αριθ. 22/2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΡΟΕΣΟ-Δ2Ψ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας που αφορά την «1<sup>η</sup> Τροποποίηση προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας».
23. Την από 14.12.2012 υπογραφείσα 1<sup>η</sup> τροποποίηση της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.
24. Την υπ'αριθ.627/30.12.2010 υπογραφείσα Σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».
25. Την Α.Π. 5061/ 20.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ937ΛΗ-Α1Δ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ».
26. Την με αριθ. 15/12-06-2013 Απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 18/03-07-2013 όμοιά της, με την οποία ορίζεται ως δικαιούχος της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» ο Δήμος Δελφών.
27. Την με αριθ. 182/14-06-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 207/03-07-2013 όμοιά της, με την οποία ορίζεται ως δικαιούχος της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» ο Δήμος Δελφών.
28. Την αριθ. 34/12.02.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩ9Θ-Δ9Β) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών που αφορά την «2<sup>η</sup> Τροποποίηση προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου

Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας».

29. Την αριθ. 3/28.04.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΕΣ0-ΛΟΜ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας που αφορά την «2<sup>η</sup> Τροποποίηση προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας».
30. Το με αριθ. πρωτ. 43510/10.07.2014 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου , Ε΄ Κλιμάκιο με το οποίο κοινοποιείται η υπ΄ αριθ. 281/2014 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ε.Σ. ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας.
31. Την από 11.07.2014 (ΑΔΑ: Ω46ΑΩ9Θ-ΚΨΝ) υπογραφείσα 2<sup>η</sup> τροποποίηση της αρχικής προγραμματικής σύμβασης.
32. Την υπ. αριθ. 20/2014 (ΑΔΑ: 7Σ9ΧΟΕΣ0-Λ4Ξ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας περί εκλογής νέου Προέδρου Δ.Σ..
33. Τις υπ. αριθ. 9/ΕΠ/2014 και 12/ΕΠ/2014 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας και το υπ. αριθ. πρωτ. 24178/29.08.2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Αιρετών του Δήμου Δελφών.
34. Το υπ. αριθ. πρωτ. 6114/02-12-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
35. Την αριθ. 424/22.12.2014 (ΑΔΑ: 7ΛΕΦΩ9Θ-Ξ45) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών που αφορά στην «3<sup>η</sup> Τροποποίηση προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας».
36. Την αριθ. 30/22.12.2014 (ΑΔΑ: Β3ΞΙΟΕΣ0-ΚΗΗ) απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας που αφορά στην «3<sup>η</sup> Τροποποίηση προγρ/κης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας».
37. Το με αριθ. πρωτ. 14371/18-03-2015 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ε΄ Κλιμάκιο με το οποίο κοινοποιείται η υπ΄ αριθ. 56/2015 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ε.Σ..
38. Τη με αρ.πρ.17296/15-7-2016 (α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8344/15-7-2016) αίτηση χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Ν. Φωκίδας - Β΄ Φάση» με MIS 5001154, με τα συνημμένα αυτής σε ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, για την ένταξη της πράξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.
39. Την με 105147/09.12/2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001154 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
40. Την με αριθ. 26/14-02-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για τις μη επιλέξιμες δαπάνες λόγω ΦΠΑ της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001154.
41. Την με αριθ. 229/06-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που αφορά την «Έγκριση σχεδίου επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης με Δ. Δελφών για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ», με κωδικό MIS 5001154».
42. Την με αριθ. 16/395/12-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών που αφορά την «Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ».
43. Την με Α.Π. 2196/146982/08-10-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα "Νομιμοποίηση της 395/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δελφών με θέμα «Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ»».



44. Την με αρ. 8105/15-10-2018 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001154 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
45. Την με αριθ. 272/30-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που αφορά την έγκριση 4<sup>ης</sup> τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με Δ. Δελφών για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ», με κωδικό ΜΙΣ 5001154».
46. Την με αριθ. 460/12-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών που αφορά *την έγκριση 4<sup>ης</sup> τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ».*
47. Την με Α.Π. 1985/192411/30-11-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 229/06-09-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
48. Την με Α.Π. 2634/199793/30-11-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 460/12-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δελφών.
49. Την με Α.Π. 2210/214971/19-12-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 272/30-10-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
50. Το με αριθ. πρωτ. 70732/17-01-2018 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ε' Κλιμάκιο με το οποίο κοινοποιείται η υπ' αριθ. 025/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ε.Σ, κατά την οποία η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών δεν υπάγεται σε προσυμβατικό έλεγχο δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης υπολείπεται του ποσού των 10.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
51. Την από 18-01-2019 (4<sup>η</sup> τροποποίηση) Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και Δήμου Δελφών για την υλοποίηση της Πράξης.
52. Την με αρ. πρωτ. 4522/06-03-2019 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 19SYMV004579035 2019-03-07) μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, του Δήμου Δελφών και της Κ/ξίας «ΜΥΒΑ Α.Ε. – SICAP ΑΤΕ).
53. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4472/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΩ0465ΧΙ8-94Ι) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περί τροποποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ» (2<sup>η</sup> τροποποίηση).
54. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5366/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης περί τροποποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ» (3<sup>η</sup> τροποποίηση).
55. Την με αριθ. 237/16-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-Β' ΦΑΣΗ» (ΜΙΣ 5001154).
56. Την με αριθ. **XXX/XX-XX-2019** απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών που αφορά την έγκριση 5<sup>ης</sup> τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ».
57. Την με Α.Π. **XXXX/XXXXXXXX/XX-XX-2019** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της με αριθ. 237/16-10-2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

58. Την με Α.Π. XXXX/XXXX/XX-XX-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της XXX/XX-XX-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δελφών.

**συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:**

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ολοκληρώθηκε ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ», που αποτέλεσε την Α' Φάση τμηματοποιημένης πράξης, με κωδικό MIS 370720 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013" στο ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 44 – «Διαχείριση Οικιακών & Βιομηχανικών Αποβλήτων» Ευρωπαϊκή Ένωση - Ταμείο Συνοχής, η οποία ήταν και αντικείμενο των προηγούμενων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του ΣΔΑΝΦ και του Δήμου Δελφών.

Ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «**το Έργο**» υπέβαλλε με την με αρ.πρ.17296/15-7-2016 (α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8344/15-7-2016) αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με MIS 5001154, με τα συνημμένα αυτής σε ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, για την ένταξη της πράξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020.

Η Β' φάση, αφού προηγήθηκε διαχωρισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δύο φάσεων, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ.πρ.17296/15-7-2016 (α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8344/15-7-2016) αίτηση χρηματοδότησης της παραπάνω πράξης, με κωδικό MIS 5001154, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 105147/09.12/2016 απόφαση ένταξης της Πράξης. Η Πράξη είναι χαρακτηρισμένη ως ΥΓΟΣ (Υψηλέρσια Γενικού Οικονομικού συμφέροντος).

Η Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» για την οποία υπήρχε προγραμματική σύμβαση, αποτελεί πλέον υπόεργο της Πράξης, με αριθμό MIS 5001154.

Η Πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ» τροποποιήθηκε με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8105/15-10-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΤΡ465ΧΙ8-ΦΥ9), 4472/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΩ0465ΧΙ8-94Ι) και 5366/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ) αποφάσεις.

Το περιεχόμενο της με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8105/15-10-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΤΡ465ΧΙ8-ΦΥ9) τροποποίησης της απόφασης ένταξης αποτυπώθηκε στην από 18-01-2019 4<sup>η</sup> τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και του Δ. Δελφών.

Οι με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4472/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΩ0465ΧΙ8-94Ι) και 5366/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ) αποφάσεις τροποποίησης συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

- Παράταση του χρόνου υλοποίησης της Πράξης ορίζοντας ημερομηνία λήξης της την 28<sup>η</sup>-02-2021.
- Ο προτεινόμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης διαμορφώνεται σε 8.095.135,38 € από 8.057.735,38 € και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.967.038,96 € από 8.920.662,96 €, με αύξηση του προϋπολογισμού του 2ου υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Φωκίδας» κατά 37.400 €.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης, και παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησής της, και ως εκ τούτου απαιτείται η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τον Δ. Δελφών για την υλοποίηση της Πράξης.

*Σκοπός του Έργου είναι*

Η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του δικαιούχου, προκειμένου να κατασκευαστεί η Β' Φάση του Έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ»

Το προς υλοποίηση έργο :

- Θα αντιμετωπίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων μέσω της κατασκευής και λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων για τις ανάγκες του Νομού Φωκίδας, όπως προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας.
- Θα βελτιώσει την ασφάλεια και υγιεινή των κατοίκων του Νομού Φωκίδας καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
- Θα αντιμετωπίσει την ανάγκη για μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ που οδηγείται σε ταφή, μέσω της δημιουργίας Μονάδας Κομποστοποίησης οργανικών και πράσινων αποβλήτων.
- Θα συνδράμει στην εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας και των στόχων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή του Νόμου 4042/12.

#### **Δεδομένου ότι:**

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α'), η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της **εκάστοτε πράξης** και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης, έως και την ολοκλήρωσή της. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά την διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

- Κύριος του Έργου ήταν ο άλλοτε Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ), ο οποίος ήδη, με την υπ' αρ. πρωτ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας (ΑΔΑ: 6ΔΤΚ7ΛΗ-Ο6Ζ) έχει συγχωνευθεί στον «Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.). Η ανακοίνωση καταχώρισης της συγχώνευσης έγινε στις 08-10-2015 με το με αρ. πρωτ.3097/8-10-2015 από το ΓΕΜΗ, με ΚΑΚ 433001.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4071/2012 ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αποτελεί, από την ημέρα δημοσίευσης της πράξης συγχώνευσης (08/10/2015), καθολικό διάδοχο σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των έξι συγχωνευόμενων ΦοΔΣΑ, μεταξύ αυτών και του ΣΔΑΝΦ και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.

Ο Κύριος του έργου διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική ικανότητα προκειμένου να καλυφθεί η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή που απαιτείται για το Έργο, από ίδιους πόρους και αξιολογήθηκε ως προς αυτή την παράμετρο, η χρηματοοικονομική του ικανότητα σύμφωνα με την τροποποίηση της Πράξης.

- Ο δικαιούχος διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Δεν αξιολογήθηκε για τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, καθώς η ίδια συμμετοχή που προκύπτει (π.χ. μη επιλέξιμο ΦΠΑ), καλύπτεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από τον Κύριο του έργου.
- Τα αιτήματα κατανομών και η διαδικασία των πληρωμών είναι απαραίτητο να διεκπεραιώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην 5<sup>η</sup> τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Α' ΦΑΣΗ». Με την τροποποίηση αυτή, προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικείμενου της.

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

##### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ)

Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ» («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από τον Φορέα Υλοποίησης - Δικαιούχο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 / της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
2. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, καθώς οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
5. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης - δικαιούχος, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

#### **2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:**

1. Να υπογράψει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο τις συμβάσεις ανάθεσης του έργου, στις οποίες ρητά θα προβλέπεται ότι οι άμεσα συμβεβλημένοι εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης, είναι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση). Είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τους τρεις συμβεβλημένους: (Κυρίου του Έργου, Φορέα Υλοποίησης και αναδόχων). Στον Κύριο του Έργου (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.) αποδίδονται από το ΠΔΕ οι κατανομές πιστώσεων της πράξης. Η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.
  - 1.1. Για την διενέργεια των πληρωμών προς τους αναδόχους ο Κύριος του Έργου ορίζει τον υπόλογο πληρωμών. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει τη διενέργεια των πληρωμών για το σύνολο των συμβάσεων της πράξης όπως αυτές θα υπογραφούν μεταξύ Κυρίου του Έργου, Φορέα Υλοποίησης και αναδόχων (ειδική σχέση συμβεβλημένων για τις περιπτώσεις των υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8).
  - 1.2. Οφείλει:
2. Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για την λειτουργία του έργου που δεν είναι συγχρηματοδοτούμενες.

3. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
4. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
5. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση των δελτίων που απαιτούνται από το ΟΠΣ.
6. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
7. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου<sup>3</sup>, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
8. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
9. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου
10. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης<sup>4</sup>.
11. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
12. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
13. Να τηρεί ως Κύριος του Έργου τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης (105147/09.12/2016) και τυχόν τροποποιήσεων αυτής και τους ειδικούς όρους αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.
14. Σε σχέση με την παροχή υπηρεσίας ΥΓΟΣ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της απόφασης ένταξης με αρ. (105147/09.12/2016):
  - 14.1. Η επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων και η εναπόθεση του υπολείμματος σε χώρο υγειονομικής ταφής αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) Η γεωγραφική περιοχή στην οποία ο κύριος του έργου οφείλει να παρέχει τη συγκεκριμένη Υ.Γ.Ο.Σ. περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Δελφών και Δωρίδας της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ως πάροχος της συγκεκριμένης ΥΓΟΣ καθορίζεται ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο οποίος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως ισχύει, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επεξεργασία (ανάκτηση & διάθεση) των αστικών στερεών αποβλήτων στην εξυπηρετούμενη περιοχή. Οι ακριβείς παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης αντιστάθμισης περιγράφονται στην χρηματοοικονομική ανάλυση που συνοδεύει τον φάκελο της υπηρεσίας και αποτέλεσε στοιχείο αξιολόγησης για την ένταξή της στο Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. Εφόσον η χρηματοοικονομική ανάλυση που συνοδεύει το έργο προβλέπει ποσοστό κέρδους, αυτό θα θεωρείται εύλογο εφόσον δεν υπερβαίνει το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο συν 100 μονάδες βάσης. Το σχετικό διατραπεζικό επιτόκιο είναι εκείνο του οποίου η λήξη και η διάρκεια αντιστοιχούν στη λήξη και τη διάρκεια της πράξης ανάθεσης. Η αντιστάθμιση που χορηγείται αφορά αποκλειστικά στο κόστος της απαιτούμενης υποδομής έως του ποσοστού ελλείμματος χρηματοδότησης που προέκυψε από την σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση. Η υλοποίηση της πράξης γίνεται μέσω ανοιχτών διαγωνιστικών διαδικασιών βάσει της Οδηγίας 2004/18/EK, όπως ισχύει, ήτοι με τη χαμηλότερη προσφορά για την υλοποίηση του Υ/Ε 1 και την οικονομικά συμφερότερη προσφορά

<sup>3</sup> Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

<sup>4</sup> πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης

για την υλοποίηση των υπόλοιπων υποέργων. Συνεπώς το τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υ.Γ.Ο.Σ. θα είναι το χαμηλότερο δυνατό.

- 14.2. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί διακριτή λογιστική μερίδα αυτής, έναντι των υπολοίπων δραστηριοτήτων που δυνητικά παρέχει. Θα πρέπει να καθορίζονται επίσης οι παράμετροι κατανομής των εσόδων και εξόδων του μεταξύ των διακριτών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει
- 14.3. Οφείλει να αποδεικνύει ότι οι λοιπές δραστηριότητές του δεν απολαμβάνουν τμήματος της χορηγούμενης αντιστάθμισης για τη συγκεκριμένη Υ.Γ.Ο.Σ.,
- 14.4. Υπόκειται σε έλεγχο από κάθε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό αρμόδιο ελεγκτικό φορέα και εφόσον τους ζητηθεί γραπτώς θα κοινοποιούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διαπιστώνεται ότι η χορηγούμενη Υ.Γ.Ο.Σ. συμμορφώνεται προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα την απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής.
- 14.5. Παρέχει όλες της απαιτούμενες πληροφορίες για την σύνταξη των εκθέσεων του άρθρου 9 της Απόφασης 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής,
- 14.6. Οφείλει να τηρεί διαθέσιμες, για όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάθεσης και για τουλάχιστον δέκα έτη από το τέλος της περιόδου ανάθεσης, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν οι αντισταθμίσεις που έχουν χορηγηθεί συμβιβάζονται με την παρούσα απόφαση,
15. Υποχρεούται, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, να διασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό.
16. Υποχρεούται να παρέχει στο όργανο το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια ελέγχου για την καταβολή της αντιστάθμισης όσο και για την αποφυγή καταβολής υπεραντιστάθμισης με βάση τα συμφωνηθέντα στην απόφαση ανάθεσης της Υ.Γ.Ο.Σ. (act of entrustment) τα απαραίτητα στοιχεία ήτοι:  
Σε ετήσια βάση συλλέγονται και αποστέλλονται, έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, στο αρμόδιο όργανο επαλήθευσης, με κοινοποίηση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, στοιχεία που περιλαμβάνουν κατ'ελάχιστον τα ακόλουθα:
  - Στοιχεία παρόχου ΥΓΟΣ & πλαίσιο αρμοδιοτήτων
  - Εξυπηρετούμενοι χρήστες / γεωγραφική περιοχή
  - Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων της ΚΥΑ αρ.οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β'2992/2016) και συγκεκριμένα:
    - ο Τύπος και ποσότητα αποβλήτων που διαχειρίζεται η εγκατάσταση
    - ο Είδος και ποσότητες προϊόντων & υπολειμμάτων
  - Απόδοση μονάδας ανά τμήμα επεξεργασίας (in/out)
    - ο Εκπλήρωση ποιοτικών στόχων
    - ο Αναφορές προγραμματισμένων και έκτακτων διακοπών λειτουργίας
  - Χρεώσεις & λοιπά έσοδα (σύμφωνα με τις κατηγορίες εσόδων των παραμέτρων υπολογισμού και ελέγχου αντιστάθμισης)
  - Ετήσιες δαπάνες ανά κατηγορία (σύμφωνα με τις κατηγορίες εξόδων των παραμέτρων υπολογισμού και ελέγχου αντιστάθμισης)
  - Δραστηριότητες εκτός εγκεκριμένης ΥΓΟΣ
17. Εφόσον οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον προσδιορισμό της χορηγούμενης αντιστάθμισης για την παρεχόμενη υπηρεσία διαφοροποιηθούν κατά την περίοδο ανάθεσης της Υ.Γ.Ο.Σ. και οδηγούν σε υπεραντιστάθμιση, ο πάροχος της ΥΓΟΣ οφείλει να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που συνοδεύει τον φάκελο της Υ.Γ.Ο.Σ. και αποτέλεσε στοιχείο αξιολόγησης για την ένταξή της στο Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α
18. Οι αρμόδιες Εθνικές Αρχές διενεργούν τακτικούς ελέγχους ανά τριετία για την περίοδο ανάθεσης καθώς και στο τέλος αυτής της περιόδου για τον έλεγχο της αντιστάθμισης και έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν από τον πάροχο της ΥΓΟΣ την επιστροφή της τυχόν εισπραχθείσας υπεραντιστάθμισης. Όταν το ποσό της υπεραντιστάθμισης δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού της μέσης ετήσιας αντιστάθμισης, η εν λόγω υπεραντιστάθμιση μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο και να αφαιρεθεί από το ποσό της αντιστάθμισης που οφείλεται για την περίοδο αυτή.
19. Είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τους τρεις συμβεβλημένους: (Κυρίου του Έργου, Φορέα Υλοποίησης και αναδόχων)

## 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης – δικαιούχος, αναλαμβάνει:

1. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
  2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
  3. Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
  4. Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
  5. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
  6. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
  7. Να συντάσσει και να καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα όλα τα απαιτούμενα έντυπα ή αρχεία (ενδεικτικά αναφέρονται: Τεχνικά Δελτία Πράξης ή Υποέργων, Δελτία Παρακολούθησης Προόδου, Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Εκθέσεις Υλοποίησης κ.τλ.) και να τα υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
  8. Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης (105147/09.12.2016) και τυχόν τροποποιήσεων αυτής και των παραρτημάτων της (8105/15.10.2018), τους ειδικούς όρους αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.
  9. Να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 46274/22.09.14, ΦΕΚ 2573/Β/26.09.14) και να τα υποβάλλει στην οικονομική υπηρεσία του Κυρίου του Έργου.
  10. Να εξασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου<sup>5</sup>).
  11. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
  12. Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου<sup>6</sup>. Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχων και την τεκμηρίωση της διαδρομής ελέγχου κάθε δαπάνης, ο Φορέας Υλοποίησης τηρεί σε αντίγραφα το σύνολο των ανωτέρω παραστατικών, στον φάκελο της πράξης και αποστέλλει στον Κύριο του Έργου τα πρωτότυπα παραστατικά.
  13. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
  14. Ο Δικαιούχος υποχρεούται ν' αποδεχτεί το ποσοστό συμμετοχής του κράτους στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου, εφόσον αυτό διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνο που αποτυπώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει της οποίας δίνεται η χρηματοδότηση.
  15. Είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τους τρεις συμβεβλημένους: (Κυρίου του Έργου, Φορέα Υλοποίησης και αναδόχων)
- Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - δικαιούχος - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες

<sup>5</sup> Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

<sup>6</sup> Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.

για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος II, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους<sup>7</sup>.

### **ΑΡΘΡΟ 3** **ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.967.038,96 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) εφόσον τροποποιηθούν, όπως προβλέπεται από τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

Τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε Υποέργο της Πράξης, θα καταβάλλονται με την ολοκλήρωση των μελετών – εργασιών - προμηθειών, που αναφέρονται σε κάθε Υποέργο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες Συμβάσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 4** **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

### **ΑΡΘΡΟ 5** **ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Θήβα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από<sup>8</sup> :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου και τον αναπληρωτή του
- δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές τους

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα

<sup>7</sup> Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα II τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

<sup>11</sup> Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών



ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θήβας.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ <sup>9</sup>**

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**11.1 Υποκατάσταση.** Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

**11.2 Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του

<sup>9</sup> Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

**11.3 Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο και ένα θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.**

**Δήμος Δελφών**

**Ο Πρόεδρος του ΔΣ**

**Ο Δήμαρχος**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης  
**«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ»**

1.1 Τίτλος υποέργου 1  
**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»**

1.2 Τίτλος υποέργου 2  
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»**

1.3 Τίτλος υποέργου 3  
**«ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η.)»**

1.4 Τίτλος υποέργου 4  
**«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»**

1.5 Τίτλος υποέργου 5  
**«ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε.)»**

1.6 Τίτλος υποέργου 6  
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ»**

1.7 Τίτλος υποέργου 7  
**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ»**

1.8 Τίτλος υποέργου 8  
**«1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ"»**

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)  
**Περιφερειακός φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.**

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)  
**Δήμος Δελφών**

4. Φορέας λειτουργίας  
**Περιφερειακός φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.**

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης<sup>10</sup>

**Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ**

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) δυναμικότητας 6.000tn ετησίως προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων αποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας, ετήσιας δυναμικότητας κατά μέσο όρο 20.000 tn/έτος και συνολικής δυναμικότητας 362.487 m<sup>3</sup> (Α' ΦΑΣΗ - 13 ΕΤΗ) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Το γήπεδο χωροθέτησης του έργου βρίσκεται στη θέση «Βαρτός» του Δήμου Δελφών, συνολικής έκτασης 139.500 m<sup>2</sup>. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού πρόσβασης μήκους 1,325 km. Τέλος, περιλαμβάνει την προμήθεια του σταθερού εξοπλισμού της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.

**Υποέργο 2:**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ.**

Πρόκειται για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας και της ΜΕΑ και περιλαμβάνει:

- Συμπιεστή απορριμμάτων
- Ερπυστριοφόρο προωθητή
- Χωματοσυγκόλλητο φορτηγό

<sup>10</sup>Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκρών

- Φορτωτή πρόσθιας φόρτωσης
- Αναστροφέα σειραδίων
- Δύο containers μεταφοράς υπολειμμάτων

#### **Υποέργο 3:**

##### **ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η.)**

Αφορά σε εργασίες μεταφοράς δικτύου Δ.Ε.Η. μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων.

#### **Υποέργο 4: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ**

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.

#### **Υποέργο 5:**

##### **ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε.)**

Αφορά σε εργασίες μεταφοράς δικτύου Ο.Τ.Ε. μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων.

#### **Υποέργο 6:**

##### **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ.**

Προμήθεια Κάδων (Κάδους κουζίνας 10lt για το σύνολο των νοικοκυριών του Νομού Φωκίδας, Δίτροχους κάδους αποκλειστικής χρήσης για το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων, των σχολικών κτιρίων, των νοσοκομείων και εν γένει των καταστημάτων εστίασης.

Δίτροχους ή τετράτροχους εξωτερικούς κάδους, χρώματος καφέ, που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία (όπου υπάρχει δηλαδή και σήμερα μπλε κάδος ανακύκλωσης) για τη διαλογή στην πηγή. Σημειώνεται ότι για τις Δημοτικές Ενότητες Γραβιάς και Δεσφίνας, όπου θα ακολουθηθεί πιλοτικά το σύστημα διαλογής πόρτα-πόρτα, το εν λόγω υποέργο δεν θα περιλαμβάνει εξωτερικούς κάδους σε κεντρικά σημεία, αλλά κάδους αποκλειστικής χρήσης για κάθε κτίριο.

#### **Υποέργο 7:**

##### **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ**

Προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων για χρονικό διάστημα 2 μηνών, που θα χρησιμοποιηθούν για τους κάδους εσωτερικού χώρου (κάδοι κουζίνας 10lt και κάδοι αποκλειστικής χρήσης 50 lt).

#### **Υποέργο 8: 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ"**

#### **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΝ**

| <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ</b> | <b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ</b>                                             | <b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b> | <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| CO17                  | Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων       | Τόνοι κατ' έτος        | Μετάβαση                     | 6.000,00                      |
| T4412                 | Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση | Τόνοι κατ' έτος        | Μετάβαση                     | 20.000,00                     |
| T4413                 | Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής                       | Τόνοι κατ' έτος        | Μετάβαση                     | 6.000,00                      |

## **6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης**

Δήμος Δελφών Νομού Φωκίδας

**7. Προϋπολογισμός (όπως έχει αποτυπωθεί στο Τεχνικό Δελτίο Ένταξης)**

|                                                | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br/>ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b> | <b>ΠΟΣΟ<br/>ΦΠΑ</b> | <b>ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ<br/>ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 1                   | 6.597.549,10                       | -                   | 6.597.549,10                        |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 2                   | 1.167.088,00                       | 225.888,00          | 941.200,00                          |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 3                   | 177.800,00                         | 34.412,90           | 143.387,40                          |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 4                   | 162.349,48                         | 31.422,48           | 130.927,00                          |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 5                   | 53.327,66                          | 10.321,48           | 43.006,18                           |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 6                   | 240.493,04                         | 46.547,04           | 193.946,00                          |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 7                   | 55.948,80                          | 10.828,80           | 45.120,00                           |
| Προϋπολογισμός<br>υποέργου 8                   | 512.482,88                         | -                   | -                                   |
| <b>Συνολικός<br/>προϋπολογισμός<br/>Πράξης</b> | <b>8.967.038,96</b>                | <b>359.420,70</b>   | <b>8.095.135,38</b>                 |

**8.Διάρκεια υλοποίησης (όπως έχει αποτυπωθεί στο Τεχνικό Δελτίο 69776 ν. 4.0)**

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της απόφασης ένταξης, λήγει την 28/02/2021 και δύναται να παραταθεί, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της διευθύνουσας Υπηρεσίας, του δικαιούχου – Φορέα Υλοποίησης, και εφόσον τηρούνται αθροιστικά οι εξής όροι:

- ο κύριος του Έργου αποδεχτεί τους λόγους της παράτασης
- η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) εγκρίνει την αίτηση παράτασης που θα οδηγήσει σε τροποποίηση της Πράξης ως προς το χρόνο υλοποίησης του Έργου.

|                                              | <b>Διάρκεια σε μήνες</b>       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| υποέργο 1                                    | <b>40,8</b>                    |
| υποέργο 2                                    | <b>4</b>                       |
| υποέργο 3                                    | <b>2</b>                       |
| υποέργο 4                                    | <b>24,33</b>                   |
| υποέργο 5                                    | <b>2</b>                       |
| υποέργο 6                                    | <b>1,5</b>                     |
| υποέργο 7                                    | <b>1,5</b>                     |
| υποέργο 8                                    | <b>3</b>                       |
| <b>Σύνολο Πράξης</b>                         | <b>68,42</b>                   |
| <b>Ημερομηνία Έναρξης – Λήξης<br/>Πράξης</b> | <b>19/06/2015 - 28/02/2021</b> |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ<sup>11</sup>**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ<sup>12</sup>**

| Έγγραφο / απόφαση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης                                                                             | Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τίτλος Πράξης:<br/>«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ»</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Βεβαίωση ένταξης πράξης στο σχέδιο ΠΕΣΔΑ της οικείας Περιφέρειας που έχει υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣΔΑ                                                                                                                                                                                                                       | <b>Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</b>                                                                          | ΒΕΒΑΙΩΣΗ Αρ. Πρωτ. 110260/2011/13-07-2016                                                                                                                                                                                                                                            |
| Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της οικείας Περιφέρειας                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | Αριθ. Οικ 63897/5427 Β΄ ΦΕΚ Β΄ 31/16-01-2017                                                                                                                                                                                                                                         |
| Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Γνωμοδοτήσεις από εφορείες αρχαιοτήτων για το έργο<br>Γνωμοδοτήσεις από δασαρχεία για το έργο<br>Στοιχεία κυριότητας ή κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν/ πιστοποιούν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης για το γήπεδο του έργου και για τυχόν απαιτούμενα συνοδά έργα | <b>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</b> | "ΑΕΠΟ:<br>Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 5323/234402/13-11-2012<br>ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ10-ΚΑ4) "<br><br>"1 <sup>η</sup> Τροποποίηση:<br>Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 6058/271294/27-12-12<br>ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΡ10-3ΚΒ"<br><br>"2 <sup>η</sup> Τροποποίηση:<br>Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 5706/262638/16-12-2014<br>ΑΔΑ: 7177ΟΡ10-ΣΟΛ" |
| 1 <sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001154                                                                                                                                                           | <b>ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ</b>                                                                                     | Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8105/15-10-2018<br>ΑΔΑ: Ω3ΤΡ465ΧΙ8-ΦΥ9                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 <sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001154                                                                                                                                                           | <b>ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ</b>                                                                                     | Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4472/17-05-2019<br>(ΑΔΑ: ΨΒΩ0465ΧΙ8-94Ι)                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>11</sup> Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

<sup>12</sup>Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίας εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 <sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001154 | <b>ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ</b>                          | Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ<br>5366/03-06-2019<br>(ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ)                           |
| <b>Τίτλος Υποέργου 1 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ</b>                                 |                                                 |                                                                                            |
| Δημοσίευση διαγωνισμού                                                                                                                                                                                   |                                                 | Χ<br>(02/12/2013)                                                                          |
| Διενέργεια Διαγωνισμού                                                                                                                                                                                   | ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 170/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών<br>(ΑΔΑ: ΩΗΦ6Ω9Θ-95Ξ)<br>(18/02/2014) |
| Υπογραφή Σύμβασης                                                                                                                                                                                        |                                                 | ΑΔΑ: 6ΑΚΝΩ9Θ-ΔΡΚ<br>(19/06/2015)                                                           |
| <b>Τίτλος Υποέργου 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ</b>                                                                                                      |                                                 |                                                                                            |
| ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                        |                                                 | Χ<br>(19/07/2013)                                                                          |
| ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                                                                                                                                                               |                                                 | Χ<br>(19/07/2013)                                                                          |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                          | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                         | 16/188/19-07-2019<br>ΑΔΑ: ΩΩΝ2Ω9Θ-18Ο                                                      |
| ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                                                                                                               |                                                 | (01/10/2019)                                                                               |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                          | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                         | ΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019<br>ΑΔΑ: .....                                                            |
| - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                         |                                                 | Χ<br>(19/07/2013)                                                                          |
| <b>Τίτλος Υποέργου 3: ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)</b>                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                            |
| Αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο Δίκτυο Μέσης Τάσης                                                                                                                                                    | ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας                           | Α.Π. 4097/04-12-2018<br>αίτημα του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας                                   |
| Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης                                                                                                                                                                                 | ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας                           | 236/2019 Απόφαση ΔΣ<br>ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας                                               |
| <b>Τίτλος Υποέργου 4: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ</b>                                          |                                                 |                                                                                            |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                          | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ                         | 12/348/12-11-2014<br>ΑΔΑ: ΩΡ9ΑΩ9Θ-ΓΒΥ                                                      |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                   | ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών<br>ΑΔΑ: 78ΩΡΩ9Θ-ΜΧ7                    |
| Υπογραφή Σύμβασης                                                                                                                                                                                        |                                                 | ΑΔΑ: ΨΠ0ΘΩ9Θ-ΞΟΙ<br>(12/05/2017)                                                           |
| <b>Τίτλος Υποέργου 5: ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (ΟΤΕ)</b>                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                            |
| <b>Τίτλος Υποέργου 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ</b>                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                            |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                                                                                                                                                              | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ      | 27/348 04/09/2015                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                             | ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 36/499 27/10/2015                                   |
| Υπογραφή Σύμβασης                                                                                                                                                                                                  |                                                 | ΑΔΑΜ: 19SYMV004544098<br>2019-03-01<br>(01/03/2019) |
| <b>Τίτλος Υποέργου 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ</b>                                                                                                                                                           |                                                 |                                                     |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                        | ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ      | (27/348 04.09.2015                                  |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                                                             | ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 36/499 27/10/2015                                   |
| <b>Τίτλος Υποέργου 8: «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Υποέργου 1 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ"»</b> |                                                 |                                                     |
| Υπογραφή Σύμβασης                                                                                                                                                                                                  |                                                 | ΑΔΑΜ: 19SYMV004579035<br>2019-03-07<br>(07/03/2019) |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)**

[illegible]



2.

**Έγκριση και παραλαβή των υπολοίπων υποστηρικτικών μελετών (τελευταίο μέρος 2<sup>ου</sup> Σταδίου), ήτοι της ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την Περιφερειακή Οδό Άμφισσας στο τμήμα Διασταύρωση με Οδό προς Αγία Ευθυμία έως Κάστρο Άμφισσας».**

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΣΧΕΤ.:** α) Το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) και το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν. 4412/16

β) Το υπ' αριθμ. 263/19-7-2017 έγγραφο της εταιρείας ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.

γ) Η από 30-03-2017 Σύμβαση.

δ) Η με αριθμ. 338/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με θέμα: «Ακύρωση της αριθμ. 08/148/11.04.2017 (ΑΔΑ 6Ι8ΝΩ9Θ-3ΓΔ) απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την Αποδοχή δωρεάς σύνταξης μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή οδό Άμφισσας στο Τμήμα διασταύρωση με οδό προς Αγία Ευθυμία έως το κάστρο της Άμφισσας».

ε) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 23/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: 6ΝΖΒΩ9Θ-ΠΞ1) περί έγκρισης της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ της εν θέματι μελέτης.

στ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23690/21-11-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών για την τροποποίηση ορισμού επιβλεπόντων της στο θέμα μελέτης

ζ) Το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της 28ης Ιανουαρίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 9Η3Π7ΛΗ-ΝΝΟ) θέμα «Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργίας κόμβου σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)» στο οποίο εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη «Κόμβος σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)».

η) Το με αρ. πρωτ. 2849/144637/12-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Περιφερειακή Οδό Άμφισσας στο τμήμα Διασταύρωση με Οδό προς Αγία Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας»

θ) Το με αρ. πρωτ. 3109/ 18-2-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών για την εκπόνηση των Μελετών του 2<sup>ου</sup> Σταδίου

ι) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 129/19-04-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΩΛΕΟΩ9Θ-27Κ) περί έγκρισης και παραλαβής του πρώτου μέρους του 2<sup>ου</sup> Σταδίου που αφορά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο.48 της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την Περιφερειακή Οδό Άμφισσας στο τμήμα Διασταύρωση με Οδό προς Αγία Ευθυμία έως Κάστρο Άμφισσας».

η) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 202/15-07-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών(650ΡΩ9Θ-ΙΟΖ) περί έγκρισης και παραλαβής των υποστηρικτικών Μελετών, μέρους του 2<sup>ου</sup> Σταδίου που αφορά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ και ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕΤΩΝ, τη ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ, και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ της μελέτης με τίτλο

«Μελέτες για την Περιφερειακή Οδό Άμφισσας στο τμήμα Διασταύρωση με Οδό προς Αγία Ευθυμία έως Κάστρο Άμφισσας».

ια) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 29/08/2019 αίτηση υποβολής της ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

#### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΜΕΛΕΤΗ:**

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»  
2<sup>ο</sup>

**ΣΤΑΔΙΟ:**

- **ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ**
- **ΣΑΥ- ΦΑΥ**

**ΜΕΡΟΣ:**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:**

-  
ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.  
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**ΣΥΜΒΑΣΗ:  
ΕΚΠΤΩΣΗ:**

-  
-

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την ανωτέρω -α- σχετική νομοθεσία προβλέπεται η προσέλκυση ιδιωτών που επιθυμούν να συμβάλουν στην εκπόνηση μελέτης δημοσίου έργου για την εξυπηρέτηση αναγκών του δημοσίου.

Με την ανωτέρω -γ- σχετική Σύμβαση ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος από την εταιρεία ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. στην ανάδοχη Σύμπραξη «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε., ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»

Με την -δ- σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών έγινε αποδεκτή η δωρεά σύνταξης της εν θέματι μελέτης, της οποίας μέρος του 1ου Σταδίου (ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ), εγκρίθηκε και παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών, με την -ε- σχετική απόφαση ,το μέρος του 1ου Σταδίου (Κυκλοφοριακή Μελέτη «Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)») εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. με την -ζ- σχετική απόφαση και για το μέρος του 1ου Σταδίου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου από την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την -η- σχετική απόφαση.

Το πρώτο μέρος του 2ου Σταδίου ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Ε.Ο. 48) υποβλήθηκε εγκρίθηκε και παρελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την -ι- σχετική απόφαση.

Το δεύτερο μέρος του 2ου Σταδίου (Υποστηρικτικές Μελέτες) (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ & ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΧΕΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ –

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την -η- σχετική απόφαση.

Το τελευταίο μέρος του 2ου Σταδίου (Υποστηρικτικές Μελέτες) ήτοι ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και ΣΑΥ-ΦΑΥ, υποβλήθηκαν με την -ια- σχετική αίτηση της αναδόχου Σύμπραξης, με τις οποίες και ολοκληρώθηκαν οι Συμβατικές της υποχρεώσεις.

Το αντικείμενο της μελέτης του θέματος αποτελεί το πρώτο τμήμα του περιφερειακού δρόμου Άμφισσας από διασταύρωση με οδό προς Αγία Ευθυμία έως το κάστρο της Άμφισσας, μήκους περίπου 2,00 χιλιομέτρων. Η μελέτη προβλέπεται να έχει πληρότητα οριστικής μελέτης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

#### ΣΤΑΔΙΟ 1<sup>ο</sup> :

- i. Τοπογραφικές Μελέτες
  - Τοπογραφικά Δίκτυα
  - Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:500
- ii. Συγκοινωνιακές Μελέτες
  - Προμελέτη Οδοποιίας για τις ανάγκες της Μ.Π.Ε. κ.λ.π
- iii. Περιβαλλοντική Μελέτη
  - Μ.Π.Ε
- iv. Γεωλογικές Μελέτες
  - Οριστική Γεωλογική Μελέτη

#### ΣΤΑΔΙΟ 2<sup>ο</sup> :

- i. Τοπογραφικές Μελέτες
  - Κτηματογράφηση -Κτηματολόγιο
- ii. Συγκοινωνιακές Μελέτες
  - Οριστική Μελέτη Οδοποιίας
  - Οριστική Μελέτη Ισόπεδου Κόμβου
  - Μελέτη Σήμανσης- Ασφάλισης
- iii. Υδραυλική Μελέτη
  - Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης –Αποστράγγισης
  - Προμελέτη Οχετών
- iv. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
  - Οριστική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων
- v. Φυτοτεχνική Μελέτη
  - Οριστική Φυτοτεχνική Μελέτη
- vi. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ περιλαμβάνει τη σύνταξη των Αναλογισμών, ήτοι Κτηματολογικό Διάγραμμα και Κτηματολογικοί Πινάκες, για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης ζώνης ως αυτή καθορίσθηκε με βάση τις απαιτήσεις της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας, της Οριστικής Μελέτης του Κόμβου σύνδεσης και των λοιπών υποστηρικτικών Μελετών, για τη κατασκευή του Έργου του πρώτου τμήματος, της προβλεπόμενης από το ΓΠΣ Περιφερειακής οδού Άμφισσας, από τη διασταύρωση με την Οδό Άμφισσας- Αγίας Ευθυμίας έως το Κάστρο της Άμφισσας.

Η Μελέτη του Κτηματολογίου εκπονήθηκε με βάση τις εγκεκριμένες Οριστικές και λοιπές Μελέτες, τα στοιχεία υπαίθρου κλπ., λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές, την υπάρχουσα κατάσταση, τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και τις υπάρχουσες δεσμεύσεις από την επέκταση του Σχεδίου Πόλης ανατολικά.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1.000
3. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το ΣΧΕΔΙΟ και ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ-ΦΑΥ) συντάχθηκαν με βάση την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, την Οριστική Μελέτη Ισόπεδου Κόμβου σύνδεσης με την Ε.Ο 48, τις λοιπές Οριστικές Μελέτες και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)
2. ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

**Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα**

την έγκριση και παραλαβή του τελευταίου μέρους του 2<sup>ου</sup> Σταδίου που αφορά την **ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και τα Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ** της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ**», οι οποίες υποβάλλονται θεωρημένες, και με αυτές ολοκληρώνεται το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης .

3.

**Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση του Υ/Ε 3 με τίτλο «Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ)» της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας – β' φάση» (MIS 5001154).**

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ όψη :

1. Τη με Α.Π. οικ. 15147/09-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΨ05465307-14Ω) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 8105/15-10-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΤΡ465ΧΙ8-ΦΥ9), Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 4472/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΩ0465ΧΙ8-94Ι) και Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 5366/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ) Αποφάσεις και ισχύει, σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί η Πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ» στον άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό Πράξης-MIS (ΟΠΣ) 5001154.

2. Την από 18/01/2019 Προγραμματική Σύμβαση (4η Τροποποίηση) με τον Δ. Δελφών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5001154 και ιδιαίτερα τις παραγράφους:

§ 2.2.1 1. (ο ΚτΕ) *Να υπογράψει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο τις συμβάσεις ανάθεσης του έργου, στις οποίες ρητά θα προβλέπεται ότι οι άμεσα συμβεβλημένοι εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης, είναι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση). Είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τους τρεις συμβεβλημένους: (Κυρίου του Έργου, Φορέα Υλοποίησης και αναδόχων)*

§ 2.2.15 *Είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τους τρεις συμβεβλημένους: (Κυρίου του Έργου, Φορέα Υλοποίησης και αναδόχων)*

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι ο Δήμος Δελφών και Κύριος του Έργου και Φορέας Λειτουργίας ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..

4. Το γεγονός ότι στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνεται το Υποέργο 3- Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ) που αφορά σε εργασίες μεταφοράς δικτύου ΔΕΗ μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων.

5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. στον οποίο είναι εγγεγραμμένη πίστωση για την κάλυψη του Υποέργου 3 στους κωδικούς 69.00.00.31 - Έξοδα υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων - ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Υ/Ε 3: Δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)) και 54.00.07.03 – Αναλογούν ΦΠΑ εξόδων χρηματοδοτούμενων έργων- ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Υ/Ε 3: Δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)).

6. Το γεγονός ότι:

**6.1.** Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την Άδεια Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ) και την Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια Κυριότητας) της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**6.2.** Σύμφωνα με το Άρθρο 11 «Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μία αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ομάδα αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει διατάξεων νόμου ή δημοσιευμένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη ΣΛΕΕ.

**7.** Το με Α.Π. 4097/04-12-2018 αίτημα του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως ΚτΕ στον ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο δίκτυο Μέσης Τάσης για το έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»

**8.** Το με Α.Π. 7973/13-05-2019 έγγραφο του Δ. Δελφών (Α.Π. ΦοΔΣΑ: 1438/15-05-2019) με το οποίο διαβιβάστηκε στον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με το κόστος διασύνδεσης που ανέρχεται στο ποσό των 106.015,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

**9.** Το με Α.Π. 1608/03-06-2019 έγγραφό του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προς τον ΔΕΔΔΗΕ Άμφισσας με το οποίο αιτείται τη διαβίβαση της τεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ και αφορά στην κατασκευή της παροχής και τη σύνδεσή της στο δίκτυο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη χρηματοδότηση του υποέργου 3 από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.

**10.** Το με Α.Π. 1962/05-07-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Άμφισσας (Α.Π. ΦοΔΣΑ: 1939/05-07-2019) με συνημμένο αντίγραφο υπολογισμού συμμετοχής Μέσης Τάσης.

**11.** Το από 26-09-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΔΕΔΔΗΕ Άμφισσας (Α.Π. ΦοΔΣΑ: 2787/26-09-2019) με συνημμένο σχέδιο σύμβασης για παρατηρήσεις.

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα ανωτέρω και το σχέδιο σύμβασης ύψους 85.496,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικής αξίας 106.015,04 € μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και

### **Εισηγείται**

**1.** Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης ύψους 85.496,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, συνολικής αξίας 106.015,04 € μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας (ΚτΕ), του Δήμου Δελφών (Φορέας Υλοποίησης) και της ΔΕΔΔΗΕ (αποκλειστικός Κύριος του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) για την υλοποίηση του Υποέργου 3 – Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ) της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ» (MIS 5001154) για τις εργασίες μεταφοράς δικτύου ΔΕΗ μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων.

**2.** Τα ποσά θα βαρύνουν τους κωδικούς 69.00.00.31 - Έξοδα υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων - ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Υ/Ε 3: Δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)) και 54.00.07.03 – Αναλογούν ΦΠΑ εξόδων χρηματοδοτούμενων έργων- ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Υ/Ε 3: Δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΚτΕ για το 2019.

**3.** Την εξουσιοδότηση του ..... για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του .....

.....

## ΣΥΜΒΑΣΗ

### **ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & Χ.Υ.Τ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»**

**Ποσού 85.496,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%**

*Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 2.1.1 & 2.2.15 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ, ΑΕ ΤΩΝ ΟΤΑ» (Κύριος του Έργου) και του Δήμου Δελφών (Φορέας Υλοποίησης). Άμεσα συμβεβλημένοι, εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης, είναι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση).*

Στην Άμφισσα, σήμερα ..... οι συμβαλλόμενοι:

ο **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** με το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»** ή **«ΔΕΔΔΗΕ»** (εφεξής καλούμενη ο «ΔΕΔΔΗΕ» ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, με ΑΦΜ 094532827 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτήν την περίπτωση από τον κ. Συμεών Σιούτα Αναπληρωτή Διευθυντή Περιοχής Άμφισσας/ΔΠΚΕ.

και

ο **Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ** με το διακριτικό τίτλο **«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»** που εδρεύει στην Θήβα, στην οδό Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, με ΑΦΜ 997502361, ΔΟΥ Θηβών, ο οποίος θα καλείται στο εξής **«ΚτΕ»** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ..... βάσει του .....

και

ο **Δήμος Δελφών Νομού Φωκίδας**, που εδρεύει στην Άμφισσα, ΑΦΜ 998592151, ΔΟΥ Άμφισσας, ο οποίος θα καλείται εφεξής **«Φορέας Υλοποίησης - Δικαιούχος»** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..... Δήμαρχο Δελφών.

#### **Αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα:**

1. Τον Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/22-8-2011 άρθ.122,123 &127)) σύμφωνα με τον οποίο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχει την άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και υπεύθυνος για την ανάπτυξη και συντήρησή του είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2. Τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) και ιδιαίτερα το άρθρο 11 «Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μία αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ομάδα αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει διατάξεων νόμου ή δημοσιευμένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη ΣΛΕΕ.
3. Το υπ' αριθμ. 4097/4-12-2018 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας προς το ΔΕΔΔΗΕ με το οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση ηλεκτροδότησης Μέσης Τάσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Το υπ' αριθμ. 1188/17-04-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη του παραπάνω έργου και ο τρόπος καταβολής αυτής.
5. Το υπ' αριθμ. 1608/03-06-2019 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας προς το ΔΕΔΔΗΕ με το οποίο αιτείται η τεχνική μελέτη που αφορά στην κατασκευή της παροχής και τη σύνδεσή της στο δίκτυο.
6. Το υπ' αριθμ. 1926/05-07-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο υπολογισμού συμμετοχής Μ.Τ..
7. Τη με Α.Π. οικ. 15147/09-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΨ054653Ο7-14Ω) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 8105/15-10-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΤΡ465ΧΙ8-ΦΥ9), Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 4472/17-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΩ0465ΧΙ8-94Ι) και Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 5366/03-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ465ΧΙ8-ΖΕΤ) Αποφάσεις και ισχύει, σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί η Πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β'ΦΑΣΗ» στον άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό Πράξης-MIS (ΟΠΣ) 5001154.
8. Την με αριθμ. .... Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Υ/Ε 3 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ (ΔΕΗ)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-Β'ΦΑΣΗ» (MIS 5001154).
9. Την με Α.Π. XXXX/XXXXXX/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της με αριθμ. .... Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
10. Την με αριθμ. XXX/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφαση του Δήμου Δελφών περί έγκρισης σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση του Υ/Ε 3 με τίτλο Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ) της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-Β'ΦΑΣΗ» (MIS 5001154).
11. Την με Α.Π. XXXX/XXXXXX/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της με αριθμ. .... Απόφασης του Δήμου Δελφών.

#### **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ τα εξής:**

##### **1. Αντικείμενο της σύμβασης**

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει να παρέχει την υπηρεσία με τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & Χ.Υ.Τ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ**». Η σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής εναερίου δικτύου ΜΤ μήκους 650 m και σύνδεση της παροχής της παραπάνω Μονάδας με το εν λόγω δίκτυο στη θέση Βαρτός Προσηλίου του Δ. Δελφών.



## **2. Καταβολή της δαπάνης – Προθεσμίες**

Η δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 85.496,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η υπηρεσία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ως Υποέργο 3 – Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ) της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ» (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ MIS 5001154).

Το ποσό θα βαρύνει τους κωδικούς 69.00.00.31 - Έξοδα υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων - ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Υ/Ε 3: Δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)) και 54.00.07.03 – Αναλογούν ΦΠΑ εξόδων χρηματοδοτούμενων έργων- ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (Υ/Ε 3: Δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ)) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το 2019.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εκ μέρους του «φορέα» εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της παρούσας και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση των εργασιών από το ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εν συνεχεία οφείλει να αποστείλει εντός δέκα (10) ημερών στον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Μετά το πέρας του έργου ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη για την περάτωση κατασκευής του έργου.

## **3. Διάρκεια της Σύμβασης**

Η σύμβαση διαρκεί μέχρι την αποπεράτωση του αντικείμενου που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 και με προθεσμία όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ της ανωτέρω δαπάνης ποσού 85.496,00 € πλέον ΦΠΑ 24% από τον συμμετέχοντα «φορέα».

## **4. Ανωτέρα Βία**

- 4.1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αναστέλλεται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
- 4.2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει αμέσως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση της. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία.
- 4.3. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων μερών.

## **5. Λοιποί όροι**

- 5.1. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες ή κακοτεχνίες.
- 5.2. Ο ΔΕΔΔΗΕ με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.

## **6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Εγγυήσεις στο ποσοστό 5% επί της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.. Κατατέθηκε η υπ' αρ. .... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που εκδόθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ από την Εθνική Τράπεζα ποσού 4.274,80 €.

## **7. Κρατήσεις**

Οποιαδήποτε κράτηση προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

#### **8. Τροποποίηση της σύμβασης**

Κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως.

#### **9. Δωσιδικία**

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια Άμφισσας.

#### **10. Πρωτότυπα**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, οι οποίοι έλαβαν από δύο (2), ο καθένας.

Άμφισσα, .....

Για τον ΚτΕ  
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον Φορέα Υλοποίησης  
ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ  
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος  
Ο Δήμαρχος

Για τον ΔΕΔΔΗΕ/  
Π. Άμφισσας  
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

4.

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.**

(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΣΧΕΤ.:** Η από 29/10/19 αίτηση του αναδόχου του έργου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ**» (αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 22271/19).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.
2. Την αρ. πρωτ. 17958/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΜΦ9ΩΘ-ΜΓΒ) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Δελφών και του αναδόχου του έργου συνολικού ποσού 42.279,66€ άνευ ΦΠΑ, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 02/09/2019 και ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου 31/10/19.
3. Την ως άνω σχετική αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης εργασιών 50 ημερολογιακών ημερών από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή ως και 20/12/2019.
4. Ότι λόγω της ασφάλειας των μαθητών και της ύπαρξης ξενοδοχείου έναντι του σχολικού συγκροτήματος, ανάγκασαν τον ανάδοχο του έργου να εργάζεται καθημερινά μεν αλλά σε περιορισμένες ώρες.

Ύστερα από τα ανωτέρω και επειδή, λόγω της ασφάλειας των μαθητών και λόγω της όχλησης των ενοίκων στο ξενοδοχείο έναντι του γυμνασίου κατά την διάρκεια των εργασιών καθαιρέσεων – απομάκρυνσης προϊόντων και κατασκευής στρώσεων του ελαφροσκυροδέματος ανάγκασαν τον ανάδοχο να εργαστεί σε περιορισμένες ώρες (ενδεικτικά μετά από τις 9:00 το πρωί λόγω όχλησης των ενοίκων στο ξενοδοχείο έναντι του γυμνασίου, για την ασφάλεια των μαθητών μετά την λήξη των μαθημάτων και αποχώρησης τους) εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου με αναθεώρηση κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι την 20/12/2019.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8.α του Ν. 4412/16 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

5.

**Τροποποίηση (7<sup>η</sup>) Τεχνικού Προγράμματος με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.**

(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).

6.

**Αναμόρφωση προϋπολογισμού.**

(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

7.

**Τροποποίηση της αριθ. 17/265/30.09.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**  
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).

8.

**Σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού στα προγράμματα «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σχολικού έτους 2019-2020.**

(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α'/7.7.2016), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς.
2. Την υπ' αριθμ. 17/265/30.09.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019-2020.

Προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή του αντίστοιχου προσωπικού θα πρέπει να συσταθεί τριμελής επιτροπή επιλογής προσωπικού.

#### **Εισηγούμαστε**

Την «Σύσταση Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσωπικού» με τα εξής μέλη:

1. Κοντογιώργος Ευθύμιος, ΠΕ 1 Διοικητικού
2. Πλουμάκη Μαρία, ΤΕ 11 Επισκεπτριών Υγείας
3. Καρανάσου Ευσταθία, ΔΕ 1 Διοικητικού

Ενώ μέλη αναπληρωματικά της ως άνω επιτροπής, ορίζει:

1. Μαργώνης Γεώργιος, ΠΕ Πληροφορικής
2. Κοκκόρου Ελένη, ΤΕ 11 Επισκεπτριών Υγείας
3. Βελαώρα Ευσταθία, ΔΕ 1 Διοικητικού

Γραμματέας της Επιτροπής:

1. Πάνου Γεωργία, ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

9.

**Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών για το έτος 2019.**

(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), σχετικές με τις «Αρμοδιότητες Δημάρχου».

2. του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.» (ΦΕΚ94/τ.Α΄/14-8-2015) & του εγγράφου 7/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 του Υπ. Οικονομικών για «**Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υπο-παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», σύμφωνα με τις ορίζεται ότι ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ' ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Στο όριο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ.**

3. του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006).

4. την αριθμ. 92/13.03.2019 (ΑΔΑ:6ΤΨ3Ω9Θ-ΚΨΩ) απόφαση Δ.Σ. περί «Καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών Νομού Φωκίδας για το έτος 2019».

5. την αριθμ. πρωτ. 12184/18-6-2019 Απόφαση Γενικού Γραμματέα περί «Καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών Νομού Φωκίδας για το έτος 2019».

6.Το αριθμ.πρωτ. 21675/22-10- έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών με θέμα: «Αδυναμία ανάληψης υποχρέωσης για δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Δελφών έως 31/12/2019».

7.Την αριθμ. πρωτ. 23048/07-11-2019 βεβαίωση της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία έχουν εγγραφεί με αναμόρφωση (ΑΔΣ 15/222/2019) επιπλέον πιστώσεις, πέραν των αρχικώς προϋπολογισθέντων ως εξής:

| Κ.Α.<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΙΤΛΟΣ                                                            | ΑΡΧΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΔΙΑΜΟΡΩΘΕΝ<br>ΤΑ |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 40-6422                | Οδοιπορικά έξοδα και<br>αποζημίωση<br>μετακινούμενων<br>υπαλλήλων | 14.000,00€                 | 8.000,00€    | 22.000,00€                 |

Εισηγούμεθα προς το Δ.Σ. ΔΕΛΦΩΝ,

Την τροποποίηση της 92/13.03.2019 (ΑΔΑ:6ΤΨ3Ω9Θ-ΚΨΩ) απόφασης Δ.Σ. περί «Καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων



υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών Νομού Φωκίδας για το έτος 2019» , ως προς τους Κ.Α. και στα τελικά ποσά , όπως εμφανίζονται στον παραπάνω ΚΑ του προϋπολογισμού μας.

10.

**Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικών με το αντικείμενό της κατά το άρθρο 65 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018.**

(Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Λούρμπα, προϊσταμένη Τμ. Εμπορίου).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.ΙΙ του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) σχετικά με τις αρμοδιότητες που ασκούν οι Δήμοι σε τοπικό επίπεδο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 73 σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

«Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπτυξης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπτυξης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-7-2018) και ιδιαίτερα του άρθρου 72 σύμφωνα με τις οποίες:

«Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους».

4) Τις με αριθ. 226/2011 και 289/2014 ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Π.Ζ..

5) Το διαπιστωμένο και από την εμπειρία γεγονός ότι η επιτροπή ποιότητας ζωής (που αποτελεί αντιπροσωπευτικό του Δημοτικού Συμβουλίου όργανο), μπορεί να συνεδριάζει σε συχνότερα διαστήματα και με ευχέρεια να εξετάζει θέματα που δεν είναι μείζονος σημασίας αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, όπως τα προτεινόμενα παρακάτω προς μεταβίβαση.

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την μεταβίβαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για χρονικό διάστημα που ταυτίζεται με τη θητεία του παρόντος Δημοτικού μας Συμβουλίου, των κάτωθι αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τούτο ισχύει μετά από την προσθήκη και νέων αρμοδιοτήτων με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010:

**Α) Στον τομέα Περιβάλλοντος** (άρθρο 75, κεφ. Ι περ. β', όπως τούτο ισχύει μετά από την προσθήκη και νέων αρμοδιοτήτων με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010)

α) Η υπό τον αριθμό (21) στο άνω άρθρο: «Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό».

**Β) Στον τομέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών** (άρθρο 75, κεφ. Ι περ. γ', όπως τούτο ισχύει μετά από την προσθήκη και νέων αρμοδιοτήτων με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010)

α) Η υπό τον αριθμό (3) στο άνω άρθρο: «Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

β) Η υπό τον αριθμό (6) στο άνω άρθρο: «Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλασιών προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλασιών, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας».

γ) Η υπό τον αριθμό (8) στο άνω άρθρο: «Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης».

δ) Η υπό τον αριθμό (9) στο άνω άρθρο: «Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης».

ε) Η υπό τον αριθμό (24) στο άνω άρθρο: «Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους».

στ) Η υπό τον αριθμό (5) στο άνω άρθρο: «Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων ομάδων».

ζ) Η υπό τον αριθμό (7) στο άνω άρθρο: «Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές».

η) Η υπό τον αριθμό (22) στο άνω άρθρο: «Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών».

θ) Η υπό τον αριθμό (29) στο άνω άρθρο: «Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας ναυτεργατών και των αρτεργατών».

ι) Η υπό τον αριθμό (31) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήμο, όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δε αφορά την έκδοση αδειών στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης».

**Γ) Στις Αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο** (Ν.3463/20063 άρθρο 75, κεφ.ΙΙ ,όπως τούτο ισχύει μετά από την προσθήκη και νέων αρμοδιοτήτων με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010)

- α) Η υπό τον αριθμό (13) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών». (Με την επιφύλαξη του αρθ.83 του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων).
- β) Η υπό τον αριθμό (15) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων». (Με την επιφύλαξη του αρθ.83 του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων).
- γ) Η υπό τον αριθμό (16) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων της». (Με την επιφύλαξη του αρθ.83 του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων)
- δ) Η υπό τον αριθμό (17) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων». (Με την επιφύλαξη του αρθ.83 του Ν.3852/2010 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων).
- ε) Η υπό τον αριθμό (19) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α'), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές».
- στ) Η υπό τον αριθμό (20) στο άνω άρθρο: « Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά τους». (Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων).
- ζ) Η υπό τον αριθμό (22) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων».
- η) Η υπό τον αριθμό (24) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».
- θ) Η υπό τον αριθμό (25) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων». (Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων).
- ι) Η υπό τον αριθμό (28) στο άνω άρθρο: «Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων»
- ια) Η υπό τον αριθμό (30) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στον δήμο».
- ιβ) Η υπό τον αριθμό (32) στο άνω άρθρο αρμοδιότητα κατά το μέρος που αφορά στην : «Έκδοση αποφάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την χορήγηση επαγγελματικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα.».**
- ιγ) Η υπό τον αριθμό (33) στο άνω άρθρο: «Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών».
- ιδ) Η υπό τον αριθμό (34) στο άνω άρθρο: «Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων».
- ιε) Η υπό τον αριθμό (35) στο άνω άρθρο: «Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν».

- ιστ) Η υπό τον αριθμό (38) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ' άρθρο 17 του ν.3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων».
- ιζ) Η υπό τον αριθμό (39) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών».
- ιη) Η υπό τον αριθμό (40) στο άνω άρθρο: «Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών».

11.

**Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Γ.Σ. της ΑΝ.ΦΩ.**  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπό μας (με αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο Δήμος Δελφών αποτελεί μέτοχο της άνω αναπτυξιακής εταιρείας ως καθολικός διάδοχος των καποδιστριακών Δήμων που αποτελούσαν μέλη της (Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Καλλιέων, Παρνασσού) και ακριβώς στο συνολικό μερίδιο (10,78%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που αυτοί διατηρούσαν.

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό μας Συμβούλιο να ορίσει **εκπρόσωπο και αναπληρωτή** του Δήμου Δελφών για την ως άνω προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.

12.

**Συγκρότηση Επιτροπής Μέριμνας Εθνολογικού – Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού κατ' άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 (αντ/ση του άρθρου 70 του Ν.3852/2010).**

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

13.

**Κατανομή πίστωσης της Γ' δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2019 συνολικού ποσού 73.040,00€.**

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

«.....ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 09/2019

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/19.11.2019 συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών

**ΘΕΜΑ 02° : «Κατανομή πίστωσης της Γ' δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2019 συνολικού ποσού 73.040,00€».**

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **19.11.2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 23633/19.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Κατσικούλη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος
5. Ανάγνος Βασιλόπουλος, Μέλος
6. Ευαγγελία Αρβανιτοπούλου, Μέλος
7. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Σωτηρία Τσίγκα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **δεύτερο (02°)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:

1. τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3Ν. 1566/1985 και το άρθρο 2 υπ' αριθμ. Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τΒ'/13.02.1986).
2. το υπ' αριθμ. 19352/19.09.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών περί: «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 (Γ' κατανομή) με το οποίο διαβιβάζεται η υπ' αριθμ. απόφαση 63202/11.09.2019 (ΑΔΑ: Ω4Ε3465Χ07-0ΓΖ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικον. & Αναπτ/κης Πολιτικής, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η Γ' κατανομή ποσού 73.040,00€, έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και την δαπάνη για τη σχολική τροχονόμο.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

**Αποφασίζει ομόφωνα**



1. Εισηγείται την κατανομή του ποσού 76.900,00€ κατ' αναλογία, σε ποσοστό 53% ήτοι 40.757,00€ για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσοστό 47% ήτοι 36.143,00€ για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής απόφασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/19.11.2019.**

.....

14.

**Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολικό έτος 2020-2021.**

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
\*\*\*\*\***

**Ταχ. Δ/ση :** Ι. Γιδογιάννου 31  
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ  
**Πληροφορίες:** Παναγιώτης Καστρίτης  
**Τηλέφωνο-Fax :** 2265029403/2265023537  
**e-mail :** [mail@dipe.fok.sch.gr](mailto:mail@dipe.fok.sch.gr)

**ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π. Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2020-2021».**

**Ε ι σ ή γ η σ η  
Ο Διευθυντής Δ/σης Π. Ε. Φωκίδας**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τη με αριθμό 165494/ΓΔ4/22-10-2019 Διαταγή του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021».
3. Τη με αριθμό Ν.2.2/2694/16-07-2014 απόφασή μας « Ορισμός Ομάδων Σχολείων Νομού Φωκίδας».
4. Την οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφέρειάς μας, σε συνδυασμό με τις οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ που έχουν συσταθεί σ΄ αυτά.
5. Τον αριθμό των μαθητών και των νηπίων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν στις σχολικές μας μονάδες κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020.
6. Τις διατάξεις της παρ. στ. του άρθρου 15 της με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002, τ. Β΄) Απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών

υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης, των Δ/ντών και Υποδ/ντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**7.** Την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας, σε συνδυασμό με το κόστος μεταφοράς και τη χιλιομετρική απόσταση που θα διανύουν οι μαθητές των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπ/γείων εάν προταθούν να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν, τις εισηγήσεις των αρμόδιων τοπικών φορέων και κυρίως τις θέσεις και τους προβληματισμούς των γονέων τους.

#### **Εισηγείται**

Να **μην** μεταβληθεί η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας που ανήκουν στις περιοχές των Δήμων **Δελφών** και **Δωρίδας** για το σχολικό έτος 2020-2021.

**Άμφισσα, 04 Νοεμβρίου 2019**

**Ο Διευθυντής Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας**

**Παναγιώτης Καστρίτης**

15.

**Μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχολικό έτος 2020-2021.**

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  
**Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ**

Άμφισσα, 31/10/2019  
Αρ. Πρωτ.: 2198

**Διεύθυνση:** Γιδογιάννου 31,  
33100 Άμφισσα  
**Πληροφορίες:** Καλλίχορος Ιωάννης  
**Τηλέφωνο:** 2265022129  
**Fax:** 2265028338  
**Email:** [yeth@dide.fok.sch.gr](mailto:yeth@dide.fok.sch.gr)  
**Web:** <http://dide.fok.sch.gr>

**ΠΡΟΣ:** **1. ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ**  
**2. ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΑΣ**  
Έδρες τους

**ΚΟΙΝ :**

1. Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων  
& Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης

**ΘΕΜΑ: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας για το σχ. έτος 2020-2021.**

**ΣΧΕΤ.:** έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ. 165494/ΓΔ4/22-10-2019.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, το οποίο σας επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε ότι οι προτάσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φωκίδας **για το σχολικό έτος 2020-2021** είναι:

1. **Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας:**  
Α) Γυμνάσια: Καμία μεταβολή,  
Β) Γενικά Λύκεια: Καμία μεταβολή.
2. **Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής:**  
Α) Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου στην Άμφισσα.
3. **Σχολικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:**  
Α) Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην Άμφισσα.  
Β) 1. Προσθήκη Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμαμάτων στο ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας,  
2. Προσθήκη της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Παρακαλούμε για την έγγραφη γνωμοδότηση του Δημοτικού σας Συμβουλίου επί της ανωτέρω πρότασης την υπογραφή των σχετικών συνημμένων βεβαιώσεων και κοινοποίηση στη υπηρεσία μας **έως την 30-11-2019.**

Συν. σχετική εγκύκλιος & βεβαιώσεις.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Φωκίδας  
Ιωάννης Αλωνάρης  
κλ. ΠΕ 04.02 Χημικός

16.

**Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Γραβιάς.**  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

«....ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/19.11.2019 συνεδρίασης**

**της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών**

**ΘΕΜΑ 03<sup>ο</sup> «Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Γραβιάς».**

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **19.11.2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 23633/19.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Κατσικούλη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος
5. Ανάγνος Βασιλόπουλος, Μέλος
6. Ευαγγελία Αρβανιτοπούλου, Μέλος
7. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Σωτηρία Τσίγκα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **τρίτο (03<sup>ο</sup>)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:

1. τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3Ν. 1566/1985 και το άρθρο 2 υπ' αριθμ. Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τΒ'/13.02.1986).
2. το υπ' αριθμ. 19787/27.09.2019 έγγραφο του Εντ/νου Δημοτικού Συμβούλου Γραβιάς με το οποίο διαβιβάζει την υπ' αριθμ. 189/10.09.2019 αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «Άρης Αμφίκλειας» για παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου & Λυκείου Γραβιάς, για άθληση μικρών αθλητών ηλικίας από 5-15 ετών, τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από 17:00 έως 21:00.
3. Το υπ' αριθμ. 586/25.09.2019 έγγραφο της Διευθύντριας του Λυκείου Γραβιάς περί: «Παραχώρηση προς χρήση κλειστού γυμναστηρίου Λυκείου – Γυμνασίου Γραβιάς», με το οποίο παρέχεται συναίνεση θετική, με επισημάνσεις ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης για τις ημέρες και ώρες χρήσης του εν λόγω χώρου.
4. Την υπ' αριθμ. 10/58/2019 (ΑΔΑ:65ΡΨΟΚΖ1-Ψ18) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία εισηγείται υπέρ της παραχώρησης χρήσης υπό την τήρηση των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων: α) μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου, β) αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών ή δαπανών που θα

γίνονται κατά τη χρήση των σχολικών χώρων, γ) καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

**Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εισηγείται υπέρ της παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Γραβιάς, στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΛΕΙΑΣ» τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη από 17:00 έως 21:00.
2. Να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/19.11.2019.**

.....

17.

**Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου.**

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

«....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08/2019**

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/19.11.2019 συνεδρίασης**

**της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών**

**ΘΕΜΑ 01<sup>ο</sup> (εκτός ημερήσιας διάταξης): «Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου».**

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **19.11.2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 23633/19.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Κατσικούλη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος
5. Ανάγνος Βασιλόπουλος, Μέλος
6. Ευαγγελία Αρβανιτοπούλου, Μέλος
7. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Σωτηρία Τσίγκα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας πριν την έναρξη της εισήγησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την παρ. 3 άρθρο 1 υπ' αριθ. Δ4/86 «.... Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθούν εφόσον αποφασιστεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών ..» και πρότεινε να εισαχθεί το θέμα **«Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου»** καθώς η υποβολή του αιτήματος και των συνοδευτικών εγγράφων κατατέθηκαν 19.11.2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την εισήγηση του στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **πρώτο (01<sup>ο</sup>)** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:

5. τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3Ν. 1566/1985 και το άρθρο 2 υπ' αριθμ. Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τΒ'/13.02.1986).
6. το υπ' αριθμ. 428/04.11.2019 αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου, προκειμένου να υλοποιούνται τα μαθήματα των χορευτικών τμημάτων κάθε Τετάρτη απόγευμα, λόγω έλλειψης άλλου ενδεδειγμένου χώρου για το σκοπό αυτό στην πόλη του Γαλαξιδίου.
7. Το υπ' αριθμ. 261/13.11.2019 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου περί: «Παραχώρηση αίθουσας», όπου εισηγείται θετικά για την παραχώρηση μίας αίθουσας του σχολείου υπό την τήρηση των ενδεδειγμένων προϋποθέσεων.
8. Το υπ' αριθμ. 456/18.11.2019 έγγραφο του πολιτιστικού Συλλόγου Γαλαξιδίου για την πρόθεσή του να προβεί σε δωρεάν γραφική ύλη και ειδών καθαριότητας στο Δημοτικό Σχολείο.
9. Την υπ' αριθμ. 10/58/2019 (ΑΔΑ:65ΡΨΟΚΖ1-Ψ18) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία εισηγείται υπέρ της παραχώρησης χρήσης μίας αίθουσας και υπό την τήρηση των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων: α) ο Σύλλογος να ορίσει υπεύθυνο άτομο (το όνομά του όπου θα γνωρίσει στη Διευθύντρια του σχολείου) για το άνοιγμα και το κλείσιμο του σχολείου, β) έγγραφη διαβεβαίωση του Συλλόγου για αποκατάσταση τυχόν φθορών και ζημιών που θα προκληθούν κατά τη χρήση του χώρου, γ) τήρηση ωραρίου, μη χρήση από πρόσωπα εκτός χορευτικών τμημάτων, σεβασμός στο χώρο του σχολείου και δ) καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί αλλά και των wc, με την ευθύνη και του Συλλόγου που θα εξυπηρετηθεί.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εισηγείται υπέρ της παραχώρησης μίας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου προκειμένου να πραγματοποιούνται μαθήματα χορευτικών τμημάτων κάθε Τετάρτη, ώρες απογευματινές καθώς δεν υπάρχει άλλος ενδεδειγμένος χώρος στην Κοινότητα Γαλαξιδίου και
2. Να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/19.11.2019.**

.....



18.

**Έγκριση και αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη Δεσφίνας.**  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

19.

**Έγκριση και αποδοχή εθελοντικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη Ιτέας.**  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

20.

**Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση των Λιμενικών Επιτροπών του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας.**

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΣΧΕΤ.: Αριθ. πρωτ. 7132/197323/11.11.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.**

(έντυπη μορφή στο φάκελο του Δ.Σ.)

Ορίζονται (4) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους.

21.

**Λύση μισθωτικής σύμβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Δωρεά Αικατερίνης & Ευαγγελίας Γαζή – Καρελά».**

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΤ:1) Το υπ' αριθ. 11308/6-6-2019 έγγραφό μας

2) Γνωμοδότηση του νομικού του Δήμου κ Σπ. Κολοβατιανού.

Κατόπιν του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας αλλά και της γνωμοδότησης του νομικού του Δήμου κ Σπυρίδωνα Κολοβατιανού θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λύση συναινετικά της μισθωτικής σύμβασης με τον ενοικιαστή του ακινήτου ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Γαζή Καρελά κ Γρηγόριο Τσίρο.

Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο κ Δήμαρχος για την σύναψη με τον μισθωτή Συμφωνητικού Λύσης της μίσθωσης και απαλλαγή των ενοικίων για το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση του μισθωτή από το ακίνητο και μέχρι σήμερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
**Νομική Υπηρεσία**  
**ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ**  
**Δικηγόρος**

**ΑΜΦΙΣΣΑ, 07.08.2019**  
**ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. Δ.Υ**

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Τ.Κ. : 33100, Άμφισσα  
FAX: 2265350021

**ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στο υπ' αριθ. πρωτ. 11308/6-6-2019 εγγράφου σας.**

Σχετικά με την λύση της μισθωτικής σύμβασης ακινήτου του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) Ευαγγελίας και Αικατερίνης Γαζή – Καρελά με τον Γρηγόριο Τσίρο που συνήφθη με το υπ' αριθ.πρωτ. 7215/5-4-2017 Συμφωνητικό Μίσθωσης, αυτή η μίσθωση μπορεί να λυθεί προ της εκπνοής του συμβατικού χρόνου (εννέα ετών) με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία δε της σύμβασης από τον εκμισθωτή (ΚΑΔ) ή το μισθωτή κ. Τσίρο, μετά τη λήξη του συμβατικού της χρόνου (ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος) γίνεται εγγράφως και η μίσθωση λύνεται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της, χωρίς καμιά αποζημίωση προς οποιονδήποτε.

Συνεπώς για την συμβατική πρόωρη λύση της εν λόγω μισθώσεως την οποία για λογαριασμό του Δήμου Δελφών υπέγραψε ο Δήμαρχος Δελφών κατόπιν της υπ' αριθμ. 65/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να παρθεί νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ζητηθεί η συναινετική λύση της μισθωτικής σύμβασης και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να συνάψει με τον μισθωτή το Συμφωνητικό Λύσης, με την ίδια δε απόφαση πρέπει να καθοριστούν και οι όροι του συμφωνητικού αυτού.

Η διαγραφή των οφειλομένων μισθωμάτων δεν μπορεί να γίνει διότι είναι μισθώματα τα οποία οφείλονται ήδη. Ενδεχομένως με την απόφαση του Δ.Σ. να αφεθούν τα μισθώματα τα οποία αφορούν το χρόνο μετά την αποχώρηση του μισθωτή και την πραγματική παράδοση του μισθίου στο Δήμο.

Περαιτέρω στις διατάξεις του νόμου 3130/2003 υπάγονται όλες οι Μισθώσεις ακινήτων που συνάπτει το Δημόσιο για τη στέγαση, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών του, εκτός από εκείνες τις μισθώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις (άρθρο 2), στην προκειμένη περίπτωση όμως πρόκειται για εκμίσθωση ακινήτου από το ΚΑΔ και όχι για μίσθωση για στέγαση κάποιας υπηρεσίας του Δήμου. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκμισθώσεις ακινήτων ΟΤΑ είναι: α.-) αρθ. 192 ν.3463/2006 ΔΚΚ, β.-) Αστικός Κώδικας και γ.-) ΠΔ 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στο οποίο υπάγονται αποκλειστικά οι μισθώσεις των άρθρων 1 έως 3. Ο πράκτορας εταιρείας ταχυμεταφορών επιχειρεί εμπορικές πράξεις (ΑΠ 1041/2010).

-----  
**Ο Δικηγόρος**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΛΙΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΑΜΦΙΣΣΑ 33100

ΤΗΛ. 2265029852 & 6978777883

e-mail: colovati02@yahoo.gr

ΑΦΜ: 044324121 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

22.

**Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 της 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.**

(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

«.....ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 27**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 273/2019**

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 27<sup>ης</sup>/04.11.2019 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών**

**ΘΕΜΑ 08<sup>ο</sup> (ημερήσιας διάταξης): «Ανάκληση της αρ. 25/254/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΣΘΩ9Θ-593) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί: «Άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ ΣΕΝΕ/ 74525/ 6481 της 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».**

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **04.11.2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 22478/31.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Τσατσαρώνη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/19-07-2018).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
4. Αγαπητός Χαρίλαος, Μέλος
5. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
6. Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Σταντζούρης Νικόλαος, Μέλος
2. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
3. Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος

Επίσης παραβρέθηκε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά την συζήτηση των θεμάτων ως εισηγητές παραβρέθηκαν οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Δελφών, κ.κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, (εισηγητής θεμάτων 1, 2, 3) και Δημήτριος Ανδρώνος (εισηγητής θέματος 4).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **όγδοο (08<sup>ο</sup>)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ. 21769/31-10-2019 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, Δικηγόρου κυρίου Σπυρίδωνος Κολοβατιανού, η οποία αναφέρει τα εξής:

**ΘΕΜΑ: Επιβολή Προστίμου στο Δήμο Δελφών για την λειτουργία της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γαλαξειδίου, θέση «ΠΟΥΝΤΑ».**

**Σχετ.:** 1.- Η υπ' αριθ.254/2019 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΩΣΘΩ9Θ-593).

2.-Η αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 Της 21-08-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3.- Η από 23-10-2019 γνωμοδότησή του Δικηγόρος Άμφισσας Ιωάννης Καραμπάσης με αριθμ. πρωτ. 21769/2019

4.- Το αριθ.πρωτ. 22065/24-10-2019 έγγραφο – ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

-----  
Δυνάμει της υπ' αριθμόν 254/2019 Απόφασής της Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΩΣΘΩ9Θ-593) ορίστηκε ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Δελφών ο Δικηγόρος Άμφισσας Ιωάννης Καραμπάσης προκειμένου να προβεί στην άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας κατά της υπ' αρ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 από 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 96.250,00 ευρώ για φερόμενη παράβαση ισχυουσών διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γαλαξειδίου στη θέση «Πούντα».

Ο εν λόγω δικηγόρος με την από 23-10-2019 γνωμοδότησή του η οποία εισήλθε στο Δήμο με αριθμ.πρωτ. 21769/2019 γνωμοδότησε ότι η άσκηση προσφυγής αφενός έχει μηδαμινές πιθανότητες τελεσφόρησης, αφετέρου θα επιβαρύνει περαιτέρω οικονομικά το Δήμο.

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι σύμφωνα με το υπ' αριθ.πρωτ. 22065/24-10-2019 έγγραφο – ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το πρόστιμο που επιβλήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 Της 21-08-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει βεβαιωθεί στον ΑΦΜ του Δήμου μας και ήδη συμψηφίζεται με τις διαχρονικές εισπράξεις μας,

Συμφωνώ με την γνωμοδότηση του Δικηγόρου Άμφισσας Ιωάννη Καραμπάση και εισηγούμαι την ανάκληση της υπ' αριθμόν 254/2019 Απόφασής της Ο.Ε. (ΑΔΑ:6ΩΣΘΩ9Θ-593) και τη λήψη απόφασης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 της 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

**Ο Νομικός Σύμβουλος**  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΚΟΛΟΒΑΤΙΑΝΟΣ  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  
ΛΙΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ-  
ΑΜΦΙΣΣΑ 33100  
ΤΗΛ. 2265029852 & 6978777883  
e-mail: colovati02@yahoo.gr  
ΑΦΜ: 044324121 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

-----  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, παρέθεσε αυτούσια και την από 23-10-2019 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Δελφών στην υπόθεση, κυρίου Ιωάννη Καραμπάση:

-----  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ**  
**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ**

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 254/2019 Απόφασής σας, ( ΑΔΑ:6ΩΣΘΩ9Θ-593) ορίστηκε πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου Δελφών προκειμένου να προβώ στην άσκηση προσφυγής κατά της υπ' αρ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 από 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 96.250,00 ευρώ για φερόμενη παράβαση ισχυουσών διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γαλαξειδίου στη θέση «Πούντα» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

Πλην όμως από τα στοιχεία του φακέλου που μου εισφέρθηκαν γνωμοδοτώ περί της μη άσκησης του ενδίκου μέσου της προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης επιβολής προστίμου διότι κρίνω ότι η προσφυγή φέρει εξαιρετικά μειωμένες πιθανότητες ευδοκίμησης και πιθανολογώ –με βεβαιότητα- ότι πρόκειται να απορριφθεί από το καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο .

Παράλληλα δε επισημαίνω ότι η σύνταξη , η κατάθεση και περαιτέρω η συζήτηση της εν λόγω προσφυγής που μου έχει ανατεθεί , θα επιβαρύνει υπέρμετρα τον εντολέα μου Δήμο Δελφών , λαμβάνοντας υπ' όψιν συνδυαστικά και τις εξαιρετικά μειωμένες πιθανότητες ευδοκίμησης της κατά τα προδιαλαμβανόμενα .

Άλλωστε δε πρόκειται για επιβληθέν πρόστιμο το οποίο έχει ήδη καταστεί απαιτητό και εισπράττεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ σε κάθε περίπτωση επισημαίνω ότι δεν χωρεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης .

Ως εκ τούτου αιτούμαι όπως προβείτε σε αποδοχή της παρούσας γνωμοδότησής μου περί μη άσκησης του ενδίκου μέσου της προσφυγής κατά της υπ' αρ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 από 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τελώ στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής διευκρίνησης.

Άμφισσα 23-10-2019

Με εκτίμηση

Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος

**ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ**

**Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 67**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Δελφών και την γνωμοδότηση του ορισθέντα πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**1. Ανακαλεί την αρ. 25/254/2019 (ΑΔΑ: 6ΩΣΘΩ9Θ-593) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί: «Άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/ 74525/ 6481 της 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».**

**2. Την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/74525/6481 της 21-08-2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.**

**3. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 1, περ. ιζ, ιη, ιθ και παρ. 2 του άρθρου 3 Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/τ.Α'/09.08.2019.**

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 273/04.11.2019.**