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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                        

         _____           

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της  13ης   Οκτωβρίου  2014

-------

                                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα του ΤΕΙ Αμφισσας και λήψη απόφασης . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

2. Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την τοποθέτηση διοδίων στον οδικό άξονα Λαμίας – Αμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
3. Περί διαγραφής οφειλών. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)
4. Απαλλαγή από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)
5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)
6. Λήψη απόφασης για μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών)
8. Παράταση προθεσμίας έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ". (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
9. ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"και εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τα έργα:  α'."ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ" β'. "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΙΤΕΑΣ" γ'."ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ" . (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
11. Εγκριση 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Ανάπλαση χώρου αναψυχής περιοχής Συνοικισμού». (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
12. Εισήγηση για παραλαβή σταδίων της μελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
13. Λήψη απόφασης για τη προγραμματική Σύμβαση του έργου «Ανάπλαση μονοπατιού Κεδροδάσους Βουνιχώρας» (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
14. Διόρθωση κτηματολογικών εγγράφων σε σχέση με ιδιοκτησίες  κ. Παρ. Παπαϊωάννου και Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
15. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή διακοπής λειτουργίας κατ/τος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Νάκος, Πρόεδρος Δ.Σ.)
16. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α΄ /θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Αθ. Τσονάκας, Δ.Σ.)
17. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β΄ / θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: κ. Αθ. Τσονάκας, Δ.Σ.)
18. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: κ. Αν.  Ζωμένος, Δ.Σ.)
19. Συγκρότηση επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης κατ΄ άρθρο 70 Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
20. Συγκρότηση επιτροπής για τις υποδομές υγείας κατ΄ άρθρο 70 Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
21. Συμπλήρωση της αριθ.     282/2014 απόφασης Δ.Σ.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
22. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας. . (Εισηγητής: κ. Π.Λάιος)
23. Ορισμός εκπροσώπων  στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. . (Εισηγητής: κ.Μολιώτης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού)
24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του ΚΠΧΕΟ. . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Γ.Σ. της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
26. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου  στο Δίκτυο Δήμων Στ.Ελλάδας για τον ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
27.  «Εγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2014»  (Εισηγητής: κ. Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας)
28. Εγκριση διάθεσης πίστωσης  για  συμμετοχή στη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου ICABE 2014. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

29. Διατύπωση πρότασης περί κατάργησης της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας (Εισηγήτρια: κ. Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος)

30. Λήψη απόφασης σχετικά  με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της πρώην Δημ. Αστυνομίας. (Ν. 4172/2013, άρθρο 81, παρ.4)  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
31. Σύσταση επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών κατά το άρθρο 8 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
1.
Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η Σ 

του Δημάρχου Δελφών, Αθανασίου Ηλ. Παναγιωτόπουλου

«ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ»
Α) Ποια είναι η σημερινή κατάσταση του Παραρτήματος Άμφισσας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας;

· Το Μάρτιο του 2013 (δηλαδή ούτε πριν ενάμισι χρόνο!) το σχέδιο «Αθηνά» του Υπουργείου Παιδείας κατάργησε ή συγχώνευσε πολλές δεκάδες Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ενώ ταυτόχρονα ίδρυσε μόλις δύο νέα Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό της Άμφισσας με τον τίτλο ««Διοίκηση Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων»» και το αντίστοιχο του Πύργου, με τη λογική ότι ο χώρος των Δελφών και της Ολυμπίας είναι οι κατάλληλοι για να φιλοξενήσουν σχολές που ενώνουν τα αντικείμενα της διοίκησης τουριστικών και πολιτιστικών μονάδων.

Ωστόσο το Τμήμα της Άμφισσας «προικίστηκε» από το σχέδιο Αθηνά με μηδενικό εκπαιδευτικό προσωπικό (αριθμός Δ.Ε.Π. 0!), παρότι υπήρχαν σαφέστατα δυνατότητες να ξεκινήσει μ’ έναν αριθμό μόνιμου προσωπικού κι ενώ από εμάς επισημάνθηκε αμέσως το άτοπο και αντιφατικό του πράγματος.

Στο μικρό διάστημα που μεσολάβησε το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε καμία προσπάθεια για να ενισχύσει το Τμήμα με εκπαιδευτικό προσωπικό, παρά το ξεκάθαρα διατυπωμένο αίτημα και το προφανές του προβλήματος.

Είναι λοιπόν παράλογο και προσχηματικό να επικαλείται κάποιος τη «μη βιωσιμότητα» του συγκεκριμένου Τμήματος λόγω έλλειψης καθηγητών, χωρίς κανείς να έχει δοκιμάσει αν υπάρχει ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών γι’ αυτό. Μήπως τυχόν έγινε καμία προκήρυξη εκπαιδευτικού προσωπικού και κατάληξε άγονη;;

Ακόμη χειρότερα, θα έδειχνε πλήρη έλλειψη σοβαρότητας για ένα κράτος (που μάλιστα κυβερνάται από την ίδια κυβέρνηση…) να καταργεί ένα Τμήμα που το ίδιο ίδρυσε (ένα από τα δύο συνολικά νεοϊδρυθέντα!) μ’ ένα συγκεκριμένο σκεπτικό μόλις πριν ενάμισι έτος, για λόγους που ανάγονται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης και αδιαφορίας.

· Παρά τα ανωτέρω, το Τμήμα Τ.Ε.Ι. του Δήμου Δελφών έχει πετύχει σήμερα να είναι ένα Παράρτημα, με εξαιρετικά στοιχεία για το μέλλον, όπως: 

α) Η μεγάλη προσέλευση νέων (πρωτοετών) φοιτητών όλα τα τελευταία χρόνια, καθώς και άλλοι ποιοτικοί δείκτες που καταδεικνύουν σαφώς τη σημαντική επιλεξιμότητα του συγκεκριμένου Τμήματος και μάλιστα με υψηλή βάση εισαγωγής. 

β) Η πολυμορφία του γνωστικού αντικειμένου και η σύγχρονη στόχευση του προγράμματος σπουδών, που το καθιστά πλήρως ανταγωνιστικό.

γ) Η σημαντική κοινωνική εγρήγορση της πόλης της Άμφισσας και του ευρύτερου Δήμου Δελφών για το θέμα αυτό.

δ) Το νέο κτιριακό συγκρότημα του Ιδρύματος, που επιτέλους και έπειτα από τεράστιες συντονισμένες προσπάθειες, οδεύει εντατικά προς την αποπεράτωσή του και παράδοσή του (τις προσεχείς εβδομάδες) και θα αποτελεί σύντομα ένα από τα πιο σύγχρονα συγκροτήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.

Β) Ποια είναι η ιδιαιτερότητα (μοναδικότητα) του Δήμου Δελφών και της Άμφισσας;

· Η Άμφισσα είναι η έδρα του Δήμου Δελφών και πρωτεύουσα του Νομού Φωκίδας. Η παγκόσμια εμβέλεια των Δελφών και ο ισχυρός συμβολισμός του ονόματός τους αποτελούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όχι μόνο για το Δήμο μας, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Οι Δελφοί έχουν αποτυπωθεί στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας ως παγκόσμιος ιερός χώρος, το θρησκευτικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο του αρχαιοελληνικού κόσμου καθ’ όλη τη διάρκειά του και σε όλες τις φάσεις του. 

Η παρουσία ανώτατης (τριτοβάθμιας) εκπαίδευσης στο Δήμο Δελφών και η συστηματική υποστήριξή της, έστω και στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, μπορούν να δημιουργήσουν τις βάσεις για διεθνείς δικτυώσεις και συνεργασίες με σημαντικά Πανεπιστήμια, αλλά και για άλλες συνέργειες με Ιδρύματα ή Φορείς Πολιτισμού και Εκπαίδευσης απ’ όλον τον κόσμο, με οφέλη πολλαπλασιαστικά τόσο για την εκπαίδευση, όσο και για τον πολιτισμό και ασφαλώς για τον τουρισμό στη χώρα μας.

Στην πραγματικότητα ο Δήμος Δελφών αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας, ένα πλεονέκτημα όμως που απαιτεί την κατάλληλη αξιοποίησή του.

· Εκεί που η εικόνα της «ειδικότητας και μοναδικότητας της περίπτωσης» της Άμφισσας (και ευρύτερα του Δήμου Δελφών) λαμβάνει πεντακάθαρη μορφή, είναι όταν λάβουμε υπ’ όψιν μας τους μοναδικούς σε πανελλήνιο επίπεδο αναπτυξιακούς περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Το Δελφικό Τοπίο, καθορισμένο από το 1981 ήδη σ’ ένα τεράστιο εύρος (περιμετρικά των Δελφών, της Άμφισσας και της Ιτέας και σ’ όλη την ενδιάμεση περιοχή τους) απαγόρευσε κυριολεκτικά και εξακολουθεί να καθιστά απαγορευτική σχεδόν κάθε μορφής επένδυση εκτός σχεδίου (βιομηχανική, τουριστική, εμπορική κλπ). Τεράστιες είναι ακόμη οι υπόλοιπες εκτάσεις στο Δήμο Δελφών που είναι προστατευόμενες και δεσμευμένες μέσα από ένα πυκνό και εν πολλοίς αλληλοκαλυπτόμενο πλέγμα περιορισμών (Ζώνες Natura, Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, Εθνικός Δρυμός Οίτης, Κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων κλπ), που καθιστούν με βεβαιότητα το Δήμο Δελφών τον πιο ασφυκτικά ελεγχόμενο πολεοδομικά και χωροταξικά Δήμο της χώρας, σχεδόν απρόσφορο για κάθε είδους συμβατικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Είναι ξεκάθαρο ότι το ελληνικό κράτος έχει συμπεριφερθεί διαχρονικά στην περιοχή του Δήμου μας περίπου ωσάν να επρόκειτο για ένα εκτεταμένο προστατευόμενο πάρκο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η προσέγγιση αυτή δημιουργεί όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και αντίστοιχες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους έναντι της περιοχής μας, τις οποίες άλλωστε έχει αναγνωρίσει η Πολιτεία ήδη με την ιδρυτική Υ.Α. του «Δελφικού Τοπίου» από το 1981.

Γ) Ποιες θα είναι οι άμεσες συνέπειες στην περίπτωση που με κάποιον τρόπο καταργηθεί ή αδρανοποιηθεί το Παράρτημα Άμφισσας;

· Με την υπ’ αριθμ. (Α.Π.) 1517/10.05.2011 Απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ενέταξε για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» το έργο «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα» ΣΑΕ 0438.
· Σήμερα το έργο βρίσκεται στο τελικό του στάδιο και παραδίδεται τις προσεχείς εβδομάδες. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), ο οποίος προχώρησε στις 04.08.2011 σε Διεθνή Διαγωνισμό με συνολική αξία (μαζί με Φ.Π.Α.) 7.116.000,00 ευρώ. Στις 29.08.2012 υπογράφηκε μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και της κατασκευαστικής εταιρείας ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Το ύψος της σύμβασης ανήλθε σε 3.960.000,00 ευρώ.
Αντικείμενο σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την αποπεράτωση-κατασκευή τεσσάρων (4) κτιρίων και την διαμόρφωση του αυλείου χώρου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα εξής: 1) Κτίριο Α, 2) Κτίριο Α1, 3) Κτίριο Γ, 4) Κτίριο Δ, 5) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η κάλυψη του συγκροτήματος έχει επιφάνεια 2.306,59 τ.μ. Το συνολικό εμβαδόν δόμησης είναι 3.492,63 τ.μ. Το οικόπεδο του παραπάνω κτιρίου έχει επιφάνεια 12.412,23 τ.μ.
· Σε περίπτωση μεταφοράς του τμήματος σε άλλη πόλη εκτός της Άμφισσας ή κατάργησής του, καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Άμφισσας θα καταστούν πλέον περιττές και αχρησιμοποίητες από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (δηλαδή δε θα εξυπηρετηθεί ο σκοπός ένταξης του έργου), δημιουργείται άμεσα υποχρέωση καταλογισμού των δαπανών (περ. 4.000.000,00 ευρώ!) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Σ.Π.Α.), τις οποίες θα κληθεί να καταβάλει ο κύριος του έργου (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) ή εν πάση περιπτώσει το ελληνικό κράτος!!
Είναι σαφές ότι τα έργα που κατασκευάζονται με πόρους της Ε.Ε., πρέπει να λειτουργούν για το σκοπό που χρηματοδοτήθηκαν, άλλως τα ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα πραγματοποιούν καταλογισμούς εις βάρος της χώρας και εν τέλει αυτά πληρώνονται από εθνικούς πόρους.

Θεωρούμε ότι είναι περιττό να επισημάνουμε πόσο σημαντικό είναι το πλήγμα στην εθνική μας οικονομία και στην αξιοπιστία της πολιτικής, αν λόγω ατυχών χειρισμών καταλογιστούν εις βάρος της χώρας έργα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. και ήδη εκτελούνται, ενώ την ίδια ώρα γίνεται τιτάνιος αγώνας για την κινητοποίηση των πόρων του Ε.Σ.Π.Α., ως μοναδική άμυνα της χώρας κατά της δραματικής ύφεσης που βιώνει.  
Δ) Υπάρχει βιώσιμη πρόταση λειτουργίας και ανάδειξης της δομής της Άμφισσας στο νέο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης;

Η δομή της Άμφισσας μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη και ελπιδοφόρα μονάδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον εκπονηθεί από το μητρικό Ίδρυμα ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στην Άμφισσα και στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις που διαθέτει πλέον το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
Η πόλη της Άμφισσας διαθέτει σήμερα το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό κτιριακό συγκρότημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Πέραν τούτου, ο Δήμος Δελφών είναι απολύτως διατεθειμένος για πολύ στενή συνεργασία και ενίσχυση του Παραρτήματος με πιθανές παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, στον τομέα που πραγματεύεται η σημερινή κατεύθυνση της Σχολής, αλλά και σε συναφείς τομείς (παραγωγή – πολιτισμός – τουρισμός κλπ), είτε μέσω του τοπικού του προγράμματος δια βίου μάθησης, είτε (και κυρίως) μέσω συμπράξεων με άλλους ισχυρούς εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού, που ενδεικτικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε:

· Δημιουργία προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Αγγλική, σχετικού με τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής ή με τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής (ο περίφημος Ελαιώνας της Άμφισσας) με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Δημιουργία προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην αγγλική αλλά και μεταπτυχιακού σε σύμπραξη με Ιδρύματα του εξωτερικού (λ.χ. πολιτιστικού και τουριστικού μάρκετινγκ), που σαφώς θα ενδιαφέρονται να συνεργαστούν λόγω της τεράστιας εμβέλειας και συμβολισμού των Δελφών.
· Καθιέρωση – προσέλκυση συνεδρίων στην περιοχή των Δελφών. Προσέλκυση διεθνών συνεδρίων (τεχνολογίας, μάρκετινγκ, ανθρωπιστικών σπουδών κλπ) με σταθερή έδρα την περιοχή των Δελφών και διενέργειά τους στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος.
· Δημιουργία μονοετών ή/και διετών προγραμμάτων σπουδών στο Παράρτημα. Δημιουργία μονοετών ή/και διετών προγραμμάτων σπουδών με αντικείμενα σχετικά με τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι..
· Συμπράξεις με ισχυρούς φορείς πολιτισμού και Παιδείας σε κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην περιοχή του Δήμου Δελφών δραστηριοποιούνται ισχυροί φορείς στους χώρους της Παιδείας και του Πολιτισμού, όπως λ.χ. το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών ή ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπράττουν με το Ίδρυμα σε εκπαιδευτικούς κύκλους (σεμινάρια, εντατικά προγράμματα κ.α.) ή σε προγράμματα δια βίου μάθησης, πάνω σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, με εξωστρεφή στόχευση, ακόμη και πέραν της χώρας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συμπερασματικά: 

Επειδή είναι εντελώς μονόδρομη και αποκλειστική η προοπτική της περιοχής του Δήμου Δελφών σ’ έναν αναπτυξιακό προσανατολισμό βασισμένο πάνω στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. 

Επειδή η παρουσία δομής της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Δήμο Δελφών, σ’ ένα κράτος που θέλει να σχεδιάσει στρατηγικά, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και εφόδιο για το δυναμικό και εξωστρεφή προσανατολισμό των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. μας.

Επειδή τη συγκεκριμένη δομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την έχει αποδώσει το ελληνικό κράτος στην περιοχή μας, κατά τις δεσμεύσεις του, ως ελάχιστο αντιστάθμισμα για τους ευρύτατους και ασφυκτικούς χωροταξικούς περιορισμούς που μας έχει επιβάλλει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, με σκοπό να προστατέψει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά του χώρου των Δελφών.

Επειδή κανείς δε δικαιούται να χρεώσει τη χώρα εν μέσω εθνικής κρίσης με το ποσό των 4.000.000,00 ευρώ, αλλά και να υπονομεύσει περαιτέρω την αξιοπιστία της έναντι των ευρωπαίων εταίρων μας.

Επειδή το κράτος (κυβερνώμενο από την ίδια κυβέρνηση…) οφείλει να επιδεικνύει την ελάχιστη σοβαρότητα και δε δικαιούται να καταργεί μέσα σ’ ενάμισι χρόνο το ένα από τα μόλις δύο καινούργια Τμήματα Τ.Ε.Ι. που ίδρυσε με το σχέδιο «Αθηνά», αλλά αντίθετα οφείλει να υποστηρίξει ενεργά την απόφασή του.

Θεωρούμε αδιανόητη, ανακόλουθη και υπονομευτική της εθνικής προσπάθειας κάθε απόπειρα για κατάργηση ή μεταφορά του Τ.Ε.Ι. από την Άμφισσα και το Δήμο Δελφών, ακριβώς την ώρα που μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς κανένα πλέον ουσιαστικό κόστος οι κατάλληλες συνθήκες για τη δυναμική ανάπτυξη του, προς όφελος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της περιοχής του Δήμου Δελφών και της χώρας μας.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Άμφισσα, 6 Οκτωβρίου 2014

Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

2.

Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την τοποθέτηση διοδίων στον οδικό άξονα Λαμίας – Αμφισσας. 

3.
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      ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  από μισθώματα δημοτικού καταστήματος  της κας Λύτρα Ευθυμίας του Παναγιώτη. 


Η κα Λύτρα Ευθυμία του Παναγιώτη κάτοικος Άμφισσας με Α.Φ.Μ. 044323609, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας με την αριθμ.3852/12-2-2013  αίτησή της ζήτησε την διακοπή της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου επικαλούμενη λόγους υγείας οι οποίοι δεν της επιτρέπουν τη συνέχισή της.  


Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 174 του Ν.3463/2006- Κ.Δ.Κ.)
2. Την αριθμ.74/19-3-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΒΕΔΖΩ9Θ-9Δ6) για την λύση της αριθμ.20299/21-7-2011 μισθωτικής σύμβασης πενταετούς διάρκειας, με μηνιαίο μίσθωμα εξήντα ευρώ(60,00€) από την 19-3-2013και μετά, 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ


Την διαγραφή του ποσού των 551,94 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από μισθώματα που αφορούν τους μήνες από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2013 και συγκεκριμένα: Απρίλιος: 61,08
                         Μάϊος: 61,08

                         Ιούνιος: 61,08

                         Ιούλιος: 61,45

                         Αύγουστος:61,45

                         Σεπτέμβριος:61,45

                         Οκτώβριος:61,45

                         Νοέμβριος:61,45

                         Δεκέμβριος:61,45

Τα ανωτέρω έχουν βεβαιωθεί με το αρ.58/2013 τριπλότυπο βεβαίωσης 
Ο   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών
Λουκάς  Αναγνωστόπουλος
______

ΘΕΜΑ: Διαγραφή δικαιώματος βοσκής.

      Η Δημοτική Ενότητα Καλλιέων με το αριθμ.Δ.Υ./28-7-2014 έγγραφό της ζητά την διαγραφή δικαιώματος βοσκής από τον δημότη Ψεβεδούρο Ευάγγελο, ως κατωτέρω:

Με την αριθ. 3/2013 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου και την  αριθ. 170/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των κτηνοτρόφων στα θερινά λιβάδια σύμφωνα με τον αριθμό ζώων που αναφερόταν στις υπεύθυνες δηλώσεις τους. 

Κατά την δήλωση των κτηνοτρόφων εκ παραδρομής δηλώθηκαν  από το κ. Ευάγγελο Ψεβεδούρο 560 πρόβατα στο όνομά του και  με νέα   δήλωση,  δηλώθηκαν τριακόσια εβδομήντα (370) αιγοπρόβατα  στο όνομά του και εκατόν ογδόντα πέντε (185) αιγοπρόβατα στο όνομα του ετεροδημότη κτηνοτρόφου (σμίκτη) κ. Νικόλαο Ψεβεδούρο , που είναι το σωστό. 

Μετά τα ανωτέρω από το συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου εκδόθηκε η αριθ.  6/2013  απόφαση του,   με την οποία αποφασίσθηκε  ότι ο Ευάγγελος Ψεβεδούρος κατά την θερινή περίοδο 2013 εισάγει για βοσκή στον βοσκότοπο της Τοπικής  Μαυρολιθαρίου τριακόσια εβδομήντα (370) δικά του αιγοπρόβατα και εκατόν ογδόντα πέντε (185) αιγοπρόβατα  στο όνομα του ετεροδημότη κτηνοτρόφου (σμίκτη) Νικόλαου Ψεβεδούρου,  ο οποίος υποχρεούται  να καταβάλει το διπλάσιο για τους δημότες κτηνοτρόφους δικαίωμα  βοσκής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958 και στη συνέχεια εκδόθηκε η αριθ. 283/2013 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου. 

Επειδή όμως με την αρχική δήλωση στο όνομα του Ευάγγελου Ψεβεδούρου είχε δηλωθεί μεγαλύτερος αριθμός ζώων και το αναλογούν δικαίωμα βοσκής ανερχόταν στο ποσό των 421,08  €, ενώ με την υποβολή της δεύτερης δήλωσης το αναλογούν και καταβληθέν δικαίωμα βοσκής ανερχόταν στο ποσό 272,88 €.

Συνεπώς πρέπει  να γίνει διαγραφή του ποσού 148,20   € που βεβαιώθηκε στο όνομα του Ευάγγελου Ψεβεδούρο, λόγω λανθασμένης δήλωσης ζώων. 

Βεβαιωμένο δικ. βοσκής ποσό
€


421,08

Καταβληθέν δικ. βοσκής ποσό 
€


272,88
Υπόλοιπο δικ. βοσκής προς διαγραφή ποσό 
€
148,20

Για το λόγο αυτό

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

    Την διαγραφή των 148,20 ευρώ που αφορά δικαίωμα βοσκής και βεβαιώθηκε στο όνομα Ψεβεδούρος Ευάγγελος, λόγω λανθασμένης δήλωσης ζώων.

                                                     Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος                                     

                                     Αναγνωστόπουλος Λουκάς
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ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΕΣΟΔΩΝ , ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ         ΠΡΟΣ: 1. κ.Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο
               & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                          Δήμαρχο Δελφών                    

Δ/νση: Πλ. Κεχαγιά,Άμφισσα,33100                  2. κ. Γεώργιο Νάκο

Πληροφορίες: Σπ. Λύτρας                                      Πρόεδρο Δ.Σ. Δελφών

· : 2265350055                                                 

· : 2265350056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

E-mail: s.litras@0585.syzefxis.gov.gr                                                                                                                                         
ΘΕΜΑ: «Επί αιτήσεων Δημοτών  Δ.Ε. Άμφισσας  του Δήμου Δελφών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης 
ΣΧΕΤ:    Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1. Ο κ. Πετώνης Παναγιώτης του Γεωργίου με την από 31-7-2014 αίτησή του ζήτησε  έλεγχο κατανάλωσης ύδατος με ταυτόχρονη διαγραφή ποσών που χρεώθηκε από τέλη ύδρευσης με το αριθμ. 252 ΣΕ υδρόμετρο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σερνικακίου για το χρονικό διάστημα από 1/6/2013 έως 31/1/2014.

     Κατόπιν ελέγχου που έκανε η αρμόδια υπηρεσία και βεβαιώνεται με σχετική Έκθεση Ελέγχου  αρμοδίου υπαλλήλου ,διαπιστώθηκε  ότι το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε σωστά, υπήρχε απόκλιση +8% αντί  δικαιολογημένης αποκλίσεως βάσει του ισχύοντος  Κανονισμού Ύδρευσης  έως +- 5% και κατόπιν αυτού τοποθετήθηκε νέος υδρομετρητής.

     Κατά  τις διατάξεις του  άρθρου  10 παρ. 3 του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών «Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω βλάβης, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται με την αξία της ποσότητας του νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου».

      Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης  και οικονομικής διαχείρισης προκύπτει ότι, για χρονικό διάστημα 18 μηνών του προηγούμενου λογ/σμού τελών ύδρευσης  (από  1/12/2011   έως    31/5/2013) δεν υπήρχε κατανάλωση. Επομένως πρέπει να διαγραφή όλη η κατανάλωση και να χρεωθεί μόνο με τα πάγια ως κατωτέρω: 

Ποσά που χρεώθηκε                          ποσό πληρωμής    ποσό διαγραφής

Πάγιο έτους 2013            =     18,63               18,63                           -----

Κατανάλωση 

(2.820 m3 Χ 0,33€/m3)   =   930,60                 ----                           930,60

Συντήρηση  υδρομέτρου 

    & δεξαμενών               =       5,00                 5,00                              --                   

ΦΠΑ 13% (πάγιο+καταν.) = 123,40  (μείον)    2,42       ίσον           120,98

ΦΠΑ 23% (υδρόμετρο)     =     1,15                 1,15                         ______    
                        Σύνολο  1.078,78               27,20                       1.051,58

Ποσό διαγραφής : 1.051,58 €   ( 1.078,78 € - 27,20 €) 

2.  H Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών με το αριθμ. οίκ. 23863/2014/27-8-2014 έγγραφό της μας διαβίβασε μεταξύ άλλων και  τις αριθμ. πρωτ. 23225/19-8-2014 , 23546/22-8-2014  και   22838/13-8-2014 αιτήσεις του κ. Δερμάνη Ιωάννη του Ευαγγέλου με τις οποίες ζητά  τα κατωτέρω: 
      A΄ Με την  αριθμ. πρωτ. 23225/19-8-2014  αίτησή του ζητά την διαγραφή ποσών από τέλη ύδρευσης  που χρεώθηκε το έτος 2008 για ακίνητο  (Κατάστημα) στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου  διότι το κατάστημα  το ενοικίασε από τις 16/3/2009  επισυνάπτοντας στην αίτησή του προς απόδειξη των ισχυρισμών του , φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού μισθώσεως του καταστήματος που είχε με τον  Σύλλογο  Δροσοχωριτών «Ο ΓΕΡΟΛΕΚΑΣ»  με Α.Φ.Μ. 099085446 (Δ/νση :  Υψηλάντου – 13 , Τ.Κ. 15121 ,  Πεύκη  Αττικής).

     Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης προκύπτει ότι ο ανωτέρω πολίτης έχει χρεωθεί με τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης το έτος  2008 για την Τ.Κ. Δροσοχωρίου το ποσό των  36,00  € τα οποία αντιστοιχούν σε 18,00 € τέλη ύδρευσης και 18,00 € τέλη αποχέτευσης τα οποία πρέπει να διαγραφούν από αυτόν με αντίστοιχη χρέωση των ποσών αυτών  πλέον Φ.Π.Α. στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που είναι ο Σύλλογος   Δροσοχωριτών «Ο ΓΕΡΟΛΕΚΑΣ» .

Ποσό διαγραφής : 36,00 € (από τον κ. Ιωάννη Δερμάνη του Ευαγγέλου).

Ποσό χρέωσης : 36,00 € πλέον ΦΠΑ στον Σύλλογο  Δροσοχωριτών                 «Ο ΓΕΡΟΛΕΚΑΣ» ( 18,00 € ύδρευση + 18,00 € αποχέτευση) .

        Β΄ Με την  αριθμ. πρωτ.23546 /22-8-2014  αίτησή του ζητά  αφενός μεν την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής των ειδοποιητηρίων των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης από την οδό Αθ. Διάκου -35 στην σωστή διεύθυνση που είναι Κ. Καραμανλή 2-4  στην Άμφισσα και αφετέρου δε, την διαγραφή όλων των προσαυξήσεων   που χρεώθηκε διότι στην οδό Αθανασίου Διάκου -35 ουδέποτε διέμενε εκεί  και ως εκ τούτου ουδέποτε έλαβε ειδοποιητήρια των λογαριασμών του ,τα οποία, με υπαιτιότητα  του Δήμου στέλνονταν σε λάθος διεύθυνση αντί της σωστής που είναι στην οδό Κ. Καραμανλή 2 - 4 στην Άμφισσα.

       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α άρθρου 174 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) «3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης  β) (…), γ) (…).  Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας».

        Η Ταμιακή Υπηρεσία κατόπιν του αριθμ. πρωτ.  ΔΥ / 3-9-2014  ερωτήματος της υπηρεσίας μας, με το αριθμ. ΔΥ/ 6-10-2014 έγγραφό της , μας γνωστοποιεί ότι συνηγορεί  στην διαγραφή των προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών του οφειλέτη κ. Ιωάννη Δερμάνη και  μέχρι την οριστική διαγραφή από την οικονομική υπηρεσία μετά από απόφαση του Δ.Σ. .

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να διαγραφούν:   Όλες οι προσαυξήσεις των οφειλών και των οφειλών από ΦΠΑ  όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία  διαγραφής  των από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

          Γ΄ Με την  αριθμ. πρωτ.22838/13-8-2014  αίτησή του ζητά την διαγραφή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης που χρεώθηκε με το αριθμ. 630 Δ υδρόμετρο όταν είχε  μισθώσει το τουριστικό περίπτερο « ΚΑΣΤΡΟ» του πρώην Δήμου Άμφισσας διότι  έχει αποχωρήσει από το ακίνητο αυτό  από τις  24/10/2008  λόγω μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης στον κ. Νικόλαο Σιδηρόπουλο του Αθανασίου για την οποία, έχει ληφθεί η αριθμ. 214/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Άμφισσας, επισυνάπτοντας στην αίτησή του προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, φωτ/φα : α)  της αριθμ. 214/2008 απόφασης της Δ.Ε του πρώην Δήμου Άμφισσας, β) τροποποίηση  του από 1-8-2007 αρχικού συμφωνητικού του τουριστικού περιπτέρου «Κάστρο»  του Δήμου Άμφισσας υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο Άμφισσας και τους κ.κ. Ιωάννη Δερμάνη και Νικόλαο Σιδηρόπουλο και γ) την από 18/1/2010 Αίτηση – Αναφορά του ιδίου προς την Ταμιακή Υπηρεσία του πρώην Δήμου Άμφισσας με την οποία διαμαρτύρεται για την μη διαγραφή των ποσών αυτών.

       Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης  του δήμου Δελφών προκύπτει ότι ο ανωτέρω πολίτης χρεώθηκε με το αριθμ. 630 Δ υδρόμετρο που βρίσκεται στο τουριστικό περίπτερο «ΚΑΣΤΡΟ» της Δ.Κ. Άμφισσας  για το γ΄ τετράμηνο του 2008 τα κάτωθι ποσά (Α.Δ.Σ. Άμφισσας  402 & 403/2007) ,από τα οποία θα πρέπει να διαγραφούν ποσά δύο μηνών (11ος και 12ος ) διότι  η τροποποίηση του συμφωνητικού και η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης στον κ. Νικόλαο Σιδηρόπουλο  υπογράφτηκε     στις  24 Οκτωβρίου 2008 , με αντίστοιχη χρέωση των ποσών αυτών πλέον ΦΠΑ στον κ. Νικόλαο Σιδηρόπουλο ως κατωτέρω: 

     Ποσό που χρεώθηκε                ποσό πληρωμής        ποσό διαγραφής
Πάγιο ύδρευσης       : 36,67 : 2 μήνες =    18,33                            18,34

Πάγιο Αποχέτευσης : 12,18 : 2 μήνες =      6,09                              6,09

        Υδρόμετρο       :   2,73 : 2 μήνες =      1,37                              1,36     

                  Σύνολο :  51,58                       25,79                             25,79

Ποσό διαγραφής : 25,79 €   (από τον κ. Ιωάννη Σιδηρόπουλο).

Ποσό χρέωσης  :   25,79 €  πλέον Φ.Π.Α. (στον κ. Νικόλαο Σιδηρόπουλο).

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Συνολικό ποσό διαγραφής : α ) 61,79 €  (36,00 + 25,79)  και 

                                                 β)  όλες οι προσαυξήσεις των οφειλών  από τον κ. Ι. Δερμάνη.

Ποσά χρέωσης : α) 36,00 € πλέον ΦΠΑ στον Σύλλογο  Δροσοχωριτών                     «Ο ΓΕΡΟΛΕΚΑΣ»  και 

                              β) 25,79 €  πλέον Φ.Π.Α. στον κ. Νικόλαο Σιδηρόπουλο.

3. Ο κ.  Λιασής Γεώργιος του Σάββα  με την από 11/09/2014 αίτησή του ζητά επαναϋπολογισμό   της κατανάλωσης ύδρευσης  που χρεώθηκε με το αριθμ. 187 Δ υδρόμετρο για το Β΄ και Γ΄ Τετράμηνα του 2013  διότι είναι υπερβολική .

      Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι ενώ η ένδειξη του αριθμ. 187 Δ υδρομέτρου στις  31/4/2013 (τέλος α΄ τετραμήνου 2013) ήταν 4.810 m3 , κατά την καταχώρηση των ενδείξεων το β΄ τετράμηνο  (31/8/2013) αντί να πληκτρολογηθεί η καταγεγραμμένη ένδειξη  4.894 m3 ,εκ παραδρομής ,πληκτρολογήθηκε η επόμενη στη σειρά ένδειξη 4.976 m3 που αφορούσε το τέλος του γ΄ τετραμήνου (31/12/2013) , με αποτέλεσμα το Β΄ τετράμηνο να χρεωθεί  συνολικώς 166 m3 ( 4.976-4.810 = 166 m3 )  αντί των  84,00 m3  (4.894 - 4.810 = 84,00 m3)  με δωρεάν τα πρώτα 40,00 m3, και για το γ΄τετράμηνο   χρεώθηκε 0 m3 κατανάλωση ( 4.976 – 4.976)  αντί των  82,00 m3 (4.976 – 4.894 = 82,00 m3) με δωρεάν τα πρώτα 40,00 m3. Επομένως πρέπει να γίνει επαναϋπολογισμός των χρεώσεων της κατανάλωσης βάσει των σωστών ενδείξεων του υδρομέτρου και να διαγραφή η επιπλέον χρέωση, ως κατωτέρω:

Χρέωση Β΄ τετραμήνου 2013                     Ορθή χρέωση Β΄ τετραμήνου 2013
(Κατανάλωση 166,00 m3)                                (Κατανάλωση   84,00 m3)

40 κ.μ. Χ 0,00 € /κ.μ. =   0,00                         40 κ.μ. Χ 0,00 € /κ.μ. =   0,00

40 κ.μ. X 0,87 € /κ.μ. = 34,80                         40 κ.μ. X 0,87 € /κ.μ. = 34,80

40 κ.μ. X 1,19 € /κ.μ. = 47,60                           4 κ.μ. X 1,19 € /κ.μ. =   4,76

46 κ.μ. X 1,95 € /κ.μ. = 89,70                                              Σύνολο    39,56

                    Σύνολο   172,10                                        Φ.Π.Α. 13% :   5,14
          Φ.Π.A. 13%        22,37                                     Γεν. Σύνολο:    44,70

      Γεν. Σύνολο :  194,47

Χρέωση Γ΄ τετραμήνου 2013                     Ορθή χρέωση Γ΄ τετραμήνου 2013
   (Κατανάλωση  0,00 m3)                              (Κατανάλωση   82,00 m3)

0,00 κ.μ. Χ 0,00 € /κ.μ. =   0,00                      40 κ.μ. Χ 0,00 € /κ.μ. =   0,00

                                                                       40 κ.μ. X 0,87 € /κ.μ. = 34,80

                                                                         2 κ.μ. X 1,19 € /κ.μ. =   2,38

                                                                                             Σύνολο    37,18  

                                                                                    Φ.Π.Α. 13%:      4,83 
                                                                                   Γεν. Σύνολο :    42,01

 Ποσά που χρεώθηκε το  Β΄& Γ΄ Τετράμηνα : 194,47 €  (194,47 + 0,00) -                Ποσό oρθής χρέωσης Β΄& Γ΄ Τετραμήνων  :    86,71 €  (44,70 + 42,01)

                                                     Διαφορά :   107,76 €

Ποσό διαγραφής :107,76 € (εκ των οποίων 22,37- 9,97 (5,14 + 4,83) =12,40€

                                                είναι ΦΠΑ 13% )

4.  Η κ.  Ρενέση Δήμητρα του Διονυσίου  με την από 12/9/2014 αίτησή της ζητά την διαγραφή των ποσών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης που χρεώθηκε το β΄ τετράμηνο του 2013 με το αριθμ.64 Α υδρόμετρο διότι αυτό αντικαταστάθηκε με το αριθμ. 2084 Α υδρόμετρο  με αποτέλεσμα να χρεωθεί δύο φορές το Β΄ τετράμηνο του 2013.

      Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι  με το αριθμ. 6848/2013/16-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος μας διαβιβάστηκε η από 7-3-2013 αίτηση της κας Δήμητρας Ρενέση μαζί με την από 10/5/2013 σχετική Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου  στα οποία γίνεται αναφορά  μόνο για τοποθέτηση νέου υδρομέτρου με αριθμό 2084 Α  και όχι για τοποθέτηση υδρομέτρου με αριθμό 2084 Α στην υπάρχουσα παροχή ,χωρίς υδρόμετρο, με αριθμό θέσης υδρομέτρου 64 Α  , με  αποτέλεσμα να καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα ύδρευσης ως νέα επιπλέον παροχή και  να μην διαγραφή το 64 Α . 

       Τα ανωτέρω, ότι το νέο υδρόμετρο με αριθμό 2084 Α αντικατέστησε το  64 Α , έγιναν  γνωστά στην υπηρεσία μας με το αριθμ. 16135/2014/13-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος με το οποίο μας διαβιβάστηκε η από 5-6-2014  νέα αίτηση της ιδιοκτήτριας , ενώ η βεβαίωση των Χρηματικών Καταλόγων του Β΄ τετραμήνου του 2013  είχε γίνει στις 14/5/2014 , δηλαδή  μας γνωστοποιήθηκαν  ένα μήνα αργότερα , με αποτέλεσμα για το Β΄ τετράμηνο να χρεωθεί η ανωτέρω πολίτης τις πάγιες χρεώσεις δύο (2) φορές . Μία φορά με το 64 Α  και μία με το 2084 Α υδρόμετρο. Επομένως πρέπει να διαγραφούν  μόνο οι πάγιες χρεώσεις (και όχι η κατανάλωση)  του Β΄ τετραμήνου από το αριθμ. 64 Α υδρόμετρο , ως κατωτέρω : 

      Πάγιο Ύδρευσης(19,04) + Υδρόμετρο  (1,67)  =  20,71                             
                                     ΦΠΑ 13% ΄Υδρευσης        =    2,48               
                                     ΦΠΑ 23% Υδρομέτρου      =    0,38                     
                                     Πάγιο  Αποχέτευσης          =    9,26                   

                                     ΦΠΑ 23% Αποχέτευσης    =    2,13       

                                                                  Σύνολο      34,96          

Ποσό διαγραφής : 34,96 € 

5.  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με το αριθμ.  9669/2014/9-9-2014 έγγραφό της μας διαβίβασε την από 4 Απριλίου 2014 αίτηση της κας Ξεπλάτη Βασιλικής του Θεοδοσίου  η οποία  ζητά διαγραφή οφειλών της από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που χρεώθηκε με το αριθμ. 319 ΑΑ υδρόμετρο διότι έχει γίνει διακοπή του τον Οκτώβριο του έτους 2010.

       Από την  από 1-10-2012 Έκθεση ελέγχου  που μας κοινοποιήθηκε με το προαναφερόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  υπογεγραμμένη από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, μας γνωστοποιείται ότι  έχει γίνει διακοπή στο 319 ΑΑ υδρόμετρο της αιτούσης από τον Οκτώβριο του 2012  κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 29501/2012 αιτήσεώς της και όχι από  τον Οκτώβριο του έτους 2010 όπως ισχυρίζεται η αιτούσα.

       Η ανωτέρω αίτηση της αιτούσας μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει  εις γνώση της υπηρεσίας μας ούτε ανευρίσκεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που είχε κατατεθεί.

      Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης του Δήμου προκύπτει ότι η αιτούσα  για το αριθμ. 319 ΑΑ υδρόμετρο έχει χρεωθεί με υπαιτιότητα του Δήμου από το Α΄Τετράμηνο του 2013 μέχρι και το Γ΄Τετράμηνο του 2013 τα κάτωθι ποσά ,τα οποία πρέπει να διαγραφούν: 

Α Τετράμηνο  2013                             Β΄Τετράμηνο 2013    Γ΄Τετράμηνο 2013
Πάγιο ύδρευσης                    19,04                 19,04                      19,04       

Κοινό υδρόμετρο (1,67: 2) =   0,84                   0,84                        0,84
                            Σύνολο       19,88                19,88                      19,88

ΦΠΑ 13% (ύδρευσης)             2,48                   2,48                        2,48

ΦΠΑ 23% (υδρομέτρου)         0,19                   0,19                        0,19     

Πάγιο Αποχέτευσης                9,26                   9,26                        9,26

ΦΠΑ 23% (αποχέτευσης)       2,13                   2,13                        2,13
                              Σύνολο    33,94                 33,94                      33,94

Ποσό διαγραφής : 101,82 € ( 33,94 Χ 3). 

6. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με το αριθμ.  37816/2013/12-9-2014 έγγραφό της μας διαβίβασε την από 18 -12-2013  αίτηση του κ. Κουφάλη Χρήστου του Ανδρέα  ο οποίος  ζητά διαγραφή οφειλών του από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που χρεώθηκε με το αριθμ. 22 ΔΡ υδρόμετρο διότι δεν υπάρχει υδρόμετρο.

      Βεβαιώνεται δε, με το ίδιο έγγραφο  της Δ/νσης Περιβάλλοντος όσο και από  τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Δροσοχωρίου  ότι η παροχή ύδρευσης κόπηκε από τον εργολάβο κ. Δρόλαπα το έτος 2008 κατά την κατασκευή του έργου « Ανάπλαση  της πλατείας Δροσοχωρίου» και έκτοτε δεν έγινε ξανά σύνδεση της παροχής.

      Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης του δήμου Δελφών προκύπτει,  ότι ο ανωτέρω πολίτης έχει χρεωθεί με το αριθμ. 22ΔΡ  υδρόμετρο τα κάτωθι ποσά τα οποία πρέπει να διαγραφούν:
              Πάγιο ύδρευσης 2012 (18,63€)  + 

συντήρηση υδρομ. & δεξαμενών  (5,00€) = 23,83 € 

             Πάγιο  Αποχέτευσης     2012       = 18,63 € 

             Πάγιο ύδρευσης 2013 (18,63€)  + 

συντήρηση υδρομ. & δεξαμενών  (5,00€) = 23,83 € 

                  Φ.Π.Α. 13%  (ύδρευσης)        =    2,42 €

                   Φ.Π.Α. 23% (υδρομέτρου)    =    1,15 €

            Πάγιο Αποχέτευσης     2013        =  18,63 €

                   Φ.Π.Α.  23% (αποχέτευσης) =    4,28 €  

                                                   Σύνολο      92,77 €

Ποσό διαγραφής : 92,77 €.
Ο

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λουκάς Αναγνωστόπουλος

4.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

5.

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
Το τμήμα εσόδων, περιουσίας & κληροδοτημάτων της Δ/νσης μας με το από 22/8/2014 υπηρεσιακό σημείωμά του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 314,00€ στην κυρία Αικατερίνη Κωνσταντίνα-Τσέλλου που αφορά εργασίες ύδρευσης οι οποίες τελικά δεν έγιναν σύμφωνα με την ενυπόγραφη επί τηα αιτήσεως βεβαίωση του υπαλλήλου κ. Ν. Τσιπούρα 

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του συνολικού ποσού 314,00 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 80-8261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΟΪΒΑΡΗΣ

6.
                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Από το πρακτικό της 2ης/ 29.01.2014 συνεδρίασης 

      ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                    της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών

      ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         ---------                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/2014

                                                                                    1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ                                              

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2014

Αρ. Πρωτ:2754

ΘΕΜΑ:«Μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ.3 του Μ3463/2006 (ΚΔΚ) ».

Στην Άμφισσα, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών, ύστερα από την υπ’ αριθ. οικ.2242/24-01-2014   Πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα πέντε  (5) μέλη, ήτοι:
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1  Π. Ταγκαλής , Πρόεδρος                                                           1. Γ. Δρακάκης,       Αντιπρόεδρος

2. Η. Δημητρίου , Μέλος,                                                               2. Λ. Αναγνωστόπουλος,  Μέλος                                                  

3. Λ. Φάκος,               «                                                                 3. Ε. Βλαχοδημητρίου,         «
4. Δ. Καραγιάννης      «                                                                 4. Ν. Ασησημακόπουλος      «

5. Λ. Λύτρας,               «                                                      
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης είπε: 
Σε συνέχεια της 468/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και του  αριθ. 1947/191245/20.09.2012 έγγραφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δ/κου-Οικονομικού Ν.Φωκίδας, πρέπει να προβούμε στην τροποποίηση της αρ. 468/2011 Απόφασης του Δ.Σ. Δ.Δελφών.

Ι. ) Δικαιούχοι

Με βάση την κείμενη νομοθεσία η απόδειξη της ιδιότητας των δικαιούχων θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973.

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται: 

πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 

Ι.
Ν. 860/5-1-1979

α)
Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.

β)
Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ)
Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.

δ)
Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:


Α.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:

i)
τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους

ii)
τα άρρενα ανήλικα

iii)
σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

iv)
ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β.
Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).

Γ. 
Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983).

ΙΙ.
Ν. 3454/7-4-2006

α)
Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β)
Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

γ)
Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).
ΙΙ) Ποσοστό  μείωσης .

Το ποσό της μείωσης 25% που αποφασίστηκε είναι μικρότερο από το ποσοστό το οποίο ίσχυε και ήταν α) 30% στην Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου (η αριθ.3/2008 απόφαση) ,β) 50% στις Δημοτικές Ενότητες Παρνασσού (η αριθ.118/2007 απόφαση), Άμφισσας (η αριθ. 276/2009 απόφαση) και Ιτέας (η αριθ.60/2008 απόφαση) ενώ στην Δημοτική Ενότητα Δελφών υπήρχε απαλλαγή από τα πάγια τέλη ύδρευσης και την κατανάλωση για την αποχέτευση (οι αριθ.11/1998 & 110/2004 αποφάσεις) με συνέπεια την επιβάρυνση και όχι την ελάφρυνση των δικαιούχων οικογενειών των Δημοτικών Ενοτήτων αυτών.

Πρόταση του Προέδρου είναι η μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) να γίνει σε ποσοστό ίσο με το 50%, όπως ορίζει ο νόμος σε όλους τους δικαιούχους και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δ.Δελφών. 

………………………………………………………………………………………………………….
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη του,

· Την εισήγηση του Προέδρου και των μελών, 
· τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την  μείωση των τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) , σε ποσοστό ίσο με το 50%, όπως ορίζει ο νόμος σε όλους τους δικαιούχους και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δ.Δελφών. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2014
……………………..

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

                                   Ο Πρόεδρος 


                                                   Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ 


7.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ


Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους 2014.

Α/Α
Κ.Α.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ 
ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

1
0122.
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές 
98.000,00
20.000,00
118.000,00

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

2
0322.
Τέλος ύδρευσης
400.900,00
45.000,00
445.900,00

3
0417.
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
2.000,00
13.000,00
15.000,00

4
0712.
Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)
39.100,00
1.900,00
41.000,00

5
1211.003
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο 
37.354,06
3.911,39
41.265,45

στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ)

6
1511.
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 
88.000,00
12.000,00
100.000,00

2130/93)

7
1512.
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)
90.500,00
25.000,00
115.500,00

8
1699.002
Εγγύηση  ύδρευσης - αποχέτευσης
10.000,00
3.000,00
13.000,00

9
2111.
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
292.000,00
3.000,00
295.000,00

10
2113.
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης
8.300,00
5.000,00
13.300,00

11
2115.
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
38.600,00
1.400,00
40.000,00

12
4123.
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.
150.000,00
50.000,00
200.000,00

13
4124.003
Εισφορά αλληλεγγύης
61.000,00
5.000,00
66.000,00

14
4141.
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
78.000,00
10.000,00
88.000,00

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ
198.211,39
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Α/Α
Κ.Α.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ 
ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

15
00-6142.007
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση δομών, υπηρεσιών και 
0,00
24.600,00
24.600,00

οικονομικής κατάστασης του Δήμου Δελφών

16
00-6221.002
Ταχυδρομικά τέλη Δημοτικών Ενοτήτων
10.000,00
5.000,00
15.000,00

17
00-6443.
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
32.600,00
1.800,00
34.400,00

18
15-6162.006
Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης 
2.000,00
1.000,00
3.000,00

δημοτών του Δήμου Δελφών (Δημοτική Ενότητα Ιτέας)

19
20-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
30.000,00
36.148,88
66.148,88

και ειδικά τακτικά επιδόματα)

20
20-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων (Καθαρ/τας)
18.000,00
6.500,00
24.500,00

21
25-6041.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
6.500,00
6.500,00
13.000,00

και ειδικά τακτικά επιδόματα)

22
30-6051.002
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
0,00
500,00
500,00

23
15-7135.004
Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων
0,00
500,00
500,00

24
70.01-7135.013
Προμήθεια ιστών
0,00
850,00
850,00

25
80-8111.019
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού του προγράμματος ΛΑΕΚ
17.354,06
3.911,39
21.265,45

26
80-8223.
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.
150.000,00
50.000,00
200.000,00

27
80-8224.003
Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης
61.000,00
5.000,00
66.000,00

28
80-8241.
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
78.000,00
10.000,00
88.000,00

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
152.310,27

3
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

29
  -9111.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
86.608,87
45.901,12
132.509,99

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
45.901,12

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 ΕΣΟΔΩΝ:
198.211,39
ΕΞΟΔΩΝ:
198.211,39
8.
ΘΕΜΑ:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

               ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

               ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΒΙΑΝΗ

               ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ  ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ’’»
               με κωδικό MIS 376765 
ΣΧΕΤ.:   Η από 05-09-2014 αίτηση του αναδόχου του έργου 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ                
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2013 (επικαιροποίηση της 27/2011)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 652.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 385.889,79 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 40,85 % 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ   
                 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου , φωτοαντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ’ όψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 

2. Την υπ’ αριθμ. 3220/20-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΑ7ΛΗ-ΒΙΕ) απόφαση ένταξης της πράξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
3. Την υπ’ αριθμ. 5718/25-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ9Θ-51Ο) εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Δελφών , ποσού 385.889,79 ευρώ (με ΦΠΑ) 

4. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάση του συμφωνητικού είναι 210 ημέρες  και λήγει στις 23-09-2014 
5. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου 

6. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 05-09-2014 , με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας εκατόν πενήντα (150) ημερών , ήτοι έως τις 20-02-2015 
7. Το γεγονός ότι από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30-05-2014 δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες καθόσον ο χείμαρρος είχε συνεχή ροή νερού και πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων που ήταν έντονες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα . Σύνολο ημερών καθυστέρησης 94  

8. Το γεγονός ότι από την 1-6-2014 έως σήμερα έχουν σημειωθεί βροχοπτώσεις συνολικά 15 ημέρες σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου 

9. Η έκδοση άδειας κοπής δέντρων και η μεταφορά του στύλου της ΔΕΗ  καθυστέρησαν κατά 15 ημέρες περίπου από την έναρξη των εργασιών δεν δύναται να προσμετρήσουν στο χρόνο παράτασης καθόσον στο διάστημα αυτό δεν έγινε διακοπή εκτέλεσης των εργασιών 

10. Την υπ’ αριθμ. ……….. προέγκριση παράτασης προθεσμίας από την Διαχειριστική Αρχή  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

                   Όπως χορηγηθεί παράταση του εν λόγω έργου κατά εκατόν δέκα (110) ημέρες  ήτοι έως τις 11-01-2015 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν 3669/2008  .   


	
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 


9.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ :Κ.Α 9956523 ΣΑΕ 056/2

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ


ΘΕΜΑ:ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΑΥΤΗΣ.

Σε εφαρμογή της απόφασης 1756/2013 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία πρωτοκολλήθηκε στο ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΤΗΝ 18/8/2014 με αρ.πρωτ.655 με την οποία αναπέμπεται η υπόθεση της απόφασης 70/30-4-2001 του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ και τώρα ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜ ,προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφέρει κρίση επί της 2057/2001 ενστάσεως της αναδόχου και προσφεύγουσας εταιρείας.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 217/14-4-1998 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, εντάχθηκε το έργο στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος και εγκρίθηκε  πίστωση 2.132.590.000 δρχ. για την δημοπράτηση και εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

2. Με την υπ΄αρ. πρωτ. 18456/5-8-1998 απόφαση του υπουργείου εσωτερικών, εγκρίθηκαν τα τεύχη μελέτης και τα τεύχη της δημοπράτησης του υπ’ όψιν έργου.

3. Με την υπ΄αρ. πρωτ. 41/1999 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Άμφισσας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε την 1-3-1999 και ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στην εταιρεία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,00%.
4. Την 12η Ιουλίου 1999 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για συνολικό ποσό 1.195.003.164 δρχ.

5. Το έργο ολοκληρώθηκε την 22/8/2001 με τελικό ποσό δαπάνης 1.193.606.772 δρχ.

6. Κατά την διάρκεια του έργου έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση της ποιότητας τόσο των ενσωματωμένων υλικών όσο και των τελικών εργασιών, δηλαδή κατηγορία σκυροδεμάτων, ασφαλτικών, οδοστρωσίας, επιχώσεων κ.α. Για τον ποιοτικό έλεγχο χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο αντοχής υλικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Φωκίδας και τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ στην Θεσσαλονίκη .Το έργο ελέγχθηκε και από τον Ειδικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) μετά από επίσκεψη στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2001 ειδικής ομάδας μηχανικών .Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν η κατάταξη του έργου στην κατηγορία Ι. 

7. Την 31/10/2002 έγινε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου .

8. Την 3/2/2003 έγινε η Οριστική Παραλαβή του έργου. 

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής συντάχθηκε σύμφωνα με την ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ που υπέβαλλε ο Ανάδοχος και υπογράφηκαν χωρίς καμία επιφύλαξη απ’ αυτόν  και περιλαμβάνει τις ποσότητες όπως ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν από τους επιβλέποντες στα ΠΠΑΕ με κόκκινο από το 1ο έως το 12ο ΠΠΑΕ καθώς και τα επόμενα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, και για τις οποίες έγινε η ένσταση από τον ανάδοχο. Εν συνεχεία οι εργασίες που περιλαμβάνονταν στα πρωτόκολλα ελέγχθηκαν από την επιτροπή παραλαβής τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και υπήρξε πλήρης συμφωνία με τις επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ.  

2. Ένσταση 2057/14-5-2001
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3.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

Η αναπομπή της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ΟΥ ΠΚΝΤΜ έγινε με την υπαρίθμ 1756/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ύστερα από προσφυγή της εταιρείας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. επειδή ενώ η ανάδοχος και προσφεύγουσα εταιρεία υπέγραψε με επιφύλαξη τον 2ο Α.Π.Ε. την 27/4/2001, η Προϊσταμένη αρχή τον ενέκρινε με την 70/30-4-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να αναμείνει την παρέλευση της δεκαπενθημέρου προθεσμίας υποβολής ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ.171/87.Η ένσταση όπως αναφέρεται παραπάνω, υποβλήθηκε στις 14/5/2001 με αρ.πρωτ.2057 δηλαδή μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή περαιτέρω η πρόωρη έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. δεν έλαβε υπόψη της τις αντιρρήσεις της ένστασης  η υπόθεση αναπέμπεται στο σημερινό Δ.Σ. που είναι διάδοχο του τότε ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ για να εκφέρει κρίση επί της 2057/14-5-2001 ενστάσεως ούτως ώστε να  ικανοποιηθεί η διοικητική διαδικασία που παραβιάσθηκε.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμαστε την απόρριψη της ένστασης με αρ.πρωτ.2057/14-5-2001 της ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. για τους ακόλουθους λόγους:

1. Για τις εργασίες που περιέχονται στον συνοδευτικό πίνακα της ένστασης ήτοι Ερευνητικές τομές, Φρεάτια ελέγχου, Τροποποίηση φρεατίων οδού, Ανακατασκευή φρεατίων παροχών ύδρευσης έχουν συμπεριληφθεί στα ΠΠΑΕ οι πραγματικές ποσότητες των εργασιών όπως επιμετρήθηκαν και φαίνονται διορθωμένες με κόκκινο χρώμα. Για τις ανωτέρω διορθώσεις εκτός των πραγματικών στοιχείων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας λήφθηκε υπόψη και το ημερολόγιο του έργου στο οποίο φαίνονται τα πραγματικά ποσοτικά στοιχεία ειδικά στην ωριαία απασχόληση. 

2. Για τις υπόλοιπες εργασίες ήτοι Πρόσθετη τιμή εκσκαφών, Διάνοιξη οπής σε παντορροϊκό αγωγό ,Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής, ωριαία απασχόληση συνεργείου δεν συμπεριλήφθηκε καμία ποσότητα διότι δεν διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών.

3. Για δε τις εργασίες των φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς αδρανών επίσης δεν συμπεριλήφθηκε καμία ποσότητα στον 2ο ΑΠΕ διότι η συγκεκριμένη δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται στα αντίστοιχα τιμολόγια εργασιών των εκσκαφών της μελέτης.  
                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
10.

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14 η σύσταση  της  επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό 1.000.000 e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 e .

Σε συνδυασμό  με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και το επισυναπτόμενο  Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί:
Α) «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ» Πρoϋπολογισμού :36.100,00 e
1) Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικό ορυκτών πόρων

2) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (21/10/2013), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (23/9/2013)  και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Β) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» Προϋπολογισμου:363.500,00 e
      1)  Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό μηχανικό

      2)  Ράλλιου Ασπασία  Μεταλλειολόγο Μηχανικό 

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (8/11/13),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (2/12/13) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

 Γ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Τ.Κ ΔΕΛΦΩΝ» Προϋπολογισμού : 194.000,00 e
       1)  Ζαργάνη Γεώργιο Μηχ/γο μηχανικό ΤΕ

       2)  Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό 

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του ( 21/11/12),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (2/6/14) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου

                                                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.ΤΥ

                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΠΕ & 3ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» MIS 384523

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ά. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ


Η μελέτη του έργου με αριθμό 25/2011- (επικαιροποίηση 24-4-2012) προϋπολογισμού 1.066.000,00€ συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή ΔΤΥ Δημήτριο Δήμο.

To έργο εντάχθηκε  στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» με την αρ. πρωτ. 6226/31-12-2012 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.


Η δημοπράτηση του πραγματοποιήθηκε την  09-04-2013 με τους όρους που καθορίστηκαν με την 45/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Δελφών.

Με την 104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην τεχνική εταιρεία Κ/ΞΙΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.» - ΑΝ. ΤΣΕΛΕΣ  με έκπτωση 6,03%.

Στη συνέχεια υπογράφηκε το 19306/3-7-2013 εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Δελφών, ποσού 814.657,41€ χωρίς ΦΠΑ.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3ο ΑΠΕ

Με το παρόντα 3ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις  ποσότητες των εργασιών με βάση τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και για να εισαχθούν  νέες εργασίες. Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη σύμβαση, ήτοι κλείνει στο ποσό των 1.002.028,62€ και ακολουθεί πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία περί αυξομειώσεων των επί έλασσον δαπανών και της διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών. 

Ειδικότερα ο παρόν  Α.Π.Ε γίνεται για:
1. Να συμπεριλάβει τις εξής  Νέες Τιμές:

· Την Ν.Τ.5, μπιζωτάρισμα ακμών μαρμάρινων πλακών,  
· Την Ν.Τ.6, επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου,

· Την Ν.Τ.7, Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό,

· Την Ν.Τ. 8, προμήθεια φυτικής γης,

· Την Ν.Τ.9, κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους,

· Την Ν.Τ.10, γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, 

· Τις Ν.Τ.11 και Ν.Τ.12, κανάλια πολυαιθυλενίου,

· Την Ν.Τ.13, σπατουλάρισμα επιφανειών σκυροδεμάτων,

· Την Ν.Τ. 14, χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων,

· Τις Ν.Τ.15 και Ν.Τ. 16, Καθιστικά παγκάκια,

· Τις Ν.Τ. 17 και Ν.Τ. 18, σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους για διέλευση καλωδίων,

· Την Ν.Τ. 19, σιδηρά καλύμματα φρεατίων,

εργασίες η ανάγκη των οποίων  δεν είχε συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης και προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου. 
2. Την τακτοποίηση των  αυξομειώσεων των  ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Επί έλαττον δαπάνη προκύπτει από τις ομάδες 3 πράσινο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.964,64*1,18=3.498,28€,  και 4 ηλεκτρολογικά η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.295,41*1,18=1.528,58€.
 Επί πλέον δαπάνη προκύπτει από τις ομάδες 1 Οδοποιίας,  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.601,71*1,18=6.610,02€,  και την ομάδα 2 Οικοδομικά,  η οποία ανέρχεται στο ποσό των 26.602,91*1,18=31.391,43€. 
Με την ενσωμάτωση των νέων εργασιών οι μεταβολές των ομάδων έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 7.908,73*1,18= 9.332,30€ (αύξηση)
ΟΜΑΔΑ 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 66.408,07*1,18=78.361,52€ (αύξηση)
ΟΜΑΔΑ 3. ΠΡΑΣΙΝΟ: 835,39*1,18=985,76€ (αύξηση)

ΟΜΑΔΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: 4.207,22*1,18=4.964,52€ (αύξηση)
ΟΜΑΔΑ 5. ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΡΔΕΥΣΗ: Αμετάβλητη
ΣΥΝΟΛΟ: 93.644,10€
3. Την διάθεση μέρους  των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης προκειμένου καλυφθούν οι επί πλέον δαπάνες των διαφόρων ομάδων εργασιών που ανέρχονται σε 32.974,59 €, καθώς και η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει από τις νέες εργασίες και  η οποία ανέρχεται σε 60.669,51€ 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών:
ΟΜΑΔΑ 1. ΟΔΟΠΟΙΪΑ: Αύξηση κατά 7.908,73€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες 2.307,02€)  χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό  11,76%

ΟΜΑΔΑ 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: Αύξηση κατά 66.408,07€ (εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες  39.805,16€) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό 19,75% 

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΡΑΣΙΝΟ: Αύξηση κατά 835,39€(εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες  3.800,03€) χωρίς ΓΕ & ΟΕ,  ποσοστό  4,17%

ΟΜΑΔΑ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ: Αύξηση κατά 4.207,22€ €(εμπεριέχεται δαπάνη από νέες εργασίες  5.502,63€) χωρίς ΓΕ & ΟΕ, ποσοστό  2,82%

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΡΔΕΥΣΗ: Ως έχουν (0%) 

Τα παραπάνω ποσά καλύπτονται από την επί έλλατον δαπάνη και ανάλωση 93.644,10€ από τα απρόβλεπτα της μελέτης. Το νέο υπόλοιπο των απροβλέπτων ανέρχεται σε 11.199,35€.

Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 1.002.028,62€ δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού εκ των οποίων  814.657,41€ για εργασίες και 187.371,21€ για ΦΠΑ. 
	Εσωτ. Διανομή

Γρ. Αντιδημάρχου

 Κου Ν. Μίχου
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ



12.
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για παραλαβή σταδίων της μελέτης: ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ’ (Υδραυλική και Η/Μ προμελέτη και Γεωτεχνική μελέτη) του Δήμου Δελφών».

ΣΧΕΤ.: α) Η από 21/08/2014 αίτηση υποβολής της Υδραυλικής προμελέτης και Η/Μ προμελέτης και Γεωτεχνικής μελέτης του θέματος,

β) Η υπ’αρ.πρωτ. 20670/21-07-2014 εντολή της Υπηρεσίας μας για εκπόνηση των σταδίων της Υδραυλικής και Η/Μ προμελέτης και της Γεωτεχνικής μελέτης,

γ) Η 210/2014/11-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΨΦΥΩ9Θ-0ΓΟ) Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών, που αφορά την έγκριση και παραλαβή του σταδίου της Τοπογραφικής μελέτης (η οποία μας κοινοποιήθηκε με το 20318/17-07-2014 έγγραφο του Προέδρου Δημ. Συμβουλίου),

δ) Η υπ’αρ.πρωτ. 10508/14 - 04- 2014 Σύμβαση (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ9Θ-ΘΛΕ, ΑΔΑΜ: 14SYMV002015804 2014-04-29).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
	ΜΕΛΕΤΗ:
	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ»

	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Α.Μ.:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

-

35.355,12 €

15.154,00 €

	ΑΜΟΙΒΗ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	  2.227,00 €

   6.515,00 €

	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
	Σύμπραξη ‘Αργυρόπουλος-Κοντοκώστας-Γκελαούζος-Κωνσταντινίδης’

Μιαούλη 3

35 100 ΛΑΜΙΑ

	ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
	Σύμπραξη ‘Αργυρόπουλος-Κοντοκώστας-Γκελαούζος-Κωνσταντινίδης’

Μιαούλη 3

35 100 ΛΑΜΙΑ

	
	

	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	60,91 %

	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Κ.Α.:
	Ε.Π. ‘‘Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη’’ 2007-2013 κατά 95% και Ίδιοι Πόροι κατά 5%

2012ΣΕ07580233

25-7412.013


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Οι εργασίες της μελέτης του θέματος ανατέθηκαν από τον Δήμο Δελφών με την ‘δ’ σχετική σύμβαση στην προαναφερόμενη Σύμπραξη ‘Αργυρόπουλος-Κοντοκώστας-Γκελαούζος-Κωνσταντινίδης’.

Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

Υδραυλικές μελέτες , ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες , τοπογραφικές μελέτες και

γεωτεχνικές μελέτες, καθώς και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ, για την περιοχή του Γαλαξειδίου η οποία δε διαθέτει έως σήμερα δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. 

Η Τοπογραφική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ήδη εγκρίθηκε με την 210/2014/11-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΨΦΥΩ9Θ-0ΓΟ) Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών. 

Η υδραυλική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη προβλέπεται να εκπονηθούν σε δύο στάδια (προμελέτη , οριστική) και η γεωτεχνική μελέτη προβλέπεται να εκπονηθεί σε ένα στάδιο (οριστική), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του φακέλου του έργου.

Επίσης, θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και το ΣΑΥ–ΦΑΥ, όπως

λεπτομερώς καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στον Φάκελο Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων).

Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης όλων των σταδίων της μελέτης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των ενδιάμεσων χρόνων εγκρίσεων.

Η διάρκεια εκπόνησης της Υδραυλικής και Η/Μ προμελέτης είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες (εκπονούνται ταυτόχρονα) με ημ/νία έναρξης βάσει χρονοδιαγράμματος την 14η-05-2014 και λήξη την 28η-06-2014 και η διάρκεια εκπόνησης της Γεωτεχνικής μελέτης είναι τριάντα (30) ημέρες με ημ/νία έναρξης βάσει χρονοδιαγράμματος την 13η-06-2014 και λήξη την 13η-07-2014, μη λαμβανομένων υπόψη των ενδιάμεσων χρόνων εγκρίσεων.   

Με το ‘β’ σχετικό, δόθηκε εντολή εκπόνησης των υποβαλλόμενων σταδίων από την Υπηρεσία μας στις 21-07-2014 και με το ‘α’ σχετικό, ο Ανάδοχος υπέβαλλε την:

· Υδραυλική προμελέτη,

· Η/Μ προμελέτη και

· Γεωτεχνική μελέτη, στις 21-08-2014, εμπρόθεσμα. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στα πυκνοδομημένα τμήματα του σχεδίου πόλεως του Γαλαξειδίου στον τομέα Γ.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις περιοχές Βυστρήθρα, Γεώτρηση (ανάντι της Ε.Ο.) και Γέφυρα (ανάντι της Ε.Ο.). Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων μέσω κατάλληλων δικτύων και διατάξεων, στα υφιστάμενα αντλιοστάσια  και στη συνέχεια στην υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Τόσο τα υφιστάμενα Α/Σ όσο και η υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να ανταπεξέλθουν στο επιπλέον φορτίο από το προτεινόμενο έργο επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου. Με την υπό εκπόνηση μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Α/Σ, στις θέσεις Καλαφάτη και Βυστρήθρα

Αφού ελέγχθηκε, η μελέτη του θέματος υποβάλλεται θεωρημένη για παραλαβή. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία για τη σύνταξη και υποβολή της. 


Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση και παραλαβή των υποβαλλόμενων σταδίων της μελέτης του θέματος.

Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

13.
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Π.Σ.) με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ», ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ:

Α) ΤΗΝ ΕΞΟΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Π.Σ.

Β) ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 

Γ) ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Π.Σ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 2. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

	ΤΙΤΛΟΣ
	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ

	ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
	55.899,97 € (με ΦΠΑ)

	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

 Ε.Π «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
	46/2012  - 1Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 29-7-2013  

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
	ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΥΡΜΠΑ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

	
	


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Δελφών προτίθεται να προβεί σε εργασίες για την Ανάπλαση μονοπατιού κεδροδάσους Βουνιχώρας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωσης του υφιστάμενου μονοπατιού μήκους 2,2km και τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής στην διοικητική περιφέρεια της Τ.Κ. Βουνιχώρας του Δήμου Δελφών. Στα έργα που προτείνονται είναι ο καθαρισμός και η σήμανση μονοπατιού μήκους 2,2km και η κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των επισκεπτών (τραπεζόπαγκοι, ψησταριές, κιόσκια κλπ), όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη.

Με την κατασκευή και την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέλκυση, αλλά και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Σ. ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Έχοντας υπόψη :

1. Ότι σύμφωνα με τα Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και  εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» και 146/88 ‘’Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων’’ για τη σύναψη Π.Σ. απαιτείται η έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και η αποστολή του προς την αρμόδια υπηρεσία. 

2. Ότι το αρ. 29 του Ν. 3937/ 2011 μεταβιβάζει την αρμοδιότητα σύναψης Π.Σ. για δασοτεχνικά έργα μέχρι ποσού 500.000 € στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 

3. ότι το άρ. 168651/728/27-4-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά-στοιχεία για την υπογραφή της Π.Σ

4. Την αρ. 62/2014 Απόφαση του Δ.Σ. Δελφών με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβσης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ »

5. Την αρ.160/2014 Απόφαση του Δ.Σ. Δελφών με θέμα: «Αλλαγή σχεδίου προγραμματικής σύμβασης έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ»
6. Την αρ.209/11-07-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Δελφών με θέμα: «Λήψη απόφασης για την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Π.Σ.) με την Αποκ. Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ»
7. Το αρ. πρωτ.:4538/142850/21-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης» 
8. Το αρ. πρωτ.: 1070/164424/25-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Φωκίδας με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ»

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την νέα Δημοτική Αρχή του Δ. Δελφών
Εισηγούμεθα
1. Την εξουσιοδότηση του νυν Δημάρχου Δελφών κ. Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου για την υπογραφή της Π.Σ.

2. Τον νέο καθορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δελφών για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ως εξής: 

a. κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, (Δήμαρχος) με αναπληρωτή τον κ. ………….……… (Αντιδήμαρχος) 

b. κ. ………………., (Αντιδήμαρχος) με αναπληρωτή τον …………………..….(Αντιδήμαρχος)
3. Τον νέο καθορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δελφών για ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως εξής: 1. κ. ……………….., …….. με Αναπληρωτή του τον κ. …………….., ………….. και 2. κ. ………………….., ……………..., με αναπληρωτή τον κ. ………………………, ………………, 
4. την έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το άρθρο 10, παρ. 2 ως εξής: «….. απαιτείται σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων»
	Εσωτερική Διανομή

Φ. έργου

Συνημμένα:

1. Σχέδιο Σύμβασης

2. Το αρ.1070/164424/25-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Φωκίδας 
3. Το αρ. πρωτ.:4538/142850/21-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

 
	Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Δήμος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ




ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«για την εκτέλεση δημοσίων  δασοτεχνικών έργων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Σήμερα την    ......../........................../ 2014
Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1.Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που νομίμως εκπροσωπείται από τη Γενικό Γραμματέα κα Καλλιόπη Γερακούδη  και
2. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
Έχοντας υπόψη:

· Το Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7),

· Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289),

· Το Ν. 3208/03 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-2003),

· Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 2240/94(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/τΑ/31-3-2011),καθώς και με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ.». (ΦΕΚ 24 Α΄),

· Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114 Α΄),

· Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του  άρθρου 7 του Ν. 2839/00(196 Α΄),

· Το Π.Δ. 437/81, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 Α΄),

· Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»(ΦΕΚ Α΄ 116).    

· Την αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν  τη δημιουργία χώρων  διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής  στα δάση και τις δασικές  εκτάσεις της Χώρας» (ΦΕΚ 170/τ. Β’/14-03-95),

· Το Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ.Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄),

· Τον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

· Τα άρθρα 8,100 και 280  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-10),

· Την αριθμ. 62/2014 απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
· Την αριθμ. 160/2014 απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίνεται η αλλαγή του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Προγραμματικής Σύμβασης, 
· Τις αριθμ. 209/2014 και ……/2014 αποφάσεις του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών για  την παρούσα Προγραμματικής Σύμβασης
· Τα με αριθμ. 928/141305/18-7-2014 και 1070/164424/25-8-2014 έγγραφα της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Φωκίδας και τη σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης.
· Το αρ. Πρωτ.: 744/112520/23-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Φωκίδας
· Την αριθμ. ……………….. γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντού Δασών και Αγροτικών υποθέσεων ……………………………..

· Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Φωκίδας 
· Την Απόφαση Γεν. Γραμματέας Α. Δ. Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας με θέμα «Έγκριση μελέτης δασοτεχνικού έργου δασικής αναψυχής με τίτλο ΄Ανάπλαση μονοπατιού κεδροδάσους Βουνιχώρας του Δ. Δελφών΄» (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-Ω6Δ)

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης:

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΕΔΡΟΔΑΣΟΥΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη διοικητική περιφέρεια της Τ.Κ. Βουνιχώρας, Δ.Ε. Γαλαξιδίου, που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, εκτός των προστατευόμενων περιοχών.

Αντικείμενό της είναι η εκτέλεση έργων-κατά τα ως άνω- που αφορούν στη διαμόρφωση υφιστάμενου μονοπατιού μήκους 2,2 km και τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής. Προβλέπεται ο καθαρισμός και η σήμανση του μονοπατιού και η κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των επισκεπτών (τραπεζόπαγοι, ψησταριές, κιόσκια κλπ) με ήπιας  μορφής επεμβάσεις. Το υπό κατασκευή έργο εξυπηρετούσε παλαιότερα τη διακίνηση των κατοίκων της Βουνιχώρας και τη μεταφορά προϊόντων από τα χωράφια πλησίον της θέσης «Κερασιά» που καλλιεργούσαν προς τον οικισμό τους. Τα προτεινόμενα έργα, όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, αποσκοπούν στην ανάπλαση και ανάδειξη του μονοπατιού και της περιοχής γύρω από αυτό. 
ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω έργων:.
 (Ενδεικτικά)  

1. Την αισθητική βελτίωση της βλάστησης και του συνόλου του φυσικού τοπίου -  κατάλληλοι δασοκομικοί χερισμοί (κλαδεύσεις, αραιώσεις, καθαρισμοί)  (Περίπτωση 1 κεφαλαίου Δ’ της 66102/970/23-2-95 απόφασης Υπ. Γεωργίας)

2. Τη σήμανση του χώρου (πινακίδες κατευθύνσεων, πινακίδες πληροφόρησης κ.λ.π.).  (Περίπτωση 12 κεφαλαίου Δ’ της 66102/970/23-2-95 απόφασης Υπ. Γεωργίας)

3. Τη δημιουργία έργων υποδομής  (διαμόρφωση εδάφους κλπ) (Περίπτωση 3 κεφαλαίου Δ’ της 66102/970/23-2-95 απόφασης Υπ. Γεωργίας)
4.  Την ανάπτυξη χώρων υπαίθριου γεύματος (τραπεζοπάγκοι, βρύσες, δοχεία απορριμμάτων) (Περιπτώση 4 κεφαλαίου Δ’ της 66102/970/23-2-95 απόφασης Υπ. Γεωργίας)

5. Κάθε άλλο έργο επιτρεπόμενο από το κεφ. Δ’ της 66102/970/23-2-95 απόφασης Υπ. Γεωργίας
Πιο συγκεκριμένα τα έργα περιλαμβάνουν: 

ΕΡΓΑ: (Τα προβλεπόμενα από την αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη (17) σχετικό).

(Ενδεικτικά)

· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Εκρίζωση και απομάκρυνση της βλάστησης στα σημεία εκείνα που αυτή έχει εγκατασταθεί εντός του μονοπατιού και του σχεδιαζόμενου χώρου αναψυχής, αλλά και πλευρικές κλαδεύσεις – αποκλαδώσεις όλων των δέντρων που φύονται σε μέγιστη απόσταση τριών (3) περίπου μέτρων εκατέρωθεν αυτών.

· ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Οι χωματουργικές εργασίες αφορούν τη γενική μόρφωση της επιφάνειας του εδάφους για τη διαμόρφωση ενός τμήματος 2.200,00 μ. της επιφάνειας του μονοπατιού σε πλάτος 1,20 μ., του χώρου αναψυχής εμβαδού 4350,00 τ.μ., αλλά και τον καθαρισμό των χώρων αυτών. 

· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι εργασίες σήμανσης περιλαμβάνουν μία πινακίδα υποδοχής (πληροφόρησης) τύπου Καλαμπάκας διαστάσεων 1,95 χ 1,40, η οποία θα τοποθετηθεί σε κεντρικό και κομβικό σημείο και θα έχει σαν κύριο περιεχόμενο ένα θεματικό χάρτη στον οποίο θα εμφανίζονται οι υφιστάμενοι δρόμοι, το μονοπάτι, ο χώρος αναψυχής, καθώς και κύρια τοπωνύμια και χαρακτηριστικά σημεία για τον προσανατολισμό του επισκέπτη. 

Πινακίδες κατεύθυνσης τύπου Καλαμπάκας ύψος 1,95μ (συνολικά 3) που θα τοποθετηθούν στο μονοπάτι για την υπόδειξη της διαδρομής. 

· ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Περίφραξη 

Θα κατασκευαστεί περίφραξη 350,00 μ. από εμποτισμένη ξυλεία και ύψους 1,00μ. 

Πόρτα εισόδου μεταλλική

Θα κατασκευαστεί μεταλλική πόρτα εισόδου στο χώρο αναψυχής μήκους 4,50μ. 

Πόρτα εισόδου- εξόδου (2)

Θα κατασκευαστούν δύο πόρτες ξύλινες από ξυλεία της περίφραξης. 

Πέτρινη βρύση (1)

Θα κατασκευαστεί μία πέτρινη βρύση από αργολιθοδομή δυο ορατών όψεων. Η πέτρινη βρύση έχει διαστάσεις 2,50 χ 2,00χ 0,80 μ. (μήκος χ ύψος χ πλάτος).

Πέτρινη ψησταριά (1)

Θα γίνει προμήθεια από το εμπόριο μιας ψησταριάς που θα εδράζεται πάνω σε επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες (πλακόστρωτο) διαστάσεων 2,00 x 3,00 μ.

Τραπεζόπαγκοι (7)

Οι τραπεζόπαγκοι θα είναι τύπου Καλαμπάκας με διαστάσεις 1,95 χ 1,80 μ., αποτελούμενοι από εμποτισμένη ξυλεία.
Οι τραπεζόπαγκοι που θα τοποθετηθούν θα είναι συνολικά επτά (7) και για την τοποθέτησή τους θα γίνει ισοπέδωση του χώρου εμβαδού 6 τ.μ. Οι τραπεζόπαγκοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις με συντεταγμένες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

	Τραπεζόπαγκος
	Χ
	ψ

	1
	348966
	4257484

	2
	348964
	4257488

	3
	348963
	4257498

	4
	348968
	4257507

	5
	348979
	4257510

	6
	348976
	4257517

	7
	349003
	4257590


Ξύλινα δοχεία απορριμμάτων (5)

Το κυλινδρικό δοχείο αποτελείται από 2 κάθετους ξύλινους δοκούς κυκλικής διατομής Φ100Χ1350mm και 18 κάθετους μισής κυκλικής διατομής Φ60Χ420mm . Στο εσωτερικό του υπάρχει τοποθετημένος κάδος για συλλογή απορριμμάτων κατασκευασμένος από γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα, διατομής Φ33Χ420mm και συνολικής χωρητικότητας 35 lt.

Δεξαμενή νερού (1)

Μία δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10.000lt θα τοποθετηθεί στο χώρο αναψυχής και θα συνδεθεί με σωλήνα PVC με τη βρύση. 
· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

1. Το μονοπάτι έχει μήκος 2,2 χιλ. και το πλάτος του θα είναι 1,20μ. Δεδομένου ότι πρόκειται για υπάρχoν μονοπάτι και όχι για νέα διάνοιξη, οι εργασίες για αποψίλωση της βλάστησης είναι ελάχιστες και θα γίνουν κατά θέσεις. 
2. Από τη θέση με συντεταγμένες χ=349089,ψ=4257307 μέχρι τη θέση με χ=349068, ψ= 4257233 το έδαφος είναι χαλαρό και για τη σταθερότητά του θα κατασκευαστεί αργολιθοδομή με πλήρωση από τσιμεντοκονίαμα που θα έχει συνολικό μήκος 80μ. Ανάλογη κατασκευή θα γίνει στη θέση με συντεταγμένες χ= 349147, ψ=4257205 για μήκος 30μ. πριν το μονοπάτι συναντήσει το δρόμο, λόγω επίσης της χαλαρότητας του εδάφους.

3. Στη θέση με συντεταγμένες χ=349581, ψ=4257163 η οποία βρίσκεται στο μέσο του μονοπατιού θα κατασκευαστεί λίθινο παγκάκι για την ξεκούραση των πεζοπόρων. Θα έχει διαστάσεις 3,00 μ. μήκος χ 0,50 μ. πλάτος χ 0,45 μ. ύψος και βάθος θεμελίωσης 0,20μ.

4. Στη θέση με συντεταγμένες χ=349754, ψ=4256747 υπάρχει ξηρολιθοδομή η οποία έχει καταστραφεί και για το λόγο αυτό θα καθαιρεθεί, και στη θέση του θα κατασκευαστεί αργολιθοδομή για να αντέξει στο χρόνο από το πέρασμα των ζώων.

5. Από τη θέση με συντεταγμένες χ=349724, ψ=4256709 μέχρι τη θέση με χ=349731, ψ=4256701 όπου ολοκληρώνεται το μονοπάτι και συναντάει το δρόμο προτείνεται να κατασκευαστούν 25 σκαλοπάτια ύψους 17εκ. 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων 
1. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από τον ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ, σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση  α΄ βαθμού τηρουμένων των όρων και περιορισμών της παρούσης.

2. Οι μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που ορίζονται στην 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (Σχετική εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.169694\6997\17-10-1983 «Οδηγίες και σχέδια σύνταξης μελετών διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών και χώρων υπαίθριας αναψυχής)

3. Η έγκριση των μελετών έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81, 146/88 ,3669/2008 και 66102/970/23-2-95 απόφαση Υφ. Γεωργίας).

4. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει  το φορέα εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 4: Όργανα που  αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
1. «Φορέας κατασκευής του έργου»  είναι ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

2. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία»  είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, στελεχωμένη με το απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου. 

3. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.

4. Η Οικονομική Επιτροπή του ανωτέρω Δήμου  σύμφωνα με το άρθρο 72  Ν. 3852/2010 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου , είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων , τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών. Η συγκρότηση των επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26  Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011).

5. Η Δνση Δασών ΦΩΚΙΔΑΣ  δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 :

i) προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης (ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των μελετητών-εργοληπτών που μπορούν να συμμετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης καθώς και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ. )  

ii) προέγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών ( Α. Π. Ε. ) και τον καθορισμό τιμών νέων εργασιών

iii) προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης. 

6. Επιβλέποντες για την και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Δασολόγοι (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή Δασοπόνοι (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

7. Τεχνικά Συμβούλια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

8. Αιτήσεις θεραπείας. Σύμφωνα με την  παρ. 4 του άρθρου 227  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», αρμόδιος να αποφανθεί  επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου του έργου είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας  ,ο οποίος προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας  Εποπτείας ΟΤΑ, η οποία έχει συσταθεί με τον ως άνω  νόμο. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής, αρμόδιος να αποφαίνεται επί των ανωτέρω αιτήσεων  είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ 1 του ιδίου νόμου , ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Άρθρο 5.Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών
Η επιτροπή αυτή είναι διμερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως:  

α) Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

1. Ο ………………………. με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρος.

2. Ο ………………………….. με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Για τον Δήμο Δελφών:

1. Ο κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχος Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή τον κ. …………………….. , Αντιδήμαρχος.

2. Ο………………………...., Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή τον κ. ………………….………….., Αντιδήμαρχος

Οι αρμοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών  είναι οι εξής:

· Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

· Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την εφαρμογή  των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

· Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου.

Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο  όταν ζητηθεί από ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 6:  Επιτροπή Παρακολούθησης   της  σύμβασης  

Τα συμβαλλόμενα μέρη ,εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της  Επιτροπής Παρακολούθησης  , για  την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης , στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) .

 Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :  

1) Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών  Φωκίδας ……………………………., με τον αναπληρωτή του……………………….,  ο οποίος ορίζεται ως  πρόεδρος της επιτροπής .

2) Έναν Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Άμφισσας………………………..…...,  με τον αναπληρωτή του……………………………………... 

3) Δύο εκπροσώπους  του Δήμου Δελφών  με τους αναπληρωτές τους, ήτοι:

Α. ο κ. …………….……., …………………….., με αναπληρωτή του τον κ. ………………..…….., ……………………….

Β. ο κ. ………………………………, …………………………. με αναπληρωτή τον κ. ………………………., ……………………………..

    Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών κ. Διονύσιος Καραντζής. 

Οι εκπρόσωποι του ανωτέρω Δήμου θα ορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση των όρων της σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή μη των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου Δήμου Δελφών και  θα εισηγείται  κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και , γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου , με την παρουσία όλων των μελών της  οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της επιτροπής  κοινοποιούνται στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει  η άποψη του προέδρου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον γραμματέα  της επιτροπής. 

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 

 Άρθρο 7: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου
Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, που ανέρχεται στο ύψος των 55.899,97 €, θα καλυφθεί από το πρόγραμμα LEADER που έχει ενταχθεί το έργο και είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου με κωδικό 30-7326.026.
Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης

1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε 2 έτη. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για 1 ακόμη, μετά από αίτηση του Δήμου Δελφών, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών (άρθρο 8) και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας. 

2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών,  εάν στη πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από τον Δήμο Δελφών, να συνεργαστεί  και να εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του,  με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και του οικοσυστήματος της περιοχής. Στη περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία  και η δαπάνη τους καταλογίζεται σε βάρος του Δήμου Δελφών.
Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα
Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Π.Δ/τος 437/81, που ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση  των μελετών. 

Άρθρο 10: Τροποποίηση της σύμβασης
1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ.  δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 1 και 3)

2. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. 

3.Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 11: Διαχείριση του έργου
Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο αρμόδιο Δασαρχείο. 

Η χρήση των έργων - εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως στον Δήμο Δελφών, που δεσμεύεται για την επί είκοσι (20) έτη, από  ίδιες πιστώσεις, συντήρησή τους, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του δάσους, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου δασικής αναψυχής, που θα πρέπει να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, κατά τα οριζόμενα στην 66102/970/23-2-95  απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, από την  αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1. Ο  Δήμος Δελφών αναλαμβάνει: 
1. Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παρ 5 του άρθρου 4 της Π.Σ από την Δ/νση Δασών Φωκίδας
2. Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-6-06, με εφαρμοστική την αρ. 334133/06 ΚΥΑ (αφορά στη κράτηση του 6‰ από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του στον Ειδικό Λογαριασμό «Δικαιώματα Γεωτεχνικών» (Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425).

3. Να έχει την διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του έργου με ειδικά για το σκοπό αυτό προσλαμβανομένου Δασολόγου ή και Δασοπόνου, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου.

4. Να τηρήσει με σχολαστικότητα τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, εργασίες, τεχνικές και μεθόδους των τεχνικών μελετών, που έχουν συνταχθεί κατά τα περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων και εγκριθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες κατά τις κείμενες περί δασοτεχνικών έργων διατάξεις. 

5. Να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ως και τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα, καθώς και ειδικότερα για τα έργα δασικής αναψυχής τις διατάξεις της αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας.

6. Να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης  για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών  και στο τέλος κάθε έτους να υποβάλει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία.
7. Να αναρτήσει ειδική πινακίδα στον τόπο εκτέλεσης του έργου, με δαπάνη του, όπου θα αναγράφεται εκτός των άλλων, ότι το έργο εκτελείται με τη συνεργασία της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ.   

8. Tην υποχρέωση εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο      άρθρο 278 παρ. 4 του Ν. 3852/10.
Άρθρο 13: Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Άρθρο 14: Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση                                 Για τον Δήμο                                                                                   
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                  ΔΕΛΦΩΝ

         Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            Καλλιόπη Γερακούδη
                    Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
14.
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

Σχετικά.: Αίτηση με αρ. πρωτ. 16896/12-06-1014 Παπαϊωαννου Παρασκευής.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης της κας Παπαϊωάννου Παρασκευής, σύμφωνα με την οποία ζητεί την διόρθωση των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών σε σχέση με ιδιοκτησία της και ιδιοκτησία Δήμου Δελφών , σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

1. Η αιτούσα είναι ιδιοκτήτρια ακινήτου – οικοπέδου , το οποίο έχει επιφάνεια 189,46 τ.μ. και βρίσκεται στην Άμφισσα , εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, στην συνοικία « ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ» , επί της διασταυρώσεως των οδών 10ης Απριλίου και Αθανασίου Γκελεστάθη και αποτυπώνεται στο από μήνα Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ψιμούλη Δημήτριου , το οποίο και επισυνάπτουμε στην παρούσα εισήγηση, με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α .

2. Το ανωτέρω ακίνητο έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και έχει λάβει ΚΑΕΚ 480090436001/0/0 , το οποίο εμφαίνεται λανθασμένα ως προς την έκταση και το σχήμα του στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, καθώς στον ΚΑΕΚ του ακινήτου ιδιοκτησίας Παπαϊωάννου Παρασκευής, εμφανίζονται δύο εδαφικά τμήματα που ανήκουν στο Δήμο Δελφών , ως ανήκοντα στην ιδιοκτησία Παπαϊωάννου Παρασκευής, χωρίς αυτά να αποτελούν τμήματα της ιδιοκτησίας της αιτούσας και συγκεκριμένα : 

· Το εδαφικό τμήμα που εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα εισήγηση τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ψιμούλη Δημήτριου με τα στοιχεία 1-7-Α – κ – 3-2-1, φέρεται να ανήκει στην ιδιοκτησία Παπαϊωάννου Παρασκευής και έχει λανθασμένα συμπεριληφθεί και καταχωρηθεί στον ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας Παπαϊωάννου Παρασκευής, όμως στην πραγματικότητα το τμήμα αυτό, δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Παπαϊωάννου Παρασκευής , αλλά αντιθέτως αποτελεί τμήμα των δημοτικών οδών  « 10ης  Απριλίου και  Γκελεστάθη».

· Το εδαφικό τμήμα που εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα εισήγηση τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ψιμούλη Δημήτριου με τα στοιχεία 3-κ-Δ-8-λ-3, , φέρεται εσφαλμένα να ανήκει στην όμορη ιδιοκτησία η οποία ανήκει στον Δήμο Δελφών και όπου στεγάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας και έχει λανθασμένα συμπεριληφθεί και καταχωρηθεί στον ΚΑΕΚ 480090436003, όμως στην πραγματικότητα το τμήμα αυτό, δεν αποτελεί μέρος της άνω ιδιοκτησίας, αντιθέτως αποτελεί τμήμα της δημοτικής οδού «Γκελεστάθη».

Ειδικότερα το τμήμα 3-κ-Δ-λ-3 βρίσκεται έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Παπαϊωάννου Παρασκευής, κατά την πλευρά κ-Δ και η εσφαλμένη άνω καταγραφή στερεί από το ακίνητο ιδιοκτησίας Παπαϊωάννου Παρασκευής το αντίστοιχο πρόσωπο στην οδό «Γκελεστάθη».

·  Με τα ανωτέρω ανακριβή πρώτα κτηματολογικά έγγραφα      επέρχεται μείωση του πλάτους των οδών « 10ης Απριλίου 1821 και Γκελεστάθη» εις βάρος του Δήμου Δελφών.

Επειδή, συμφώνως και με τα ανωτέρω , κρίνεται απαραίτητη η διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών που εμφανίζουν εσφαλμένα και ανακριβή στοιχεία σε σχέση με  την ιδιοκτησία Παπαϊωάννου Παρασκευής και με ιδιοκτησία Δήμου Δελφών ,καθώς και με τις δημοτικές οδούς «10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ» και « ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ» η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών

                                               ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ   

Όπως , να γίνει δεκτή η αίτηση της κας Παπαϊωάννου Παρασκευής, έτσι ώστε να γίνουν οι διορθώσεις των παραπάνω ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγράφων σε σχέση με την ιδιοκτησία της Παπαϊωάννου Παρασκευής, της ιδιοκτησίας Δήμου Δελφών και των δημοτικών οδών και συγκεκριμένα : 

1. Το εδαφικό τμήμα που αποτυπώνεται στο από μήνα Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ψιμούλη Δημητρίου  με τα στοιχεία 1-7-Α-κ-3-2-1, συνολικού εμβαδού 11,59 τ.μ, φερόμενο ως τμήμα της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 480090436001, να αφαιρεθεί από το προαναφερθέν ΚΑΕΚ , καθώς αποτελεί τμήμα της δημοτικής οδοποιίας ( οδοί 10ης  Απριλίου 1821 και Γκελεστάθη) και να καταχωρηθεί ως μέρος των δημοτικών οδών « 10ης Απριλίου και Γκελεστάθη» κυριότητας, νομής , κατοχής και εποπτείας του Δήμου Δελφών. 

2.  Το εδαφικό τμήμα που αποτυπώνεται στο από μήνα Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ψιμούλη Δημητρίου  με τα στοιχεία 3-κ-Δ-8-λ-3, συνολικού εμβαδού 6,43 τ.μ. , φερόμενο να ανήκει στην όμορη ιδιοκτησία η οποία ανήκει στον Δήμο Δελφών και όπου στεγάζεται το 1Ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας και έχει λανθασμένα συμπεριληφθεί και καταχωρηθεί στον ΚΑΕΚ 480090436003, να αφαιρεθεί από το προαναφερθέν ΚΑΕΚ , καθώς αποτελεί τμήμα της δημοτικής οδοποιίας (οδός Γκελεστάθη)  και να καταχωρηθεί ως μέρος της δημοτικής οδού «Γκελεστάθη » κυριότητας, νομής , κατοχής και εποπτείας του Δήμου Δελφών. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                 

1. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 16896/14                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

2.  ΤΟ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2014 

     ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ

     ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

     ΨΙΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

3. ΚΑΕΚ 480090436001/0/0

4. ΚΑΕΚ 480090436003

15.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΑΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Τα ΕΛΤΑ  Α.Ε. με την από 4/9/2014 πρόσκλησή τους γνωστοποιούν στο κοινό την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου και την ανάθεση όλου του έργου των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ σε περιφερειακό Τ/Χ Πρακτορείο Γ1 τάξης  που θα λειτουργεί στην πόλη του Γαλαξιδίου και συγκεκριμένα σε κάποια εμπορική επιχείρηση όπως έχει συμβεί μέχρι σήμερα στη Δεσφίνα και αλλού. 

Μια πόλη με την δυναμική που παρουσιάζει το Γαλαξίδι σε τουρισμό και σε διερχόμενους καθημερινά πολίτες είτε από τα γύρω χωριά ή και γενικά επισκέπτες, ενδείκνυται η λειτουργία αμιγούς  Τ/Χ Γραφείου με προσωπικό των ΕΛΤΑ. Εξάλλου οι προσερχόμενοι σε καθημερινή βάση  από τα όμορα χωριά  ενισχύουν την τοπική οικονομία προβαίνοντες σε διάφορες αγορές. Με την υποβάθμιση πολλών υπηρεσιών ή και το οριστικό κλείσιμο  μερικών υποβαθμίζεται συστηματικά και η πόλη του Γαλαξιδίου με πλήρη απαξίωση των δημοτών που θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε γειτονικές πόλεις για συναφείς συναλλαγές.


Ζητάμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις από τον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και παράγοντες του νομού για να ανακληθεί η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου.

«…Δ.Ε.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου.

Αριθ. Αποφάσης  29 / 2014
	
	        Περίληψη

	
	Αναστολή διακοπής λειτουργίας καταστήματος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου.



Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα στις 18 Σεπτεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 25548/12-9-2014  πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα  πέντε (5)  

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΝΤΕΣ

	1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος

2.Ανδρέας Καρακώστας
	                      Κανένας

	3.Σάββας Μαρκεζίνης
4.Σπυρίδων Μπαρλιακός
	

	5. Ευθύμιος Λατσούδης
	


 Παρών και ο προσκληθείς Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεώργιος Νάκος καθώς και ο κ. Παναγιώτης Μέγκος, εκπρόσωπος της Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες στο προσκήνιο».                                                                      
Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γαρυφαλιά Χαλδεάκη.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου  Δημοτικής Κοινότητας, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο ) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το συμβούλιο ότι με την από 4-9-2014 πρόσκληση των ΕΛΤΑ Α.Ε. προκύπτει διακοπή λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου και ανάθεση όλου του έργου των ΕΛΤΑ σε περιφερειακό ταχυδρομικό πρακτορείο Γ1 τάξης που θα λειτουργήσει στην πόλη του Γαλαξιδίου.

Χωρίς εκ προοιμίου να προδικάζουμε την εξυπηρέτηση ή όχι του κοινού από την λειτουργία του ταχυδρομικού πρακτορείου, εκτιμούμε ότι η αμιγής λειτουργία καταστήματος ΕΛΤΑ συμβαδίζει με το κύρος της πόλης μας, την μεγάλη συναλλαγή και τον τουριστικό χαρακτήρα. Επί πλέον εξυπηρετείται και μεγάλος αριθμός συναλλασσόμενων από τις όμορες περιοχές όπου με την ευκαιρία της συναλλαγής στα ΕΛΤΑ  προβαίνει σε αγορές άλλων ειδών όπου κινείται οικονομικά και η αγορά της πόλης μας. Ήδη η πόλη οδηγείται σε μαρασμό αφού συρρικνώνονται όλες οι υπηρεσίες με προοπτική οι δημότες μας προσεχώς να μεταβαίνουν σε άλλες πόλεις.

Εισηγούμεθα να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τον κ.Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποτραπεί η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τον κ.Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποτραπεί η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος ΕΛΤΑ Γαλαξιδίου.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως:

	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΤΑ ΜΕΛΗ

	Γεώργιος Α.Μηνάς
	Σάββας Μαρκεζίνης

              Ανδρέας Καρακώστας

    Σπυρίδων Μπαρλιακός

 Ευθύμιος Λατσούδης

	
	            

	
	


ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΜΗΝΑΣ

16.
                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ

        Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 άρθρο 103 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι ειδικότερα για τις σχολικές επιτροπές αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης …κλπ. 

Στην παρ.4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου ορίζονται….

Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται τα ονόματα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από την συγχώνευση.

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από τον οικείο Δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 όπως ισχύει. Μέχρι την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Δ/κων Συμβουλίων των Ν.Π. που περιέχονται στο νέο δήμο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ΚΔΚ ως ισχύει ορίζονται τα εξής:

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

Με την προηγηθείσα υπ’ αριθμ. 88/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δελφών και ορίστηκε η σύνθεση του Δ/κου Συμβουλίου αυτής.

Κατ’ εξουσιοδότηση, ως προαναφέρθηκε, της διάταξης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 αρθρο 103 του Ν.3852/10 εκδόθηκε η αριθ.8440/24-2-2011 απόφαση του Υπ.ΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 ορίζονται τα κάτωθι σχετικά με την διοίκηση των σχολικών επιτροπών.

Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 

· Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

· Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

· Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.  

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ μελών Δ/κων Συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων Δ/ση ΝΠΔΔ που συγκροτούνται μετά το 2000 εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και από τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των ορισμένων από τον Δήμο (Ν.3839/2000 αρθρ.6 παρ.1 εδαφ.β).

Με το αριθ.Ν.Ι.3/706/4-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Φωκίδας μας γνωστοποίησαν τους εκπροσώπους προκειμένου τούτο να ληφθεί υπόψιν για την συγκρότηση του Δ/κου Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π.

Επειδή σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρου 103 του Ν.3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ ως ισχύει ύστερα από τα παραπάνω
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι  να προβείτε στον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ/κου Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δελφών» ως εξής:
1. (Δήμαρχος ή Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας):  
2. (Τρεις Δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας):
3. (Δύο Δημοτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας):

4. (Δύο εκ των αρχαιοτέρων Διευθυντών):

5. (Εναν εκπρόσωπο Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων):

6. (Δύο δημότες με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης): 

Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται :
            Γ. Αντιπρόεδρος ορίζεται :
Τον πρόεδρο του Δ/κου Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Δ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΘΑΝ. ΤΣΟΝΑΚΑΣ  

Δημ. Σύμβουλος

17.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 άρθρο 103 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι ειδικότερα για τις σχολικές επιτροπές αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης …κλπ. 

Στην παρ.4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου ορίζονται….

Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται τα ονόματα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από την συγχώνευση.

Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωσή της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στο ΦΕΚ από τον οικείο Δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 όπως ισχύει. Μέχρι την δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Δ/κων Συμβουλίων των Ν.Π. που περιέχονται στο νέο δήμο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ΚΔΚ ως ισχύει ορίζονται τα εξής:

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που  αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους  ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή  κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού  προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού  συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος  ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό  συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο,  ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου  διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

Με την προηγηθείσα υπ’ αριθμ. 90/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δελφών και ορίστηκε η σύνθεση του Δ/κου Συμβουλίου αυτής.

Κατ’ εξουσιοδότηση, ως προαναφέρθηκε, της διάταξης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 αρθρο 103 του Ν.3852/10 εκδόθηκε η αριθ.8440/24-2-2011 απόφαση του Υπ.ΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 ορίζονται τα κάτωθι σχετικά με την διοίκηση των σχολικών επιτροπών.

Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε: 
· Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 

· Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

· Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.  

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ μελών Δ/κων Συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων Δ/ση ΝΠΔΔ που συγκροτούνται μετά το 2000 εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και από τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των ορισμένων από τον Δήμο (Ν.3839/2000 αρθρ.6 παρ.1 εδαφ.β).

Με το αριθ.5013/3-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Φωκίδας μας γνωστοποίησαν τους εκπροσώπους προκειμένου τούτο να ληφθεί υπόψιν για την συγκρότηση του Δ/κου Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π.

Επειδή σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρου 103 του Ν.3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ ως ισχύει ύστερα από τα παραπάνω
Ει σ η γ ο ύ μ α ι  να προβείτε στον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ/κου Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δελφών» ως εξής:
1. (Δήμαρχος ή Δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας): 
2. (Τρεις Δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας):
3. (Δύο Δημοτικοί σύμβουλοι μειοψηφίας):

4. (Δύο εκ των αρχαιοτέρων Διευθυντών): 

5. (Εναν εκπρόσωπο Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων):

6.(Έναν μαθητή):

7. (Έναν δημότη με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης):. 

Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται :
 Αντιπρόεδρος ορίζεται :

Τον πρόεδρο του Δ/κου Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Δ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΘΑΝ. ΤΣΟΝΑΚΑΣ

Δημ. Σύμβουλος

18.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

                  Σύμφωνα με το άρθρο 50 Ν.1566/1985, ορίζονται τα εξής: 

«1. `Αρθρο 50.

             Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας.           

  1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα

λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται

από:

  α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό

σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,

ως πρόεδρο,

  β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

  γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμι ας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται

από  τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης,

  δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει,

που ορίζετα, από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

  ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται

με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός

δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

  στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των

εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

  2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας

μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής

επιμόρφωσης, αν υπάρχει.

  3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή

πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα

σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων

για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και

συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων,

την επισκευή και συντηρηση του, καθώς και το έργο των σχολικών

επιτροπών.

  4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση

του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των

υπηρεσιών, οργανώσεων και φορεων που εκπροσωπούνται σε αυτή και

λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.

  5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

καθορίζεται ο τρόπος λετουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής

παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και

κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

  6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας

υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να 

κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας.

Οφείλουμε συνεπώς, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε τις παραγωγικές τάξεις, οι οποίες θα μας γνωρίσουν  τους εκπροσώπους τους, καθώς επίσης να ορισθεί και ο Πρόεδρος.

ΑΝΑΡΓ.  ΖΩΜΕΝΟΣ
Δημ. Σύμβουλος

19.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Συγκροτούμαι  Επιτροπή για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010.

Η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα και με το άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, θα έχει ρόλο εισηγητικό σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας, θα συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του δήμου και θα διατυπώνει προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του σημαντικού αυτού πνευματικού θεσμού.

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι:

α) Τη συγκρότηση της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενη από (2) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, (1) δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας και (3) δημότες.

β) Τον ορισμό ως Προέδρου της Επιτροπής ενός δημοτικού συμβούλου εκ των μελών της Επιτροπής.
20.
                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010  το Δημ. Συμβούλιο προτείνει τη συγκρότηση   επιτροπής για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων σχετικά με θέματα υποδομών υγείας. 
                                                         Ο Δήμαρχος
21.

                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Συμπλήρωση της αριθ. 282/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                   Ο  Δήμαρχος
22.
                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Με την αριθμ. 3305/2001 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 594/ΤΒ/21-5-2001, συστήθηκε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας ο οποίος λειτουργεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και στον οποίο συμμετέχουν οι Καλλικρατικοί Δήμοι Δελφών και Δωρίδος, με εξαίρεση τον πρώην Δήμο Ευπαλίου, ο οποίος με την αριθμ. 856/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 542/ΤΒ/28-3-2008) απεχώρησε από το Σύνδεσμο.

2. Στην παρ.4 του άρθρου 104 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζονται τα εξής Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 206 παρ. 6 του παρόντος οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007.

3. Σύμφωνα με το αριθμ. 43586/31-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Σε ό,τι αφορά την λειτουργία των ΦΟΔΣΑ, σας επισημαίνουμε ότι τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των παρ. 4 και 6 του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, που ορίζουν ότι εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας, οι Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Εταιρίες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) ή άλλες επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ κατά το μέρος που ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες, συγχωνεύονται σε ενιαίο Σύνδεσμο, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007.Η διαδικασία συγχώνευσης, καθώς και άλλα θέματα των ΦΟΔΣΑ, πρόκειται να ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του υπουργού εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση ΦΟΔΣΑ παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου ΦΟΔΣΑ.

4. Στην περίπτ. β της παρ.4 του άρθρου 104 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 55 του Ν.3979/2011 ορίζονται τα εξής σχετικά με τη συγχώνευση των ΦΟ.Δ.Σ.Α.: «Εντός ενός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος, εκδίδεται πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία αναφέρονται οι συγχωνευόμενοι φορείς της προηγούμενης παραγράφου, η επωνυμία του νέου συνδέσμου, η διοίκηση, η έδρα, η διάρκεια και οι πόροι αυτού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, τα οικεία δημοτικά συμβούλια ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση φορέων παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α..

5. Με το άρθρο 64 του Ν.4042/2012 καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 με το οποίο προβλεπόταν η αυτοδίκαιη παράταση θητείας των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση φορέων μέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α..

Η συγκρότηση νέων διοικητικών συμβουλίων στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. που έγινε από 1.1.2011 και μετά είναι νόμιμη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 64 του Ν.4042/2012.

Στο άρθρο 64 του Ν.4042/2012 ορίζεται ότι τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση του Ν.4042/2012 (ημερ. δημοσ. 13.02.2012) εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των δήμων στα διοικητικά συμβούλια ή τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 προκειμένου περί συνδέσμων ή τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών. 

Σε περίπτωση συνδέσμου που η περιοχή ευθύνης τους συμπίπτει ή είναι μικρότερη από τα διοικητικά όρια του δήμου του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, τότε ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου αυτού. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού αυτού προσώπου αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία εκλέγονται μεταξύ των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Τα διοικητικά συμβούλια των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του Ν.4042/2012.

6. Σύμφωνα με την αριθμ. 3 εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 6040/17-2-2012  του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την εν λόγω διάταξη (άρθρο 64 του Ν. 4042/2012) ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους υφιστάμενους ΦΟΔΣΑ κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου έως την συγχώνευση τους στον νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ. Με το καταργούμενο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων που είχαν εκλεγεί πριν την 1/1/2011, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η λειτουργία τους, δεδομένου ότι τα περισσότερα των μελών δεν είναι πλέον αιρετοί.

Κατά τη διάταξη αυτή, οι δήμοι οφείλουν να ορίσουν νέους εκπροσώπους και να συγκροτηθεί το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 246 του ν.3463/2006, το ν. 2190/1920, τη συστατική πράξη και το καταστατικό του ΦΟΔΣΑ (ανάλογα εάν είναι σύνδεσμοι ή ανώνυμες εταιρίες). Επειδή μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» υπάρχουν σύνδεσμοι ΦΟΔΣΑ που τα όρια ευθύνης τους συμπίπτουν με τα όρια του νέου δήμου ή είναι μικρότερα, προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του οικείου δήμου και ρυθμίζεται η διοίκηση αυτού.

7. Την αριθμ. 6821/Γ5-908 απόφαση (ΦΕΚ 715/ΤΒ/12-6-2002) Απογραφή πληθυσμού 2001 και την αριθμ. 45892/2010 απόφαση (1292/ΤΒ/11-8-2010) Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού… όπου ο πληθυσμός του Δήμου Δελφών ανέρχεται σε 32.263 άτομα, ο πληθυσμός του Δήμου Δωρίδος ανέρχεται σε 16.021 άτομα και ο πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος ανέρχεται σε 6.507 άτομα. 
8. Την αριθμ. 21 Αριθμ. πρωτ. 7950/17-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Διοικητικά συμβούλια συνδέσμων, λιμενικών ταμείων ΟΤΑ και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) σύμφωνα με την  οποία οι Σύνδεσμοι σε ό,τι αφορά τα Διοικητικά τους Συμβούλια, επισημαίνεται ότι, για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου και το καθορισμό του αριθμού των αντιπροσώπων του κάθε δήμου – μέλους, θα ληφθεί υπόψιν ο συνολικός πληθυσμός των νέων «καλλικράτειων» δήμων – μελών του.

9. Με τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 246 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής:

«1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον  πρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της  κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με  τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας,  που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που  μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του  μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται  ως μονάδα.
3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον υπολογισμό της  προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο  του Συνδέσμου ως εξής:

i. Δήμοι ή Κοινότητες με πληθυσμό από έναν (1) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους  εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο,
ii. από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) εκλέγουν δύο (2)  αντιπροσώπους,
iii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000), τρεις (3)  αντιπροσώπους,
iv. από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), τέσσερις (4)  αντιπροσώπους και
v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) και άνω, πέντε (5) αντιπροσώπους.
4. Αν, με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, ο αριθμός των μελών του  διοικητικού συμβουλίου υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε (75), κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του  Συνδέσμου ως εξής:

i. Δήμοι ή Κοινότητες έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους εκλέγουν έναν (1)  αντιπρόσωπο,
ii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) κατοίκους και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000)  εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους,
iii. από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) κατοίκους και μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες  (150.000) εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους,
iv. από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) κατοίκους και μέχρι τριακόσιες χιλιάδες  (300.000) εκλέγουν τέσσερις (4) αντιπροσώπους,
v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) κατοίκους και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες  (500.000) εκλέγουν πέντε (5) αντιπροσώπους και  vi. από πεντακόσιες χιλιάδες έναν (500.001) και άνω εκλέγουν έξι (6) αντιπροσώπους.
5. Σε συνδέσμους δύο (2) έως και τεσσάρων (4) Δήμων ή Κοινοτήτων, αν ο αριθμός των  αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η παράγραφος 2, είναι μεγαλύτερος από είκοσι πέντε (25) ή μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό  συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

Αν τυχόν, και κατά τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, ο αριθμός  των αντιπροσώπων είναι μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου  συγκροτείται πάλι από πέντε (5) αντιπροσώπους. Για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις  ορίζεται από ένας αντιπρόσωπος των Δήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό κατά σειρά. Σε  Συνδέσμους δύο Δήμων ή Κοινοτήτων, αν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός πέντε (5) αντιπροσώπων  ούτε με τον υπολογισμό αυτόν, το συμβούλιο του Συνδέσμου συγκροτείται από δύο (2)  αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει το μικρότερο πληθυσμό και από τρεις (3)  αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό.
6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο  εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη  μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα  από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.

Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 23 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την  εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με  την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι  διατάξεις της παραγράφου 1, πλην του πρώτου εδαφίου και της παραγράφου 3 του άρθρου 229. 

Σε Συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οι  αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου. Αν  ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου,  ώσπου να γίνει η εκλογή, η οποία δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών  (3) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου Δήμου ή της ίδιας  Κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος Συνδυασμού, κατά τη  σειρά της εκλογής τους.» 

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 8/5236/26.01.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τη συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. ο υπολογισμός για την εκπροσώπηση ΟΤΑ που συνενώθηκαν με τον ν.2539/1997, σε Συνδέσμους που υπήρχαν πριν την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου, γίνεται με βάση τον πληθυσμό του δημοτικού διαμερίσματος που προέκυψε με τη συνένωση του ΟΤΑ  μέλους. 

Σχετική είναι η αριθμ.361/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου στο ΥΠΕΣΔΔΑ καθώς  και η αριθμ. 27/1999 εγκύκλιος  του Υπουργείου.

Με την εγκύκλιο 43/34504/15.6.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζονται τα εξής:

«Το άρθρο  246, παρ. 6 του ΔΚΚ παραπέμπει, όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής εκ μέρους των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, στο άρθρο 229 και αυτό στο άρθρο 92, το οποίο ρυθμίζει τα της εκλογής Προεδρείου στο δημοτικό συμβούλιο. 


Κατ΄ αρχήν το άρθρο 246 παρ 6 του Δ.Κ.Κ. προβλέπει ότι σε περίπτωση που το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους στο Σύνδεσμο ο ένας εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 


Το άρθρο 92 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά την διαδικασία υπόδειξης από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, υποψηφίου για την κατάληψη του αξιώματος του Αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα προβλέπονται τρεις(3) ψηφοφορίες και σε περίπτωση ισοψηφίας κλήρωση. Επίσης ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου δεν υποδείξει καθόλου υποψήφιο, οπότε αυτός υποδεικνύεται από την πλειοψηφία.


Ενόψει λοιπόν της ρητής παραπομπής από τα άρθρα 246 παρ.6 και 229 στην διαδικασία εκλογής του άρθρου 92 του Δ.Κ.Κ. η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί για την ανάδειξη εκπροσώπου της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο Συνδέσμου Ο.Τ.Α.»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3463/06, το οποίο ισχύει κατ’ αναλογία και για την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, ορίζονται τα εξής:

«Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του  Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του  επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση  ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το  σώμα εκλέγει, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το  Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας προτείνονται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό  και ο Αντιπρόεδρος από το σύνολο της μειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα  καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου. Για  την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας  συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τους υποψήφιους για τα αξιώματα του προέδρου και  του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά εκλέγονται όποιοι  συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν  κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε  διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη  ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση  ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του  Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο υποψήφιος για το αξίωμα αυτό αναδεικνύεται από  το σύνολο της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται  για την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο Αντιπρόεδρο, αυτός υποδεικνύεται από  την πλειοψηφία.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου  διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του Προέδρου, του  Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να  συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά  την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου,  διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την  οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας μεγαλύτερης ή τουλάχιστον ίσης με το ένα τρίτο (1/3) των  παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.»
10. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ 1 εδ. β Ν. 2839/2000, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται  μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών. 

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας,  καθίσταται πενταμελές, με συμμετοχή σε αυτό του Δήμου Δωρίδος με έναν (1) αντιπρόσωπο, του Δήμου Δελφών με τέσσερις (4) αντιπροσώπους και προκύπτει ως εξής:

Πληθυσμός Δήμου Δελφών 32.263
Πληθυσμός Δήμου Δωρίδος 9.514 (Δήμος Δωρίδος 16.021 μείον πληθυσμός ΔΕ Ευπαλίου 6.507)

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 ο μικρότερος σε πληθυσμό Δήμος είναι ο Δήμος Δωρίδος και εκπροσωπείται με έναν (1) αντιπρόσωπο.

Ο Δήμος Δελφών εκπροσωπείται με τρείς (3) αντιπροσώπους 32.263/9514=3,39

Σύνολο αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου τέσσερις (4).

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 επειδή ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μικρότερος από 5 αλλά και με τους υπολογισμούς βάσει της παραγράφου 3 πάλι ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μικρότερος από 5. Για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις  ορίζεται από ένας αντιπρόσωπος των Δήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό κατά σειρά.

Έτσι ο Δήμος Δελφών ως μεγαλύτερος πληθυσμιακά Δήμος εκπροσωπείται με έναν (1) ακόμη αντιπρόσωπο. Συνολική εκπροσώπηση Δήμου Δελφών τέσσερις (4) αντιπρόσωποι. 

Συνολική εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου πέντε (5) αντιπρόσωποι.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών να εκλέξει τέσσερις αιρετούς αντιπροσώπους για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας  εκ των οποίων ο ένας να προέρχεται από τη μειοψηφία και να εκπροσωπούνται και τα δυο φύλλα.
Η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
………………………………………………………………..

                                                                                                                          Ο  Δήμαρχος

23.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
---   Με το υπ’ αριθμ. 44626/25.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕΚΑ, μας ζητείται να ορίσουμε εκπροσώπους (τακτικό και αναπληρωματικό) του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, μας τάσσει  προθεσμία ενός μηνός από τη λήψη του εγγράφου αυτού (παρελήφθη στο Δήμο με αρ. πρωτ. 27652/30.9.2014).

Οφείλουμε λοιπόν να ορίσουμε τους εκπροσώπους μας.
Προτείνω τους Δημ. Συμβούλους:

                                                              Ν.ΜΟΛΙΩΤΗΣ 

                                                 Αντιδήμαρχος Δ.Ε.   Παρνασσού
24.
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Κέντρου ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών. 

Ένα  τακτικό μέλος, και ένα αναπληρωματικό.

25.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 Η  Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. μας έχει ενημερώσει ότι πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπό μας (με αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Ο Δήμος Δελφών αποτελεί μέτοχο της άνω αναπτυξιακής εταιρείας ως καθολικός διάδοχος των καποδιστριακών Δήμων που αποτελούσαν μέλη της (Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Καλλιέων, Παρνασσού) και ακριβώς στο συνολικό μερίδιο (10,78%) επί του μετοχικού κεφαλαίου που αυτοί διατηρούσαν.


Καλείται λοιπόν το Δημοτικό μας Συμβούλιο να ορίσει εκπρόσωπο και αναπληρωτή του Δήμου Δελφών για την ως άνω προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.
26.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με την αριθ.  44/2013 απόφαση Δημ. Συμβουλίου  εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Δελφών στην «Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό – Αειφορία - Πολιτισμό» και έγκριση καταστατικού του Δικτύου».

Καλούμαστε να ορίσουμε τους αντιπροσώπους του Δήμου.
Ορίζονται δύο Δημ. Σύμβουλοι, ως τακτικά μέλη, και δύο αναπληρωτές.

Επίσης ένας υπάλληλος του Δήμου  για την γραμματειακή υποστήριξη.

27.

                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ

      Εν όψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση των εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενότητες  του Δήμου Δελφών, δαπάνη ποσού           1.800,00      € με ΦΠΑ. 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία θα καλύψει ουσιαστικά την εγκατάσταση των ηχητικών στους χώρους της παρέλασης και των εκδηλώσεων, την ελάχιστη προσφορά αναψυκτικού και την προετοιμασία του χώρου στη Δ.Ε. Γαλαξιδίου.

28.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Εγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή στη διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου ICABE 2014 (που θα διεξαχθεί στους Δελφούς στο ΕΠΚΕ Δελφών από 23-25/10/12014

29.


ΘΕΜΑ: Κατάργηση της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Με το υπ’ αριθ. Απόφαση 333/ πρ. 17/16.11.2012 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Δελφών ζητήθηκε η αναστολή της λειτουργίας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας. Σύμφωνα όμως με ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κ. Αμοργιανιώτη  το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την αναστολή, αλλά δίνει δυνατότητα για κατάργηση της ΕΚΠ εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.


Υπό τις παρούσες συνθήκες και με την εμπειρία των προηγούμενων ετών θεωρούμε ότι από την κακή λειτουργία της ΕΚΠ είναι σαφώς προτιμότερη η κατάργησή της και για το λόγο αυτό προτείνουμε τη λύση αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών.

Για το σκοπό αυτό υπάρχουν και αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων,  Μαυρολιθαρίου, Καστριώτισσας, Αθανάσιου Διάκου, Μουσουνίτσας, Στρόμης, Πανουργιάς, Πυράς, Οινοχωρίου, Σκλήθρου, Αποστολιάς, Καλοσκοπής, Καστελλίων. 

Μ.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Αντιδήμαρχος
30.
 «Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των ν. 3584/2007 «Κώδικας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων», 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, Απόφαση  49645/10295/2011 (ΦΕΚ 2185/Β/29-9-2011) «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας».

3. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπου στο αρ. 1 παρ. 1 περιγράφονται αναλυτικά οι 28 αρμοδιότητες της ανωτέρω υπηρεσίας. Επίσης στο άρ. 1 παρ. 3β προβλέπεται ότι «Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1-8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24-28 της παραγράφου 1 του παρόντος. Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ».

4. Το αρ. 80 παρ. 7, του ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο «Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητος είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση πού δεν έχει συσταθεί δημοτική αστυνομία. Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α΄ 58)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1, του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το οποίο καταργούνται από 23/9/2013 στους Δήμους, οι θέσεις όλων των κατηγοριών της Δημοτικής Αστυνομίας.

6. Τις διατάξεις του άρθρο 81 παρ. 4 του ν. 4172/2013 σύμφωνα με το οποίο: «Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στην δημοτική αστυνομία, ασκούνται από 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητα τους».

7. Με την ίδια διάταξη, προβλέπεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.»

8. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση βάση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) της παράλληλης άσκησης με την Ελληνική Αστυνομία, των παρακάτω  αρμοδιοτήτων, οι οποίες είχαν ανατεθεί στην Δημοτική Αστυνομία, βάση των διατάξεων του ν. 3731/2008 και του ν. 3463/2006, από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού τους, με Απόφαση Δημάρχου:

1) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

2) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 

3) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 
4) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές. 
5) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές. 

6) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. 

7) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 7 Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 

8) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 10 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. 

9) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 13  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο. 

10) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 14 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα. 
11) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 15 Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
12) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 23 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων. 
13) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 24 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 

14) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 25 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές. 

15) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 27 Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. 
16) Ν. 3731/2008, Άρθρο 1 Αρμοδιότητα 28 Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου. 

17) Ν. 3463/2006, Αρ. 80 παρ. 7 «Σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητος» (με απόφαση Δημ. Συμβ.)

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθοριστεί ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, και συγκεκριμένα εισηγούμεθα:
Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες να οριστούν σε κάθε μία από τις (8) οκτώ Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών από Δύο (2) υπάλληλοι που θα τις ασκούν παράλληλα με τις κύριες αρμοδιότητές τους και εντός του ωραρίου τους.

Οι υπάλληλοι, που θα αναλάβουν κατά τα ανωτέρω, θα ορισθούν με μεταγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Με την παρούσα δεν προβλέπεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014.

31.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) συστήνεται επιτροπή ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών, στην οποία συμμετέχουν:

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αυτ/σης Αποκεντρωμένης ή της Δ/νσης  Τοπ. Αυτ/σης, ως Πρόεδρος

Δύο εκπρόσωποι της ΠΕΔ, που ορίζονται από τη Διοικούσα επιτροπή με τους αναπληρωτές τους.

Δύο καθηγητές της Β΄ /θμιας Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του.

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]mj




1

